SENA

N

INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION, SUSPENSION O TERMINACION
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4986047 de 2023, celebrado
entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por EDYD
GUSTAVO GOMEZ FRANCO, Subdirector de Centro con funciones de Director Regional
(E), del Sena Regional Arauca, y, RAMIRO DUSSAN PENA, Representante Legal de
DUSARD SAS, con NIT 900496243, cuyo objeto es: “ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE NUESTROS APRENDICES
DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA DENTRO DEL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE BIENESTAR APRENDICES”, me permito presentar informe a fin de
solicitar la modificacion del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCION, AREA,

REGIONAL O CENTRO CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO
ORDENADORA DE AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA — REGIONAL ARAUCA
GASTO:

SUPERVISOR DEL

CONTRATO: LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA

APOYO A LA

SUPERVISION: N/A

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4986047 de 2023

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA

ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE NUESTROS
OBJETO: APRENDICES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA
DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
BIENESTAR APRENDICES.

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL

VALOR: CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($17.921.400).
CONTRATISTA: DUSARD S.A.S
NIT: 900496243

LUGAR DE EJECUCION: ARAUCA

FECHA DE SUSCRIPCION: |23/05/2023 11:05:43 AM ((UTC-05:00)

FECHA DE INICIO: 25 de mayo de 2023
PLAZO INICIAL DEL El plazo de ejecucion del contrato serd de DOS (2)
CONTRATO: MESES, contado a partir del cumplimiento de los requisitos
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de perfeccionamiento, legalizacibn y ejecucion del
contrato/aceptacion de la oferta (registro presupuestal y
aprobacién de la garantia Unica), sin exceder el 31 de
diciembre de 2023. (Es decir, hasta el 24 de julio de 2023).

VALOR INICIAL DEL

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL

CONTRATO: CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($17.921.400).

VALOR ACTUAL DEL DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
CONTRATO: CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($17.921.400).
PRORROGA No x: N/A

ADICION No. x: N/A

SUSPENSION No. x: N/A

FORMA DE PAGO:

El valor del contrato serd cancelado por el SENA al
Contratista, en un Unico pago, una vez se relacione la
cantidad de elementos suministrados segun requerimientos
realizados por el supervisor y debidamente autorizados, asi
como la presentacion de los siguientes documentos:

v’ Acta de recibo debidamente firmada por el
supervisor.

v' Comprobantes de pago en donde se demuestre el
cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad
Social Integral.

v' Comprobantes de nota de entrada de almacén.

l. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
No. POLIZA 49-46-101007939
CERTIFICADO

FECHA EXPEDICION | 23-05-2023

FECHA APROBACION | 25-05-2023

AMPARO

VIGENCIA VALOR
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SENA
DESDE HASTA
Cumplimiento 18/05/2023 18/07/2025 3,584,280.00
Calidad del servicio 18/05/2023 18/07/2024 3,584,280.00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato
gue no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentacién del presente informe, se solicita certificacion a DUSARD SAS,
NIT 900496243, y segun oficio allegado, ellos se encuentran exonerados de acuerdo con
la Ley 1607 de 2012 determina en su “Articulo 25.- Exoneracién de aportes.

4, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato,
gue se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales hasta el momento.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizé designacion de supervision a LIBARDO EUGENIO
SARMIENTO GARCIA, Profesional lider de la oficina de Bienestar Aprendices.

Il. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado
de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA
ABChe s VALOR |PORCENTAJE
CONCEPTO VALOR DE DE DE
CORTE | coBRO | FYECUTAPO '
EJECUCION
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FINANCIERA
Valor inicial (1) $17.921.400
Vr. Adiciones (2) 0
Valor Total (1) + (2) $17.921.400
Vr.
Pagado/Desembolsado
a la fecha (3) 0
Vr. Causado y que no
se ha pagado/
desembolsado (4) 0
Vr. Total, ejecutado
(3) +(4) 0
Vr. SALDO A LA
FECHA
$17.921.400
(Vr. Total -Vr.
Ejecutado a la fecha) Vr. Pagado a la fecha (3) 0
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
DESCRIPCION VALOR
Valor total del contrato $17.921.400
Valor ejecutado $17.921.400
Valor total de pagos $0
Saldo a favor del contratista $17.921.400
Saldo aliberar a favor del FNGRD $0
4
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ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado
del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCION PORCENTAJE
Fisica 0%
Financiera 0%

MODIFICACION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4986047 DE 2023

El supervisor del presente contrato, manifiesta que es necesario ajustar la fecha
de terminacién del contrato relacionado en la plataforma SECOP II, dado que la
fecha fue inicialmente pactada, pero la demora en la aprobacion de la pdliza,
conllevd a que la fecha fuera muy superior a lo pactado inicialmente. Por lo
anterior, y dado que el presente contrato relamente inicié el dia 25 de mayo de
2023, sus dos (2) meses de plazo inicialmente pactado se cumplirian el 24 de julio
de 2023. Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario realizar los ajustes
solicitados. Este ajuste no implica modificacion presupuestal ni financiera, es
solamente de forma.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: realizar actualizacion en
plataforma SECOP Il en la fecha de terminacion del contrato el cual debe ser el
proximo 24 de julio de 2023.

Asi mismo, el sefior RAMIRO DUSSAN PENA, Representante Legal de DUSARD
SAS, con NIT 900496243 remite comunicacion electrénica de fecha 11 de julio,
donde expresa que “respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar el
cambio de cuenta bancaria para el proceso de liquidacion del contrato
CO1.PCCNTR.4986047 del cual soy representante legal de la empresa contratista
DUSARD S.A.S, ya que, tengo dificultades de ingreso a la cuenta presentada en la
oferta. Agradezco su colaboracion y pronta respuesta. Adjunto certificacion
bancaria”.

Para lo cual, se solicita realizar actualizacién de la cuenta bancaria del contratista

DUSARD SAS, con NIT 900496243, en la plataforma SECOP II. Se anexa copia
de comunicacion y certificacion bancaria adjunta.

GCCON-F-071 V.01




SENA

N

El anterior informe de ejecucion se rinde a los 11 dias del mes de julio de 2023.

Agradezco su atencidn, y oportunidad en la presente solicitud.
Cordialmente,

LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA

Supervisor

Anexo: Lo mencionado anteriormente.

Proyectd: Libardo Eugenio Sarmiento Garcia, Ll’d%@gr Aprendices

Lol
Revisd: Norisley Gelvez Camargo-Abogada Eaestfgn Contractual
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JUSTIFICACION ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION CONTRATO DE
COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.4986047 de 2023

En mi calidad de supervisor del contrato de Compraventa CO1.PCCNTR.4986047 de
2023, celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Regional Arauca y
DUSARD SAS, cuyo objeto es: “ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES CULTURALES DE NUESTROS APRENDICES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL
SENA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR APRENDICES”, me
permito solicitar la modificacién de este, de acuerdo con lo siguiente:

1. Que el dia 23 de mayo de 2023 fue suscrito el contrato de compraventa
CO1.PCCNTR.4986047 de 2023, con el objeto de “ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE NUESTROS APRENDICES DE LAS
DIFERENTES SEDES DEL SENA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
BIENESTAR APRENDICES”, y plazo de ejecucion de dos (2) meses asi: El plazo de
ejecucion del contrato sera de DOS (2) MESES, contado a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del
contrato/aceptacion de la oferta (registro presupuestal y aprobacion de la garantia
Unica), sin exceder el 31 de diciembre de 2023. (Es decir, hasta el 24 de julio de
2023).

En cuanto al conteo de los dos (2) meses de plazo, al momento de registrar en el SECOP I, se
aclara que, al dar inicio del Contrato por parte del supervisor del momento, se encontraba la
fecha de terminacién ya determinada por el administrador del sistema en la entidad y no
permitid realizar el cambio de esta. Por lo expuesto, es necesario realizar el ajuste
correspondiente fijando la fecha correcta el 24 de Julio del 2023.

2. Asi mismo, el sefior RAMIRO DUSSAN PENA, Representante Legal de DUSARD SAS,
con NIT 900496243 remite comunicacién electrénica de fecha 11 de julio, donde
expresa que “respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar el cambio de
cuenta bancaria para el proceso de liquidacion del contrato CO1.PCCNTR.4986047
del cual soy representante legal de la empresa contratista DUSARD S.A.S, ya que,
tengo dificultades de ingreso a la cuenta presentada en la oferta. Agradezco su
colaboracion y pronta respuesta. Adjunto certificacion bancaria”.

Para lo cual, se debe realizar actualizacidon de la cuenta bancaria del contratista DUSARD SAS,
con NIT 900496243, en la plataforma SECOP Il. Se anexa copia de comunicacion y certificacidon
bancaria adjunta

Direccién General/Regional/Centro
Direccion XXXXXX, Ciudad XXXXX. - PBX 57 601 5461500
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Se solicita:

1. Ajustar la fecha de terminacién del contrato CO1.PCCNTR.4986047 de 2023,
para que realmente en el aplicativo figure con fecha de terminacidn de este el dia
24 de julio de 2023.

2. Realizar actualizacion de la cuenta bancaria del contratista DUSARD SAS, con NIT
900496243, en la plataforma SECOP Il. Se anexa copia de comunicacién vy
certificaciéon bancaria adjunta.

Agradezco su atencién, y oportunidad en la presente solicitud.

Se expide a los 11 dias del mes de julio de 2023.

Cordialmente,

LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA

Supervisor

Direccion General/Regional/Centro Khnt
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