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Barranquilla, tres (3) de Agosto de 2023

Doctor.

Cristian Andrés Diaz Duran.
Ministerio de Minas y Energia
Direccion de Energia

Calle 43 # 57 -31, Can, Bogota.
Bogotd — Cundinamarca.

Asunto: Notificacion de avances de obra y vigencias presupuestales de los contratos
Convocatorias PRONE 2021-2.

Respetado Ingeniero Diaz,
Como resultado de la suscripcion de los contratos PRONE convocatoria 2021-2, el Ministerio de

Minas y Energia, en uso de sus facultades contractuales planifico la distribucion de los recursos para
la ejecucion de los contratos de acuerdo con las siguientes vigencias presupuestales, asi:

Convocatoria Vigencia de los recursos
PRONE 2021-2 PRONE 2022

Asi mismo; las partes establecieron las condiciones bajo las cuales se generaba la solicitud de des-
embolso por parte de Air-e S.A.S. E.S.P,, que en el caso que nos ocupa se plantearon de la siguiente
manera:
a) Primer desembolso, con recursos de la vigencia de 2022, cuando e/ OPERADOR DE RED presente al MINISTE-
RIO el contrato de ENCARGO FIDUCIARIO debidamente suscrito y la aprobacion de las GARANTIAS establecidas
en el presente Contrato.

b) Segundo desembolso, con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED, acredite a satisfaccion
de la Interventoria, el avance del diez por ciento (10%) de las obras de cada proyecto, de manera proporcional e
independiente.

c) Tercer desembolso, con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED, acredite a satisfaccion de
la Interventoria, el avance del cuarenta por ciento (40%) de las obras de cada proyecto, de manera proporcional
e independiente.

d) Cuarto desembolso, con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED, acrediite a satisfaccion de
la Interventoria, el avance del sesenta por ciento (60%) de las obras mediante el acta de recibo y entrega de la
Infraestructura de todos los proyectos.
e) Quinto desembolso, con recursos de la vigencia 2022, cuando el OPERADOR DE RED, acredite a satisfaccion de
la Interventoria, el avance del ochenta por ciento (80%) de las obras mediante el acta de recibo y entrega de la
Infraestructura de todos los proyectos.

f) Sexto desembolso, con recursos de la vigencia 2022, cuando e/l OPERADOR DE RED, acredite a satisfaccion de
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la Interventoria, el avance del cien por ciento (100%) de las obras mediante el acta de recibo y entrega de la
Infraestructura de todos los proyectos.

Si bien, los plazos contractuales para llevar a cabo los cronogramas de obra se pactaron con arreglo
a las vigencias presupuestales inicialmente convenidas, por situaciones ajenas a la voluntad de Air-
e, no fue posible avanzar en la ejecucion de los proyectos de acuerdo con los tiempos previstos para
tal fin; lo anterior, dio como resultado que el Ministerio de Minas y Energia, luego de evaluar las
justificaciones y los soportes remitidos consintiera la modificacion del plazo contractual, como en
efecto se hizo, sin embargo; la adicidn de los plazos ocasiond aplazamiento en el cumplimiento de
las condiciones para que Air-e solicitara los desembolsos de los recursos.

Habida cuenta de lo anterior, es nuestro deber informar que para el caso que nos ocupa, los proyectos
relacionados a continuacion no lograran alcanzar el avance requerido para solicitar el desembolso de
los recursos correspondientes a la vigencia 2022, asi:

mm CONTRATO MME PROYECTO USUARIOS TOTAL PROYECTO VI(E:IA‘EZ':)ZZ R VIGENCIA 2022 'OBSERVA CIONES -

2021-02 GGC 455-2022 EL DILUVIO $ 556.862.459 $278.431.230 $ 556.862.459 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022

2021-02 GGC 458-2022 ALTOS DE LA SABANA 301 $1.337.114.278 $ 668.557.139 $1.337.114.278 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
100 2021-02 GGC 460-2022 SAN RAFAEL 107 $ 475.051.721 $ 237.525.861 $ 475.051.721 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
101 2021-02 GGC 461-2022 MARCOS LOPERA 69 $ 342.441.256 $171.220.628 $ 342.441.256 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
102 2021-02 GGC 461-2022 ROTINET RURAL 35 $ 213.439.530 $ 106.719.765 $ 213.439.530 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
103 2021-02 GGC 462-2022 ICHIEN 54 $ 232.161.257 $ 116.080.629 $ 232.161.257 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
104 2021-02 GGC 462-2022 VEINTE DE ENERO 152 $ 605.592.291 $ 302.796.146 $ 605.592.291 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
105 2021-02 GGC 463-2022 EL CARMEN 487 $ 1.837.284.968 $ 918.642.484 $ 1.837.284.968 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
106 2021-02 GGC 475-2022 BARAHONA II 154 $721.208.217 $ 360.604.109 $721.208.217 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
107 2021-02 GGC 475-2022 LA ARENA 20 $ 103.342.705 $51.671.353 $ 103.342.705 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
108 2021-02 GGC 475-2022 PRIMERO DE OCTUBRE 172 $ 866.654.422 $433.327.211 $ 866.654.422 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
109 2021-02 GGC 475-2022 SECTOR CIEN PESOS ESPANA NORTE 55 $ 297.996.689 $ 148.998.345 $ 297.996.689 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
110 2021-02 GGC 477-2022 VDA. EL CASCAJO 25 $ 185.233.775 $92.616.888 $ 185.233.775 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
111 2021-02 GGC 477-2022 VILLA FIDELA 45 $ 207.630.497 $103.815.249 $ 207.630.497 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
112 2021-02 GGC 478-2022 EL CAMPITO 32 $ 120.686.927 $ 60.343.464 $ 120.686.927 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
113 2021-02 GGC 478-2022 PRADITO 39 $ 138.472.619 $69.236.310 $ 138.472.619 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
114 2021-02 GGC 478-2022 SAN JOSE 72 $ 314.022.061 $ 157.011.031 $ 314.022.061 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
115 2021-02 GGC 478-2022 VENTICUATRO DE JUNIO 103 $ 382.557.845 $191.278.923 $ 382.557.845 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
116 2021-02 GGC 479-2022 PRIMERO DE MAYO 101 $ 377.070.042 $ 188.535.021 $ 377.070.042 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
117 2021-02 GGC 479-2022 SAN FRANCISCO 120 $496.092.813 $ 248.046.407 $ 496.092.813 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
118 2021-02 GGC 479-2022 VILLA HERMOSA 112 $ 454.049.766 $227.024.883 $ 454.049.766 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
119 2021-02 GGC 480-2022 LA QUINTA 148 $673.613.218 $ 336.806.609 $673.613.218 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
120 2021-02 GGC 482-2022 CEREZAL 35 $ 135.209.579 $ 67.604.790 $ 135.209.579 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
121 2021-02 GGC 482-2022 LOS PATOS 137 $ 674.755.662 $337.377.831 $ 674.755.662 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
122 2021-02 GGC 482-2022 MOTOBOMBA 56 $ 244.602.823 $122.301.412 $ 244.602.823 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
123 2021-02 GGC 482-2022 TIO MOLINA 9% $ 512.204.597 $ 256.102.299 $ 512.204.597 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
124 2021-02 GGC 483-2022 LA MILAGROSA 260 $ 798.466.230 $399.233.115 $ 798.466.230 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
125 2021-02 GGC 483-2022 SBN CANAGUATE 228 $ 689.991.300 $ 344.995.650 $ 689.991.300 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
126 2021-02 GGC 484-2022 SAN BENITO 89 $ 301.335.031 $ 150.667.516 $ 301.335.031 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
127 2021-02 GGC 484-2022 SAN FRANCISCO 48 $361.132.315 $ 180.566.158 $361.132.315 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
128 2021-02 GGC 486-2022 URB VILLA PARAISO 243 $ 825.837.091 $ 412.918.546 $ 825.837.091 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
129 2021-02 GGC 487-2022 ALGODONAL 51 $ 285.680.668 $ 142.840.334 $ 285.680.668 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
130 2021-02 GGC 489-2022 PLACITAS 209 $ 1.153.548.072 $ 576.774.036 $1.153.548.072 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
131 2021-02 GGC 491-2022 EL TEMPLO 117 $ 425.009.529 $212.504.765 $ 425.009.529 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
132 2021-02 GGC 492-2022 SAN NICOLAS DEL NORTE 174 $ 735.164.722 $ 367.582.361 $ 735.164.722 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
133 2021-02 GGC 493-2022 LAS MERCEDES 439 $ 1.714.805.412 $ 857.402.706 $1.714.805.412 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
134 2021-02 GGC 494-2022 CIUDAD FALLACE 106 $ 371.009.518 $ 185.504.759 $ 371.009.518 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
135 2021-02 GGC 494-2022 FERROCARRIL 31 $ 149.112.680 $ 74.556.340 $ 149.112.680 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
136 2021-02 GGC 494-2022 LA ESPERANZA 113 $ 396.496.088 $ 198.248.044 $ 396.496.088 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
137 2021-02 GGC 494-2022 LAS COLONIAS 67 $ 242.310.385 $121.155.193 $ 242.310.385 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
138 2021-02 GGC 494-2022 VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL 34 $ 279.805.648 $ 139.902.824 $ 279.805.648 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
139 2021-02 GGC 496-2022 RODEITO RANCHO LUNA 256 $ 892.580.018 $ 446.290.009 $ 892.580.018 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
140 2021-02 GGC 499-2022 ALMIRANET PADILLA/ 280 $ 1.406.472.972 $ 703.236.486 $ 1.406.472.972 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
141 2021-02 GGC 502-2022 ETNIA WAYUU 124 $ 499.090.622 $249.545.311 $ 499.090.622 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
142 2021-02 GGC 502-2022 FLORIDA 177 $ 615.426.284 $307.713.142 $ 615.426.284 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022
143 2021-02 GGC 502-2022 POLIDEPORTIVO 139 $ 461.984.259 $ 230.992.130 $ 461.984.259 GIRADO EL 50% DE LA VIGENCIA 2022

Total 46 46 6.033 $ 25.110.610.861 $ 12.555.305.431 $ 25.110.610.861 4
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El objetivo de la presente comunicacion es advertir el escenario actual de la convocatoria PRONE
2021-2 a efectos de que el Ministerio de Minas y Energia tome las medidas pertinentes para garantizar
la continuidad de los recursos necesarios para la financiacion de la ejecucion de los proyectos de
Normalizacion de Redes de la convocatoria PRONE 2021-2.

Gerente dd-Normalizacion de Redes
AIR-E S.A.S. E.S.P.

Elaboré: Leidys Lara M.@’EP. J

Revisé: Laura Noriega Field. /*/

Aproba: Javier Labrador Vela
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