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POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y MEMORANDO SE SUSPENDE EL CONTRATO PRONE GGC NO 486 DE 2022 POR UN TERMINO DE 4 MESES.  
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN LA MISMAS CONDICIONES  

EL  PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA FINAL ASOCIADA AL CONTRATO PRONE GGC 486 2022 de AIR E S.A.S E.S.P SEGUN OTRO SI No 
3 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2023 

POR  MEDIO  DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL OTRO SI N° 2 EL CUAL MODIFICA EL CRONOGRAMA HASTA EL 27 DE ENERO 
DE 2023 

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO GGC NO. 486 DE 
2022  CUYO  OBJETO  ES  MEJORAR  LA  CALIDAD  Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES DEL 
MERCADO  DE  COMERCIALIZACIÓN  DEL  OPERADOR  DE  RED  UBICADOS  EN LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SIN – 
CONFORME  LOS  REGLAMENTOS  TÉCNICOS VIGENTES, LEGALIZANDO LOS USUARIOS Y ADECUANDO LAS REDES ELÉCTRICAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN 
DEL  PROYECTO (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO), EL CUAL SERÁ EJECUTADO POR EL OPERADOR DE RED BAJO 
SU  RESPONSABILIDAD,  EN  LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LA ENTREGA AL MINISTERIO Y EL CUAL ES FINANCIADO CON FONDOS 
DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS– PRONE. 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE VA A REALIZAR EN PALMAR DE VARELA / ATLÁNTICO. 

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.3. DEL DECRETO 1082 DE 2015, SI EL GARANTE DE UNA 
ETAPA  DEL  CONTRATO  O  UN  PERIODO  CONTRACTUAL DECIDE NO CONTINUAR GARANTIZANDO LA ETAPA DEL CONTRATO O PERIODO CONTRACTUAL 
SUBSIGUIENTE,  DEBE INFORMAR SU DECISION POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO  DE  LA  GARANTIA.  ESTE  AVISO  NO AFECTA LA GARANTIA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERIODO CONTRACTUAL EN EJECUCION. SI EL 
GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACION MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA.

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

28373843     

29/06/2023 BARRANQUILLA

00:00 Horas del 28/01/2022 24:00 Horas del 22/12/2024

VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA    

CUMPLIMIENTO                                   00:00 Horas del 29/06/2023 24:00 Horas del 22/12/2024 165,167,418.20 165,620.00

PAGO ANTICIPADO                                       00:00 Horas del 29/06/2023 24:00 Horas del 22/12/2024 412,918,545.00 414,050.00

578,085,963.20

AIR– E S.A.S. E.S.P.

CRA 57 NO 99A – 65  TORRE SUR PI

901.380.930–2

3611100

LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA                                                                     

CL 43 57 31 BRR CENTRO ADMINISTR

899.999.022–1   

3115626032

LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

CL 43 57 31 BRR CENTRO ADMINISTR

899.999.022–1   

3115626032

DELIMA MARSH SA                           CORREDOR       100.00

NACIONAL CEDIDO 66.000

CEDIDO

579,670.00

579,670.00

0.00

110,137.00

689,807.00

$

$

$


