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POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y MEMORANDO SE SUSPENDE EL CONTRATO PRONE GGC NO 460 DE 2022 POR UN TERMINO DE 4 MESES.  

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN LA MISMAS CONDICIONES.  

EL  PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA FINAL ASOCIADA AL CONTRATO PRONE No 460 de AIR E S.A.S E.S.P SEGUN OTRO SI No 4 DEL 
PRONE GGC 460 de 2022 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2023 

GARANTIZAR  EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO PRONE GGC No. 
460  DE  2022,  CUYO OBJETO ES: MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABLIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES 
DEL  MERCADO  DE  COMERCIALIZACION  DEL OPERADOR DE RED UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SIN – 
CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICO VIGENTES, LEGALIZANDO LOS USUARIOS Y ADECUANDO LAS REDES ELECTRICAS MEDIANTE LA EJECUCION DEL 
PROYECTO  (NORMALIZACION  DE  REDES  ELECTRICAS  BARRIO  SAN  RAFAEL)  EL  CUAL  SERA EJECUTADO POR EL OPERADOR DE RED BAJO SU 
RESPONSABILIDAD,  EN  LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LA ENTREGA AL MINISTERIO Y EL CUAL ES FINANCIADO CON FONDOS DEL 
PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS– PRONE.  

– LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE VA A REALIZAR EN DISTRACCIÓN / LA GUAJIRA   
– LA SUMA ASEGURADA DEL AMPARO DE PAGO ES POR $ 237.525.860. 

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.3. DEL DECRETO 1082 DE 2015, SI EL GARANTE DE UNA 
ETAPA  DEL  CONTRATO  O  UN  PERIODO  CONTRACTUAL DECIDE NO CONTINUAR GARANTIZANDO LA ETAPA DEL CONTRATO O PERIODO CONTRACTUAL 
SUBSIGUIENTE,  DEBE INFORMAR SU DECISION POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO  DE  LA  GARANTIA.  ESTE  AVISO  NO AFECTA LA GARANTIA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERIODO CONTRACTUAL EN EJECUCION. SI EL 
GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACION MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA.              

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

28371930     

14/07/2023 BARRANQUILLA

00:00 Horas del 28/01/2022 24:00 Horas del 10/12/2024

VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA    

CUMPLIMIENTO                                   00:00 Horas del 08/06/2022 24:00 Horas del 10/12/2024 95,010,344.20 95,271.00

PAGO ANTICIPADO                                       00:00 Horas del 08/06/2022 24:00 Horas del 10/12/2024 237,525,860.00 238,177.00

332,536,204.20

AIR– E S.A.S. E.S.P.

CRA 57 NO 99A – 65  TORRE SUR PI

901.380.930–2

3611100

LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA                                                                     

CL 43 57 31 BRR CENTRO ADMINISTR

899.999.022–1   

3115626032

LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

CL 43 57 31 BRR CENTRO ADMINISTR

899.999.022–1   

3115626032

DELIMA MARSH SA                           CORREDOR       100.00

NACIONAL CEDIDO 66.000

CEDIDO

333,447.00

333,447.00

0.00

63,355.00

396,802.00

$

$

$


