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tu compania siempre ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
NIT 860.037.013-6 ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

No. POLIZA ‘ ‘No. ANEXO‘ ‘ No. COTIZACION ‘ 28371922 ’No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO ‘ ‘ FECHA DE EXPEDICION ’ 14/06/2023 ‘ SUC.EXPEDIDORA | BARRANQUILLA
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DIiAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

L 00:00 Horas del ‘ 28/01/2022 24:00 Horas del ‘ 10/12/2024 ’

( OBJETO DE CONTRATO A
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y MEMORANDO SE SUSPENDE EL CONTRATO PRONE GGC NO 463 DE 2022 POR UN TERMINO DE 4 MESES.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN LA MISMAS CONDICIONES.

EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA FINAL ASOCIADA AL CONTRATO PRONE No 463 de AIR E S.A.S E.S.P SEGUN OTRO SI No 3 DEL
PRONE GGC 463 de 2022 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2023

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO GGC NO. 463 DE
2022 CUYO OBJETO ES MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES DEL
MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN -
CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, LEGALIZANDO LOS USUARIOS Y ADECUANDO LAS REDES ELECTRICAS MEDIANTE LA EJECUCION
DEL PROYECTO (NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO EL CARMEN), EL CUAL SERA EJECUTADO POR EL OPERADOR DE RED BAJO SU
RESPONSABILIDAD, EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LA ENTREGA AL MINISTERIO Y EL CUAL ES FINANCIADO CON FONDOS DEL
PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS- PRONE.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.3. DEL DECRETO 1082 DE 2015, SI EL GARANTE DE UNA
ETAPA DEL CONTRATO O UN PERIODO CONTRACTUAL DECIDE NO CONTINUAR GARANTIZANDO LA ETAPA DEL CONTRATO O PERIODO CONTRACTUAL
SUBSIGUIENTE, DEBE INFORMAR SU DECISION POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL
PLAZO DE LA GARANTIA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTIA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERIODO CONTRACTUAL EN EJECUCION. SI EL
GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACION MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA.
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NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA $ VALOR PRIMA COTIZACION $
I
ICUMPLIMIENTO 00:00 Horas del 08/06/2023 24:00 Horas del 10/12/2024 367,456,993.60 368,464.00
PAGO ANTICIPADO 00:00 Horas del 08/06/2023 | 24:00 Horas del 10/12/2024 918,642,483.00 921,159.00
L ) TOTAL ASEGURADO 1,286,099,476.60 )
TOMADOR AIR-ES.AS.ES.P. No. DOC. IDENTIDAD 901.380.930-2 )
DIRECCION CRA 57 NO 99A - 65 TORRE SUR PI TELEFONO 3611100
ASEGURADO | LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA No. DOC. IDENTIDAD 899.999.022-1
DIRECCION CL 43 57 31 BRR CENTRO ADMINISTR TELEFONO 3115626032
BENEFICIARIO | LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA No. DOC. IDENTIDAD 899.999.022-1
| DIRECCION CL 43 57 31 BRR CENTRO ADMINISTR TELEFONO 3115626032 )
( INTERMEDIARIOS TIPO % PARTICIPACION TR R s 1,289,623.00
DELIMA MARSH SA CORREDOR 100.00
— DESCUENTOS
— - J
p - N EXTRA PRIMA
DISTRIBUCION COASEGURO
COMPANIA TIPO COASEGURO | POLIZALIDER | CERTIF.LIDER (% PARTICIPACION PRIMA NETA $ 1,289,623.00
NACIONAL CEDIDO 66.000 GASTOS EXP. 0.00
L CEDIDO J
VA 245,028.00
TOTAL COTIZACION  |$ 1,534,651.00
- J
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