CONSORCIO PE2020 C DIGITALES
Bogoté4, D.C., 12 de octubre de 2021

Sefores

COMUNICACION CELULAR S.A.- COMCEL S.A.
Atn. DANILO ANDRES FERNANDEZ MONROY
Gerente de Proyecto

Carrera 68A No. 24B-10

Ciudad

CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0187-21

ASUNTO: RESULTADO REVISION AVANCE DE ESTUDIOS DE
CAMPO GRUPO 3 (META 5). - CONTRATO ESTATAL DE
APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR S.A.
— COMCEL S.A.

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA
LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE
LAS OBLIGACIONES TECNICAS, JURIDICAS,
FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL
(LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS
DIGITALES

Cordial saludo.

Culminada la revisibn de 100 Estudios de Campo subsanados y presentados por
COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicado Mintic 211079184 y
211080638 del 28 de septiembre y 01 de octubre de 2021 respectivamente, del cual, se
infiere, que el Contratista pretende dar cumplimiento a la Meta 4 “Estudios de Campo del
Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros
Digitales” (porcentaje equivalente a 2.919 Centros Digitales)”, sin embargo, la meta 4 se
encuentra cumplida y aprobada por la Interventoria mediante radicado Mintic 211078740
de 24 de septiembre de 2021; en consecuencia de lo anterior, los Estudios de Campo
presentados después del 24 de septiembre de 2021 seran tomados como avance que
pretenden dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3
correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales.”. De esta
manera, la Interventoria se permite presentar el consolidado de la revision y el resultado de
la entrega referida asi:

CONSOLIDADO DE LA REVISION ACTUALIZADO

1. Consolidado de la revision (corte de Interventoria 12-10-2021)
CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3
APROBADOS RECHAZADOS SIN IDENTIFICAR ITERACION POR ID
73 27 0 100
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RESULTADO REVISION 100 ESTUDIOS DE CAMPO

RESULTADO SUBSANACION ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

Fecha de Radicado Fecha SIN
A Mintic/ Cantidad resultado APROBADOS RECHAZADOS | IDENTIFICAR
presentacion ,
Correo Interventoria EN BD
28/09/2021 211079184 58 43 15 0
12/10/2021
01/10/2021 211080638 42 30 12 0

Los resultados de la revision y verificacion adelantados por esta Interventoria permiten
sefialar que el Contratista no cumplié con 27 estudios de campo frente a los requerimientos
del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato
Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien sefiala los Criterios de revision de Estudios de
Campo Grupos 2y 3.

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como
‘RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo
“‘REVISION_58_Y 42 _EC”

Atentamente,

NELSON HERNANDEZ
Director General de Interventoria

Anexo(s):
1.- REVISION_58 Y_42_EC
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