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Bogotá, D.C., 12 de noviembre de 2021      
                                          

SEÑORES: 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A. 

Atn. DANILO ANDRES FERNÁNDEZ MONROY 

Gerente de Proyecto  

Carrera 68A No. 24B-10  

Bogotá D.C. 

 
CONSECUTIVO CD-INTV-COMCEL-0228-21  

ASUNTO: RESULTADO REVISIÓN AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 
3 (META 5) - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 2020 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 

REFERENCIA: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO 
EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A 
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS 
DIGITALES 

 
Cordial saludo. 

Culminada la revisión de 774 Estudios de Campo presentados por COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicado Mintic No. 211084719 y 211084862 del 20 de 

octubre de 2021, con asunto: “Subsanación Revisión Estudios de Campo Grupo 2 - 

Contrato Estatal de Aporte No. 1042 DE 2020.  “ y “Entrega 1029 Estudios de Campo del 

Grupo 3 de los Centros Digitales para el Cumplimiento del Contrato de Aporte 1042 de 

2020”, sin embargo, la meta 4 (Estudios de Campo Grupo 2) se encuentra cumplida y 

aprobada por la Interventoría mediante radicado Mintic 211078740 de 24 de septiembre de 

2021, en consecuencia de lo anterior los Estudios de Campo presentados después del 24 

de septiembre de 2021 será tomados como avance que pretende dar cumplimiento  a la 

meta 5 “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco 

por ciento (35%) de los Centros Digitales.”, de esta manera la Interventoría se permite 

presentar el consolidado de la revisión y el resultado de la entrega referida de la siguiente 

manera: 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN ACTUALIZADO  

 

1. Consolidado de la revisión (corte de Interventoría 11-11-2021) 

 

 CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

APROBADOS RECHAZADOS EN REVISIÓN 
SIN 

IDENTIFICAR 
ITERACIÓN POR ID 

467 395 311 0 1.173 
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RESULTADO REVISIÓN 774 ESTUDIOS DE CAMPO 

RESULTADO SUBSANACIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

Fecha de 
presentación 

Radicado 
Mintic/ 
Correo 

Cantidad 
Fecha 

resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 
SIN 

IDENTIFICAR 
EN BD 

20/10/2021 211084719 23 11/11/2021 11 12 0 

20/10/2021 211084862 1.029 11/11/2021 383 368 0 

 

Los resultados de la revisión y verificación adelantados por esta Interventoría permiten 

señalar que el Contratista no cumplió con 380 estudios de campo frente a los 

requerimientos del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 

del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien señala los Criterios de revisión de 

Estudios de Campo Grupos 2 y 3.  

 

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como 

“RECHAZADO” en la columna “ESTADO” dentro del archivo anexo 

“REVISION_(23)_(751)_EC”  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA 

Director General de Interventoría 
 
Anexo(s): 

1. REVISION_23_751_EC 
 
 
Elaboró: Eirayma Arce Betancourt  

Revisó: Martha Hurtado  

Yessyd Diaz  

 
Aprobó: Eliécer Mora 
 
C.C.:  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC. Lacides Robles Espinosa 
y Alberto Fernando Rodríguez Pabón. Supervisores Contrato de Interventoría 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8 
entre calles 12 y 13 
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