CONSORCIO PE2020 C DIGITALES
Bogota, D.C., 15 de diciembre de 2021

SENORES:

COMUNICACION CELULAR S.A.- COMCEL S.A.
Atn. DANILO ANDRES FERNANDEZ MONROY
Gerente de Proyecto

Carrera 68A No. 24B-10

Bogota D.C.

CONSECUTIVO |CD-INTV-COMCEL-0283-21

ASUNTO: RESULTADO REVISION AVANCE DE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO
3 (META 5). - CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 2020
COMUNICACION CELULAR S.A. — COMCEL S.A.

REFERENCIA: |[EJERCER LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO

EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES
TECNICAS, JURIDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A
CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS

DIGITALES

Cordial saludo.

Culminada la revision de 151 Estudios de Campo presentados por COMUNICACION
CELULAR S.A. COMCEL S.A. con radicado Mintic No. 211098644 del 02 de diciembre de
2021, como avance que pretende dar cumplimiento a la meta 5 “Entrega de los Estudios
de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros
Digitales.”, de esta manera la Interventoria se permite presentar el consolidado de la
revision y el resultado de la entrega referida de la siguiente manera:

CONSOLIDADO DE LA REVISION ACTUALIZADO

1. Consolidado de la revision (corte de Interventoria 14 -12-2021)

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3
< SIN ITERACION POR ID
APROBADOS | RECHAZADOS | EN REVISION IDENTIEICAR
915 236 0 0 1.151
RESULTADO REVISION 282 ESTUDIOS DE CAMPO
RESULTADO SUBSANACION ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3
Fecha de Radicado Fecha SIN
L Mintic/ Cantidad resultado APROBADOS RECHAZADOS IDENTIFICAR
presentacion .
Correo Interventoria EN BD

02/12/2021 211098644 151 14/12/2021 114 37 0
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Los resultados de la revision y verificacion adelantados por esta Interventoria permiten
sefalar que el Contratista no cumplioé con 37 estudios de campo frente a los requerimientos
del Anexo Técnico y compromisos adquiridos en el Comité Operativo No. 5 del Contrato
Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, quien sefiala los Criterios de revision de Estudios de
Campo Grupos 2y 3.

La causal de rechazo de cada uno de los Centros Digitales se puede evidenciar como
“RECHAZADOQO?” en la columna “ESTADQO” dentro del archivo anexo “REVISION 151 EC”
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES — MINTIC. Lacides Robles Espinosa
y Alberto Fernando Rodriguez Pabdn. Supervisores Contrato de Interventoria 1045 de 2020. Edificio Murillo Toro, carrera 8
entre calles 12y 13
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