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NÚMERO DE INFORME 5 

SUPERVISIÓN X 

INTERVENTORÍA ☐ 

TIPO DE INFORME PARCIAL ☐ PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Desde: 06/07/2023 Hasta: 28/08/2023 

PERIODO PARA PAGO Desde: 06/07/2023 Hasta: 28/08/2023 

 

CONTRATO 
CONVENIO 

X NÚMERO: 4600015242 

☐ FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 

23 de febrero de 2023 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima cuantía 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 14624 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 01 marzo 2023 

OBJETO: “SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE VÍVERES, ABARROTES Y DEMÁS 

INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS INTERNOS DE LA CÁRCEL 

DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA: YARUMITO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÚÍ.” 

ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de 
Seguridad y Justicia. 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: C.I PROCOLCA S.A.S. 

NIT 900.371.908-8 

 
VALOR [$]: INICIAL: 

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
($69.267.200) M.L. IVA INCLUIDO. 

ADICIONES No VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

N/A          N/A N/A 

 
VALOR TOTAL: 

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
($69.267.200) M.L. IVA INCLUIDO. 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500059333 

FECHA DE LIBERACIÓN 
(IMPRESIÓN): 

24/02/2023 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

  

INICIAL 
Diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023. 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
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PLAZO:  FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

01/03/2023 31/12/2023 

PRÓRROGAS No. TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

N/A N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. FECHA INICIO 

SUSPENSIÓN 
FECHA 

REANUDACIÓN 
FECHA DE 

TERMINACION 

 N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31/12/2023 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

 
 
 

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

 
NOMBRE(S)/ 
RAZONSOCIAL: 
Radicado 
2023020034563 
del 10/07/2023 

CATALINA ÁLVAREZ VALENCIA - 

Supervisora C.C. 1.152.457.105 

MARIA ISABEL DAVID OSPINA - Apoyo 

jurídico a la supervisión-Contratista C.C. 

1.035.284.202 

 

DIÓGENES PALACIOS PALACIOS - Apoyo 

financiero a la supervisión-Contratista C.C. 

11.796.325 

 NUMERO 
CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

 
% DE EJECUCIÓN FÍSICA 65% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 70.2% 

 
 

La Administración Departamental, dentro de su Plan de Desarrollo “Unidos por la vida 2020-2023”, tiene 
dentro de sus propósitos garantizar la seguridad y legalidad para la ciudadanía, como una condición 
esencial para el desarrollo humano. La Secretaría de Seguridad y Justicia misionalmente le corresponde 
“Definir lineamientos para la aplicación de la Política Penitenciaria y Carcelaria en el departamento de  
Antioquia”, con el fin de mejorar las condiciones de las personas con medida de detención preventiva y su 
resocialización en condiciones dignas”, así como “Coordinar la aplicación de la política penitenciaria y  
carcelaria en la Cárcel de Yarumito”, de conformidad con los numerales 4° y 6° del artículo 110 del Decreto 
Departamental 2020070002567 de 2020, modificado por el artículo 7° de la Ordenanza 23 del 6 de  
septiembre de 2021. En ese sentido, y en consonancia con lo expuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de  
1993, es obligación de la Gobernación de Antioquia garantizar el suministro de las raciones alimentarias  
en las condiciones fitosanitarias reglamentarias, a las personas que se encuentren privados de la libertad 
bajo custodia de La Cárcel de Yarumito E.R.E; además con los insumos de aseo necesarios para que la 
disposición de estos se realice en condiciones de salubridad, y las medidas de asepsia respectivas. 

De acuerdo con lo anterior, para la presente necesidad se estableció el valor del presupuesto oficial como 
una bolsa de recursos por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS PESOS ($69.267.200) IVA INCLUIDO, de la cual se irán descontando el valor de los  
bienes suministrados, distribuidos y entregados en la cárcel departamental, de conformidad con el valor 
unitario presentado por el contratista en el proceso de selección. En todo caso, de no utilizarse todo el 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 
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recurso económico disponible, al terminar el plazo de ejecución, se liquidará el contrato con el saldo a 
favor de la Secretaría de Seguridad y Justicia. 

En este sentido, este informe de supervisión soporta el seguimiento a la obligación principal del contratista 
la cual consiste en el suministro y distribución de víveres, abarrotes y demás insumos, para la preparación 
y disposición de alimentos, a los internos de la cárcel departamental de Antioquia, Yarumito-Itagüí. 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR. 

 
2.1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: C.I PROCOLCA S.A.S. 

 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISO
S PACTADOS DEL 
COMPONENTE TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓ

N DEL 
PERIODO 

INFORMAD
O 

 
% 

EJECUCIÓN 
ACUMULAD

O 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓ
N 

 
JUSTIFICACIÓ
N / 
OBSERVACIÓ
N 

 
El oferente debe demostrar que 
cuenta con una sede en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 
para realizar los despachos de 
manera oportuna y/o resolver 
inquietudes o necesidades de la 
Administración Departamental. La 
cual deberá estar registrada como 
mínimo un año antes al cierre del 
proceso. Para efectos de demostrar 
la distribución se admite tener 
convenio o contrato con un 
tercero. 

 
 

20% 

 
 

65% 

A la fecha el 
contratista ha 
desarrollado 
las 
actividades 
necesarias, 
que han 
permitido 
ejecutar de 
manera  
oportuna el 
contrato. 

Sin 
Observaciones 

Los productos como derivados 
lácteos, derivados cárnicos, 
alimentos procesados o 
transformados (galletas, arepas, 
derivados de pescado, enlatados, 
etc.) deberán contar con: registro 
sanitario, notificación sanitaria o 
permiso sanitario vigente; según 
corresponda y de acuerdo a lo 
establecido en las Resoluciones N° 
2674 de 2013 y 719 de 2015, 
expedidas por el INVIMA. Una vez 
realizada la evaluación de los 
productos relacionados, la 
supervisión podrá solicitar las 
muestras físicas de aquellos que 
considere pertinente, momento en 
el cual se realizará notificación al 

 

 

20% 

 

 

65% 

Los productos 
son 
verificados 
acuciosament
e por la 
supervisora 
del contrato 
Catalina 
Álvarez 
Valencia. 

 

Sin Observaciones 



 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
06 de enero de 2022 

oferente informándole el término 
para presentar las muestras. 

    

Cuando se requieran cambios por 
parte de la supervisión por 
defectos en el producto o 
incumplimiento en alguna 
normativa, estos se deberán 
realizar en un plazo máximo de 
cuatro (4) horas. 

 

 

20% 

 

 

65% 

Se   comunica 
de manera 
telefónica y se 
realiza el 
cambio. 

Sin 
Observaciones 

El oferente adjudicatario del 
contrato, deberá cumplir con las 
medidas de prevención y 
precaución dadas por el Gobierno 
Nacional, Departamental y 
Municipal en los Decretos 
sancionados en relación a la 
pandemia que se surte hoy en el 
mundo llamada COVID-19; 
Adicionalmente y de conformidad 
con la normatividad expedida por el 
Gobierno Nacional en lo relativo al 
Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, deberá, 
conforme a la naturaleza de sus 
actividades, objeto contractual y 
desarrollo en territorio de las 
mismas, adoptar todas las 
medidas personales de prevención, 
precaución, higiene y 
distanciamiento social, con el fin de 
evitar el posible contagio o 
propagación del virus, para lo cual 
deberá hacer uso de los elementos 
de protección personal, en aras de 
mantener las condiciones de 
salubridad necesarias para la 
prestación del servicio presencial. 

 

 
20% 

 

 
65% 

En este 
momento se 
encuentran 
levantadas 
todas las 
medidas  de 
protección 
durante   la 
pandemia por 
el Gobierno 
Nacional, por 
lo que no 
aplica. 

Sin 
Observaciones 

Contar con los equipos de 
comunicación (línea fija, línea 
celular y/o correo electrónico) para 
recibir las órdenes de pedido y 
coordinar la entrega y distribución 
de los materiales solicitados que se 
requieren en cada unidad 
operativa. 

 

 
20% 

 

 
65% 

Todas las 
solicitudes 
sobre precios 
y cantidades 
son atendidas 
con prontitud. 

Sin 

Observacio

nes 
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Cumplir con las especificaciones 
técnicas relacionadas en la 
invitación pública. 

 
 

20% 

 
 

65% 

Se verifican 
las calidades, 
cantidades y 
precios, estos 
son 
coincidentes 
con los 
estudios 
previos y 
la 
invitación. 

Sin 
Observaciones 

 

El oferente adjudicatario deberá 
presentar a favor del 
Departamento de Antioquia- 
Secretaría de Seguridad y Justicia, 
póliza otorgada por entidad 
autorizada para tal fin, en donde se 
ampare el cumplimiento del 
contrato, la calidad del servicio y el 
pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales, conforme lo estipula el 
decreto 1082 de 2015. 

 
 

20% 

 
 

65% 

Póliza de 
garantías. 

Sin 
Observaciones 

 

Cumplir con las obligaciones 
respecto el Sistema de Seguridad 
Social Integral y aportes 
Parafiscales (Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y 42 de 
la Ley 80 de 1993. 

 

 

20% 

 

 

65% 

El contratista 
anexa la 
constancia de 
la planilla de 
pago; en 
cuanto  a los 
aportes 
parafiscales y 
expide 
constancia de 
dichos pagos 
a través  de 
constancia 
firmada por el 
representante 
legal y la 
revisora fiscal 
de la 
empresa. 

 

Sin 
Observaciones 

TOTAL  65%   

 

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: 
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Para el cálculo se divide el porcentaje total del contrato (100%) entre el número de meses que corresponden 
al plazo total del mismo (10 meses) y así se obtiene el porcentaje de cada mes (10%). Se debe entender 
que este contrato es de tracto sucesivo, en el que el contratista, previa solicitud del supervisor, hará entrega 
de los insumos solicitados de acuerdo con las necesidades de la cárcel departamental. Es de anotar, que 
el contratista presentó facturas correspondientes a los meses de julio y agosto, por ende, el porcentaje de 
ejecución se incrementa en un 20%. 

 
2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

N/A 
 

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

N/A 
 

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

 

N/A 
 

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

Entregar los insumos en óptimas 
condiciones, sujetos a verificación de 
las fechas de vencimiento de los 
productos. 

CUMPLE Las fechas de 
vencimiento son 
verificadas 
acuciosamente por 
la  supervisora del 
contrato Catalina 
Álvarez Valencia. A 
la  fecha el 
contratista ha 
desarrollado  las 
actividades 
necesarias, que 
han permitido 
ejecutar de manera 
oportuna el contrato: 

-Productos 
entregados en 
óptimas condiciones. 

Sin 
Observaciones 

Cambiar cualquier insumo que no 
cumpla con los requerimientos exigidos 
en un plazo no inferior de dos días. 

CUMPLE Se comunica de 
manera      telefónica y 
se realiza el cambio. 

Sin 
Observaciones 
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Suministrar los bienes del contrato 
dentro del tiempo y la calidad requerida. 

CUMPLE El suministro se 
efectuó dentro del 
plazo convenido. Se 
verifican las 
calidades, 
cantidades y 
precios, estos son 
coincidentes con 
los 
estudios previos y la 
invitación. 

Sin 
Observaciones 

Presentar de manera pronta y oportuna 
la información requerida por la 
supervisión del contrato. 

CUMPLE Todas las 
solicitudes sobre 
precios y 
cantidades son 
atendidas con 
prontitud. Correos 
electrónicos 

Sin 
Observaciones 

 

Designar a un empleado que sirva de 
enlace permanente entre el contratista 
y la Secretaría de Seguridad y Justicia 
del Departamento. 

CUMPLE El empleado que hace 
las veces de enlace es 
el señor Juan Pablo 
Burgos Álvarez 

Sin 
Observaciones 

Cumplir con las obligaciones respecto 
del Sistema de Seguridad Social 
Integral y Aportes Parafiscales (Artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y 42 de la 
Ley 80 de 1993). 

CUMPLE El contratista anexa la 
constancia de la 
planilla de pago; en 
cuanto a los aportes 
parafiscales y expide 
constancia de dichos 
pagos a través de 
constancia firmada 
por el representante 
legal y la revisora 
fiscal de la empresa. 

Sin 
Observaciones 

Suministrará todos los equipos y 
herramientas, personal e instrumentos 
de trabajo que requiera para la 
ejecución adecuada de las labores 
contratadas dentro del plazo 
contractualmente establecido. 

CUMPLE Informe No. 4 de 
seguimiento. 

Sin 
Observaciones 

Disponer de los medios necesarios 
para la ejecución del contrato, 
conforme a lo estipulado en la invitación 
pública. 
 
 
 
 
 

CUMPLE Informe No. 4 de 
seguimiento. 

Sin 
Observaciones 
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Allegar las garantías con las cuales se 
amparen los riesgos previstos del 
contrato para el inicio del plazo 
contractual, así como llevar a cabo las 
modificaciones a las que haya lugar. 

CUMPLE Póliza de garantías. Sin 
Observaciones 

 

Presentar de manera oportuna los 
documentos necesarios para el pago 
de conformidad con la forma de pago 
establecida en el presente documento. 

CUMPLE Se solicitó al 
contratista vía correo 
electrónico enviar los 
documentos 
necesarios para 
pago de manera 
oportuna, tal y como 
consta en la 
invitación pública. 

Se solicitó al 
contratista vía 
correo 
electrónico enviar 
los documentos 
necesarios para 
pago de manera 
oportuna, tal y 
como consta en 
la invitación 
pública. 

 

Atender en forma oportuna las 
instrucciones del supervisor del 
contrato. 

CUMPLE Todas las solicitudes 
sobre precios y 
cantidades son 
atendidas con 
prontitud. 

Sin 
Observaciones 

Informar a la supervisión sobre 
cualquier anomalía, inconveniente o 
dificultad relacionada con los aspectos 
sociales, económicos y ambientales 
durante la ejecución de las actividades 
objeto del contrato, y las posibles 
soluciones para la resolución de los 
mismos. 

CUMPLE Sin 
anomalías 
reportadas. 

Sin 
Observaciones 

Para efecto de todas las actividades 
que se van a desarrollar en el marco del 
contrato, el contratista y las personas 
que estos contraten para el desarrollo 
del objeto, están obligados a adoptar 
todas las precauciones y medidas 
establecidas por el Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal, en cuanto a 
la bioseguridad para la prevención de la 
propagación del COVID 19, lo que se 
evidenciará con la presentación de 
protocolos de bioseguridad para 
proteger a todos trabajadores, 
contratistas, y visitantes del lugar de 
trabajo los cuales deberán ser 
implementados bajo su 
responsabilidad. Dichos protocolos 
deberán allegarse a la respectiva 
dependencia contratante por intermedio 
del supervisor, en el momento de la 
firma del acta de inicio, o a más tardar 

CUMPLE En este momento se 
encuentran 
levantadas todas las 
medidas de 
protección durante la 
pandemia por el 
Gobierno Nacional, 
por lo que no aplica. 

Sin 
Observaciones 



dentro de los cuatro (4) días posteriores 
a la suscripción de la misma. Los 
protocolos presentados podrán ser 
sujetos de verificación con 
el fin de corroborar que se cumplan los 
requisitos. 

La información entregada durante la 
ejecución del contrato, goza de 
confidencialidad. El contratista 
manifiesta que es jurídicamente capaz 
de salvaguardar la información 
recolectada y suministrada, 
obligándose a: 1: Guardar 
confidencialidad sobre los mecanismos 
y sistemas de información que se le 
brinda. 2. Reconocer y dar manejo 
adecuado a la información recolectada 
en desarrollo del objeto contractual; 3. 
Responsabilizarse por la información 
suministrada; 4. Suministrar 
información veraz, completa y correcta, 
en desarrollo de las diferentes 
actuaciones. 

CUMPLE Aceptación de 
la oferta  y 
firma de acta 
de inicio. 

Sin 
Observaciones 

Presentar en debida forma la factura 
correspondiente a la prestación del 
servicio. Si el contratista está obligado 
a facturar electrónicamente, deberá 
presentar al Departamento la factura 
electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el 
pago de los bienes y/o servicios 
contratados, de acuerdo con las 
instrucciones y directrices de la DIAN. 

CUMPLE Anexo Factura 
electrónica de 
venta. 

Sin 
Observaciones 

Estarán a cargo del Contratista y de 
acuerdo al régimen tributario los 
IMPUESTOS, TASAS 
CONTRIBUCIONES, establecidos por 
las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales. 

CUMPLE Aceptación de la 
oferta y firma de acta 
de inicio. 

Sin 
Observaciones 

El Contratista, bajo la gravedad de 
juramento, manifiesta que ni él ni sus 
representantes legales, apoderados, 
revisor fiscal o quien haga sus veces: i). 
Están incluidos en la lista ONU emitida 
por el  Consejo de Seguridad de las 

CUMPLE Aceptación de la 
oferta y firma de acta 
de inicio. 

Sin 
Observaciones 



 
 
 
 
 
 
 
 

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las obligaciones/compromisos del contrato No. 4600015242 suscrito el 23 de febrero de 2023 que no                 se 
relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad. 

 

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
 

OBLIGACIONES/COMPROMIS 
OS PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Velar por el adecuado 
cumplimiento de las 
obligaciones del contratista 

 
CUMPLE 

Informe de 
Seguimiento No 4. 

 

Sin Observaciones 

Realizar el pago según lo 
estipulado en los estudios 
previos. 

 
CUMPLE 

Se realizará el 
pago conforme lo 
estipulado en la 
invitación pública. 

 
    Sin Observaciones 

Verificar el pago a la seguridad 
social y aportes parafiscales. 

CUMPLE Anexos 
aportados por el 
contratista. 

 
Sin Observaciones 

Ejercer el seguimiento, control y 
vigilancia del contrato. 

CUMPLE Informe de 
Seguimiento No.4 
y  anexos. 

Sin Observaciones 

Exigir al contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del 
contrato 

CUMPLE Informe de 
Seguimiento No.4 
y     anexos. 

Sin Observaciones 

Pagar el presente contrato en la 
forma prevista, previa 
presentación de los informes de la 
supervisión y soportes de 
ejecución por parte del 
contratista. 

CUMPLE Se realizará el 
pago conforme lo 
estipulado en la 
invitación pública 

Sin Observaciones 
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Naciones Unidas o la lista emitida por a 
oficina de control de activos extranjeros 
de las Naciones Unidas (OFAC) 
también conocida como lista Clinton, ni 
en ninguna otra lista restrictiva emitida 
por organismos nacionales o 
internacionales, policiales, judiciales o 
de investigación con igual fin; ii). Han 
participado en actividades de lavado de 
activos o financiación del terrorismo 
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 Informar por escrito, de manera 
oportuna e inmediata al 
CONTRATISTA las posibles 
irregularidades encontradas 
durante el desarrollo del contrato. 

CUMPLE Sin 
irregularidades 
hasta el 
momento. 

Sin Observaciones  

Verificar la efectiva prestación del 
servicio y el cumplimiento de 
todos los compromisos 
adquiridos por parte del 
contratista, entre otras. 

CUMPLE Informe de 
Seguimiento 
No.4 y anexos. 

Sin Observaciones 

Asignar un supervisor por parte 
de la entidad contratante 
Departamento de Antioquia, para 
que ejerza las respectivas 
funciones. 

CUMPLE Asignado 
mediante  
designación 
No. 
2023020010533, 
Supervisora 
CATALINA 
ALVAREZ 
VALENCIA 

Sin Observaciones 

 

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 
si aplica OTROS TOTAL 

1. Recursos 
iniciales 
comprometidos 

$69.267.200 0 0 $ 69.267.200 

2. Adiciones 0 0 0 0 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$69.267.200 0 0 $ 69.267.200 

4. Anticipos 0 0 0 0 

5. Recursos 
pagados / 
desembolsados 

   $32.407.517 0 0 $32.407.517 

6. TOTAL 
RECURSOS 
ENTREGADOS 

$32.407.517 0 0 $32.407.517 

7. Recursos ejecutados           $48.623.275 0 0 $48.623.275 

8. Recursos 
no     ejecutados 

$20.643.925 
 

0 0 $20.643.925 
 

 

Nota: Con este informe de supervisión se realiza pago por valor de $16.215.758 conforme factura 

presentada por el contratista, que se anexa al presente informe. 
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CONTRATACIÓN ESTATAL 
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de enero de 2022 

  

N/A 

 

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: 
 

La Secretaría de Seguridad y Justicia del Departamento de Antioquia realizará pagos parciales al 
contratista del valor del contrato contra entrega de productos recibidos a entera satisfacción por el 
supervisor del contrato y el usuario final del mismo, previa presentación de la factura con todos los 
requisitos de ley y administrativos propios de la Gobernación de Antioquia. 

 
Se debe entender que este contrato es de tracto sucesivo, en el que el contratista, previa solicitud del 
supervisor, hará entrega de los insumos solicitados de acuerdo con las necesidades de la cárcel 
departamental. En consecuencia, los pagos serán en igual forma, previo envío de prefactura por parte 
del contratista, en donde especifique valores y cantidad de productos enviados, que servirá como base 
para la elaboración de los recibos a satisfacción respectivos, que serán acompañados de informe de 
supervisión, y demás documentos legales requeridos para la legalización del pago. 

 
El contratista presentará la factura del servicio prestado y el Departamento de Antioquia desembolsará 
los recursos al contratista dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, 
previo visto bueno por parte del supervisor designado y con el recibo a satisfacción, acompañado del 
Acta de Pago y de la certificación, de encontrarse el contratista al día, en el pago de aportes al sistema 
de la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007. 

 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del 
Departamento de Antioquia. 

 
 

CONCEPTO 
 

FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR 
NETO A 
PAGAR 

 
SALDO 

COMPROBA 

NTE DE 
EGRESO 

Valor Inicial 23/02/2023 $69.267.200  N/A  $69.267.200  

Adiciones N/A N/A    N/A  

 
Pago No. 1 

 
18/04/2023 

 
$8.603.247 N/A $8.603.247 $60.663.953 

 
N/A 

Pago No. 2 14/06/2023  
$16.500.453  N/A $16.500.453 $ 44.163.500  

 

 

N/A 

Pago No. 3 05/07/2023  
$7.303.817 N/A $7.303.817 $36.859.683 

 

N/A 

Pago No. 4 28/08/2023  
$16.215.758 N/A $16.215.758 $20.643.925 

N/A 

TOTALES 
 

$69.267.200 $16.215.758 N/A $16.215.758 
  

 
 
 
 
 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 
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CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 
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De conformidad con el Recibo a satisfacción anexo al presente informe; el supervisor autoriza el pago 
No. 4 al contratista C.I PROCOLCA S.A.S, por el valor de: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS 
QUINCE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (16.215.758)   

 

 
El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas 
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150  
de 2007, mediante planilla No. 64193274 del mes de agosto, y con certificación del contratista de 
cumplimiento de obligaciones parafiscales con fecha del 24-08-2023. Dieciséis   

 
Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista 
que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado. 

 
El contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente 
contrato, que al momento de la suscripción del contrato se encuentra al día con sus obligaciones por 
concepto del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de 
compensación familiar. SENA ICBF) debiendo continuar a paz y salvo con los mismos, hasta la 
liquidación definitiva del contrato. 

 

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura 
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación 
de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del 
estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones 
de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y  
liquidación del presente contrato. 

 
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma 
naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con 
los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar. 

 

 

N/A 

 

 
Se aclara que este informe, como se puede observar en sus pre facturas, consta de 4 entregas, es 
decir de 2 meses de mercados entregados por el contratista. 
 
Con el presente informe se envía la documentación necesaria para realizar el pago de la factura: 
 
 

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

8. ANOTACIONES ADICIONALES 

   5.     VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 
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FACTURA VALOR ($) RECIBO A SATISFACCIÓN 

 
No. P 327 

 
$16.215.758 

5000219415 
5000219417 
5000219420 

 
 

 
1. Evidencia fotográfica: 

 

              

         

9. ANEXOS 
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2. Factura electrónica de venta  
3. Recibos a satisfacción N° 5000219415, 5000219417, 5000219420. 

4. Planilla de pago seguridad social integral y aportes parafiscales del mes de agosto de 2023. 
5. Certificación de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y seguridad social, suscrita por el 

representante legal y la revisora fiscal. 
 

Para constancia, se firma el presente informe el 28/08/2023. 
 

 
CATALINA ÁLVAREZ VALENCIA 
Supervisora 

 
 
 

MARIA ISABEL DAVID OSPINA 
Apoyo jurídico de la supervisión 
Contratista 

 
 
 


