Contrato No: 11430-1932-0-2022

* 'SCQR e CERTIHCADO DE Pago No: 9
» SECRETARIADE 2 150 90012015 |
m smuwrcowcm”umcm c\o‘rﬂ ceRmFGADA SUPERVISION E INTERVENTORIA
. PARA LA GESTION DE CUENTAS L
Péginalde 1
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTA CON DISPONBILIDAD DE BOLSA DE
REPUESTOS.
Tipo PRESTACION DE SERVICIOS | Cédula o Nit: NIT 901202687
Contratista Seguritech Colombia Sas
|Fecha Suscripcion | 22-09-2022 | |[FechaActalnicio |  05-10-2022 | |[Fecha Terminaciéon |  04-08-2023 |
\Valor Contrato H $14,823,000,000.00\ \Plazo Ejecucion |10 Meses Contados a partir de la suscripcion del acta de iniciacic’)n\
Modificacion Fecha Fecha Terminacién Valor Plazo Ejecucion
Adicion y Prorroga 05/08/2023 04/12/2023 $7,400,000,000.00/Prér: 4 Mes(Es) - Plz Tot: 14 Meses \

| valor adicién(es) |  $7,400,000,000.00
[VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $22,223,000,000.00)

Entre el 01 de junio de 2023 y el 30 de Junio de 2023 ‘

Periodo ce ado
FACTURA ELECTRONICA No ‘ FES 53 Fecha: 21/07/2023 $813,151,892
FACTURA ELECTRONICA No ‘ FES 54 Fecha: 03/08/2023 $625,527,665

Registros Presupuestales y Valores a Afectar
Valor antes de lva

Afio UE RP CDP
No \[e]
2022| 0211171 365 3-3-01-16-03-48-7797-000-

de la

Modernizacion
infraestructura de tecnologia para

Fte-Det Concepto de Gasto Valor Bruto

$1,208,974,418

$229,705,139

02320-20200-88715999- $1,438,679,557
Servicio de mantenimiento

reparacion de otros

$1,208,974,418

TOTAL CERTIFICADO ‘ $1,438,679,557‘ $229,705,139
Un Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Millones Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Siete Pesos

Valor en letras:
M/Cte. ($1,438,679,557.00)

Resumen Financiero

H $11,417,180,785.oq

$1,438,679,557.0q ‘Saldo Contrato:

$1o,805,819,215.oq ‘Presente Certificacion: H

Pagos Anteriores: ‘
Declaracion: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (segun lo que corresponda), certifica bajo su enters
responsabilidad, que el contratista cumpli6 a entera satisfaccion con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demas
condiciones, aprobando los documentos fisicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al
sistema general de seguridad social y demas soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la clausula
orma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (-GF-1) de la Direccion Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los

soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.
(OBSERVACIONES: Se anexan documentos para tramite de pago.

Nombre del Supervisor y/o Interventor : Firma(s) del (los) Supervisor(es)

Ada Luz Sandoval Herazo

Cargo:Jefe Oficina Centro De Comando, Control,
Comunicaciones Y Computo - C4

Elaborado por: Luis Moya - Gloria Cortes
O ON POR LA DIR ON FINA RA

D
Fecha No. Radicado de salida

Devuelto por:

Causal

Caodigo de validez de este documento firmado D841F088DCE12CBBC1C7FBEEFF608554



Seguritech Colombia SAS
NIT: 901202687 - 5

Seqgurilech.

INTEGRAL SECURITY Teléfono: (57) (1) 3904110

BOGOTA, D.C. - Colombia
E-mail: facturas.colombia@seguriteh.com

Resolucion DIAN facturacién electréonica No. 18764050543873 de 16/06/2023 a 16/12/2023 del FES 48 al FES 250
RESPONSABLE IVA - 7112 -Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica - Ica 11,04 * mil Bogota

Representacion grafica de lafactura electrénica
CUFE: 9f86bfc3bfe6bb91lddcabddfb732511d9a0976fde7fcd4769235edafa75ddc020e8e45e10b5cfa0ddalbabcfe77021a4

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, Factura Electrdonica de Venta No. FES53

CONVIVENCIA Y JUSTICIA Tipo de operacion: Estandar

Nit: 899999061 - 9 Vendedor Administrator

Direccion: Cl 20 68A 06

Fecha de Facturacion 21/07/2023 14:32:39

Teléfonos: +57 601 3387000

Fecha de Validacion: 21/07/2023 14:33:50

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Fecha de Entrega: 21/07/2023 14:13:46

Correo electrénico: ada.sandoval@scj.gov.co

Fecha de Vencimiento 20/08/2023
Medio de Pago: Efectivo
Plazo de Pago: 30 Dias
Forma de Crédito Moned cop
Pago: a:
Valor de
Unidad de referencia
2 Descripcion Cantidad medida Valor Unidad por Unidad % IVA % Desc. Valor Total
Cémara PTZ tipo 30.0 Unidad $ $ 0.00 19 0.00 % $ 475,785,840.00
domo exterior 15,859,528.00
UPS online 1KVA 27.0 Unidad $2,132,427.00 $0.00 19 0.00 % $57,575,529.00
Tarjeta SNMP para 27.0 Unidad $ 1,324,871.00 $ 0.00 19 0.00 % $ 35,771,517.00
UPS de 1KVA
Acople 27.0 Unidad $ 45,602.00 $0.00 19 0.00 % $1,231,254.00
Baterias 12V -7,5 31.0 Unidad $ 150,551.00 $0.00 19 0.00 % $ 4,667,081.00
AMP
Patch Cord cat6 5 13.0 Unidad $90,616.00 $ 0.00 19 0.00 % $1,178,008.00
mts Certificado
Electrodos de 163.0 Unidad $ 45,875.00 $ 0.00 19 0.00 % $7,477,625.00
soldadura
Cable 11.0 Unidad $13,466.00 $ 0.00 19 0.00 % $148,126.00
encauchetado 3x12
Transformador de 2.0 Unidad $970,235.00 $ 0.00 19 0.00 % $1,940,470.00
220/110 VAC
10 Transformador de 2.0 Unidad $248,314.00 $ 0.00 19 0.00 % $ 496,628.00
24 voltios
11 Transformador 2.0 Unidad $ 104,277.00 $ 0.00 19 0.00 % $ 208,554.00
Fuente 12V /1.5
amp
12 Apoya pies 6.0 Unidad $263,105.00 $0.00 19 0.00 % $1,578,630.00
13 Jack 1.0 Unidad $ 46,534.00 $0.00 19 0.00 % $ 46,534.00
14 Conector Plug RJ45 4.0 Unidad $8,742.00 $ 0.00 19 0.00 % $ 34,968.00
15 Conector BNC 3.0 Unidad $ 14,866.00 $0.00 19 0.00 % $ 44,598.00
16 Cable UTP 5.0 Unidad $6,057.00 $0.00 19 0.00 % $ 30,285.00

Software propio de factura electrénica Seguritech Colombia SAS NIT: 901202687 - 5 - Odoo Seguritech Colombia SAS
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Seqgurilech.

INTEGRAL SECURITY)

NIT: 901202687 - 5

Seguritech Colombia SAS

Teléfono: (57) (1) 3904110
BOGOTA, D.C. - Colombia
E-mail: facturas.colombia@seguriteh.com

17 Mouse 2.0 Unidad $ 44,400.00 $0.00 19 0.00 % $ 88,800.00
18 Teclado 2.0 Unidad $ 77,800.00 $ 0.00 19 0.00 % $ 155,600.00
19 MOTOR,STEP 7.0 Unidad $ 446,700.00 $0.00 19 0.00 % $ 3,126,900.00
20 SLIP RING 2.0 Unidad $ 413,300.00 $ 0.00 19 0.00 % $ 826,600.00
21 ASSY,FINAL 15.0 Unidad $ 2,533,300.00 $ 0.00 19 0.00 % $ 37,999,500.00
22 PCB,NETWORK 1.0 Unidad $1,106,700.00 $ 0.00 19 0.00 % $1,106,700.00
23 COVER-OPTICAL 15.0 Unidad $ 397,800.00 $ 0.00 19 0.00 % $5,967,000.00
24 SPP TILT BELT 3.0 Unidad $ 1,906,700.00 $ 0.00 19 0.00 % $5,720,100.00
25 ACRILICO CAMARA 13.0 Unidad $499,162.00 $ 0.00 19 0.00 % $6,489,106.00
BOSCH
26 SLIP RING BOSCH 14.0 Unidad $ 2,028,600.00 $ 0.00 19 0.00 % $ 28,400,400.00
27 Bodegaje de 1.0 Unidad $679,889.00 $ 0.00 19 0.00 % $679,889.00
equipos (solo para
puntos de camaras
sujetos a traslados,
reubicaciones de
puntos de video
vigilancia)
28 DESHINCADO DE 1.0 Unidad $ 4,544,676.00 $0.00 19 0.00 % $ 4,544,676.00
POSTE
Total lineas de factura 28
Valor en letras: OCHOCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL Total sin $ 683,320,918.00

OCHOCIENTOS NOVENTA'Y DOS PESOS MCTE

Subtotal
Anticipos

Total a pagar

impuestos

Descuentos Pie de
Factura

Fletes

IVA 19%

$0.00

$0.00

$129,830,974.00
$813,151,892.00

$0.00
$813,151,892.00

Observaciones: Contrato nimero SCJ- 1932 -2022 cuyo objeto es: "Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo,
soporte y gestion al sistema de video vigilancia de Bogoté D.C., con disponibilidad de bolsa de repuestos".

Nota: Factura bolsa de repuestos junio de 2023

Factura electrdnica. 1. Esta factura de venta obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de laley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el
articulo 772 del cédigo de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses maximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona
distinta al comprador implica que dicha persona esté autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelacién. 4. El comprador o su autorizado dan
firma en sefial de aceptacién y de haber recibido real y materialmente la mercancia de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentacidn, la noticia de rechazo y el

reconocimiento de firmas.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia 03100002227

Software propio de factura electrénica Seguritech Colombia SAS NIT: 901202687 - 5 - Odoo Seguritech Colombia SAS
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Seguritech Colombia SAS
NIT: 901202687 - 5

Seqgurilech.

INTEGSRAL SECURITY Teléfono: (57) (1) 3904110

BOGOTA, D.C. - Colombia
E-mail: facturas.colombia@seguriteh.com

Seguritech Colombia SAS RECIBi CONFORME:

Con la aceptacién de esta factura se
dan por aprobadas las condiciones
de garantia mencionadas.

Firma y Sello del Cliente

Firma Autorizada FECHA DE RECIBIDA

Software propio de factura electrénica Seguritech Colombia SAS NIT: 901202687 - 5 - Odoo Seguritech Colombia SAS
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Seqgurilech.

INTEGRAL SECURITY]

Seguritech Colombia SAS
NIT: 901202687 - 5

Teléfono: (57) (1) 3904110
BOGOTA, D.C. - Colombia

E-mail: facturas.colombia@seguriteh.com

Resolucion DIAN facturaciéon electréonica No. 18764050543873 de 16/06/2023 a 16/12/2023 del FES 48 al FES 250

RESPONSABLE IVA - 7112 -Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica - Ica 11,04 * mil Bogota

Representacion grafica de lafactura electrénica

CUFE: f4307c52f5ba523ddc5c2de88cb75a25082e874fad42cae2a0dc55elc0cdaf87639441de3ff8cd0e0d062b27c523fcel

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Nit: 899999061 - 9

Direccion: Cl 20 68A 06

Teléfonos: +57 601 3387000

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Correo electrénico: ada.sandoval@scj.gov.co

Factura Electrdonica de Venta No.

FES54

Tipo de operacion:

Estédndar

Vendedor

Administrator

Fecha de Facturacion

03/08/2023 10:06:04

Fecha de Validacion:

03/08/2023 10:09:11

Fecha de Entrega:

03/08/2023 10:01:06

Fecha de Vencimiento

02/09/2023

Medio de Pago:

Efectivo

Plazo de Pago:

30 Dias

Forma de Crédito Moned
Pago: a:

cop

Unidad de

N2 Descripciéon Cantidad medida

1

SUBSISTEMA 210.0 SERVICIO
CIUDADANOS -

Visita de

Mantenimiento

Correctivo por

punto CON CARRO

CANASTA

SUBSISTEMA 104.0 SERVICIO
CIUDADANOS -

Limpiezas de

acrilico

SUBSISTEMA 1.0 SERVICIO
TRASMILENIO -

Visita de

Mantenimiento

Correctivo por

punto SIN CARRO

CANASTA

SUBSISTEMA CTP- 1.0 SERVICIO
EP - Visita de

Mantenimiento

Correctivo por

punto SIN CARRO

CANASTA

SUBSISTEMA CTP - 1.0 SERVICIO
Visita de

Mantenimiento

preventivo UPS

Valor de
referencia
Valor Unidad por Unidad % Impuesto

$1,710,800.00 $0.00 19%

$ 648,000.00 $0.00 19%

$723,300.00 $0.00 19%

$1,011,700.00 $0.00 19%

$577,800.00 $0.00 19%

% Desc.

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Valor Total

$ 359,268,000.00

$67,392,000.00

$ 723,300.00

$1,011,700.00

$577,800.00

Software propio de factura electrénica Seguritech Colombia SAS NIT: 901202687 - 5 - Odoo Seguritech Colombia SAS
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Seqgurilech.

INTEGRAL SECURITY]

Seguritech Colombia SAS
NIT: 901202687 - 5

Teléfono: (57) (1) 3904110
BOGOTA, D.C. - Colombia
E-mail: facturas.colombia@seguriteh.com

6 COMPONENTE DE 1.0 SERVICIO $

DIAGNOSTICO:
Diagndsticos,
Administracién y
Soporte

96,680,700.00

$0.00 19% 0.00 % $ 96,680,700.00

Total lineas de factura 6

Valor en letras: SEISCIENTOS VENTI CINCO MILLONES QUINIENTOS VENTI SIETE MIL Total sin

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE

Subtotal
Anticipos

Total a pagar

impuestos

Descuentos Pie de
Factura

Fletes

IVA 19%

$525,653,500.00

$0.00

$0.00
$99,874,165.00 o
$625,527,665.00

$ 0.00

$625,527,665.00

Observaciones: Contrato nimero SCJ-1932-2022 cuyo objeto es: "Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte
y gestién al sistema de video vigilancia de Bogota D.C., con disponibilidad de bolsa de repuestos".

Nota: Factura de servicios junio de 2023

Mediante el oficio SGT-SDSCJ-615-23 se presento el plan de accién correspondiente al punto CVID22088 afectado con ANS, esto para dar
cumplimiento a la obligacién descrita en el anexo 6 del contrato Procede penalizacién / Descuento por ANS mes de junio de 2023 por

valor de $3.000.000 pesos.

Factura electrénica. 1. Esta factura de venta obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de laley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el
articulo 772 del cédigo de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses maximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona
distinta al comprador implica que dicha persona estéd autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelacién. 4. El comprador o su autorizado dan
firma en sefial de aceptacién y de haber recibido real y materialmente la mercancia de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentacién, la noticia de rechazo y el

reconocimiento de firmas.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia 03100002227

Seguritech Colombia SAS

Firma Autorizada

Con la aceptacién de esta factura se
dan por aprobadas las condiciones

de garantia mencionadas.

RECIBi CONFORME:

Firma y Sello del Cliente

FECHA DE RECIBIDA

Software propio de factura electrénica Seguritech Colombia SAS NIT: 901202687 - 5 - Odoo Seguritech Colombia SAS
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Sequriiech A

INTEGRAL SECURITY

Seguritech Colombia S.A.S. NIT: 901.202.687-5

El suscrito Revisor Fiscal de la compafila SEGURITECH COLOMBIA S.A.S, con NIT
901.202.687-5, dando cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002

CERTIFICADO

1. Que la mencionada se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del
sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
correspondiente a los seis (6) meses anteriores.

2. Que la sociedad realiza a tiempo los pagos por concepto de salarios a empleados
estando a PAZ Y SALVO con todos a la fecha.

3. Que la sociedad se encuentra acogida a lo establecido en el Articulo 65 de la Ley
1819 de 2016, que establece que estan exoneradas del pago de los aportes parafiscales
a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las
sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes de impuesto
sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen,
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos legales vigentes.

Se expide en Bogoté a los 18 dias del mes de Julio de 2023, se anexa copia de la tarjeta
profesional del revisor fiscal.

Atentamente,

avier Reyes Pedraza
Revisor Fiscal
C.C. 80.773.731 de Bogota
TP 246176-T

NOTA: En caso de remitir respuesta, favor de ser anombre de Seguritech Colombia S.A.S.
(+571) 390 4110/ colombia@seguritech.com / www.seguritech.com/
Carrera 44 No. 20 B — 17 Puente Aranda / Bogota - Colombia



aportes Planilla Resumen

enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
NIT 901202687 5 SEGURITECH COLOMBIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL Carrera 44 20b 17 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6289028 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2023-05 2023-06 2138016792 9452289365 B 2023/06/22 2023/06/15 | BANCOLOMBIA 0 $103,972,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias [Codigo| Dias | Codigo | Dias [Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado
ing|r p|corfvst|stn| i [avplvet]irl |vip| SENA e ICBF
S| RSAL: PRINCIPAL (89 Af

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (34 Afiliados)

1 |CC |1032414499 |ARIAS PAEZ HENRY 23020 | 30 |EPS002| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 0.522% 30 No
[JOHNATHAN 1

2 |CC |11448430 [AVILA MOLINA [25-14 | 30 |EPS001| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 0.522% 30 Si
WILSON ANDRES

3 |CC 1002403212 [BARRAGAN X 23020 | 30 |EPSO10{ 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 0.522% 30 Si
FRESNEDA LICETH 1
LORENA

4 |CC 79458673 BOHORQUEZ 23030 | 30 |MINOO1| 30 [ CCF21| 30 | 14-25 30 | 0.522% 30 Si
ITORRES JAIME i
JALBERTO

5 |CC 76314642 BURBANO X [25-14 | 5 |EPS008| 5 | CCF21] 5 | 14-25| 5 | 0.000% 5 Si
NARVAEZ JAVIER
HERNAN

6 |CC 76314642 BURBANO X X 25-14 | 2
INARVAEZ JAVIER
HERNAN

&

EPS008| 25 | CCF21| 25 | 14-25| 25 | 0.522%| 25 Si

7 |CC |1022402396 |[CARDENAS X 23030 | 6 |EPSO17| 6 | CCF21| 6 | 14-25| 6 | 0.000% 6 Si
[SANDOVAL ANGIE 1
NATALY

8 |CC |1022402396 |[CARDENAS X 23030 | 24 |EPSO17| 24 | CCF21| 24 | 14-25| 24 | 0.522%| 24 Si
[SANDOVAL ANGIE 1
NATALY

9 |CC |1121300262 |[CARRILLO BRITO X 23020 | 30 |EPS005| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 0.522% 30 Si
LEIVIN YECITH 1

10 [CC [53093410 ICHIGUASUQUE X 23030 | 14 |EPS008| 14 | CCF21| 14 | 14-25 14 | 0.522%| 14 Si
[GUERRERO AURA 1

IMARIA

11 |CC [52524754 ICORREDOR 0 |EPSO17| 30 0
[GUEVARA
IMARCELA LEONOR

o

0.000%| 0O No

12 [CC [1076220791 |CORTES TELLEZ X 23100 | 30 |EPS008| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 0.522% 30 Si
[ALBA CECILIA 1

13 [CC [1094882910 |DIAZ CHAVARRIA 23100 | 30 |EPSO10{ 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 0.522% 30 Si
LINA MARCELA 1

14 [CC [52433906 ELINAN GARZON L 23030 | 1 |EPSO17| 1 | CCF21| 1 | 14-25| 1 | 0.000% Si
1

JANGELICA MARIA

15 [CC [52433906 ELINAN GARZON X 23030 | 29 |EPSO17| 29 | CCF21| 29 | 14-25| 29 | 0.522%| 29 Si
JANGELICA MARIA 1

16 [cc [1026301212 |GUERRERO DIANA 23020 [ 30 [EPsoos| 30 [ ccr21| 30 | 14-25( 30 [ 0.522%] 30 Si
LOREN JUSTIN 1

17 |cC [52337501 IGUTIERREZ DUQUE X [25-14 | 3 |EPS002| 3 | CCF21] 3 | 14-25| 3 | 0.000% 3 Si
JANA CRISTINA

18 |CC [52337501 [GUTIERREZ DUQUE 25-14 | 27 |EPS002| 27 | CCF21| 27 | 14-25| 27 | 0.522%| 27 Si
JANA CRISTINA

19 [CC [1012453947 |GUZMAN [25-14 | 30 |EPS008| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 0.522% 30 Si
[CALDERON DIANA
IMARCELA

w

20 |CC [1012460648 |HERNANDEZ 1 23030 | 1 |EPS008| 1 CCrR21| 1 14-25 1 0.000%|
JAMORTEGUI 1
DANIELA

21 |CC 1012460648 [HERNANDEZ 23030 | 29 |EPS008| 29 | CCF21| 29 | 14-25| 29 | 0.522%| 29 Si
IAMORTEGUI 1
DANIELA

22 |CC [52586462 HERNANDEZ 23090 | 30 |EPS008| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 0.522% 30 Si
HERRERA SANDRA 1
LILIANA

23 |CC |52844405 LANCHEROS 23020 | 30 |EPS005| 30 | CCF21| 30 | 14-25| 30 | 0.522% 30 Si
PAREDES DIANA 1
[CAROLINA
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24

cC

65775893

LEMUS BARRIOS
DIANA MARITZA

[25-14

EPS005|

CCF21

14-25

0.522%|

25

cC

1024512874

LOZADA VALENCIA
IGIGLHIANA
KATHERINE

23030
1

EPS008|

CCF21

14-25|

0.522%

26

cC

1102229798

IMERCADO ABAD
JAMILCAR RAFAEL

23030
1

EPS017]

CCF21

14-25

0.522%)

27

cC

80068764

[MUNOZ DAZA LUIS
URICIO

23030
1

EPS008|

CCF21

14-25

0.522%|

28

cC

52896881

IMURILLO
IGUALTEROS NURY
[JOHANNA

23100
1

EPSO05|

CCF21

14-25|

0.000%|

Si

29

1082994669

[ORTIZ RIVERA
KAREN LORENA

[25-14

EPS008|

CCF21

14-25

0.522%|

Si

30

cC

21153586

PENA RIVERA
JANDREA

25-14

EPS005|

CCF21

14-25|

0.522%]

31

cC

1015408732

PINEDO ROJAS
[JHON EDISON

23100
1

EPS037|

CCF21

14-25

0.522%|

cC

79918787

PINTO CARRENO
FRANKLIN
JAUGUSTO

23030
1

EPS005|

CCF21

14-25|

0.522%|

33

79623039

[POVEDA BRAVO
[JOSE ALEXANDER

[25-14

EPSC34]

CCF21

14-25

0.522%)

Si

34

1023956251

RAMIREZ PICO
ICLAUDIA PATRICIA

23030
1

EPS008|

CCF21

14-25

0.522%|

Si

35

cC

14513750

[RENDON CARDENAS]
[JUAN DIEGO

23020
1

EPS001

CCF21

14-25

0.522%)

36

cC

79798326

RIOS GRANADOS
IMANUEL

[25-14

EPS008|

CCF21

14-25)

0.522%|

37

cC

51780608

RODRIGUEZ
ITORRES NANCY

EPS010|

CCF21

14-25|

0.522%)

Si

38

cC

1030658014

ISANABRIA
[FONSECA LUZ
JANGELICA

23030
1

EPS005|

CCF21

14-25|

0.522%|

Si

39

cC

79879205

ZAMBRANO MURCIA}
[OSCAR LEONARDO

23100
1

EPS005|

CCF21

14-25|

0.000%]

40

cC

79879205

ZAMBRANO MURCIA
[OSCAR LEONARDO

23100
1

EPS005|

CCF21

14-25

0.522%|
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Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (25 Afiliados)

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)

41 |CC [1031128384 |ARIZA BRINEZ X 23100 | 30 [EPS005| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
DENNIS HAIR 1

42 |cC 1001314276 [BAQUERO PATINO X 23030 | 30 [EPS002| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
JANGELY KATERIN 1

43 |CC [1013607255 |BOLIVAR CORTES 23100 | 11 [EPSO17| 11 | CCF21| 11 | 14-25] 11 | 0.000% 11 Si
LEIDY TATIANA 1

44 |CC [1013607255 |BOLIVAR CORTES X 23100 | 19 [EPSO17| 19 | CCF21| 19 | 14-25{ 19 | 1.044% 19 Si
LEIDY TATIANA 1

45 |CC [1018457916 |CLAVIJO JIMENEZ X 23030 | 13 [EPSO17| 13 | CCF21) 13 | 14-25] 13 | 1.044% 13 Si
LEIDY JOHANNA 1

46 [cC [1018457916 |CLAVIJO JIMENEZ 23030 | 17 |EPSO17| 17 | CCF21| 17 | 14-25 17 | 0.000% 17 Si
LEIDY JOHANNA 1

47 |cC /1000004959 |CRUZ CUBILLOS X 23030 | 30 |EPS017| 30 | ccF21| 30 | 14-25 30 | 1.044% 30 si
PAULA TATIANA 1

48 |CC 1030674923 [DAZA QUIROGA X 23030 | 30 |EPS008| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 1.044% 30 Si
LINA MARIA 1

49 |CC [52271231 DIAZ DURAN JENNY]| X 25-14 | 30 [EPS005| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
IANGELICA

50 [CC |1012424970 |[DUARTE TAPIERO | X X 23030 | 29 [EPSO10| 29 | CCF21| 29 | 14-25] 29 | 1.044% 29 Si
YAZMIN 1

51 |cC [1012460409 [FANDINO X 23030 | 30 [EPSO37| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
ICIFUENTES 1
[CRISTIAN ANDRES

52 |CC [24996017 (GIRALDO OSORIO X 23030 | 6 |[EPSO05| 6 | CCF21| 6 | 14-25( 6 | 0.000% 6 No
LORENA BEATRIZ 1

53 [CC [24996017 [GIRALDO OSORIO X 23030 | 24 [EPSO05| 24 | CCF21| 24 | 14-25] 24 | 1.044% 24 No
LORENA BEATRIZ 1

54 |CC |1010209283 |GOMEZ CELIS JOHN X 23020 | 30 [EPSO17| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
STIVEN 1

55 |CC [76327359 IGOMEZ CALDERON X 23090 | 30 [EPS005| 30 | CCF21| 30 | 14-25| 30 | 1.044% 30 No
LEON FELIPE 1

56 [CC 80221061 [GONZALEZ LAYTON| 23020 | 30 [EPSC34| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
JJULIO AURELIO 1

57 |CC [79738755 IDARRAGA TORRES 23020 | 30 [EPS008| 30 | CCF21| 30 | 14-25| 30 | 1.044% 30 No
LEONARDO 1

58 |CC [1018497895 |JARAMILLO 23030 | 1 [EPS002| 1 CCR21| 1 14-25| 1 | 0.000% 1 Si
ICONTRERAS NICOL 1
ICAMILA

59 |CC [1018497895 |JARAMILLO X 23030 | 29 [EPS002| 29 | CCF21| 29 | 14-25( 29 | 1.044%| 29 Si
[CONTRERAS NICOL 1
ICAMILA

60 [CC 1022372233 [PARDO SANTANA X 23020 | 30 [EPSO05| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
[JONATHAN 1
FRANCISCO

61 [CC [1022988420 [PIRAQUIVE X 23030 | 30 [EPSO17| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
RUBIANO NELSON 1
FABIAN

62 |cC [1010032174 [QUIROS TRIANA X 23020 | 30 |EPS005| 30 | ccF21| 30 | 14-25| 30 | 1.044% 30 Si
ANGIE PAOLA 1

63 [CC 1010237113 [QUIROZ CASTRO X 23020 | 30 [EPSO17| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
ANGIE PAOLA 1

64 [cC [1018402916 |RAMIREZ MARTIN X 23020 | 30 |EPSO10 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 1.044% 30 Si
ELISABETH 1

65 [CC 79900621 REYES SANCHEZ X 23090 | 30 [EPSO05| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 No
JORGE ALEXANDER 1

66 |CC [46668880  [RINCON PEDRAZA 25-14 | 30 |EPS005| 30 | ccr21f 30 | 14-25 30 | 1.044% 30 No
INANCY CONSUELO

67 [CC [1047368726 [RODRIGUEZ 23020 | 30 [EPSO08| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 No
[GONZALEZ NELSON 1
ENRIQUE

68 [CC [1023933223 [SERRANO ZAMORA 23020 | 4 |[EPSO05| 4 | CCF21| 4 | 14-25( 4 | 0.000% 4 Si
[JENNIFER ANDREA 1

69 [CC 1023933223 [SERRANO ZAMORA X 23020 | 26 [EPSO05| 26 | CCF21| 26 | 14-25( 26 | 1.044% 26 Si
JENNIFER ANDREA 1

70 [CC [80207859 [TORRES FORERO 23020 | 30 [EPS002| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 1.044% 30 Si
[JORGE EDUARDO 1

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (30 Afiliados)

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (30 Afiliados)

71 [CC 80234894 JABRIL POVEDA X 23100 | 30 [EPS008| 30 | CCF21| 30 | 14-25{ 30 | 6.960% 30 Si
HENRY ARMANDO 1

72 |cC [1014266499 |ALARCON MELO 23030 | 1 |EPs005| 1 | ccF21] 1 | 14-25( 1 | 0.000%| 1 Si
HERNANDO FABIAN 1

73 [CC [1014266499 [ALARCON MELO 23030 | 29 [EPSO05| 29 | CCF21| 29 | 14-25 29 | 6.960% 29 Si
HERNANDO FABIAN 1
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74 |CC 1031165368 [ALVAREZ BRAVO 23030 | 30 |EPS008| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 6.960% 30 Si
NICOLAS EDUARDO 1

75 |CC 1026280168 [BELLO VARELA 23020 | 30 |EPS008| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 6.960% 30 Si
YESID 1

76 |CC 1073599683 |[BELLO FORERO [25-14 | 30 |EPS005| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 6.960% 30 Si
[YIMER GUSTAVO

77 |cC 80780611 BERMUDEZ 23020 | 4 |EPSO17| 4 | CCF21| 4 | 14-25| 4 | 6.960% 4 Si
[JIMENEZ OSCAR 1

78 |CC 1073522469 [BOHORQUEZ 23030 | 30 |EPSO17| 30 [ CCF21| 30 | 14-25 30 | 6.960% 30 Si
[CORTES 1
|JHEFHERSON
[GIOVANNI

79 |cC |79657512 [CASTANEDA 0 |MINOO1| 1 | CCF21| 1 | 14-25| 1 | 0.000% 1 Si
[CHINCHILLA
RICARDO

80 |CC |79657512 ICASTANEDA 0 |MINOO1| 29 | CCF21| 29 | 14-25( 29 | 6.960% 29 Si
[CHINCHILLA
RICARDO

81 |CC [1073669095 [CHAPARRO NINO 23100 | 30 |EPSO17| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 6.960% 30 Si
LUIS ALBERTO 1

82 |CC |1022333244 [DIAZ RUIZ NELSON 23030 | 1 |EPS002| 1 | CCF21| 1 | 14-25| 1 | 0.000% 1 Si
JANDRES 1

83 |CC 1022333244 [DIAZ RUIZ NELSON 23030 | 29 |EPS002| 29 | CCF21| 29 | 14-25| 29 | 6.960%| 29 Si
JANDRES 1

84 |CC 1005339527 [DURANGO 23030 | 7 |EPS008| 7 | CCF21| 7 | 14-25| 7 | 6.960% 7 Si
IMARTINEZ JUAN 1
JOSE

85 |CC 1001271482 [FRESNEDA CASTRO 23030 | 30 |EPS037| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 6.960% 30 Si
BRAYAN 1
FERNANDO

86 |CC |71370276 [GARCIA CARMONA 23020 | 1 |EPSO05| 1 | CCF21] 1 | 14-25| 1 | 0.000% 1 Si
[OSVALDO DAVID 1

87 |cC |71370276 [GARCIA CARMONA 23020 | 29 |EPS005| 29 | CCF21| 29 | 14-25| 29 | 6.960% 29 Si
(OSVALDO DAVID 1

88 |CC |79597746 [GARCIA DEDIEGO [25-14 | 1 |EPSO17| 1 | CCF21| 1 | 14-25| 1 | 0.000% 1 Si
WILSON

89 |CC |79597746 [GARCIA DEDIEGO [25-14 | 29 |EPSO17| 29 | CCF21| 29 | 14-25 29 | 6.960% 29 Si
WILSON

90 |CC [80176188 IGOMEZ GALVEZ 23030 | 30 |EPSO17| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 6.960% 30 Si
RUBEN DARIO 1

91 |CC [80853293 HERRERA TOVAR 23030 | 30 |EPS005| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 6.960% 30 Si
ICESAR AUGUSTO 1

92 |CC |1072197001 |[HIDALGO MEZA 23030 | 1 |EPSO37| 1 | CCF21] 1 | 14-25| 1 | 0.000% 1 Si
[CAMILO ANDRES 1

93 |CC 1072197001 [HIDALGO MEZA 23030 | 29 |EPS037| 29 | CCF21| 29 | 14-25| 29 | 6.960% 29 Si
ICAMILO ANDRES 1

94 |CC [7318921 IMONCADA 23100 | 2 |[EPSO17| 2 CCF21| 2 14-25| 2 | 0.000%| 2 Si
IMARCELO JIMMY 1

95 |cC 7318921 IMONCADA 23100 | 2 |EPSO17| 2 | CCF21] 2 | 14-25| 2 | 0.000% 2 Si
IMARCELO JIMMY 1

96 |CC 7318921 [MONCADA 23100 | 3 |EPSO17| 3 | CCF21] 3 | 14-25| 3 | 0.000% 3 Si
IMARCELO JIMMY 1

97 |cC 7318921 IMONCADA 23100 | 23 |EPSO17| 23 | CCF21| 23 | 14-25 23 | 6.960%| 23 Si
IMARCELO JIMMY 1

98 |CC [1065631775 |MORENO MANZANO| 23030 | 30 [EPS037| 30 | CCF21| 30 | 14-25| 30 | 6.960% 30 Si
[CARLOS ALBERTO 1

99 |cC [1013602527 [MUNOZ AVENDANO [25-14 | 30 |EPS008| 30 | CCF21| 30 | 14-25 30 | 6.960% 30 Si
IMICHAEL EFREN

100 |CC [1023959075 |NANEZ MOTTA 23030 | 1 |EPS002| 1 | CCF21] 1 | 14-25| 1 | 0.000% 1 Si
BRANDON FELIPE 1

101 [cC [1023959075 [NANEZ MOTTA 23030 | 29 |EPS002| 29 | CCF21| 29 | 14-25| 29 | 6.960%| 29 Si
BRANDON FELIPE 1

102 |CC |65740200 PENA RIVEROS 23030 | 3 |EPS005| 3 | CCF21] 3 | 14-25| 3 | 0.000% 3 Si
OLGA LUCIA 1

103 |CC [65740200 PENA RIVEROS 23030 | 27 |EPS005| 27 | CCF21| 27 | 14-25| 27 | 6.960%| 27 Si
OLGA LUCIA 1

104 |CC [1065908005 |RODRIGUEZ 23030 | 30 [EPSO17| 30 | CCF21| 30 | 14-25| 30 | 6.960% 30 Si
BARBOSA DUVAN 1
IMAURICIO

105 [CC [1010178929 |RODRIGUEZ 23030 | 15 |EPS002| 15 [ CCF21| 15 | 14-25 15 | 6.960% 15 Si
BENITEZ RICARDO 1
FRANCISCO

106 |CC [1018477678 [ROMERO PEREZ 23020 | 1 |EPS005| 1 | CCF21| 1 | 14-25| 1 | 0.000% 1 Si
[JOHAN ENOC 1

107 |CC [1018477678 |ROMERO PEREZ 23020 | 29 [EPS005| 29 | CCF21| 29 | 14-25| 29 | 6.960% 29 Si
[JOHAN ENOC 1

108 [CC [1019010990 [SERRANO 23030 | 2 |EPSO17| 2 | CCF21| 2 | 14-25| 2 | 0.000% 2 Si
[CORDERO ANGEL 1
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109

1019010990

ISERRANO
[CORDERO ANGEL

23030
1

EPS017]

CCF21

14-25

6.960%|

110

1022422549

ISUAREZ MATEUS
ICRISTIAN ANDRES

23030
1

EPS005|

CCF21

14-25|

0.000%|

11

1022422549

SUAREZ MATEUS
[CRISTIAN ANDRES

23030
1

EPS005|

CCF21

14-25

6.960%|

112

1016091954

SUAREZ.
ESTUPINAN JEAN
FRANCO

23030
1

EPS002|

CCF21

14-25

6.960%|

113

1030669785

[VARGAS MONTARNA
[CRISTIAN CAMILO

23100
1

EPSO05|

CCF21

14-25|

6.960%)

Si

114

1097990132

VIRVIESCAS
HERNANDEZ
IMIGUEL ANGEL

23030
1

EPS037|

CCF21

14-25|

0.000%|

Si

115

1097990132

[VIRVIESCAS
HERNANDEZ
IMIGUEL ANGEL

23030
1

EPS037|

CCF21

14-25|

6.960%)

Total

Afiliados( 89)
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
NIT 901202687 5 SEGURITECH COLOMBIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL Carrera 4420 b 17 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6289028 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2023-05 2023-06 2138016792 9452289365 H 2023/06/22 2023/06/15 | BANCOLOMBIA 0 $103,972,500

RESUMEN DE PAGO

CODIGO NIT AFILIADOS VALOR LIQUIDADO  INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 86 $55,885,700 $0 $0 $55,885,700
COLFONDOS 231001 800,227,940 6 11 $5,552,700 $0 $0 $5,552,700
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 14 $12,541,400 $0 $0 $12,541,400
PORVENIR 230301 800,224,808 8 38 $18,258,600 $0 $0 $18,258,600
PROTECCION 230201 800,229,739 0 20 $14,015,200 $0 $0 $14,015,200
SKANDIA 230901 800,253,055 2 3 $5,517,800 S0 $0 $5,517,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 88 $7,217,200 S0 $0 $7,217,200
COLMENA 14-25 800,226,175 B 88 $7,217,200 $0 $0 $7,217,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 88 $13,624,100 $0 $0 $13,624,100
CAFAM CCF21 860,013,570 3} 88 $13,624,100 $0 $0 $13,624,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9) 89 $22,248,400 $0 $0 $22,248,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 2 $460,000 $0 $0 $460,000
CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 ® 2 $148,000 S0 S0 $148,000
COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 20 $5,900,400 $0 $0 $5,900,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 5 $623,700 $0 $0 $623,700
FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 18 $1,671,400 $0 $0 $1,671,400
FOSYGA MINOO1 901,037,916 1 2 $222,900 $0 $0 $222,900
NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 7) 6 $688,800 S0 $0 $688,800
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 9 $2,041,200 $0 S0 $2,041,200
SANITAS EPS005 800,251,440 [} 25 $10,492,000 $0 $0 $10,492,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 9 $2,998,000 $0 $0 $2,998,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR PAICBF 899,999,239 2 9 $2,998,000 $0 $0 $2,998,000
FAMILIAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 9 $1,999,100 $0 $0 $1,999,100
SENA PASENA 899,999,034 1 9 $1,999,100 $0 $0 $1,999,100

$103,972,500 $103,972,500
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Tipo de Ingreso:
Ndmero de Ingreso:
Doc. Soporte:
Proveedor:

Doc. Remision:

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
LOCAL - FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

COMPRA_INVERSION

70

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NIT 901202687 SEGURITECH COLOMBIA SAS

Interno:

FACTURA

Encargado de Bodega:

Dependencia Solicitante:

Observaciones:

CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1004

40936502 LILIBETH CARLINA ROMERO PINTO

Vigencia de Ingreso:
Estado del Ingreso:

Nimero doc soporte:

Numero doc Remisién:

1154000000000 DIRECCION DE RECURSOS FiSICOS Y GESTION DOCUMENTAL
LA SDSCJ ADQUIERE A TRAVES DEL CONTRATO 1932 DE 2022 - PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTA AL SERVICIO DEL C4 - LOS

SIGUIENTES BIENES:

92235
92236
92237
92238
92239
92240
92241
92242
92243
92244
92245
92246
92247
92248
92249
92250
92251

HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
HANWHA
AXIS

AXIS

AXIS

2023 Fecha de Estado: 02/08/2023
APROBADO

1932 Fecha doc soporte: 22/09/2022
FES53 Fecha doc Remisién:21/07/2023

ZMJIS6V4AT40004CN
ZMJIS6VAT400050E
ZMJIS6VAT400042J
ZMJIS6VAT500016H
ZMJIS6V4AT50000QW
ZMJS6VAT500017A
ZMJIS6V4AT40004BY
ZMJIS6V4T40004DJ
ZMJIS6VAT40004JB
ZMJIS6VAT40004HM
ZMJIS6VAT40004TX
ZMJIS6V4T40004VH
ZMJIS6V4AT40004RV
ZMJIS6VAT40004KP
B8A44F8938A3
B8A44F887F63
B8A44F8931A4

XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
XNP-6321H
P5655-E
P5655-E
P5655-E

16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001

18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00

18,872,838.00
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SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
LOCAL - FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
CAMARA DOMO
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS

92252
92253
92254
92255
92256
92257
92258
92259
92260
92261
92262
92263
92264
92265
92266
92267
92268
92269
92270
92271
92272
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92274
92275
92276
92277

AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP

B8A44F88B59C
B8A44F59C478
B8A44F893763
B8A44F893145
B8A44F43A019
B8A44F8937FA
B8A44F8938FD
B8A44F89312E
B8A44F8931AA
B8A44F89378A
B8A44F893893
B8A44F8931B1
B8A44F8941AB
221202-4510486
221202-4510458
221202-4510439
221202-4510471
221202-4510460
221202-4510446
221202-4510459
221202-4510425
221202-4510469
221202-4510418
221202-4510450
220523-5290733
220523-5290729

P5655-E
P5655-E
P5655-E
P5655-E
P5655-E
P5655-E
P5655-E
P5655-E
P5655-E
P5655-E
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P5655-E
P5655-E
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UPO11-1
UPO11-1
UPO11-1
UPO11-1
UPO11-1
UPO11-1
UPO11-1
UPO11-1
UPO11-1
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UPO11-1
UPO11-1

16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-001
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002
16-35-04-002

18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
18,872,838.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
2,537,588.00
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SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

wcuiampvon BOGOT’\ LOCAL - FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD

SecretariaDistrtalde Seguridad,

ST DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

44 UPS 92278 LIEBERT 83112207100167 GXT MT+1000 16-35-04-002 2,537,588.00
45 UPS 92279 LIEBERT 83112207100245 GXT MT+1000 16-35-04-002 2,537,588.00
46 UPS 92280 LIEBERT 83112207100156 GXT MT+1000 16-35-04-002 2,537,588.00
47 UPS 92281 LIEBERT 83112207100237 GXT MT+1000 16-35-04-002 2,537,588.00
48 UPS 92282 LIEBERT 83112207100283 GXT MT+1000 16-35-04-002 2,537,588.00
49 UPS 92283 LIEBERT 83112207100240 GXT MT+1000 16-35-04-002 2,537,588.00
50 UPS 92284 VERTIV 83212210500383 GTX-1500MTPLUS120  16-35-04-002 2,537,588.00
51 UPS 92285 VERTIV 83212210500355 GTX-1500MTPLUS120  16-35-04-002 2,537,588.00
52 UPS 92286 VERTIV 83212210500354 GTX-1500MTPLUS120  16-35-04-002 2,537,588.00
53 UPS 92287 VERTIV 83212210500379 GTX-1500MTPLUS120  16-35-04-002 2,537,588.00
54 UPS 92288 VERTIV 83212210500347 GTX-1500MTPLUS120  16-35-04-002 2,537,588.00
55 UPS 92289 VERTIV 83212210500357 GTX-1500MTPLUS120  16-35-04-002 2,537,588.00
56 UPS 92290 VERTIV 83212210500380 GTX-1500MTPLUS120  16-35-04-002 2,537,588.00
57 UPS 92291 VERTIV 83212210500350 GTX-1500MTPLUS120  16-35-04-002 2,537,588.00

TOTAL: 634,700,016.00

16-35-04-001 Equipo de comunicacién 566,185,140
16-35-04-002 Equipo de computacién 68,514,876
TOTAL: 634,700,016
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ACTA DE VALORES
ety F-GRF-1108
V.1
CONTRATISTA SEGURITECH COLOMBIA S.A.S.
OBIETODEL ConTRATO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE Y GESTION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTA D.C, CON DISPONIBILIDAD
DE BOLSA DE REPUESTOS.
VALOR DEL CONTRATO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($14.823.000.000) INCLUIDO IVA
INTERVENTORIA No Aplica
VALOR DEL CONTRATO DE No Aplica
INTERVENTORIA
DESARROLLO
En Bogot4, a los 01 dias del mes de Agosto de 2023, se reunieron por parte de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la sefiora Ada Luz Sandoval Herazo - Jefe de
Oficina Centro de Comando Control Comunicaciones y Computo C4 como supervisora del contrato SCJ- 1932 -2022, y la sefiora Lilibeth Carlina Romero Pinto - Aimacenista General, con
el fin de verificar los valores de los bienes que se relacionan a continuacion:
DESCRIPCION - BIENES DEVOLUTIVOS
ITEM CC?I\?::BOLE CARACTERISTICAS CANT VR UNITARIO IMPUESTOS VALOR TOTAL
1 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6VAT40004CN PLACA: BDAO000012542 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
2 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T400050E PLACA: BDA0000012545 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
3 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004ZJ PLACA: BDAO000012548 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
4 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6VAT500016H PLACA: BDAO000012537 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
5 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T50000QW PLACA: BDA0000012547 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
6 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T500017A PLACA: BDA0000012540 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
7 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6VAT40004BY PLACA: BDA0O00012550 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
8 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004DJ PLACA: BDA0000012538 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
9 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004JB PLACA: BDA0O00012549 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
10 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6VAT40004HM PLACA: BDAO000012541 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
11 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004TX PLACA: BDAO000012539 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
12 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6VAT40004VH PLACA: BDA0000012560 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
13 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6VAT40004RV PLACA: BDA0000012558 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
14 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR HANWHA XNP-6321H S/N:ZMJS6VAT40004KP PLACA: BDA0O00012553 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
15 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F8938A3 PLACA: BDA0000012587 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
16 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F887F63 PLACA: BDAO000012594 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
17 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F8931A4 PLACA: BDA0000012589 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
18 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F88B59C PLACA: BDA0000012586 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
19 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F59C478 PLACA: BDA0000012590 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
20 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F893763 PLACA: BDA0000012599 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
21 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F893145 PLACA: BDA0000012595 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
22 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F43A019 PLACA: BDAO000012592 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
23 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F8937FA PLACA: BDA0000012600 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
24 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F8938FD PLACA: BDA0000012588 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
25 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F89312E PLACA: BDA0000012596 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
26 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F8931AA PLACA: BDA0000012598 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
27 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F89378A PLACA: BDAO000012597 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
28 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F893893 PLACA: BDA0000012591 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
29 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F8931B1 PLACA: BDAO000012601 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
30 207 CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR AXIS P5655-E S/N:B8A44F8941AB PLACA: BDA0000012593 1 $ 15.859.528,00 | $ 3.013.310,00 | $ 18.872.838,00
31 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510486 PLACA: BDA0000012569 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
32 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510458 PLACA: BDA0000012583 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
33 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510439 PLACA: BDA0000012571 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
34 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510471 PLACA: BDA0000012578 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
35 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510460 PLACA: BDA0000012585 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
36 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510446 PLACA: BDA0000012575 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
37 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510459 PLACA: BDA0000012566 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
38 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510425 PLACA: BDA0000012580 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
39 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510469 PLACA: BDA0000012581 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
40 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510418 PLACA: BDA0000012572 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
41 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510450 PLACA: BDA0000012573 1 $ 2.132427,00 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
42 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 220523-5290733 PLACA: BDA0000012442 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
43 221 UPS ONLINE 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 220523-5290729 PLACA: BDA0000012447 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
44 221 UPS ONLINE 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100167 PLACA: BDA0000012515 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
45 221 UPS ONLINE 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100245 PLACA: BDA0000012504 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
46 221 UPS ONLINE 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100156 PLACA: BDA0000012510 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
47 221 UPS ONLINE 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100237 PLACA: BDA0000012509 1 $ 2.132427,00 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
48 221 UPS ONLINE 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100283 PLACA: BDA0000012503 1 $ 213242700 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
49 221 UPS ONLINE 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100240 PLACA: BDA0000012529 1 $ 2.132427,00 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
50 221 UPS ONLINE 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500383 PLACA: BDA0000012610 1 $ 2.132427,00 | $  405.161,00 | $ 2.537.588,00
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51 221 UPS ONLINE 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500355 PLACA: BDA0000012616 1 $ 2.132.427,00 | $ 405.161,00 | $ 2.537.588,00
52 221 UPS ONLINE 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500354 PLACA: BDA0000012612 1 $ 2.132.427,00 | $ 405.161,00 | $ 2.537.588,00
53 221 UPS ONLINE 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500379 PLACA: BDA0000012608 1 $ 2.132.427,00 | $ 405.161,00 | $ 2.537.588,00
54 221 UPS ONLINE 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500347 PLACA: BDA0000012611 1 $ 2.132.427,00 | $ 405.161,00 | $ 2.537.588,00
55 221 UPS ONLINE 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500357 PLACA: BDA0000012602 1 $ 2.132.427,00 | $ 405.161,00 | $ 2.537.588,00
56 221 UPS ONLINE 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500380 PLACA: BDA0000012620 1 $ 2.132.427,00 | $ 405.161,00 | $ 2.537.588,00
57 221 UPS ONLINE 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500350 PLACA: BDA0000012613 1 $ 2.132.427,00 | $ 405.161,00 | $ 2.537.588,00
TOTAL BIENES DEVOLUTIVOS $ 634.700.016,00
DESCRIPCION - GASTO
ITEM CSEE:BOLE CARACTERISTICAS CANT VR UNITARIO IMPUESTOS VALOR TOTAL
1 N/A TARJETAS SNMP PARA UPS DE 1 KVA 27 $ 1.324.871,00 | $ 251.725,00 | $ 42.568.092,00
2 N/A ACOPLE PARA BRAZO DE CAMARA 27 $ 45.602,00 | $ 8.664,00 | $ 1.465.182,00
3 N/A BATERIAS 12V - 7,5 AMP 31 $ 150.551,00 | $ 28.605,00 | $ 5.553.836,00
4 N/A PATCH CORD CAT 6 5 M. CERTIFICADO 13 $ 90.616,00 | $ 17.217,00 | $ 1.401.829,00
5 N/A ELECTRODOS DE SOLDADURA 163 $ 45.875,00 | $ 8.716,00 | $ 8.898.333,00
6 N/A CABLE ENCAUCHETADO 3X12 11 $ 13.466,00 | $ 2559,00 | $ 176.275,00
7 N/A CABLE UTP CAT 6A 5 $ 6.057,00 | $ 1.151,00 | $ 36.040,00
8 N/A TRANSFORMADOR 220/110VAC 2 $ 970.235,00 | $ 184.345,00 | $ 2.309.160,00
9 N/A TRANSFORMADOR 24VAC 2 $ 248.314,00 | $ 47.180,00 | $ 590.988,00
10 N/A TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP 2 $ 104.277,00 | $ 19.813,00 | $ 248.180,00
11 N/A APOYA PIES 6 $ 263.105,00 | $ 49.990,00 | $ 1.878.570,00
12 N/A JACK CATEGORIA 6A 1 $ 46.534,00 | $ 8.841,00 | $ 55.375,00
13 N/A CONECTOR PLUG RJ45 4 $ 8.742,00 | $ 1.661,00 | $ 41.612,00
14 N/A CONECTOR BNC 3 $ 14.866,00 | $ 2.82500 | $ 53.073,00
15 N/A MOUSE 2 $ 44.400,00 | $ 8.436,00 | $ 105.672,00
16 N/A TECLADO 2 $ 77.800,00 | $ 14.782,00 | $ 185.164,00
17 N/A MOTOR STEP 7 $ 446.700,00 | $ 84.873,00 | $ 3.721.011,00
18 N/A SLIP RING 2 $ 413.300,00 | $ 78.527,00 | $ 983.654,00
19 N/A ASSY FINAL 15 $ 2.533.300,00 | $ 481.327,00 | $ 45.219.405,00
20 N/A PCB NETWORK 1 $ 1.106.700,00 | $ 210.273,00 | $ 1.316.973,00
21 N/A COVER OPTICAL 15 $ 397.800,00 | $ 75.582,00 | $ 7.100.730,00
22 N/A SPP TILT BELT 3 $ 1.906.700,00 | $ 362.273,00 | $ 6.806.919,00
23 N/A ACRILICO CAMARA BOSCH 13 $ 499.162,00 | $ 94.841,00 | $ 7.722.039,00
24 N/A SLIP RING BOSCH 14 $ 2.028.600,00 | $ 385.434,00 | $ 33.796.476,00
25 N/A DESHINCADO DE POSTE 1 $ 4.544.676,00 | $ 863.488,00 | $ 5.408.164,00
26 N/A gSﬁ_?ggJEE\IDIEEEg\l;:ZiSAé‘i?k? PARA PUNTOS DE CAMARAS SUJETOS A TRASLADOS, REUBICACIONES DE 1 $ 679.889,00 | $ 129.235.00 | $ 809.124,00
TOTAL GASTO $ 178.451.876,00
GRAN TOTAL $ 813.151.892,00
Dejamos constancia que hemos verificado a satisfaccion los valores registrados y son avalados por la supervision de los mismos
Dado en Bogota a los 01 dias del mes de Agosto de 2023
~ ADA LUZ__AJLIDOVAL HERAZO LILIBETH CARLINA ROMERO PINTO
Jefe Oficina Centro de Comando Control Comunicaciones y Co ALMACENISTA GENERAL
SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTI SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Fma: 'De acuerdo al tipo del bien, el area de Almacen de la Direccion de Recursos Fisicos podra incluir las celdas necesarias para detallar la informacion requerida del bien.
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ACTA DE VERIFICACION RECIBO A SATISFACCION
CONTRATISTA |Seguritech Colombia S.A.S.
OBJETODEL |PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE Y GESTION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
CONTRATO  |CIUDADANA DE BOGOTA D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS.
\(I:gl;l?rRRE'% CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($14.823.000.000) INCLUIDO IVA
INTERVENTORIA
VALOR DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA
DESARROLLO
En Bogota D.C. a los 18 dias del mes de julio de 2023 se reunieron , el Sr. Cesar Augusto Herrera Tovar - Contratista; por parte de la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, Doctora Ada Luz Sandoval Herazo - Cargo/Supervisor del contrato 1932 de 2022; con el fin de verificar los bienes que se
relacionan a continuacion:
DESCRIPCION
ITEM CANT CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS DE CADA BIEN
1 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004CN Placa: BDA0000012542
2 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T400050E Placa: BDA0000012545
3 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004ZJ Placa: BDA0000012548
4 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T500016H Placa: BDA0000012537
5 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T50000QW Placa: BDA0000012547
6 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T500017A Placa: BDA0000012540
7 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004BY Placa: BDA0000012550
8 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004DJ Placa: BDA0000012538
9 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004JB Placa: BDA0000012549
10 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004HM Placa: BDA0000012541
11 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004TX Placa: BDA0000012539
12 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004VH Placa: BDA0000012560
13 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004RV_Placa: BDA0000012558
14 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Hanwha XNP-6321H S/N:ZMJS6V4T40004KP Placa: BDA0000012553
15 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F8938A3 Placa: BDA0000012587
16 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F887F63 Placa: BDA0000012594
17 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F8931A4 Placa: BDA0000012589
18 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F88B59C Placa: BDA0000012586
19 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F59C478 Placa: BDA0000012590
20 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F893763 Placa: BDA0000012599
21 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F893145 Placa: BDA0000012595
22 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F43A019 Placa: BDA0000012592
23 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F8937FA Placa: BDA0000012600
24 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F8938FD Placa: BDA0000012588
25 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F89312E Placa: BDA0000012596
26 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F8931AA Placa: BDA0000012598
27 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F89378A Placa: BDA0000012597
28 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F893893 Placa: BDA0000012591
29 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F8931B1 Placa: BDA0000012601
30 1 Camara PTZ Tipo Domo Exterior Axis P5655-E S/N:B8A44F8941AB Placa: BDA0000012593
31 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510486 Placa: BDA0000012569
32 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510458 Placa: BDA0000012583
33 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510439 Placa: BDA0000012571
34 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510471 Placa: BDA0000012578
35 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510460 Placa: BDA0000012585
36 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510446 Placa: BDA0000012575
37 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510459 Placa: BDA0000012566
38 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510425 Placa: BDA0000012580
39 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510469 Placa: BDA0000012581
40 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510418 Placa: BDA0000012572
41 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 221202-4510450 Placa: BDA0000012573
42 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 220523-5290733 Placa: BDA0000012442
43 1 UPS Online 1 KVA CDP UPO11-1 S/N: 220523-5290729 Placa: BDA0000012447
44 1 UPS Online 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100167 Placa: BDA0000012515
45 1 UPS Online 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100245 Placa: BDA0000012504
46 1 UPS Online 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100156 Placa: BDA0000012510
47 1 UPS Online 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100237 Placa: BDA0000012509
48 1 UPS Online 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100283 Placa: BDA0000012503
49 1 UPS Online 1 KVA LIEBERT GXT MT+1000 S/N: 83112207100240 Placa: BDA0000012529
50 1 UPS Online 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500383 Placa: BDA0000012610
51 1 UPS Online 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500355 Placa: BDA0000012616
52 1 UPS Online 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500354 Placa: BDA0000012612
53 1 UPS Online 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500379 Placa: BDA0000012608
54 1 UPS Online 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500347 Placa: BDA0000012611
55 1 UPS Online 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500357 Placa: BDA0000012602
56 1 UPS Online 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500380 Placa: BDA0000012620
57 1 UPS Online 1 KVA VERTIV GTX-1500MTPLUS120 S/N: 83212210500350 Placa: BDA0000012613
58 27 TARJETAS SNMP PARA UPS DE 1 KVA




59 27 ACOPLE PARA BRAZO DE CAMARA

60 31 BATERIAS 12V - 7,5 AMP

61 13 PATCH CORD CAT 6 5 M. CERTIFICADO
62 163 |[ELECTRODOS DE SOLDADURA

63 11 CABLE ENCAUCHETADO 3X12

64 5 CABLE UTP CAT 6A

65 2 TRANSFORMADOR 220/110VAC

66 2 TRANSFORMADOR 24VAC

67 2 TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP
68 6 APOYA PIES

69 1 JACK CATEGORIA 6A

70 4 CONECTOR PLUG RJ45

71 3 CONECTOR BNC

72 2 MOUSE

73 2 TECLADO

74 7 MOTOR STEP

75 2 SLIP RING

76 15 ASSY FINAL

77 1 PCB NETWORK

78 15 COVER OPTICAL

79 3 SPP TILT BELT

80 13 ACRILICO CAMARA BOSCH

81 14 SLIP RING BOSCH

82 1 DESHINCADO DE POSTE

83 1 Bodegaje de equipos (solo para puntos de cdmaras sujetos a traslados, reubicaciones de punto de video vigilancia)

GRAN TOTAL| $ 813.151.892,00

Dejamos constancia que hemos verificado a satisfaccion los elementos aqui contemplados
Dado en Bogota a los 18 dias del mes de julio de 2023

/ﬁf/f%j | /QA;QA W

Cesar Augusto Herrera Tovar a z Sandoval Herazo
Seguritech Colombia S.A.S. JEFE C ERVISOR CONTRATO 1932 DE 2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

S CaR s
SoTEcna Loseeeoe BOGOT/\




INTEGRAL SECURITY

Seguritech Colombia S.A.S NIT. 901.202.687-5

Acta No. 012-2023 18/07/2023
Proyecto: Conciliacion financiera 1932-2022
Prestar los servicios de mantenimiento
preventivo, correctivo, soporte y gestion s . .
Objeto: al sistema de video vigilancia de Bogota H Ho(;'a Ic:ie Ir:' clo- ggg pm
D.C., con disponibilidad de bolsa de ora de Finafizacion: L0 pm
repuestos
Lugar: C4
Reunién Con Reunién Seguridad Y Salud En Seguritech Colombia
Supervisién: No | Interna: No E' bTra?a-j?\l X l.Med'° Contratista: SAS.
Aplica Aplica mbiente: No Aplica

BV oo el Lo el Cesar Augusto Herrera Tovar

Asistentes a La Reunion

Seguritech Colombia SAS Cesar Augusto Herrera Tovar

Secretaria Distrital de Seguridad, Luis Hernan Moya Sandoval
Diana Carolina Peralta Quintero

Maryary Suned Quinche Sanchez

Convivencia y Justicia - SDSCJ

Agenda:

1. Verificacién conciliacion técnica
2. Validacion de descuentos por ANS.

3. Elaboracion prefacturas

Desarrollo de la Reunién:

Siendo las 2:30 p.m. del 18 de julio de 2023, se reunen en las instalaciones del C4, los miembros del equipo de Seguritech
Colombia S.A.S. y los representantes del apoyo financiero a la supervision del contrato 1932-2022 con el fin de realizar la
conciliacion financiera segun la agenda.

1. Verificacion de conciliacién técnica

Se realizé la conciliacion de bolsa de repuestos entre la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Seguritech
Colombia, los cuales arrojan los siguientes valores.

Descripcion Cantidad

Camara PTZ tipo domo exterior 30
UPS online 1KVA 27
Tarjeta SNMP para UPS de 1KVA 27
Acople 27
Baterias 12V - 7,5 AMP 31
Patch Cord cat6 5 mts Certificado 13
Electrodos de soldadura 163
Cable encauchetado 3x12 11
Transformador de 220/110 VAC 2




Transformador de 24 Voltios

Transformador Fuente 12V / 1.5 amp

DIN|DN

Apoya pies
Jack

-

Conector plug RJ45
Conector BNC
Cable UTP

Mouse

NN O|lW ]| >

Teclado

Bodegaje de equipos (solo para puntos de camaras sujetos a
traslados, reubicaciones de puntos de video vigilancia).

DESHINCADO DE POSTE 1
Tabla 1: Conciliacion cantidad de bolsa de repuestos asociados a videovigilancia, bodegaje y deshinchado de poste

Descripcion Cantidad

MOTOR STEP 7
SLIP RING 2
ASSY FINAL 15
PCB NETWORK 1
COVER OPTICAL 15
SPP TILT BELT 3
ACRILICO CAMARA BOSCH 13
SLIP RING BOSCH 14
Tabla 2: Conciliacion cantidad de repuestos para reparacion de camaras PTZ

El detalle de las camaras reparadas se encuentra en la conciliacion técnica del mes de junio, en la Tabla 21. Relacion
detallada de camaras reparadas e instaladas en junio de 2023, y el detalle de las camaras que se aprobaron para reparacion
se encuentra en los oficios SGT-SDSCJ-020-22 SGT-SDSCJ-262-23 SGT-SDSCJ-360-23 SGT-SDSCJ-400-23
SGT-SDSCJ-410-23 SGT-SDSCJ-479-23 SGT-SDSCJ-484-23 SGT-SDSCJ-529-23

A continuacion, se presenta la conciliacion de servicios asociados al mes de junio 2023, los cuales se encuentran descritos
en la conciliacion técnica en las tablas:

Tabla 24. Servicio de mantenimiento correctivo sin carro canasta - Transmilenio conciliado en junio 2023.
Tabla 25. Servicios de mantenimiento preventivo con carro canasta - CTP conciliado en junio 2023.

Tabla 26. Servicio de mantenimiento correctivo sin carro canasta - CTP conciliado en junio 2023.

Tabla 27. Relacion detallada de los servicios conciliados mantenimientos correctivos PTZ en junio de 2023.
Tabla 28. Relacion detallada de los servicios de limpieza de acrilico conciliados en junio de 2023.

Descripcion de Servicios Ejecutados Cantidad

SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo 210
por punto CON CARRO CANASTA

SUBSISTEMA CIUDADANOS - Limpiezas de acrilico 104
SUBSISTEMA TRANSMILENIO - Visita de Mantenimiento 1
Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA
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SUBSISTEMA CTP-EP - Visita de Mantenimiento Correctivo por 1
punto SIN CARRO CANASTA

SUBSISTEMA CTP - Visita de Mantenimiento preventivo UPS 1
Diagnésticos, Administracion y Soporte 1

Tabla 3: Conciliacion cantidad de servicios

2. Validacion de descuentos por ANS.

Nombre del Indicador

Calidad de los reportes entregados

Oportunidad de los reportes entregados

Garantias de mantenimiento

RTO (Recovery Time
Objective) (Tiempo
reparacion)

maximo de

Diagnésticos fallidos maximo

item Fecha Cédigo

Férmula

Numero de devoluciones por informe
revisado por parte del interventor
< 1 devolucién

Resultado

No procede penalizacién

Plazo maximo en numero de dias para
entrega de cada reporte
< 5 dias habiles consecutivos contados a

partir de la ocurrencia del evento

No procede penalizacién

Tickets recurrentes dentro de un periodo de
dos meses posteriores a su cierre = 0

No procede penalizacion

RTO <= 6 HORAS

Procede penalizacion

Diagndsticos Fallidos Maximo = 0

No procede penalizacion

Tabla 4. Total, eventos penalizados

Descuentos por ANS Junio 2023
Ticket

Penalidad

Valor

- 1 de junio 2023 CVID22088 2411268 36 horas < RTO 3SMMLV | $3.000.000

Total

Tabla 5: Detalle del punto de descuento por ANS

3. Elaboracion prefacturas

PREFACTURA BOLSA DE REPUESTOS

$3.000.000

Cantida
Descripcion d Valor unitario
1 Camara PTZ tipo domo exterior 30 $ 15.859.528,00] $475.785.840,00
2 UPS online 1KVA 27 $2.132.427,00f $57.575.529,00
3 Tarjeta SNMP para UPS de 1KVA 27 $1.324.871,00f $35.771.517,00
4 Acople 27 $ 45.602,00 $ 1.231.254,00
5 Baterias 12V - 7,5 AMP 31 $ 150.551,00 $ 4.667.081,00
6 Patch Cord cat6 5 mts Certificado 13 $90.616,00 $ 1.178.008,00
7 Electrodos de soldadura 163 $ 45.875,00 $7.477.625,00
8 Cable encauchetado 3x12 11 $ 13.466,00 $ 148.126,00
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9 Transformador de 220/110 VAC 2 $ 970.235,00 $1.940.470,00
10 Transformador de 24 Voltios 2 $ 248.314,00 $ 496.628,00
11 Transformador Fuente 12V / 1.5 amp 2 $104.277,00 $ 208.554,00
15 Apoya pies 6 $ 263.105,00 $ 1.578.630,00
16 Jack 1 $ 46.534,00 $ 46.534,00
17 Conector plug RJ45 4 $8.742,00 $ 34.968,00
18 Conector BNC 3 $ 14.866,00 $ 44.598,00
19 Cable UTP 5 $6.057,00 $ 30.285,00
22 Mouse 2 $ 44.400,00 $ 88.800,00
23 Teclado 2 $ 77.800,00 $ 155.600,00
24 MOTOR STEP 7 $ 446.700,00 $ 3.126.900,00
25 SLIP RING 2 $ 413.300,00 $ 826.600,00
26 ASSY FINAL 15 $2.533.300,00( $37.999.500,00
27 PCB NETWORK 1 $ 1.106.700,00 $ 1.106.700,00
28 COVER OPTICAL 15 $ 397.800,00 $ 5.967.000,00
29 SPP TILT BELT 3 $ 1.906.700,00 $ 5.720.100,00
30 ACRILICO CAMARA BOSCH 13 $499.162,00 $6.489.106,00
31 SLIP RING BOSCH 14 $2.028.600,00| $28.400.400,00
Bodegaje de equipos (solo para puntos de camaras sujetos a $679.889.00
32 traslados, reubicaciones de puntos de video vigilancia). 1 $ 679.889,00 ’
33 DESHINCADO DE POSTE 1 $ 4.544.676,00 $ 4.544.676,00

Subtotal $ 683.320.918,00
IVA $ 129.830.974,00
Total $ 813.151.892,00

Tabla 6. Prefactura Bolsa de Repuestos

PREFACTURA SERVICIOS
Descripcion Cantidad Valor unitario
1 2;]\2§ISTCEAI\/,\I;:§ITLADADANOS Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON 210 6 1710.800.00 $ 359.268.000,00
2 SUBSISTEMA CIUDADANOS - Limpiezas de acrilico 104 $ 648.000,00| $67.392.000,00
SUBSISTEMA TRASMILENIO - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN $ 723.300,00
3 CARRO CANASTA 1 $ 723.300,00 ’
SUBSISTEMA CTP-EP - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO $1.011.700,00
4 CANASTA 1 $1.011.700,00 ’
5 SUBSISTEMA CTP - Visita de Mantenimiento preventivo UPS 1 $ 577.800,00 $ 577.800,00
6 Diagnésticos, Administracion y Soporte 1 $99.680.700,00| $99.680.700,00
7 Descuento de ANS Junio 2023 1 $ 3.000.000,00| $ 3.000.000,00
Subtotal $ 525.653.500,00
IVA $99.874.165,00
Total $ 625.527.665,00

Tabla 7. Prefactura de Servicios
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Nota: Se realizara la entrada al almacén donde se evidencie el serial completo de las camaras y las fotos legibles.

Mediante el oficio SGT-SDSCJ-615-23 se presenté el plan de accién correspondiente al punto CVID22088 afectado con
ANS, esto para dar cumplieminto a la obligacion descrita en el anexo 6 del contrato.

Se consolida el valor de las prefecturas de repuestos y servicios dando un total a facturar IVA incluido del periodo del 1 de

junio al 30 de junio del presente ario de $1.438.679.557 de pesos.

o
) o

Firma: L

NOMBRE: Cesar Augusto Herrera Tovar

CARGO: Coordinador de Proyecto

Firma:
NOMBRE: San tillana Hernandez Herrera
CARGQO: Coordinadora de Contabilidad

Firma: A A
NOMBRE::Luis Hernan Moya Sandoval
CARGQO: Contratista C4

A0

[ |
Firma: ot /

NOMBRE:Dian5 Carolina Peralta Quintero
CARGQO: Contratista C4

Firma: &‘»!‘ O]
NOMBRE::Maryary Quinche Sanchez
CARGO: Contratista C4
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3 DIAN

Declaracion de Importacion

Privada

Detad okl 1 Mk haussni
2023

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4.

Numero de formulario

032023000445276-3

ste formulario

RIO DEL ©%; //FACTURA:01459301, FECHA:22-03-2023,

F)

PRODUCTO: CAMARA PTZ, MARCA: AXIS COMMUNICATIONS, MODELO: AXIS P56655-E,
6,B8A44F893177,B8A44F8941BD,B8A44F8941AB, B8A44F8937FA,B8A44F893893,B8A44F89319F,B8A44F893763,B8A44F8930FF ,B8A44F893171,B8A44F8931
7E,B8A44F89312E,B8A44F8938FD,B8A44F89388C,B8A44F8938A3,B8A44F8931B1,B8A44F887F3A,B8A44F8931AF ,B8A44F88B78D,B8A44F893174,B8A44F893
142,B8A44F893812,B8A44F893800,B8A44F89383A,B8A44F893199, B8A44F88B59C, B8A44F8931A4, B8A44F89378A,B8A44F887F9E (continta al respaldo)

1 E Numero de Idennfcamén Tributaria (NIT) 6. BV. 11. Apellidos y nombres o Razoén Social
]
1 830008146 ANIXTER COLOMBIAS A S
i [13. Direccion 15. Teléfono [12. Cod. Admon. 16. Cod. Dpto 17. Cod. Ciudad Municipio
E
~ |SOKO INDUSTRIAL PH AUT MEDELLIN KM 1 PUNTO 8 COS 8763838 03 25 214
—_—
2 24. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 25.DV. |26. Razon social del declarante autorizado 7. Tipo usuario [28. Cod. usuario
E 830023585 7 |AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX SAS NIVEL 1 26 369
% 29. Numero documento de idenﬁ?cacién 30. Apellidos y nombres
g 52727210 BELTRAN TORRES MARIA VERONICA
131. Clase  [32. Tipo ion 33. Cod. 134.No.Formulario Anterior 35. Afio - Mes - Dia 36. Cod. Admon. 37. D ion de Exportacion 38. Afio - Mes - Dia 39. Cod. Admoén.
Importador Inicial 1 DOOXXXX XX XXX XXX XXXX - XX - XX NO. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX - XX - XX XX
140. Cod. lugar ingreso  f41. Cod. Depésito 2. Manifiesto de carga 43. Afo - Mes - Dia de transporte 45. Afo - Mes - Dia
(de las mercancias 12101 No 116575013268937 2023 -03-29 No MIA306443146 2023 -03-24
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior 4-7 Ciudad 18. Cod.Pais Exportador
IANIXTER INC MEDLEY, FL 249
149. Direccion exportador o p dor en el exterior 0. E-mail
11420 NORTHWEST 122ND ST-SUITE 100 MEDLEY,FL 33178 josea.hernandez@anixter.com
1. No. de factura 52. Afio - Mes - Dia 53. Cod. pais 54. Cod. Modo  55. Codigo de 6. Cod. Depto [57. Empresa transportadora — 58. Tasa de cambio $ cvs.
01459301 2023 - 03-22 [procedencia  [Transporte  [Bandera estino ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA
249 4 49 0 4,627.27
9. Subpartida arancelaria 60. Cod. 61. Cod. 62. Cod. N i 3. No. cuotas 4. Valor cuota Uﬁ) 65. Periodicidad del 66. Cod. pais 7. Cod. Acuerdo
S 8525890000 IComplementario Suplementario 100 meses XXXX Ipago de la cuota ide origen XXX
I— XX XX XX 1
8. Forma de pago 9. Tipo de 70. Cod. pais 1. Peso bruto kgs. dems. 72. Peso neto kgs. dems. 3. Coédigo 74. No. bultos |75. Subpartidas 6. Cod. unidad |77. Cantidad dcms.
e la importacién importacion icompra 213.4. 192.07 [embalaje 11 12 omercial 40.00
01 249 BX U
'8.Valor FOB USD 9. Valor fletes USD iaqui
70,256.85 417.79] | concepto Base Total Liquidado ($) T°“:,':c{’a"‘,gzi'6°n°("s)e5ta T°‘a'(',_','§;')dad°
02 93 b4 95 96
francel 0.00] 328,656,155 0] 0] 0
o7 98 9 100 101
80. Valor Seguros USD 187, Valor Otros Gastos USD VA 19.00 328,656,155 62,445,000] 0 0
351.29 0.00f :E ) — [0z 103 04 105 106
82. Sumatoria de fletes, seguros |83. Ajuste valor USD I g e 0.00 0 0j 0 0]
otros gastos USD 0.00 E Derechos 107 108 09 110 11
769.08! I [compensatorios| 0.00 0 0| 0 0|
84. Valor aduana USD 85. Codigo registro  [86. Numero ) Derechos 112 113 14 115 116
o licencia E IAntidumping 0.00 0 0 0 0
71,025.93 50011396} - 7 6 7 120
57. Cod. oficina 88. Afio  89. Programa No 90. Cod Interno del Producto [Sancion 0 0 0 0
3 2023 | XXXXXXXXXX 0 121 122 2 124
Rescate 0 0 0 0
% 126
Total 62,445,000 0

191. Descripcion de las mercancias(No inicie la descripcion de las mercancias a importar con lo sefialado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continue al respaldo de

DO BOG232399 CODIGO UTS BO00@S PEDIDO PEDIDO 8068V DECLARACION 6 DE 21;NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881 DE 2021 CON GRAVAMEN ARANCELA
CON VISTO BUENO DE LA DE VIGILANCIA NO: VSVS-23-01433 DE FECHA: 2023-03-27;
REFERENCIA: 01682-004, SERIAL:

B8A44F893183,B8A44F89385

F)

0

127. Vall teri H
alor pagos anteriores 128. Recibo oficial de pago anterior No.:

XXXXXXXXKKKXKXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuacién aduanera

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

13-2‘ No. Aceptacion declaracion

997. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transaccién)

=
Firma declarante

Coloque el timbre de la maquina
registradora al dorso de este formulario

Estado de levante: Levante automatico 1032023000445276
[No hay declaracion posterior 33, Feha: 2023 04 03
134. Levante No. 032023000404 135 135. Fecha irma funcionario resp 136. Nombre

2023 - 04 - 03 _ 137. C.C. No.

80. Pago Total $

SYGA

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora

(Numero del adhesivo)

IAutoadhesivo 92032302440740
Fecha presentaciéon 2023-04-03 10:45:28
Valor pagado $0

Fecha de Impresién: 2023-04-03 10:53:36

20232579575359
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lAceptacion : 032023000445276-3

Declaracion de Importacion Subpartida : 8525890000
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105. Continuacion descripcion mercancias (Incluya marcas, seriales y otros)

,B8A44F88B61F ,B8A44F887F7E,B8A44F893145,B8A44F8931AA,B8A44F7F37F5,B8A44F88B5F1,B8A44F7F37BD, B8A44F88B78A,B8A44F887F66,B8A44F887FA
3, USO O DESTINO: VIGILANCIA, ; CODIGO: 10169499-LA P5655-E 60 HZ, PTZ CAMERA 360 PAN FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR WITH 32X VENDOR
NAME AXIS COMMUNICATIONS VENDOR NUMBER ©1682-004; PO: CAMBOYA (141);, REQUIERE RIM, CANTIDAD: 40 UNIDADXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D0 0.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0.000.0,.0.00.0.0,.0.90.0.0.0000.0.900.0.0.9000.0.900.00900.0.09 00090 000.00000.00000000009000.009 0000000000 000.000000000.0.9000.0900.000000.000
D0 0.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0.000.0,.0.00.0.0,.090.0.0.0000,0.9900.0.90000.0000.09000.0.09000.90000.00000.000000000.0900.009 0000000000 000.00000.0000.0.0000.09000.0.00000.0004
D0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.0.0.0.000.0.0.00.0.0,.090.0.0.0000,0.900.00.00000000.00000.0.09000.90000.00000.0000000000000.0090 0000000000 000.000009000.0.000.0.0000.090000.000
P00, 0.0.0.0.0.0.0.0.00.0,.0.900.0.0000.0,.0.00.0.0,000.0.0.0000,0.900.00.00000.000000 00009000000 000.00000.0000000000000.000 0000000000 000.000000000.0.0000.0.000.0.0000.0.0004
D0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0.000.0,0.000.0,090.0.0.0000,0.900.00.00000.000000 0000000000 000.00000.0000000000000000 0000000000 000.00000.0000.0.0000.0000.000000.0004
D0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.0.00.0.0,.0.00.0.0,000.0.0.0000,0.900.00000.00.000.00000.0.090000.00000.000000000000000000.000 0000000000 00000 0000000.0.000.0.0.000.000000.000
DOV 0.0.0.0.0.0.0.00.0.0.0.000.0.0000.0.0.000.0,0000.0.0000,0.900.0000000.000.00000.0.0000.0.90000.00 00000 000000.00000.000 0000000000 00000 000000.0.0.000.0,0000.0.90000.00 04
P00 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,.0.000.0.000.0.0.0.000.0,0000.0.0000,0.00000000.00.000.00000.0.0000.0.00000.00 00000 0000000000000 0000000000 00000 000000.0.0.000.0.0000.000000,0004
DO 00000 0.0.0.0.0.0.0,.0.000.0.0000.0.0.000.0,0000.0.0000,0.00000000.00.000.00000.0.00000.90000.00 00000 000000.00000,000 0000000000 00,000 000000.0.0.000.0,0.000.000000,0004
D00 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.0.000.0.0.000.0,0000.0.00 0000000000 0.00.000.00000.00000.0.00000.00 00000 0000000000000 0000000000 00000 000000.0,0.000.0,0.000.000000,00 04
DOV 0.0.0.0.0.0.0.00.0.0,.0.000.0.0.000.0.0.000.0,0000.0.00000.00000000.00.000.00000.00000.000000.00 00000 000000.00000,00000.0.00000.00 00000 000000.0,0.000.0,0000.000000,00 04
D00 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,.0.000.0.0.00.0.0.0.000.0,0000.0.00 0000000000 0.00.000.00000.0.0000000000.00 00000 00000000000,000 0000000000 00000 000000.0,0.000.0.0000.000000,00 04
D00 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,0.000.0.0.000.0.0.000.0,0000.0.00 0000000000 0.00.000.0000000000000000.00 00000 000000.00000,00000.0,00000.00 00000 000000.0,0.000.0,0000.000000,0004
D00 0.0.0.0.0.0.0,0.0.0.0,.0.000.0.0.00.0,.0.0.000,.0,0000,00000,000000000.00.000.000000000000000000 00000 000000.00000,00000.0.00000.00 00,000 000000.0,0.000.0,0000.000000,00 04
D00 0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.000.0.0.0.0.0,.0.0.00.0,.0,0000,0.0000,0000.0000000.000.00000,00000000000.00 00000 000000.00000,00000.0.00000.00 00000 000000.0,0.000.0,0.000.000000,00 04
D0 0,.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.00.0.0.0.0.0.0,.0,0.00.0,.0,000.0,0.0000,00000000 0000000000 0,000000000000000000000000.0000000000.0.0000000000.0000000000.000.00.000.000000000
D0 0,0,.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.00.0.0.0.0.0.0,0,0.000,.0,0000,00000,00000000 0000000000 0000000000000000000000000.0000000000.0.000000000000000000.00.000.00.000.000000000
D00, 0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.000.0,.0.00.0,.0.0.000,.0,0000,00000,0000.0000000.000.000000000000000000 00000 000000.00000,00000.0,00000.00 00,000 000000.0,0.00000000.0000000004
D00, 0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,.0.0.0.0,0.0.00.0,0,0000,00000,0.000.00000.00.000.00000,0000000000000 0000000000 0.00000,00000.000000.00 00,000 000000.0,0.000,.0,0000.000000,0004
D0 0,0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,.0.0.0.0,0,0.000,0,0.00.0,0.000.0,00000000 0000000000 0000000000000000000 0000000000 0,000000,0000000000000000000,0.000.00.000.000000000
D0 0,.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0,0,0.00.0,0,0.00.0,0.000.0,0000.0000 0000000000 0.00000000000000000000000 00000 0,0000000000000 0000000000 00,000 0000000000 00000
D0 9,0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.00.0,0,0.00,0,0.000.0,0000.0000 0000000000 0,000000000000000000000000.0000 0000000000 0000000000000000,0.00 00000 0,00000,0000
PO 0P 000000090 00000000000 0.0000 00000000000 0.000000.0 000 0000000000000 000000 0000000000000 00000000000 00000 00000000000 00000000 000000000000
PO 0000000000 00000000000 0.000.0 00000000000 0.000000.0 000 0000000000000 000000 0000000000000 00000000000 00000 00000000000 00000000 000000000000
PO 0P 000000090 00000000000 0.000.0 00000000000 00000000000 00000000 00000000000 0000000000000 00000000000 00000 00000000000 00000000 0000000000008
PO 0000000000 000000090000 0.0000 00000000000 00000000000 00000000 0.0000000 000 0000000000000 00000000000 00000000 00000000 00000000 000000000000
DL 0000000000 00000000000 0.0000 00000000000 00000000000 00000000 0.0000000 000 0000000000000 00000000000 00000000 00000000 00000000000 0000000008
D9 0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.9.0.900.0.0000.0.9.900.0.9.900.0.9000.09900.09000.09000.99000.99000.90000.90000000009000.9900.009 0009900000 000.0000.09000.0.9000.99000.99000.900
D9 0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.0.900.0.0.000.0.9.900.0.9900.0.9000.09900.09000.09000.9900.0.99 00090 000.9000.0000009000.0900099 0009900000 000.9000.00000.0.9000.09000.99000.900
P9 0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.9.0.900.0.0000.0.0.900.0.9900.0.9000.0.9900.09000.09000.99000.99000990000.9900009000090000900.099 0009900000 000.900009000.0.9000.99000.99000.900
D0 0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.0.900.0.0000.0.0.900.0.990.0.0.9000.0.9900.09000.0.9000.9900.0.99000.90000.9000.0000009000.0900.009000.99000.00 00090 00.09000.0.9000.09000.99000.900
P9 0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.9.0.9 00000 00.0.0.90.0.0.990.0.0.9000.0.990.00900.0.0900.0.9900.0.99 00090 000.00000000000000.0900.099 0009900090 000.900009000.0.9000.9900.0.99000.900
P00, 0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0.000.0.0.900.0.9.90.0.0.0000.0.990.0.090000900.0.0000.0.09 00090 000.00000.000000000.00000090 0000900000 000.000009000.0.9000.0900.090000.000
P9 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0.000.0.0.000.0,.9.90.0.0.0000.0.900.0.0.000009 00000 00.0.09000.90000.00000.0000000000000.000 0000900000 00.0.0000.0.0000.0.900.0.0900.090000.900
20 0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.90.0.0.0.000.0,.0.00.0.0,.0.90.0.0.0.000,0.900.0.0.0000.0.000.0.0000.0.0900.0.90000.00000.000000000.0000.0090 0000000000 00.0.000000000.0.9000.0000.0.99000.0004
P9 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0.000.0,.0.00.0.0,.0.90.0.0.0000,0.900.00.90000.900.00000.0.09000.90000.900000000000000000000 0000000000 000.000009000.0.0000.0.900.0.90000.0004
D0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.0000.0.0.000.0,000.0.0.0000,0.900.0.0.00000000.000 0000000000 000.00000.0000000000000.000 0000000000 000.000000000.0.0000.0000.0.00000.0004
D00 0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.000.0.0000.0,.0.000.0,000.0.0.0000,0.9000000000.000.00000.0.00000.00000.00000.0000000000000000 0000000000 00.0.000000000.0.0000.0.000.0.0000.0.0004
D0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.0.0.0.000.0,0.00.0.0,0.00.0.0.0000,0.900.00.000.00.000.00000.0.0000.0.00000.00000.0000000000000.000 0000000000 00000 0000000.0.000.0.0.000.000000.0004
D00 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.0000.0.0.000.0,000.0.0.0000.0.900.00000.00.000.00000.0.0000.0.9000.0.000000000000000000.000 0000000000 00000 000000.0.0.000.0,0000.0.00000,0004
P00 0.0.0.0.0.0.0.00.0.0,.0.000.0.0000.0.0.000.0,0000.0.0000,0.0000000000.000.00000.0.00000.90000.00 00000 0000000000000 0000000000 00000 000000.0.0.000.0.0000.0.00000,0004
PO 00000 0.0.0.000.0.0.000.0.0000.0.0.000.0,0000.0.00000.0000000000.000.00000.0.00000.00000.0000000 0000000000000 0000000000 00000 000000.0,0.000.0,0000.0.00000.00 04
D00 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.0000.0.0.000.0,0000.0.00 00000 000000.00.000.00000.0.00000.00000.00 00000 0000000000000 0000000000 00000 000000.0.0.000.0,0.000.0.00000,00 04
D00 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,.0.000.0.0.00.0,.0.0.000.0,0000.0.00 0000000000 0.00.000.0000000000.000000.00 00000 0000000000000 0000000000 00000 000000.0,0.000.0,0.000.000000,00 04
D0 0,0.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,.0.000.0.0.000.0.0.000.0,0000.0.0000,0.9000000000.000.00000000000.00000.0000000000000.00000.00000.0.00000.00000.000000000.0.000.0.0.000.000000,000
DOV 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,0.000.0.0.000.0.0.000.0,0000,0.00 00000 000000.00.0000000000000000000.00 00000 000000.00000,00000.0,00000.00 00000 000000.0,0.000.0,0000.000000,0004
D00 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,0.000.0.0.00.0.0.0.000.0,0000,0.00 0000000000 0.00.000.000000000000000000 00000 000000.00000,00000.0.00000.00 00,000 000000.0,0.000.0,0000.000000,60 04
D00, 0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.000.0.0.00.0,.0.0.000.0,0000,000 0000000000 0.00.000.00000.00000.00000000 00000 000000.00000,00000.0.00000.00 00000 000000.0.0.000.0,0.000.000000,00 04
D0 0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.00.0.0.0.00.0,0,0.00.0,.0,0000,0.0000,00000000000000.00000000000000000000000000000.0000000000.0.000 0000 000.0000000000.000.0,0.000.000000,600
D9 0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.00.0.0.0.0.0.0,.0,0.00.0,.0,000.0,0.0000,00000000000.000.00000.000000000000000000000000.000000000000000000 00000 000000.0,0.000.0.0.000.000000,600
D0 0,0,.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,.0.00.0.0,.0.0.0.0,.0,0.000,.0,0000,0.0000,0.000.0000000.000.00000000000000000000000 0000000000 0,00000.00000000000000000000,0.000.0.0.000.000000600
D00, 0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.000.0.0.00.0,0.0.000,.0,000.0,00000,0000.00000.00.000.000000000000000000 0000000000 0.00000,00000.00000000 00,000 000000.0,0.000.00000.0000000004
D0 0,.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0,0,0.00.0,0,0.00.0,0.000.0,00000000000.000.00000000000000000000000 0000000000 0,00000.000000000000000000 0000000000 0.000000000
D0 0,0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0,0,0.0.0.0,0,0.00,0,0.000.0,0.000.0,000 0000000000 0.000000000000000000 0000000000 0,000000000 0000 0000000000 0000000000 0000000000
D0 0,0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0,0,0.000,0,0.00,0,0.000.0,0000.0000 0000000000 000000000000000000000000 00000 000000000000000000000,000 0000000000 0,.000000600
DL 0P 000000090 00000000000 0.000.0 00000000000 00000000000 0000000000000 000000 0000000000000 00000000000 00000 00000000000 00000000 000000000000
PO 0000000000 000000090000 0.0000 00000000000 00000000000 00000000 0.0000000 00000000000 0000000000000 00000000 00000000000 00000000 000000000000
DL 00 000000090000 0.0000 00000000000 0.000.000.0 00000000000 00000000 0.0000000 000 0000000000000 00000000000 00000 00000000000 00000000 000000000000
DL 0000000000 00000000 00000000 00000000000 00000000000 00000000 00000000000 0000000000000 00000000000 00000000 00000000 00000000 0000000000008
DL 00 00000000 00000000000 0.0000 000 00000000000 00000000 00000000 0.0000000 000 0000000000000 00000000000 00000 00000000000 00000000 0000000000008
DL 0000000000 00000000000 0.0000 00000000000 00000000000 00000000 0.0000000 000 0000000000000 00000000000 00000000 00000000 00000000 0000000000004
D9 0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.0.900.0.0000.0.9.900.0.9900.0.9000.09900.09000.0900099000.99000.990000.90000000009000.0900009000.99000.00000.9000.0.9000.0.9000.09000.99000.900
D9 0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.9.0.900.0.0.000.0.9.900.0.9900.0.9000.09900.0900009000.99000.99000.990000.90000900009000.9900099 0009900090 000.900009000.0.9000.9900.099000.900
P9 0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.9.0.900.0.0.000.0.0.00.0.0.9.90.0.0.9.000.0.990.0.09000.09 00099 00.0.0900.0.90000.9000.09000.00000.0900099 0009900000 00.0.9000.0900.0.0.900.0.99000.99000.900
D0 0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.900.0.0.000.0.9.90.0.0,.9.90.0.0.9000.0.990.009000.09 0009900099 000.90000.9000.00000.09000.0900.099 0009900000 00.0.9000.0.9000.0.9000.9900.0.99000.900
D0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0000.0,.0.00.0.0,.0.90.0.0.0000.0.9900.0.0.9000.0.9 00009 00.0.09000.00000.0000.000000000009000.000 0009000000 000.000009000.0.0000.0900.090000.900
D0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0.000.0.0.00.0.0,.090.0.0.0.000,0.990.00.00000900.0.0000.0.09000.90000.00000000000000.00000090 0000000000 00.0.0000.0.0000.0.900.0.0900.09000.0.000
D0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0.000.0,.0.00.0.0,.0.90.0.0.0.000.0.990.0.0.90000.000.0.0000.0.09000.90000.00000.000000000.0000000 0000000000 000.0000.0.9000.0.000.0.0000.0.00000.0004
P9 0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.900.0.0.000.0,.0.00.0.0,0.90.0.0.0.000,0.900.0.0.90000000.0.0000.0.0900.0.00000.90000.0000000000000.000 0000000000 00000 0009000.0.000.0.0.000.0.090000.0004
P00, 0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.900.0.0000.0,.0.00.0.0,000.0.0.00 0009000000 000000.00000.0.00000.00000.00000.0000000000000000 0000000000 000.000000000.0.000.0.0000.0.00000.0004
P00 0.0.0.00.0.0.0.00.0.0.900.0.0000.0,.0.000.0,000.0.0.0000,0.900.0000000000.00000.0.0000.0.00000.00000.0000000000000.000 0000000000 000.000000000.0.0000.0.000.00000.0.0004
AL GO0 00,0.000.0,00000,0000,0,0000,0,0000,0,000.0,0,0000,0000,0,00000,0000,0,0000,0,0000,9,0000,0,0000,00000,0000,0,00000,0000,0,0000,0,0000,0,0000,0.000,0,0,000,0,0.00.0,9,0,00
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032023000445276-3



Highlight

Highlight


REPUBLICA DE COLOM-BIA

, D I A N Declaracién de Importacién Privada

[Citecsin o inpueein v Adundd hncra s

12023
. 4. Numero de formulario
Espamo reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 0 32 02 30003 7 1 8 3 6 9
-

5 |5. Numero de Identificacion Tributaria (NF) 6.DV. 11. Apellidos y nombres o Razén Social
3 830114721 3 S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.S.
E 13. Direccion 15. Teléfono [12. Cod. Admon. 16. Cod. Dpto 17. Céd. Ciudad Municipio
£ AUT MEDELLIN KM 2 5 VTE PARCELAS CENTRO IND 8985000 03 25 214
s 24. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 25.DV. F26A Razoén social del declarante autorizado 7. Tipo usuario [28. Cod. usuario
§ /860046228 0 JAGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 26 198
g 29. Nimero documento de identificacion 30. Apellidos y nombres
2 1014223180 SUAREZ VELASQUEZ CARLOS MARIO
i31. Clase mpo declaracion 33. Cod. 34.No.Formulario Anterior 35. Afio - Mes - Dia 36. Cod. Admén. 37. Declaracion de Exportacion [38. Afio - Mes - Dia 39. Cod. Admon.
|mp°862d0f Inicial 1 XXX XXXXXXX XXXX - XX - XX XX INO.  XXXXXXXXXXXXXXX XXXX - XX - XX XX
140. Cod. lugar ingreso  141. Cod. Depésito 2. Manifiesto de carga 43. Afio - Mes - Dia 44. Documento de transporte 45. Afo - Mes - Dia
de las W‘ECS'E"ES 502 No. 116575013208503 2023 -03-04 No. HAWB-34171 2023 -03-01
146. Nombre exportador o proveedor en el exterior 4=7 Ciudad ¥8. Cod.Pais Exportador
Hanwha Techwin America Inc. TEANECK 249
149. Direccion exportador o proveedor en el exterior 0. E-mail
500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666 1-201-325-6920
r51. No. de factura 52. Afio - Mes - Dia 53. Cod. pais 54. Cod. Modo % Cadigo de 6. Cod. Depto |57. Empresa transportadora 58. Tasa de cambio $ cvs.
8000969362 2023 -02 - 10 [procedencia Transporte Bandera lestino TAMPA CARGO S.A.S.
1 4,748.61
59. Subpartida arancelaria 60. Cod. 61. Cod. 62. Cod. Modalidad 65. Periodicidad del 66. Cod. pais 7. Cod. Acuerdo
S 8525830000 Comple)r(n;(antario Suplem;e&tario C100 pago de la cuota lde origen XX
68. Forma de pago 69. Tipo de 0. Cod. pais 1. Peso bruto kgs. dcms. . Subpartidas 6. Cod. unidad |77. Cantidad dcms.
de la importacién importacion omprf:1249 961.48 58 omercial 30.00
78.Valor FOB USD 9. Valor fletes USD jaui
49,766.75 993.22 Concepto % Base Total Liquidado ($) T°"‘:,':c{;”;gii'6f1°("$;’5ta Total Liquidado
92 93 b4 95 96
frrancel 0.00] 241,192,919 0) 0] 0
153 Ise 5 700 101
[80- Vaior Seguros USD IB1. Valor Otros Gastos USD I| c VA _ 19.00 241,192,919 45,827,000 _ 0] _ 0
32.35 0.00}|:= K 102 103 04 105 106
82. Sumatoria de fletes, seguros |[83. Ajuste valor USD 3 [Salvaguardia 0.00 0 0) 0] 0
otros gastos USD 0.00| E IDerechos 107 108 09 110 111
1,025.57 I |Compensatorios| 0.00 0 0 0 0
84. Valor aduana USD 185. Codigo registro  [86. Numero E [perechos 112 113 14 115 116
o licencia a IAntidumping 0.00 0 0 0 0
50,792.32 R 50201284 - 17 118 19 120
[87. Cod. oficina 88. Ao [B9. Programa No _ [90. Cod Interno del Producto |Sancion 0 0 0 0
3 2022 IXXXXXXXXXX 0 121 122 2 124
Rescate 0 0 0 0
25 126
Total 45,827,000 0
91. Descripcion de las mercancias(No inicie la descripcion de las mercancias a importar con lo sefialado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, contintie al respaldo de;

leste formulario

DO TIM23030758 DECLARACION 55 DE 58; CODIGO OEA OE©236;REGISTRO DE IMPORTACION NO. 50201284 DEL 26/12/2022 // FACTURA:8000969362,
FECHA:10-02-2023, REF: XNP-6321H/VUS / XNP-6321H; PRODUCTO CAMARA PTZ, MARCA WISENET,MODELO NO TIENE, USO O DESTINO:PARA CIRCUIT
0S CERRADOS DE TELEVISION;ORIGEN VIETNAM;CON MANUAL,CABLES Y ACCESORIOS PLASTICOS , SERIALES: ZMJS6VATS500017A ZMJS6VAT500016H ZMJ
S6VAT50000PA ZMIS6V4AT500010Y ZMISEVAT50000QW ZMIS6VAT50000XP ZMIS6VAT50000W] ZMIS6VAT500015K ZMISEV4T40004IB ZMIS6VAT40004D] ZMIS
6V4T40004WL ZMIS6VAT40004CN ZMIS6VAT400048X ZMIS6VATA0004YN ZMIS6VAT400049H ZMIS6VAT40004AL ZMIS6VATA0004QR ZMIS6VAT40004KP ZMISE

VAT40004RV ZMIS6VAT40004FA ZMIS6VAT40004Z] ZMIS6VATA40004BY ZMIS6VAT40004VH _ ZMJS6VAT400047Z (continda al respaldo)

127, Val teriores: 0 129. Fecha: XXXX XX XX
alor pagos anteriores 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXX XXX
130. Espacio reservado DIAN - Actuacién aduanera 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptacion declaracion
Estado de levante: Levante automatico 032023000371836
No hay decl. i6 teri
o hay declaracion posterior 133, Feha: 2023 03 17

134. Levante No. 032023000335356  |[135: Fecha irma funcionario responsable 136. Nombre

137. C.C. No.

2023 -03 - 17
= = = s
Firma declarante 997. Espacio exclusivo para el sello 80. Pago Total $
de la entidad recaudadora 0

(Fecha efectiva de la transaccion) - - -
996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora

(Numero del adhesivo)
SYGA
IAutoadhesivo 92032302027730
Fecha presentacion 2023-03-17 11:27:47
\Valor pagado $0
Fecha de Impresion: 2023-03-17 11:47:10

20234022607485

Coloque el timbre de la maquina
registradora al dorso de este formulario
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105. Continuacion descripciéon mercancias (Incluya marcas, seriales y otros)

ZMJS6VATAGOO50E ZMIS6VATA0004XY ZMIS6VATA0004LF ZMISEVAT40004TX ZMIS6VAT40004SZ , CANTIDAD: 3@ UNIDADXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PO G 000.0.0.00.0.0.0.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.090000.00.9900009.999 0000000 00000000 000.0.9.99000.0.0.9.90000.09.9900000.99900009.9900000.9900000.9990000.0.990000.0099 04
PO %, 0,0.0,0.0.0.9,.0.0,0,.0.0.00.0.0,0,0.0.000.0,.0,0,000000,.00.0000000.0.00000,00.09000.0,0000000.0000000.0,0000000,00000000000000000.00000.0,00.00000.0000000.0,0090000,000004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.00.0.0.9.0.9.900.0.0,0.0.90000.00.9900000.990000.09.99000.0.0090000.0099000.0.0.99000000.99000000.09000009.99000000900000099000000.99000000.90 04
PO G 00.0.0.000.0.0.0.9.9.9000.9.099000.0.0.99000000.9900009.99000009.9900000.0000000.99900000990000099900009.09900009.9900000.9900000.9900000.0.999000.00.9904
PO 0, 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.0.00.0.0.0,.0.9.000.0.0,0,00000.0.00.99000000.0.00000.00.09000.00.000000.00990000.0,0000000009000000.09900000.00000.000000000000000.0,00900000,000004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.000.0.9.0.9.9000.0,0.0.90000.00.9900000.99000009.99000.00990000.0.9990000.0.99000000.9900000.09000009.990000.0.990000.0.9990000.0.99000000.99 04
PO G 0.0.0.0.0000.0.0.9.9.90009.099000.0.0.090000099900009.99900009.9900000.099000099900009990000099900009.09900009.9900000.9900000.99900009.990000.099004
PO 0 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.9.00.0.0.9.0.9.900.0.0,0.09000.0.00.99000.090.090000.00.99000.00090000.0099000.0.0900000.00.99000000.09900009.00000.00090000.0099000000.99900000.9004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.090000.00.9900009.99000009.9900000.99000009990000.0.990000099900000.99900009.9900000.9900000.9990000.0.9900000099 04
PO 0, 0,0.0,0.0.0.9,.0.0,0,.0.0.0.0.0.0,0,0.0.000.0,.0,0,000000,.00.0000000.0.0000000.09000.0,0000000.0000000.0,0000000,0000000000000000000000.000.00000.0000000.0,00900000,000004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.000.0.9.0.9.9000.0,0.0.90000.00.9900000.990000.09.99000.00090000.00990000.0.99000009.9000000.09000009.9900000090000.009900000.0.99000000.90 04
PO G 0.0.0.0.0.00.0.0.9.9.9.0000.9.099000.0.0.09000009.9900009.99000009.9900000.9090000.99900000990000099900000.99900009.9900000.9900000.9900000.0.990000.009904
PO 0, 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.0.00.0.0.0.0.0.000.0.0,0.00000.0.00.99000.00.0.00000.00.09000.00000000.0090000.0,0000000009000000.09000000.00000.000000000000000.0,0090000,000004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.000.0.9.0.9.9000.0,0.9.90000.00.9900000.99000009.9900000990000.09990000.0.99000000.9900000.09000.009.990000.0990000.0.9990000.0.990000.00.99 04
PO G 00.0.9.0000.0.9.9.9.90009.999000.0.9.999000099900009.99900009.9900000.099000099900009.990000099900009.09900009.9900000.9900000.99900009.9990000.9.9004
PO 0 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.9.90.0.0.9.0.9.900.0.0,0.0.9000.0.00.99000.00.090000.00.99000.00.0900000099000.0.090000000.99000000.09900009.090000.00090000.009000000990000009004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.090000.00.9900009.99000009.9900000.9900000.99900000.99000009.9900000.99900009.9900000.9900000.9990000.0.990000.0999 04
PO 0, 0,0.0,0.0.0.9,.0.0,0,.0,0.0.0.0.0,0,0.0.000.0,.0,0,0.0000.0,.00.00000.00.0.00000,00.09000.0,0000000.0000000.0,0000000,000000000.00000000.00000.000.00000.0000000.0,0090000,000004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.000.0.9.0.9.900.0.0,0.0.90000.00.9900000.990000.09.99000.00990000.0099000.0.0.99000000.9900000009000009.9900000090000.009000000.99900000.99 04
PO G 00.0.0.000.0.0.9.9.9.0000.9.099000.0.0.09000000.9900009.99900009.9900000.9990000.99900000.990000099900009.09900009.9900000.9900000.9900000.0.990000.09.9904
PO 0, 0.0.0.0.0.0.0.0.0,0,:0.0.00.0.0.0.0.0.000.0.0,0.00000.0.00.99000.00.0.00000.00.99000.00090000.00990000.0,0000000009000000.09000000.00000.00000000.0000000.0,0090000,000004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.000.0.9.0.9.9000.0,0.090000.00.9900000.990000.09.9900000.99000009990000.0.99000000.9900000.09000009.990000.0.9900000.9990000.0.990000.00.90 04
PO G 0.0.9.0.0000.0.0.9.9.900090.999000.0.0.090000009900009.99900009.9900000.099000099900009.990000099900009.09900009.9900000.0900000.99900009.9990000.99004
PO 0 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.9.00.0.0.9.0.9.900.0.0,0.090000.00.9900000.090000.00.99000.00.0900000099000.0,0900000.00.9000000.09900009.00000.00090000.009000000.990000009004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.090000.00.9900000.99900009.9900000.9900000.9990000.0.990000099900000.9.9000009.9900000.9900000.0990000.0.9900000099 04
PO 0, 0,0.0,0.0.0.9,.0.0,0,.0.0.0.0.0.0,0,.0.0.000.0,.0,0,00000.0,.00.0000000.0.00000,00.09000.0,0000000.0000000.0,0000000,00000000000000000.00000.0,00.00000.0000000.0,0090000,000004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.000.0.9.0.9.900.0.0,0.090000.00.9900000.990000.09.99000.00990000.00990000.0990000.00.9000000.09000009.990000009000000900000.0.99000000.90 04
PO G 0.0.0.0.0.00.0.0.9.9.9.9000.9.099000.0.0.09000000.9900009.99000009.9900000.9000000.99900000.990000099900009.09900009.9900000.9900000.9900000.0.990000.009904
PO 0, 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.0.00.0.0.0.0.9.000.0.0,0.0.90000.00.09000000.0.00000.00,09000.00.000000.00990000.0,0000000009000000.09000000.00000.0000000000000000,0090000,000004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.00.0.0.9.0.9.9000.0,0.0.90000.00.9900000.99000009.99000.0099000009990000.0.99000009.9900000.09000009.9900000990000.0.9990000.0.990000.0090 04
PO G 0.0.9.0.0000.0.9.9.9.900090.999000.0.0.090000009900009.99900009.9900000.099000099900000990000099900009.09900009.9900000.9900000.99900009.9990000.99004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,:0.9.00.0.0.9.0.9.900.0.0,0.090000.00.9900000.000000.00.99000.00.0900000099000.0,090000000.99000000.09900000.090000.00090000.009000000.090000009004
PO 0 0.0.9.0.0.00.0.0.9.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.09000000.9900009.99000009.9900000.990000909990000.0.990000099900000.09000009.99000000.9900000.9990000.0.9900000.099 04
PO %, 0,0.0,0.0.0.9,.0,0,0,0.0.0.0.0.0,0,0.0.000.0,.0,0,000000,.00.0000000.0.00000,00.09000.000000000000000.0,0000000,0000000000000000000000.0,0000000.0000000.0,0090000,000004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.00.0.0.9.0.9.900.0.0,0.0.90000.00.9900000.990000.09.99000.00990000.0099000.0.0.990000.00.99000000.09000009.9900000090000.009000000.99000000.90 04
PO G 0.0.0.0.0.00.0.0.9.9.9.9000.9.099000.0.0.09000000.9900009.99000009.9900000.0000000.99900000.990000099900009.09900009.9900000.9900000.9900000.0.990000.009904
PO 0, 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,.0.0.00.0.0.0.0.0.000.0.0,0.0.9000.0.00.9900000.0.00000.00.09000.00.000000.0000000.0,00000000090000.00.09000000.00000.00000000.0000000.0,0.090000,000004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.000.0.9.0.9.9000.0,0.9.90000.00.9900000.99000009.9900000990000.09990000.0.99000000.9900000.09000009.990000.099000009990000.0.99000000.99 04
PO G 0.0.9.0.0000.0.9.9.9.900090.999000.0.0.999000009900009.99900009.9900000.099000099900000990000099900009.09900009.9900000.9900000.99900009.99900000.9004
PO 0, 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.9.00.0.0.9.0.9.900.0.0,0.0.9000.0.00.99000.00090000.00.99000.00.090000.0099000.0,090000000.99000000.09900009.09000.00090000.0090000.00.999000009004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.090000.00.9900009.99000009.9900000.990000099900000.990000099900000.99900009.99000000.9900000.9990000.0.990000.0999 04
PO %, 0,0.0,0.0.0.9,.0,0,0,0.0.0.0.0.0,0,0.0.000.0,.0,0,000000,.00.0000000.0.00000,00.09000.0,0000000.0000000.0,0000000,00000000000000000.00000.00000000.0000000.0,0090000,000004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.000.0.9.0.9.9000.0,0.0.90000.00.990000.0.990000.09.99000.00990000.00990000.0.90000009.99000000.09000009.9900000090000.0099000000.99000000.90 04
PO G 0.0.0.0.0.00.0.0.9.9.9.9000.9.099000.0.0.09000000.9900009.99000009.9900000.0000000.99900000990000099900000.09900009.9900000.9900000.9900000.0.990000.009904
PO 0, 0.0.0,0.0.0.0.0.0,0,:0.0.00.0.0.0.0.0.000.0.0,0,09000.0.00.0900000.0.00000.00.09000.00.000000.00990000.0,0000000009000000.09000000.00000.000000000000000.0,0.000000,000004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.990000.00.9900000.990000.09.99000.009900000.9990000.0.99000000.9900000.09000009.9900000990000.0.99900000.9900000099 04
PO G 00.9.0.0000.0.9.9.9.900090.999000.0.0.099000009900009.9990000.9.9900000.999000099900000.990000099900009.99900009.9900000.9900000.99900009.999000099004
PO 0 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.9.00.0.0.9.0.9.900.0.0,0.090000.00.99000.00090000.00.99000.00090000.0099000.0.090000000.99000000.09900009.090000.00090000.009000000.999000009004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.090000.00.9900009.99000009.9900000.990000099900000.99000009.9900000.99900009.9900000.9900000.9990000.0.990000.0099 04
PO %, 0,0.0,0.0.0.9,.0,0,0,0,0.0.0.0.0,0,0.0.000.0,.0,0,000000,.00.00000.00.0.00000,00.09000.0,00000000000000.0,0000000,000000000,00000000.00000.0,0000000.0000000.0,0090000,000004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.000.0.9.0.9.90 0000090 000.00.9900000.990000.09.99000.00990000.0099000.0.0.99000000.9000000.09900009.9900000.090000009900000.0.99900000.90 04
PO G 00.0.0.000.0.0.9.9.9.9000.9.099000.0.0.09000000.9900009.99000009.9900000.0090000.99900000.990000099900009.09900009.9900000.9900000.9900000.0.990000.009904
PO 0, 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,:0.0.00.0.0.0.0.0.000.0.0,0.090000.00.0900000.0.00000.00.09000.00.000000.0000000.0,000000000.9000000.09900000.00000.0000000000000000,0090000,000004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.000.0.9.0.9.9000.0,0.9.90000.00.9900000.990000.09.990000099000009990000.0.99000009.9900000.09000009.9900000.990000.0.0990000.0.990000.00.9904
PO G 0.0.9.0.0000.0.9.9.9.90009.999000.0.0.090000009900009.99900009.9900000.099000099900009.990000099900009.09900009.9900000.9900000.99000009.9990000.99004
PO 0 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.9.00.0.0.9.0.9.000.0.0,0.0.90000.00.99000.00.000000.00.99000.00.090000.0099000.0.090000000.9000000.09000009.990000.00090000.0090000.00.99900000.9004
PO 0 0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.090000.00.9900000.99900009.9900000.9900000.99900000.99000009.9900009.09900009.9900000.9900000.0990000.0.990000.0.099 04
PO %, 0,0.0,0.0.0.9,.0.0,0,:0.0.0.0.0.0,0,.0.0.000.0.0,0,00000.0.00.0000000.0.00000,00.09000.0,0000000.0000000.0,0000000,000000000,00000000.00000.000.00000.0000000.0,0090000,000004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.000.0.9.0.9.90 0000090 000.00.9900000.990000.00.99000.0.0990000.00990000.0.990000.00.99000000.09000009.9000000090000.009000000.99000000.90 04
PO G 0.0.0.0.000.0.0.0.9.9.9000.9.099000.0.0.99000000.9900009.99000009.9900000.0000000.999000009900000.99900009.09900009.9900000.9900000.9900000.0.990000.009904
PO 0, 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.0.00.0.0.0.0.0.000.0.0,0,000000.00.0900000.0.00000.00.09000.00.0000000000000.0,0000000009000000.09000000.00000.00000000.0000000.0,0090000,000004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.000.0.9.0.9.9000.0,0.9.90000.00.9900000.990000.09.99000.0099000009990000.0.99000000.9900000.09000009.9900000.990000.0.9990000.0.990000.00.99 04
PO G 0.0.9.0.0000.0.9.9.9.90009.999000.0.9.990000099900009.99900009.9900000.009000099900009.990000099900009.09900009.9900000.9900000.99900009.999000099904
PO 0 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.0.90.0.0.0.0.9.000.0.0,0.09000.0.00.09000.00.090000.00.99000.00.0900000099000.0.000000000.900000009900000.090000.00090000.00990000.00.990000009004
PO 0 0.0.0.0.0.00.0.0.9.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.090000.00.9900009.99000009.9900000.990000099900000.99000009.9900009.99000009.99000000.9900000.9990000.0.990000.0.0.99 04
PO 0, 0,0.0,0.0.0.9,.0.0,0,.0.0.00.0.0,0,0.0.000.0,.0,0,0.0000.0,.00.0000000.0.00000,00.09000.0,0000000.0000000.0,0000000,00000000000000000.00000.000.00000.0000000.0,00900000,000004
PO 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.000.0.9.0.9.900.0.0,0.090000.00.9900000.990000.09.99000.00990000.00990000.0.99000000.99000000.09900009.99000.000900000099000000.99000000.90 04
PO G 00.0.0.000.0.0.0.9.9.0000.9.099000.0.0.09000000.9900009.990000.09.9900000.0000000.99900000.990000099900000.09900009.9900000.9900000.9900000.0.990000.009904
PO 0, 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.0.00.0.0.0.0.0.000.0.0,0,09000.0.00.9900000.000000.00.09000.00000000.00000000,0000000009000000.09000.000.00000.000000000000000.0,0090000,000004
PO G 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.000.0.9.0.9.9000.0.0.0.90000.00.9900000.990000.09.99000.0099000009990000.0.99000000.9900000.09000009.990000.0.9900000.9990000.0.990000.00.99 04
PO G 0.0.9.0.0000.0.0.9.9.90009.999000.0.9.099000099900009.99900009.9900000.009000099900009.990000099900009.09900009.9900000.9900000.99900009.9990000999004
PO 0 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,:0.9.00.0.0.9.0.9.000.0.0,0.090000.00.99000.00.090000.00.99000.00.090000.0099000.00900000.00.99000000.09900009.990000.00090000.009000000.990000009004
PO G 0.0.0.0.0.00.0.0.0.9.9.000.0.9.0.99000.0.0.090000.00.9900009.99000009.9900000.9900000.99900000.990000099900000.99000009.9900000.9900000.9990000.0.990000.0099 04
POLG9,9,0.0.0.9,0,0,0,0,0.000,.0,0,0,0.000.0,9,0,00000.9,0,0,00090,9,0,0,0000.9,0,0,0000.0,.9,0,0,0000.0,0,0,00000,0,0,000000,0,0,000000,0,000900,0,000099,9,0,000009,0,000000,0,0,000099,0,0,0004
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Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

032023000113095-2

5 5. NUmero de Identi-ﬁcacién Tributaria (N?) 6.DV. 11. Apellidos y nombres o Razon Social

¥ [830008146 4 ANIXTER COLOMBIAS A S

E 13. Direccion 15. Teléfono 12. Cod. Admon. 16. Cod. Dpto 17. Cod. Ciudad Municipio

= |SOKO INDUSTRIAL PH AUT MEDELLIN KM 1 PUNTO 8 COS 8763838 03 25 214

u 24. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 25.DV. |26. Razon social del declarante autorizado 7. Tipo usuario 8. Cod. usuario
E 830023585 7 |AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX SAS NIVEL 1 26 369

ﬁ F) Numero documento de idenmcacién 30. Apellidos y nombres

2 52727210 BELTRAN TORRES MARIA VERONICA
131. Clase 2. Tipo declaracion 3. Cod. B4.No.Formulario Anterior 35. Afio - Mes - Dia 6. Cod. Admon. [37. Declaracién de Exportacion 38. Afio - Mes - Dia 39. Cod. Admén.
lmPOSEdOT Inicial 1 DOOKXXXXXXXXXXX XXXX - XX - XX XX NO.  XXXXXXXXXXXXXXX XXXX = XX - XX XX

144. Documento de 45. Afio - Mes - Dia

140. Cod. lugar ingreso
de las mercancias

nifiesto de carga

141. Cod. Dep6sito
12101 r-o 116575013098548

43. Ao - Mes - Dia

2023 -01-22 No. MIA306265011

2023 -01-20

[46. Nombre

IANIXTER INC

ador o proveedor en el exterior

7. Ciudad
MEDLEY, FL

8. Cod.Pais
249

149. Direccion exportador o proveedor en el exterior

11420 NORTHWEST 122ND ST-SUITE 100 MEDLEY,FL 33178

.50. E-mail i
oseaAhernandez@anlxter.com

51. No. de factura 52. Afio - Mes - Dia 53. Cod. pais 54. Cod. Modo 5. Codigo de 6. Cod. Depto  [57. Empresa 58. Tasa de cambio § cvs.
01441379 2023-01-17 [procedencia  [Transporte  [Bandera estino \TLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA
24 0 4,683.85
9. Subpartida arancelaria 60. Cod. 61. Cod. 62. Cod. Modalidad 63. No. cuotas 164. Valor cuota USD 165. Periodicidad del 66. Cod. pais 67. Cod. Acuerdo
S 8525890000 e St o C1 o meses XXXX pago de la cuota ide origen XXX
8. Forma de pago  [69. Tipo de 0. Cod. pais 71. Peso bruto kgs. dems. 72. Peso neto kgs. dems. 3. Codigo 74. No. bultos [75. Subpartidas 6. Cod. unidad  |77. Cantidad dcms.
e laimportacion  fimportacion 5, 52 .98fembalaje 25 omercial 9.00
BX
87.58 Concepto % Base Total Li ($) TotaJI a lpaga_r'co?s)esta Total(blggl)dado
02 3 4 5 96
francel 0.00; 28,465,958 0 0 0
o7 9 100 101
0. Valor Seguros USD 81. Valor Otros Gastos USD e | VA — 19.00 28,465,958 5,4091000 0 — 0
29.8 0,00' - sal a 102 [103 04 105 106
2. Sumatoria de fletes, seguros  [83. Ajuste valor USD _E alvaguarda — 0.00 0 0 0 0
otros gastos USD 0.00{[% [Derechos 107 108 09 110 11
117.3 = [Compensatorios| 0.00| 0 0 0 0
84. Valor aduana USD 85. Codigo registro 6. Nimero & IDerechos 112 113 14 115 116
o licencia E lAntidumping 0.00 0 0 0 0
6,077.4 50011396 17 i18 B 120
87. Cod. oficina 89. Programa No 0. Céd Interno del Producto [Sancion 0 0 0 0
3 2023 | XXXXXXXXXX 0 121 = 2 [12a
Rescate 0 0 0
25 126
Total 5,409,000 0

ste formulario

RIO DEL @% //FACTURA:01441379,
, PRODUCTO: CAMARA BULLET, MARCA: WISENET, MODELO: QNO-8080R, REFERENCIA: QNO-8080R, SERIAL: ZMSZ6V4T80022ZK, ZMSZ6VAT800227L,
SZ6VAT80022GH, ZMSZ6VAT8002C5K, ZMSZ6VAT80022VT, ZMSZ6VAT800223W, ZMSZ6VAT80021WK, USO O DESTINO: VIGILANCIA,
ULLET IP CAM S5MP 30FPS MOTORIZED VARI-FOCAL LENS 3.1X 3.2; VENDOR NAME. HANWHA TECHWIN; PO: VIETNAM (855);, CANTIDAD: 7 UNIDAD,//

FACTURA:01441387, FECHA:17-01-2023, ; CON VISTO BUENO DE LA SUPERVIGILANCIA NO. VSVS-23-00360 CON FECHA 23/(continda al respaldo)

FECHA:17-01-

2023,

191. Descripcion de las mercancias(No inicie la descripcion de las mercancias a importar con lo sefialado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continue al respaldo de

DO B0G23537 CODIGO UTS BO@@@9 PEDIDO PEDIDO 8003V DECLARACION 15 DE 46;NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881 DE 2021 CON GRAVAMEN ARANCELA
; CON VISTO BUENO DE LA SUPERVIGILANCIA NO. VSVS-23-00360 CON FECHA 23/01/2023;

3

; COD. OUT VANDAL B

M

0

127. Valor pagos anteriores:

XXXXXXKKXXXKXXX

128. Recibo oficial de pago anterior No.:

129. Fecha: XXXX XX XX

[No hay declaracion posterior

m, Espacio reservado DIAN - Actuacion aduanera
[Estado de levante: Levante automatico

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

No. Aceptacion declaracion

32
032023000113095
33. Feha: 2023 01 26

134 Lovanto No. 032023000104917 F Focha

2023 - 01 - 26

irma funcionario responsable

136. Nombre

137. C.C. No.

=
Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora

980. Pago Total $

(Fecha efectiva de la transaccion)

SYGA

Coloque el timbre de la maquina

registradora al dorso de este formulario
alor pagado $0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora

(Numero del adhesivo)

IAutoadhesivo 92032300644971
Fecha presentacion 2023-01-26 11:01:56

202334

Fecha de Impresion: 2023-01-26 11:23:47
07276299



Aceptacion : 032023000113095-2

rtida : 852
Declaracion de Importacion Subpartida : 8525890000
REPUBLICA DE COLOMBIA.

Pagina 1 de 1

105. Continuacion descripcion mercancias (Incluya marcas, seriales y otros)

01/2023; , PRODUCTO: CAMARA PTZ, MARCA: AXIS COMMUNICATIONS, MODELO: P5655-E 60 HZ, REFERENCIA: 01682-004, SERIAL: B8A44F59C478,

B8A44F43A019, USO O DESTINO: VIGILANCIA, ; COD. P5655-E 6@ HZ, PTZ CAMERA 360 PAN FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR WITH 32X; VENDOR NA
ME. AXIS COMMUNICATIONS; PO: CAMBOYA (141);, REQUIERE RIM, CANTIDAD: 2 UNIDADXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXKXKXXXXXXKXKXKXKXXXXXXXKXKXXXRXXXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXKXXXXKXKKKXKXRXXXKXKKKXKXKXXXXXXXKXKXKXXHKXKXKKXKKKKXIXKXKXKXKXXXXXXKXKXXXKX
XXXXXKXKXRXXXXXKXKXKXRXXXXXXXKXKXXXKIXXXKXKXKXXXXXXXXKXKXKXKXXXXKXKKKXKXRXXXK XK KKXKXXXXXX XXX XKKXXRXKXKKKKKKKIXKXKXKXKXXXXXXKXXXXXKX
PO 0000 000,000,000 0.00.00.0.0.0.0.0.0 0.0 0000000000000 000000000 0.0 0.0 000000000 0.0 00 0000000 00 00 00000 0.0 00 0 U0 00000 00 0.0 00 0000000 0.0 00 000000000 00 0,08
XXXXXXXXXXXXKXKXKXXEXXXKXKXKXKXXKRXKXKIXKXKKXKEXKEXKXKX KX KX KXEXX XXX KKK XXX XKEXKEXKXK KKK KKK KKK KX KX KKK KK KKKKKXKKXKEXKXKKXKX KX XXEXXXKXKXKXXXXX
XXXXXXXKXRXXXKXKXKXEXXXXXXXKXKXKXKXXKXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKX KKK XKXKKXXKKKXXKXKXKXKXXEXXXXXKXKXKKXKIXKXKXKXKKKKRXXXKXKXKXKXXXXXXKXKXXXXX
XXXXXXXKXRXXXKXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXRXKXXXKXKXKXKXXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKXKKXXKXXXXXKXKXKXKXXXXXHXKXKXKKXKXKXKXKXKKKKKXXKXKXKXKXXXXXXKXKXXXXX
XXXXXXXXXRXXXKXKXKXKXXXXXXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKXKKXXKKXXKXKXKXKXKXXXXXHXKXKXKXKXKXXXKXKXKKKKKXXKXKXKXKXXXXXXKXKXXXXX
XXXXXXXRXXXXXKXKXXXKXXXXKXKXKXKKRXXXKXKXKXKXKXKXX XXX KX KXKXKX XXX KX KX KKK KXKIXKXKXKKKXKXXEXXXXXXXKX KKK KKK KKK KKK XXKXK XXX XXX XX XXX KX XXXX
XXXXXXXKXRXXXXXXXKXKXKXXXXXXXKXKXKXXKXKXKKKXKXKXXXXKXKKKXKXKX XXX XXX KKKKKRXKRXX XK KKXKXKXXXXXXX KX KKK KKK KK KKK KKK KKIXXXK XXX KXKXXXXXXXKXKXXXX
XXXXXKXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXXXEXXXKXKXKXKKEXXXKX KX KX KKKXEXXXKXKXKXKKXXKKXKXKXKKKXXKXKXKXKXKKXKXKX KKK KXKKKKKKXKXKXKXXXXXXKXKXKXXXXX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKXKXXXKXKXKXKXKXKXXKXKXKXKKXXKKEXX XK XKKKXXKXKX KX KX KX XKXKXKXKXKXKK KKK XK XXX KX XXX XXX KX KXXXXX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXKXKXXRXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKXKXKXX XXX KX KX KKK KEXXXKXKXKXXKXKX KX KX KKK KKK XXX KXKK KKK KXKXKX XXX XK XK XXX XXX
XXXXXXXXXXXXKXKXXXEXXXXXKXKXKXKKXKXKIXKXKKKXXKXKXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKKXKXKIXKXKXKKXXXKXKXKXKXKXXKXKXKKKXKKXKXKXKXKXKXKXXXXXXKXKXKXXXXX
XXXXXXXXXRXXXKXKXXXKXXXXXKXKXKXKXRXKXKIXKXKX KX KXXXXKXKXKKKKKXXEXX XXX KX XK XKXKRXKX KX KK KKK KEXXX XX KX KX KKK KXK KKK KKK K KKK K XXX KX XXX XXX KX KX XXX
XXXXXXXKXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXKXRXIXXXKXKXKXXXXXXXXKXKXKXXKXKXKXKKKXKXXIXKXKKKXKXXXXXXXXKXKXXXKXXXKXKXKKKKKIXKXKXKXKXKXXXXXKXKXXXXKX
XXXXXXXKXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXXXXKXXXKXXXKXXXXXXKXKXKXKXXKXKXKXKKKXKXXXXKXKXKXKXXXX XX XXX XXX XXX XKXKXKKKXKIXKXKXKXKXXXXXXKXKXXXXKX
XXXXXXXKXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXRXXXXXXXKXKXKXXKX XXX XKKKXKXRXXXK XK XXX XXXXXXXXKXKXXKXKXKXKXKXKKKXKIXKXKXKXKXXXXXXKXKXXXXKX
XXXXXXXXXXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKXKKRXKXKXKKKKKXXKXKXKXKXKXKXEX XXX KX KKKK KKK XKIK KKK XXKXKXKXKXKX XK XXX KKK KKK XK IXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXXXX
XXXXXXXXXXXXKXKXXXEXXXXXKXKXKXXKKXKEXKXKK KK KX XKXKX KX KX KKXXEXXKKX KX KX KK XK KXKEXKXK XXX XXX XKXKX KX KX XK KKK KKK KKK KXKEXKXKXKXXX XXX XKXKXKXXXXX
XXXXXXXKXRXXXKXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXRXKXXXKXKXKXRXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKKXXKXKXXXKXKXKXKXXXXXHXKXKXKKEXKXKXKXKXKKKKKXXKXKXKXKXXXXXXKXKXKXXXX
XXXXXXXKXRXXXKXKXKXEXXKXXXKXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXRXXXKXKXKXKXKXXKKXKXKXKKXXKXXXXKXKXKXKXXXXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKKKKRXXXKXKXKXKXXXXXXKXKXXXXX
XXXXXXXXXXXXKXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXRXKXXXKXKXKXRXXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKXKKXXKXXIXXXKXKXKXEXXXXXXXKXKX KKK XHXKXKXKKKKKXXKXKXKXKXKXXXXXKXKXXXXX
XXXXXXXRXXRXXXKXKXKXXKXXXXXKXKXKXKKXXXKXKXKXKKKXRXXXKXKXKKKXKX XXX XXX XKKKKXKIXKXKXKKKXKXKEXXXXXKXKXKKKKKXHRXK KKK KKK KKXXKXKXKXKXKXXXXXKXKXKXXXX
XXXXXXXKXXRXXXXXXXXXKXKXXXXXXXKXKXKXXKRXKXKXKXKXKXXXXXXKKKXKX KKK XK XKKKKKKKXXRXX XK KKXKXKXXXXXXX KX KKK KKK KK KK KKK KKKXXXXKXKXKXXXXX XXX KX XXXX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXKXEXXKKXKXKXKKEXXXKXKXKXKKKXEXX XXX KX KX KKXXKKKKXKXKKKXXXXKX KX KX KKK XXX KKK KXKK KKK KKK KX KKK XXX KX KXXXXX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXKXEXXRXKXKXKXKXEXXXKX KX KX KKK XX KX KX KXKKXXKKEXX XK XKKKXXKX KX KX KX KKK XXX KKK KXKK KKK KXKXKXXXX XXX XXX KXXXXX
XXXXXXXKXXRXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXKXKXXRXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKXKXEXX XXX KX KX KKK KXXXKXKKXXXKXKXKXKXKX XXX KKK XXX KXXKKKKXKXX KKK KX KX XXX XKXKXXXXX
XXXXXXXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXKXKXXRXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKXKXEXX XXX KXKXKKXXKKXXXKXKKKXXKXKX KX KX KK XKXKXKXKXKXKKKKKKXKXKXKX XXX XXX KX KX XXXX
XXXXXXXXXXXXKXKXXXKXXXXXKXKXKXKKRXKXKIXKX KX KKKXXXX KX KX KX KK XXX KX KX KK KKK KRXKRXK XK KKK XXKXXXXX KX XXX KKK XXX KKK XK XKXKXK XXX XXX XXX XXX KX KX XXXX
XXXXXXXKXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXRXXXXXXXKXKXKXXXXKXKXKKKXKXXXXKXKXKXKXXXX XX XXX XXX KKXXXKXKXKKKIKIXKXKXKXKXKXXXXXKXKXXXXKX
XXXXXXXKXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXKXXXXXXKXKXKXRXXXXXXXKXKXKXXKXKXKXKKKXKXRXXXKXKXKXKXXXXXXXXKXKXKXXXKXKXKXKKKXKIXKXKXKXKXXXXXXKXXXXXXKX
XXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXKXKXXXXKXKXKKKXKXXXXKXKXKXKXXXXXXXXXKXKXXKXKXKXKXKKKXRXXXKXKXKXKXKXXKXXX XXX XK KXKRXKXKXKXKKKXKXXXXXXKXKXKXXXXXXXXXK
PO 0000 0,000,000, 0.0 0.0.0.0.00.0.00, 09 000000000 0.0, 0.0 000000000 0.0 0.0 0.00.0.0,0.6,0.0 0,000 0000000 6000 00000 0.0 0,000 00 00000 0.0 0.0 00 00000 0.0 0.0 00 0 0.00.0.0.0.0,090 0.0 0,08
XXXXXXXXXXEXXXXXKXKXKXEXXEXXXKXKXKKXKXKEXKXKXKXKXEXXEXKEXKX KX KX KKK KKK KK KK KK XK KKK XK XKXKXEXX XXX KX KX KX KKK KKK KK KKK XK KKK KX KX XXX XKXKXKXXK
XXXXXXXKXRXXXKXXXXXKXXXXKXKXKXKXKXKKXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKKEXXKKXXKXXKXKXKXXXXXHXXKXKXKXKXKXHXKXKXKKKKRXXXXXKXKXKXXXXXXKXKXXXXKX
XXXXXXXKXXXXKXKXKXKXRXXXKXKXKXKXKXRXKXXXKXKXKXRXXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKKXXKXXXXKXKXKXKXXXXXXXKXKX KKK XHXKXKXKKKXKXXKXKXKXKXKXXXXXKXKXXXXX
XXXXXXXKXXXXKXXXKXKXRXXXXXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXKXXXKXKXKXKXKX XXX KX KXKXKXKXXXXKXKXKXKXIXXXXXKXKXKKEXXXKXKXKXKKKKRXXXKXKXKXKXXXXXXKXKXXXXKX
XXXXXXXXXRXXXKXXXKXKXRXXXKXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXRXXXKXKXKXKXKX KKK XKXKKKXKXXXXKXKXKXKXEXXXXXXXKXKKKXKXXXKXKXKKKXKXXKXKXKXKXKXXXXXKXKXKXXXKX
XXXXXXXKXXRXXXXXXXKXKXKXXXXXXXKXKXKXRXXRXKXKXKXKXKXXXXXXKXKXKXKXX XXX XKKKKKKKXKRXX XK KKXKXKXXXXXXX XXX KKK RXK KK KK KKKKXRXKXKXKXKXKXXXX XXX KX KXXXKX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKKKXEXXKKXKXKXKXKXXXKX KX KX KKK X XXX KX KX KKXXKXKKXK XK XKKKXXKXKX KX KX KKK KKK KKK KKK KKK XK KX KX KX XXX XXX XXX XXX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKKXXEXXXKXKXKXKKEXXXKX KX KX KKK X XXX KX KXKKXXKKIXKXKXKKKXXKXKX KX KX KKK KKK XXX KXKKKKKKXKXKXKXXXXX XXX KX KX XXXX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXXXXXRXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKXKXKXX XXX KX KX KKXXKXKXXXKXKKXXXKXKXKXKXKK KKK KKK KXKKKKKXKXK XXX KX XX XX XK XXX KX XXXX
XXXXXXXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKKXXEXXRXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKKXXKXKIXKXKXKKXXXKXKX KX KX KX XKXKXKXKXKXKKKKKXKXKXKXKX XXX XXX KX KXXXXX
XXXXXXXXXXXXKXKXXXKXXXXXKXXXKXXKRXXXKRXKXKXKKKX XXX KX KX KX KKK XKXKX KX KX KK KKK KRXKX XXX KKK XXX XXX KX KX KKK KKK K KKK XK XXX KXK XK XXX XXXX XXX KX KX XXXKX
XXXXXXXKXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXXXXXXXXKXKXKXXKXKXKXKKKXKXXIXKXKXKXKXEXXXXX XXX XXX XXX XKXXXKKKKKIXKXKXKXKXXXXXXKXKXXXXKX
XXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXKXKXXXXKXKXXKKXKXXXXKXKXKXKXXRXXXXXXXKXXXRXKXKXKXXXKKKXKXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKKRXXRXKXKXKXKKKXXHXXXXXKXKXKXXXXXXKXXX
PO 0000 0,000,000, 0.0 0.0.0.0.000.00 09 0000 000,000,000 000000000 0.0 0.0 000.0.0,0.0,0.0 0,000 0000000 60 00 00000 0.0 0,000 00 00000 0.0 0.0 00 00000 0.0 0.0 0.0 0000000009 000,08
PO 0000 000,000,000, 0.0 0.0.0.0.000.00 09 0000 000,000,000 000000000 0,0 0.0 000000000 0,000 0000000 60 00 00000 0.0 0,000 0000000 00 0.0 00 00000 00 0.0 0.0 0000000000 000,08
XXXXXXXXXXXXXXXKXKXKXEXXEXXXKXKXKKKKXKXKXKXKXKXEXXEXKEXKXKXKXKX XXX KXKX KKK KKK KKK XK XKXXXXX KKK KX KX KX KKK KKK KKK KK KKK XXX KX KX XX XXXXXKXKXXX
XXXXXXXKXRXXXKXKXXXKXXXXKXKXKXKXKXKXXXXKXKXKXRXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXXXKXXXXKXKXKXKXXXXXHXKXKXKKEXKKXHXKXKXKKKKKXXKXKXKXKXKXXXXXKX KX XXX
XXXXXXXKXXXXKXKXXXKXRXXXXXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKKXXKXXXXKXKXKXEXXXXXHXKXKXKKKXKKHXKXKXKKKKKXXKXKXKXKXKXXXXXKXKXXXXKX
XXXXXXXXXRXXXKXXXXXKXRXXXXXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXRXXXKXKXKXKXKX XXX KX KXKKKXKXXXXKXKXKXKXEXXXXXKXKXKKKXXKHXKXKXKKKKRXXXKXKXKXKXXXXXXKXXXXXXKX
XXXXXXXKXXXXKXKXKXKXKXXXXXKXKXKXKXXKXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKKXXKXXXEXKXKXKXKXXXXXXKXKXXKKKIXXXKXKXKKKKXIXKXKXKXKXXXXXXKXXXXXXKX
XXXXXXXKXRXXXXXXXKXXKXKXXXXXXXKXKKRXHRXKXKXKKKKKXXXXXXXXKXKXKXKXX XXX XKKKKKKKKRXXXKXKXKXEXXXXXXXKX KKK KKK RXK KK KK KKKKIXKXKXKXKXKXXXX XXX XX XXKX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKKKXKXXRXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKXKXKXXX KX KX KX KKK KXKXKXKKKXXKXKX KX KX KKK KKK XXX KXKK KKK XKXKXKX XXX XK XK XXX XXXX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXKXXXRXKXKXKXKXXKXKXKXKXKXXXKXXXKXKXKXKKXKXKXKXKXKKXXXKXKX KX KX KKK KKK XKKKXKKKKKXKXKXKXKX XXX XK XXX KX XXX
XXXXXXXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXXXKXRXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKXKXRXX XXX KX KXKKXXKKIXXXKKXKKKXXKXKXKXKXKKXKXKXKXKXKXKKKKKKXKXKXKXXXXXXKXKXKXXXXX
XXXXXXXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXXXKXRXKXKXKXKXEXXXKXKXKXKKKXKXXXKXKXKXKKXXKXKIXXXKXKKXXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKXKXKKKKKXXXKXKXKXXXXXXXXKXKXXXXX
XXXXXXXXXRXXXKXKXXXKXXXXXKXKXKXKKKKXKRXKXKKKKKXXKX KX KX KKK XKXEXX XXX KX KK XKXKRXKRXK XXX XXX XEXKX XXX XXX KKK XXX KKK XK KKK KXK XXX XX XX XX XX XXX KX XXXX
XXXXXXXKXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXRXXXXXXXKXKXKXXKX XXX XKKKXKXXXXKXKXKXKXKXXXXXXXKXKXXKXKKXXXKXXXKKKXKIXKXKXKXKXXXXXXKXKXKXXKX
PO 0000 0,000, 0,0.0.0, 0.0 0.0.0.0.00.0.00 09 0000000000000 000000000 0.0 0.0 00000000 0,000 0000000 6000 00000 0.0 0,000 000000000 0.0 00 00000 0.0 0.0 0.0 0000000000 0.0 0,08
PG00 00 000,000,000, 0.0 0.0.0.0.00.0.00 09 00000000000 0.0 000000000 0,0 0.0 000000000 0,000 0000000 60 00 0000 0.0 0,000 0000000 00 0.0 00 00000 0.0 0.0 0.0 00000000090 0.0 0,08
D000 0000000000000, 0.0, 0.0 00000000000 0,000 000,00, 0.0 0.0 0.0 000000 0,0 00 000000000 00,0 0.0 0,00, 0,0 90 0.0 0.0 9.0.0.0.0 0.0 0.0 90 0000000 00,00 00 0000000 0.0 0.0 0.0.9.0.0.0.6. 0,0 0.8
XXXXXXXXXXEXXXXXKXKXKXEXXKXXXKXKXKKKKEXKXKXKXKXKXEXXEXKXKX KX KX KX EXKXKXKX KK KK KKXKX KKK XXX XXXEXKX KX KX KX KKK KKK KKK KK KKK XXX KX KX XX XXXXXKXKXX
XXXXXXXXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXXXKXRXXXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKKXXKXIXXXKXKXKXKXXXXXHXXXKXKKEXKXHXKXKXKKKKRXXXKXKXKXKXKXXXXXKXKXXXXKX
XXXXXXXKXRXXXXXXXKXKXXKXXXKXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKKXXKXXXXKXKXKXXXEXXXHXKXKXKXKKXXXKXKXKXKKKKXXXKIXKXKXKXXXXXXKXKXKXXXKX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXRXXXXXKXKXKXKXRXXXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXXXKXKXKXKKKXKXIXXXKXKXKXKXXXXHXXXKXKKKXXKXXXKXKXKKKKXXXKXKXKXKXKXXXXXKX KX XXX
XXXXXXXXXRXXXXXXXXXKXXXXXXKXKXKXKXXXXXXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKKXXKXXXXKXKXKXKXXXXXXXXKXKXKXXKXXKXKXKKKKXXXKXKXKXKXKXXXXXKXKXKXXXKX
XXXXXXXKXRXXXXXXXKXKXKXXXXXXXKKKXKXXKXKXKXKKKKKXXXXXXXKXKXKXKX XXX KXKKKKKKKKRXX XK XKXKXKXX XXX KKK KK KKK KKK KK KKKKX XK XKXKXKXKXXXX XX XXX KXXKX
XXXXXXXKXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXXXXXKKXKXKKKXEXKXKXKXKXKXKXXXXKXKXKXKKXXKXKXXXKXKKXXXKXKX KX KX KX XKXKXK KKK KXKKKKKXX KKK KX XXXX XXX KX KX XXXX
XXXXXXXXXXXXKXKXKXEXXXXXKXKXKXXXEXXRXKXKXKKKXKXXKXKXKXKXKXKXX XXX KX KXKKXXKKXKXKXKKXXXKXKX KX KX KK XKXKXKXKXKXKKKKKXXXKXKXKXXXXXXKXKXKXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXX XXX XXX KKXXKXXXXXKXKXKXKXXXKXKXKXKXKXEX XX KX KKK X KKK KKK XK XKKXXKXXXKXKXKXKXKXKX KKK X KKK XXX KKK XXX KXKX XXX XX XK XXX KXXXX

[Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032023000113095-2




REPUBLIC ADE COLOMBIA

3DIAN

emsals m Mot o hanrte

Declaracion de Importacion

Privada

#2023

[Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

032023000277615-6

B1. Clase 32. Tipo declaracion 3. Cod.
Importador Inicial 1
02

io Anterior

XXXXXXXXXXXXX

5. Afo - Mes - Dia
XXXX - XX = XX

36. Cod. Admon.
XX

5 5. Namero de laentiicacion Trbutana (NIT) 6.DV. 11. Apellidos y nombres o Razén Social

& [830008146 4 IANIXTER COLOMBIAS A S

g 13. Direccion 15. Teléfono 12. Cod. Admon. [16. Cod. Dpto [17.Cod. Ciudad Municipio

= |SOKO INDUSTRIAL PH AUT MEDELLIN KM 1 PUNTO 8 COS 8763838 03 25 214
|24 Nimero de Identificacion Tributaria h) 25.DV. [26. Razén social del declarante autorizado [27. Tipo usuario [28. Cod. usuario
E 830023585 7 GENCIA DE ADUANAS SIACOMEX SAS NIVEL 1 26 369
i 29, Numero documento de identificacion 0. Apellidos y nombres

° 52727210 BELTRAN TORRES MARIA VERONICA

7. Declaracion de Exportacion

INO.  XXXXXXXXXXXXXXX

8. Afio - Mes - Dia 9. Cod. Admon,
XXXX - XX = XX XX

0. Cod. lugar ingreso |41, Cod. Depdsito
e las mercancias 99900
BOG

2. de carga
No. 116575013194666

43, Afio - Mes - Dia
2023-02-28

de transporte

No MIA306359355

45, Afio - Mes - Dia
2023-02-24

6. Nombre exportador o proveedor en el exterior

NIXTER INC

7. Ciudad
MEDLEY, FL

8. Cod.Pais Exportador
249

9. Direccion exportador o proveedor en el exterior

11420 NORTHWEST 122ND ST-SUITE 100 MEDLEY,FL 33178

50. E-mail

josea.hernandez@anixter.com

importacion

Concepto

1. No. de factura 2. Ao - Mes - Dia 53. Cod. pais 154. Cod. Modo 5. Cédigo de  56. Cod. Depto  [57. Empresa transportadora

01451129 2023 - 02 - 21 |procedencia [Transporte andeéz desnnoo \TLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA
=

[59. Subpartida arancelaria ﬁ) Cod. 161. Cod. 62. Cod. Modalidad 63. No. cuotas 64. Valor cuota USD 165. Periodicidad del 66. Cod. pais.
s 8525890000 C i C100 0 meses XXXX pago de la cuota de origen
—_——— | XX XX XX
69. Tipo de 70. Cod. pais [71. Peso bruto kgs. dems. 2. Peso neto kgs. dems. . No. 6. Cod. unidad 7. Cantidad dems.
3 25

comercial

Total a pagar con esta
declaracion ($)

(USD)

Total Liquidado

8. Tasa de cambio $ cvs.
4,853.90|

67. Cod. Acuerdo
XX

1.00;

Arancel

8,797,3

I.V.A.

8,797,3!

0
0. Valor Seguros USD & 0
8.89 0.00 2
2 Sumaloria de Toes. sequros 53, Ajusta vlor USD 000 4 [Y)
gi 34.93 . ;_ Derechos 0
B2, Valor aduana USD 5. Codigo registio |86, Namero S [Derechos
licencia 3 Antidumping 0
50011396
B7. Cod. oficina 9. Programa No _[90. Cod Intemo del Producto [Sancion
3 XXXXXXXXXX 0
Rescate

de las i inicie la de las

1. Descripcit
este formulario)

Total

1,671,000

aimportar con lo sefialado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continue al respaldo de|

DO BOG231619 CODIGO UTS B@@@@S PEDIDO PEDIDO 8037V DECLARACION 5 DE 19;NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881 DE 2021 CON GRAVAMEN ARANCELA
RIO DEL ©%; //FACTURA:01451129, FECHA:21-02-2023, ; CON VISTO BUENO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA NO: VSVS-23-00360 DE FEC
HA: 2023-01-23; , PRODUCTO: CAMARA PTZ, MARCA: AXIS COMMUNICATIONS, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: ©1682-004, SERIAL: B8A44F887F
63, USO O DESTINO: VIGILANCIA, ; CODIGO: 10169499-LA P5655-E 60 HZ, PTZ CAMERA 360 PAN FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR WITH 32X VENDO
R NAME AXIS COMMUNICATIONS VENDOR NUMBER ©1682-004; PO: CAMBOYA (141);, REQUIERE RIM, CANTIDAD: 1 UNIDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOCKXXXKXXXXXXXXXXKXXXKXKKXXXKXXXKXKXKXKXKXKXKXXXXKX KKK KKK XXKEXXXKXKXKXKKKXEKKXXXKXK KKK KX XKKXXXKXK XK KK KXKKXXXKXKXKXKXKXKXXXXXXX

27. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.:

XXXXXXXXXXKXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuacién aduanera
Estado de levante: Levante automatico

lo hay declaracion posterior

131, Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptacién declaracion

032023000277615
133. Feha: 2023 02 28

[13+ Lovante No. 032023000252699 _ [13. Fecna
2023 - 02 - 28

Firma funcionario responsable

ﬁrma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transaccion)

Coloque el timbre de la maquina
registradora al dorso de este formulario

[136. Nombre
137. C.C. No.

980. Pago Total $

SYGA

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora

(Numero del adhesivo)

Autoadhesivo 92032301529511
Fecha presentacion 2023-02-28 18:35:51
Valor pagado $0

Fecha de Impresiéon: 2023-02-28 18:39:

20232421247559

09



REPUBLICA DE COLOMBIA

9 DIAN Declaracion Andina del Valor nnu=cH
:‘E# DO BOG233325 Formato 31 de 31 PEDIDO: 8103V D.| 25 | Mete s s bugssce Seevsiay Lontrd Atz

R S P R -
140 [2]0]2 [3] i
. 4 Nuomero de formulario
El contrabando es contra todos f 56020230369030022985
Formulario de distribucion gratuita
Lea cuidadosamente las instrucciones i
_ |5 Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV.| 7. Primer apelido 8. Segundo apellido 9. Pnmer nombre 10. Otros nombres
o
=
gl-y- - - 830008146, [4]|-———o — | [ E———— = [
E. 11. Razon social
= |ANIXTER COLOMBIAS A S
24. Cdd. Direccion seccional 0 3 | 25 No. Declaracién da importacion 032023000611380 26. Fecha|2023 I 05 ]05 I 27. Tipo declaracion de importacion| T |
28. Cod. Nivel 23, Especifigue 30. Céd. Condicion | 31. Especifique 32. Resolucidn 33. Fecha
::r:rﬂerl':‘da‘ljr ) c io al d i Vendador
comprader 1 | Comercio al por mayor de equipo, | [T T | ~memmmmmmme e —_— b me——— — — — =
. mpH omercio al por mayor de equipo, m No. [ | ]
E 34, Cod. 35. Cod 36. Cod. 37. Condiciones  38. Lugar 39. Cod. Pais| 40. Faciura 41. Fecha
2 |dRucion ransaccion a&evio BEATT | Miam Poen |, 1469967 202305 [0
: T [T e | |
8 |42, Tipo contrato o documento 43. Nimero contralo u ofro documento 44 Fecha 45 Valor del contrato u ofro documento | 46. Valor FOB total
8 - [= [w[m] = —— —_ 1.240,09
47. Cdd. | 48. Tipo de cambio 49, Fecha 0. Cod, | 51. Tipo de cambio 52. Fecha 53. Cod. | 54, Tipo de cambio 55. Fecha
F%Bda I | Moneda I | Moneda I
. Existe 7. Cod. Tipo | 58. Especifique 59. Primer apellido 60. Segundo apelido 61. Primer nombre 62. Otros nombras
Marmediacion?  Mormediang e ey R ! '
; | | |
63. Razon social 64. Direccidn 65, Cludad 66, Cad.
Fais
1 ==
Item! 67, Nombre comercial 68. Marca comercial 69. Tipo 70. Clase 71. Modelo
: |CABLE MULTICONDUCTOR, COBRE, 12V AXIS ———— S _ SINMODELO
Al
213
@ . -
E Item 72 Referencia ?gstggg' faﬁbggi%n 75. Otras caracteristicas 76. Cantidad | 77. Umid, Gial. |78. Precio FOB unitario USD
B | 5506-191 i - | 10 U 124.009
g = 1S
3
79. Existen B80. Cod. Tipo | 81. Existen condiciones o 82 Cad. Tipo condicion | B3. Especifigue 84, Puede 85 Existen cé.nona.;g
o '\rlesmccmnes'? resiriccion :r\?nlrapreslacmnes? o conlraprestacion F\lmermmrse? dﬁrechosdehcenma
%
86, Existen reversiones al | 87. Existe vinculacion entre . Cod, Ti 89, Influye Ig vinculacion 90, Existen 91. Declaracion de importacion 92. Fecha
§ vensegnrg I comprlaéot ¥ \rené;uegare?rI ﬁwﬁacuﬁﬁm ene p?géeso% I valores crﬂeno" i :
s 1 N N Y — - I
Valor eda d Val eda d
Determinacian del valor facturacién dlstinta usp Determinacion del valor facturacion distinta UsD
al dolar al dolar
Preicio nato segln factura o 1,192 Eaacs;n::‘dﬁggg:ne;_malnqa y enfrega en el exterior 15 48.09
Pagus indirecios, descuentus reirvacivos u olios | 00 T lss| 00— GIJ ;;,"ansﬁ ﬁagimm"u-‘gﬁ;;ﬂ? Ewm‘i lugar de embarque nr 8.9
Precio pagado o por pagar a7 1.192| gasis de carga, descarga y manipulacion 19 T 120 0
E = - =
s gf'“?ﬁ‘ames' s exceplo las de - [ —— gs| = T Seguro 124 T 122 6.2
g Envasas y embalajes 100l T ] T Total adiciones 123 63.19
2 Presiaciones en maleras primas y afros 3y  — £ 15" | [ —— Gasios de entraga posteriores a la impaortacian | T “las| 0
-g Prastaciones an herramiantas, matrices, el 00— 105 2 Gasios de construccidn, amado, instalacion,
0 . mentaje, mar iento y asisiencia f&cnica, 26| 2 emmmmm——— = |12r W
T | Prestaciones en iNsumos y oiros 1| 0T w| = - realizados después de la importacion.
Presiaciones en ingenieria, creacion, planos, otros 1pg| @ T 17| S ——— Derechos de aduana y ofros impuestos 12 00 —-[1238]
Canones y derachos de licencia (ragalias) Mgl  — ——— m| Intereses 130 000 T a2
o
Procucto de la reventa, cesién o utilizacian postenor, Otros gastes T | B L ————
que revierta &l vendedor de manera directa o Hg, W T T ———
indirects Total deducciones 134
- Valor de transaecién declarad 135 1,255.19
114. Lugar de importacian I ) or rado
I 2|0 | 136. Algunos de los importes declarados en las casillas 89, 111 y 113 lienen caracter provisional? |N |
& o | 137. Numero de Identificacion Tribularia (NIT) 138, D.V.| 139. Primer apeliido 140, Segundo apellido 141. Primer nombre 142, Otros nombres
2.
EGE - - - - -527217210 |0 BELTRAN ITORRES IMARIA | VERONICA
Firma declarante
997, Fecha de expedicidn
[ 2003 [ 05 ] 05|

56020230369030022985



REPUBLICA DE COLOMBIA

QDIAN

i e

Declaracion Andina del Valor

DO BOG231619 Formato 9 de 25 PEDIDO: 8037V D.I 5

Noks Lo i grsce. Savicks  Contl Anmasad

260

|
4. Numero de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribucion gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

56020230369030010273

8. Segundo apefido

|5 Numera de Identficacion Tributaria (NIT) 6. OV} 7. Primer apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
E -4 y- - 8,3,000.,81 4.6, |4 """"" = | P — | B ——— | Fi—
g 11. Aazdn social
= |ANIXTER COLOMBIAS A S
24. Cod. Direccion seccional O 3 | 25 No. Dectaracian de imporfasion 032023000277615 26 Fecha[2028 [ 02 |28 | 27 Tipo declarcion de impartacion| 1
25. Cod. Nivel 29. Espacifique 30. Cod. Condicién | 31. Especifique | 2. Resolucian 33. Fecha
comercial | Vendador
g comprador 1 Comercio al por mayor de equipo, e Mo, — - -
] :Fl Cod E}S. Céd. . Cod. a7, Condiciores 38, Lugar 39, Cod. Pals) 40 Factura 41. Fecha
E Soluc Ansacoion dé envio ule:(e:'n&rega MIAMI przofgaencna | 01401120 2023 02 |21
= 1 1
5 ] ] F] | | o
E 42 Tipo contralo o documento 43. Nimero contralo u olre documento 44, Fecha 45 Valor del contrato u olro documenlo | 46. Valor FOB total
| L | = e—— 1.777.50
47. Cod. | 48. Tipo de cambio 48, Fecha 50, Cad. | 51. Tipe de cambio 52. Fecha 53. Cad. | 54. Tipo de cambio 55, Fecha
I\Ldgllsda Moneda Maneda
56. Exisle Cod, Ti 58. Especifique 60. Segundo apelido 61, Primer nombre 62 Ofros nombres
% |merrnﬂdracun'7 |Nermedharri‘g #rodi a2 b
° | | |
E 63. Razon social 64, Dirpccion 65, Cludad 66, Cod,
H Paig
g | i
o |ltem 7. Mombre comercial | G8. Marca comercial G8. Tipo 70. Clase 71. Modela
g 1 CAMARAPTZ AXISCOMMUNICATIONS | e | —— SIN'MODELO
3
HE
213
g tem 72 Aeferencia Bk | fii, 75. Otras caracteristioas 76. Cantidad | 77. Unid. Gial. |78, Precia FOB unitario USD)
g1 01682-004 i — |REQUIERE RIM | 1 U 17775
i |
3
79, Exi B0, Gad, Ti 21, Exist dlici 82 Cod. T dicion | 83 E i | B4 Pued 85, Existen ca
2 |& ones? ot B agaeae B OO Teacoacion | 83, Eapaciique determinarse? | derechios os Hoenciat
§ 01 N —_ N N
2 | 86, Exisier reversiones al | B7. Existe vinculacan entre 88. Cod. Tipo | 89. iniluye Ja winculacion 90 Existen 91, Declaracian de imporiacian 92, Fecha
g vandedor? [ ¥ i I en el p vaiores criterio?
N " N e — — |
M.
Valor moneda de Val ned.
Determinacion del valor bragadiyplarpledy usp Determinacicn del valor e hdrmenecade, usp
al dolar al dalar
Precio neta segun fachua —=—mmmmeeme—ry 04 1,719.2 G“Eif.ﬁ w;nggn:ﬂa.bmannm y enirega en el extarior 15 = 18 58.3
Pagos indirectos, descusntos refroacivos u otros o6 Gastos d desde el lugar de embanue 117 - 118 26.04
é Fm:lo pagado o por pagar a7 1,719.2 gasips de carga, ga y manipulacon 18 - 150 0
lasc -
P mmnla i ¥ 99 Sequro 121 122 8.89
g Envases y embalajes 1000 101 Total adiciones 123 93.23
2 Prestaciones en majerias pimas y otros 102 103 Gastos de entrega posieriores a ka imporiacion 124 125 —
§ Prestaciones en hanamientas, matrices, 104 108 Cinataa d : - ﬂrlﬂa.do i .. an,
5 - moniae, ¥ técnic: 126 - 27 il
g Frestaciones en inSumos y ofros 106 e 107 —————| reaizagos despuas de la iImponacion
E | Prestaciones en ingenieria. creacién, plaros, ofros [108 100 Derechas de aduana y olras impuestos 128 - 123 —
5
g Canones y cerechos da licencia (regalias) 110 111 Intereses 130 - 13 1
Product 2 & reventa, cesion o uliizacion posienor, Otros gastos 132 133
fue revierla al vendedar 68 maners dirscta o nz ny
indiracta Tolal deducciones 134
114, Lugar de Valor de transaccion declarada 135 1.812.43
| 2 | 0 lO |3 | 136. Algunos de los importes declarados en las casillas 89, 111 y 112 tenen cardcter provisional? |N |
& 2 137 Mumero de kenlilicacion Tribularia (NIT) 138. DV.| 139 Prineer apellido 140, Seyundu apelic 141, Priner nonibng 142, Obrus nusnbies
03 - - - --52727210 |O BELTRAN | TORRES IMARIA A VERONICA

Firma declarante

997, Fecha de expedicion

56020230369030010273



REPUBLICADE COLOMBIA

4 DIAN

Divui o brousidzs o doharas hecsenass

Declaracion Andina del Valo

DO TIM23030758 Formato 70 de 73 PEDIDO: PR230 D.| 55

r

nrniIsc |

Modaio Unca g8 Ingresod, Sendao y Conrd Aunomatasdo

2]o 2 |3

1. Ao

El contrabando es contra todos

Formulario de distribucion gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

4. Nimero de formulario

56020230198030004892

5. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT)

1t |'|813101114J712

6. DV.

1 3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razdn social

Importador

S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

24, Cad. Direccion seccional ]O 3 | 25. No. Declaracion de importacion 032023000371836

26. Fecha|2023 |03 |17

| 27. Tipo declaracién de importacisn| 1

28. Cod. Nivel 29. Especifique 30. Cod. Condicion| 31. Fspecifique 32, Resolucién 33. Fecha
comercuéll Wendedor
comprador | e T | s e | A memmemmmmmmmen J— -+ -
. |2 No. | En
® |34 Cod. 35, Cod. 36. Cod. 37. Condiciones 38, Lugar 39. Cod. Pais| 40. Faclura 41. Fecha
@ |Tipg Naturaleza Forma de entraga procedencia 8000969362
S |resolucian ,T‘ transaccion |1 | 1| de envio |1 | EXW l Teaneck ‘ 249 No. | 2023 | 02 | 10
(=2
E 42. Tipo contrato o documento 43. Nimero contrato u otro documento 44. Facha 45. Valor del contrato u otro documento | 46. Valor FOB total
[
= [ ‘ -- - | s 49,766.75
47. Cod. [ 48. Tipo de cambio 49. Fecha 50. Cod.|51. Tipo de cambio 52. Fecha 53. Cod. | 54. Tipo de cambio 55. Fecha
Moneda Moneda Moneda
06" o e I R G A T
£ |56, Existe 57. Cod. Tipo | 58. Especifique 59. Primer apellido 60. Segundo apelido 61. Primer nombre 62. Otros nombres
'?, intermediacion? intermediario
e e
g 1 |
E 63. Raran social 64. Direccian 65. Ciudad 66. Cod.
Pais
@
E .....................
o |llem &7. Nombre comercial 68. Marca comercial 69. Tipo 70 Clase 71. Modelo
© [ [CAMARAPTZ wWiSENET | NO TIENE
8
@
g 2
s |3
E Item 72. Relerencia 73.Cad. | T4 Afio 75. Otras caracterislicas 76. Canlidad | 77. Unid. Cial. |78. Precio FOB unitario USD
8| XNP-6321H/VUS / XNP-6321 1 - 30 U 1,658.891666667
g2 H
a
3
79. Exigten 80. Cod. Tipo | 81. Existen condicignes o 82. Cod. Tipo condicidn | 83. Espacifiqua 84. Puede 85. Existen cénune_sx
o | restricciones? restriccion contrapreslaciones? o centraprestacion determinarse? | derechos de licencia®
] - N - —mmeeen N
a
2 | 86. Exislen reversiones al | 87. Exisle vinculacion entre 88. Cod. Tipo |89, Influye la vinculacién 90. Existen 91. Declaracion de imporlacion 92. Fecha
2 vendedor? comprador y vendedor? vinculacion en el precio? valores criterio?
L S e e e [ [ [
P Valor moneda de L Valor moneda de
Determinacion del valor facturacion distinta uso Determinacion del valor facturacién distinta usp
al délar al dolar
Precio new segln factura 93| - 94 49,500 E;;’g’%ﬁﬁg:r"gg”{f? aml."aﬁ?c' yenregaenelexlerior | ] e 116 266.75
o I T P L — Gaslos ce lransporle desce el lugar de embarque |4y mememmemeeeeee .22
m Pages indirectes, cescuerios refroactivos U oras | 95 95 P sLlugar o6 i pariasen g g 117 18 993
§ Precio pagado o por pagar 97 49,500 Gastos ce carga, cescarga y manipulacion Y 120 0
B | Comisiones, correlajes, exceplo las comisiones ¢e | __ | coeeeeeeeeee| 0n | ememmemeeee | @oeen o e
© | comora s e e 98 99 Seguro 121 122 32.35
@
5 | Erwases y embalajes oo 0 T oy T Total adiciones 123 1,292.32
E Prestaciones en materias primas y oiros 102 103 Gastos ce entrega posieriores a la importagion 1m4l 0 T 125
@ B B -
o | Prestaciones en herramientas, matrices,  |_ | oo [y ne | mmemmemeen G L e et i
104 105 astos ge construccion, armada, instalacion,
S [moldes. etc. moniaje, mantenimiento y asislencia lécnica, 126 0 e 127 e
E Prestaciones en insumos y otros 8 00 s 7 0 T realizados cespués de la imponacion.
j =4
‘E | Prestaciones en ingenieria, creacion, planos, oros |1p8| TR ipa| o Derechos de aduana y otros impuesios 128 e 129) e
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Entre los suscritos a saber, OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania Nro. 74.280.384, domiciliado en Bogota D.C., obrando en su condicion de Secretario de Despacho
Cadigo 020, Grado 09, de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C., segun Decreto Nro. 035 del treinta (30) de enero de 2023 y Acta de Posesion Nro. 094 del treinta
(30) de enero de 2023, quien act(la en nombre y representacion de la SECRETARIA DISTRITAL DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, organismo del sector central con autonomia administrativa y
financiera creada por el Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, como ordenador del gasto y quien para efectos
del presente acto se denominara LA SECRETARIA, por una parte; y por la otra, RUBEN GUILLERMO
GARDUNO FUENTES, identificada con cédula de extranjeria No. 803.026, quien obra en calidad de
Representante Legal de SEGURITECH COLOMBIA SAS, con NIT 901.202.687-5, quien bajo la gravedad de
juramento afirma no encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto
de interés a que se refieren los articulos 8°. y 9°. de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones vigentes sobre la
materia, y que para los efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. SCJ-1932-2022 previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que el dia 22 de septiembre de 2022, se suscribi¢ entre LA SECRETARIA y EL CONTRATISTA el Contrato
No. SCJ-1932-2022, el cual tiene por objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE Y GESTION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE
BOGOTA D.C, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS”.

2) Que, para el contrato suscrito, se estipulé un plazo de ejecucion de diez (10) meses, contados a partir de
la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato. El acta de inicio se suscribi por las partes el 5 de octubre de 2022, con fecha inicial
de terminacion el 04 de agosto de 2023.

3) Que el valor inicial del contrato, de conformidad con lo establecido en la clausula cuarta, se pacté en la
suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($14.823.000.000) INCLUIDO IVA, y demas, costos directos e indirectos, impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o distrital legales.

4) Que en virtud del Memorando Nro 3-2023-25654 del 12 de julio de 2023, remitido por el Jefe de la Oficina
del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4, se solicita modificar el Contrato de No.
SCJ-1932-2022 con el objeto de prorrogarlo y adicionarlo, remitiendo para el efecto formato de justificacion,
por medio del cual se indica lo siguiente:

“(...) OBSERVACIONES: La presente adicion y prorroga del contrato se realiza para los siguientes fines:

1) Para prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato de prestacion de servicios No. 1932 de 2022, con el fin de dar
continuidad al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte y gestion al sistema de video vigilancia
ciudadana de Bogota D.C. hasta el dia 04 de diciembre de 2023 en aras de seguir mejorando y optimizando las
condiciones del sistema de videovigilancia ciudadana.
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2)  Para adicionar en valor de $ 7.400.000.000 pesos m/cte. al contrato, con el fin de atender los requerimientos y
labores de Diagnéstico (Mesa de Servicio), mantenimiento y suministro de repuestos para la solucion de las
novedades identificadas en el sistema de video vigilancia de Bogota D.C., acorde a las necesidades expuestas
por Policia Nacional y Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia — Centro de Comando, Control
Comunicaciones y Cémputo (SDSCJ C4), novedades encontradas en mantenimientos preventivos y/o
correctivos por parte del contratista, proyeccion de repuestos y promedios de facturacion del contrato en
gjecucion.

JUSTIFICACION TECNICA Y ANALISIS DE CONVENIENCIA
I, ANTECEDENTES

El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI",
contempla como objetivo general “Consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar
hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la emergencia del Covid-19,
capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribucion y reactivacion econémica creados para atender
y mitigar los efectos de la pandemia y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogoté donde los derechos de los
mas vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacién de las oportunidades de inclusién social y productiva, en
particular, de las mujeres, los jovenes y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalizacion de la
exclusion, discriminacion y segregacion socio-econémica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el gjercicio
de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz”

El Plan Distrital de Desarrollo — PDD — 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA
DEL SIGLO XXI", DD contempla cinco (5) propésitos, treinta (30) logros de ciudad, setenta y cinco (75) metas trazadoras,
diecisiete (17) programas estratégicos, noventa y cuatro (94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas
sectoriales, que se orientan hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que entre los proyectos de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se encuentra el Proyecto 7797
“MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA
JUSTICIA EN BOGOTA”, en el que se enmarca el presente proceso mediante una de sus metas: Meta Proyecto de
Inversion No. 04: “Implementar un plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo
(C4)".

Asi las cosas, surgi6 la necesidad de contar con las actividades técnicas de administracion, soporte y mantenimiento
preventivo, correctivo y/o de actualizacién a los bienes que conforman cada uno de los subsistemas que hacen parte del
sistema de videovigilancia de Bogota, permitiendo garantizar la continuidad de la operacion y visualizacion del sistema.

Para la prestacion de este servicio se debe tener en cuenta las recomendaciones técnicas de los fabricantes de los equipos,
esténdares y normas que aplican para tal propésito; que de conformidad con: i) la cantidad de puntos de camara y
subsistemas de videovigilancia al servicio de la Policia Metropolitana de Bogota, ii) la proyeccion de crecimiento del sistema
acorde con las metas del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI", y iii) en
aras de seguir fortaleciendo el sistema de video vigilancia de la ciudad, fue imprescindible para la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia adelantar un proceso de seleccion con el fin de garantizar las actividades técnicas de
administracion, soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y/o de actualizacion a los bienes que conforman el sistema
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de videovigilancia de Bogota, aplicando los principios de eficiencia, economia y la continuidad del servicio que actualmente
se presta.

En atencién a esta necesidad, la Secretaria adelanté el Proceso de Licitacion Publica Nro. SCJ-SIF-LP-003-2022 cuyo
objeto fue: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE Y GESTION
AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTA D.C, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS’. Mediante
la Resolucion No. 0282 del 2 de junio de 2022 se dio apertura Proceso de Seleccion y a través de Resolucién No. 441 de
18 de agosto de 2022, se adjudic el proceso a la sociedad SEGURITECH COLOMBIA SAS.

Finalmente, el 22 de septiembre de 2022, se suscribié el contrato de prestacion de servicios No. 1932 de 2022, con acta
de inicio de fecha 5 de octubre de 2022, cuyas especificaciones se encuentran contenidas en Anexo 1- Especificaciones
técnicas , las cuales se complementan con el Anexo 2 — Bolsa de repuestos, que contiene el listado de bienes que hacen
parte de los subsistemas de video-vigilancia, el Anexo 3-Especificaciones técnicas de mesa de servicio, en el que se
definen los reportes y documentacion que se debe entregar al igual que el manejo de los tickets, Anexo 4. Especificaciones
de laboratorio. Equipos, personal y actividades minimas para reparacion de componentes del sistema de video- vigilancia.
Anexo 6 Acuerdos de niveles de servicio para las operaciones objeto del contrato y Anexo 7. Inventario de camaras por
garantia, en el que se definen los equipos que atin se encuentran por garantia.

1. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CONTRATO

Tabla No.1 Actividades a Realizar

Cantidad Aplicable
Servicio cus Centros de Tipo de Ejecucion
Ciudadana Colegios Transmilenio CAl Estadio | Estacon 5
g Monitoreo
Policia

Diagnéstico 4451 235 164 510 58 406 8 Pe";;’;‘fgg
Visita de Mantenimiento Preventivo por

bicacion SIN CARRO CANASTA 0 % 7 157 1 % 8 A demanda
Visita de Mantenimiento Preventivo por

bicacion CON CARRO CANASTA 4451 0 0 0 0 0 0 Ademanda,
Visita de Mantenimiento Correctivo por
punto SIN CARRO CANASTA 0 25 164 510 58 406 8 A demanda
Visita de Mantenimiento Correctivo por
punto CON CARRO CANASTA 4451 0 0 0 0 0 0 A demanda
Visita de Limpieza de Acrilico/Lente por 4451 235 164 510 58 406 0 A demanda
punto

Fuente: Documentos Estudios previos del proceso

Tabla No. 2 Componentes de cada sistema

. ; 8 = L Cantidad
TEM de C de Cantidad de puntos de en e i
Video Vigilancia ubicaciones camara Centros de Monitoreo {Gealinants.
1 Vigilancia 4451 0
| 1 Ciudadana 4451 4451
[ 2 Instituciones
Educativas 98 235 235 0
at
3 T ilenio 7 164 164 0
4 Centro de Atencion 0 510
| Inmediata (CAI) 187 510
5 _Estadio EI Campin 1 58 ) 0 58
6 cTP X 1 104 . 0 : 104
7 Estaciones de 24 302 o l 302
Policia . ~
~TOTAL 4739 5824 } 4850 [ ora
Fuente: Documentos Estudios previos del proceso
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. EJECUCION Y PROYECCION PRESUPUESTAL (ADICION Y PRORROGA)

El presupuesto de referencia, para cada uno de los componentes del sistema de video vigilancia, de conformidad con lo
dispuesto por la Entidad en el contrato IVA incluido, se distribuye de la siguiente manera:

Tabla No. 3 Proyeccion presupuesto de cada componente.

PROYECCION VALOR INICIAL  [PROYECCION PRORROGA DEL
COMPONENTES DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | DEL CONTRATO CONTRATO
Diagndstico S 123451543000 S 474.480.132,00
Servicios de Mantenimiento S 4828777.380,00| S 2.985.853.752,00
Bolsa de Repuestos S 8759.705.130,00| S 2.939.665.115,00
TOTAL (IVA incluido) $ 14.823.000.000,00 [ $ 7.400.000.000,00

Fuente: Elaboracién propia

IV. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Tabla No. 4 Ejecucion financiera

CONDICIONES DE CONTRATO

Fecha acta de inicio 5/10/2022
Fecha de finalizacidon 4/08/2023
Fecha de corte 31/05/2023
Valor inicial del contrato S 14.823.000.000.00
Valor Total 14.823.000.000,00
Valor ejecutado S 12.453.373.743,00
Valor ejecutado del 01 al 31 de mayo de 2023 S 1.647.554.528,00
Valor facturado S 12.453.373.743,00
Valor pagado S 10.805.819.215,00
Valor pendiente de pagar S 1.647.554.528,00
Valor disponible para ejecutar hasta el 4 de agosto 2023 | $ 2.369.626.257,00
Valor proyectado para facturar hasta el 30 de junio S 1.110.762.308,00
Valor proyectado para facturar hasta el 31 de julio S 1.110.762.308,00
valor proyectado para facturar 4 dias de agosto S 148.101.641,00
Porcentaje (%) de ejecucion 84%

Fuente: Elaboracion propia

V. ESTADO EJECUCION DEL CONTRATO
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En el mes de octubre del afio 2022, se ejecutd la suma de $386.653.010, discriminado como se ilustra en la siguiente
imagen:

Tabla No.5 Valor ejecutado mes de octubre 2022

Diagnostico $83.034.023
Servicios de mantenimiento $79.398.228
Bolsa de repuestos $224.220.759

TOTAL $386.653.010
ANTES DE IVA $324.918.496

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de octubre 2022

La utilizacion de bolsa de repuestos fue la siguiente:

Tabla No.6 Cantidad de repuestos usados mes de octubre 2022

Descripcion Cantidad

Acople para brazo camara 3
Camara PTZ Tipo domo exterior "
Tarjetas SNMP para UPS de 1 KVA 4
UPS online 1 KVA 4

Fuente: Conciliacién técnica y financiera de octubre 2022

En el mes de noviembre del afio 2022, se ejecuto la suma de $1.174.771.606, discriminado como se ilustra en la
siguiente imagen:

Tabla No.7 Valor ejecutado mes de noviembre 2022

Diagnostico $114.336.033
Servicios de mantenimiento $402.851.057
Bolsa de repuestos $657.584.516

TOTAL| $1.174.771.606

ANTES DE IVA $987.203.030
Fuente: Conciliacion técnica y financiera de noviembre 2022

La utilizacion de bolsa de repuestos fue la siguiente:
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Tabla No.8 Cantidad de repuestos usados mes de noviembre 2022

Descripcion Cantidad

Camara PTZ Tipo domo exterior 30
UPS online 1 KVA 21
Tarjetas SNMP para UPS de 1 KVA 22
Acople 25
Baterias 12V - 7,5 AMP 3
Patch Cord cat 6 5 m. Certificado 5
Transformador de 24 voltios 2
Cable encauchetado 3x12 25

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de noviembre 2022

En el mes de diciembre del afio 2022, se ejecutt la suma de $2.082.186.395, discriminado como se ilustra en la siguiente
imagen:

Tabla No.9 Valor ejecutado mes de diciembre 2022

CONCEPTO diciembre 2022

Diagnostico $106.839.033
Servicios de mantenimiento $511.599.326
Bolsa de repuestos $1.463.748.036

TOTAL| $2.082.186.395
ANTES DE IVA|  $1.749.736.466

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de diciembre 2022

La utilizacion de bolsa de repuestos fue la siguiente:

Tabla No.10 Cantidad de repuestos usados mes de diciembre 2022

Descripcion Cantidad

CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR 68
UPS ONLINE 1 KVA 43
TARJETAS SNMP PARA UPS DE 1 KVA 43
ACOPLE PARA BRAZO DE CAMARA 16
BATERIAS 12V - 7,5 AMP

PATCH CORD CAT 6 5 M. CERTIFICADO 4

PATCH CORD CAT 6 2 M. CERTIFICADO 1

TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS 3

CABLE ENCAUCHETADO 3X12 10

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de diciembre 2022
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En el mes de enero del afio 2023, se ejecutd la suma de $1.770.529.719, discriminado como se ilustra en la siguiente
imagen:

Tabla No.11 Valor ejecutado mes enero 2023

CONCEPTO enero 2023

Diagnostico $104.340.033
Servicios de mantenimiento $454.504.435
Bolsa de repuestos $1.211.685.251

TOTAL| $1.770.529.719
ANTES DE IVA|  $1.487.840.100

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de enero 2023

La utilizacion de bolsa de repuestos fue la siguiente:
Tabla No. 12 Cantidad de repuestos usados mes enero 2023

Descripcion Cantidad

Camara PTZ tipo domo exterior 56
UPS online 1KVA 35
Tarjeta SNMP para UPS de 1KVA 33
Acople 24
Baterias 12V - 7.5 AMP 8
Patch Cord caté 5 mts Certificado 3
Patch Cord caté 2 mts Certificado 3
Transformador de 24 voltios 3
Cable encauchetado 3x12 6
Cable UTP 10
PCB. Network 1
Cover-Top 1
Motor-Step 2
Cover-Optical 4
Slip-Ring 1
Assy-Final 1

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de enero 2023

En el mes de febrero del afio 2023, se ejecutd la suma de $2.722.139.912, discriminado como se ilustra en la siguiente
imagen:
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Tabla No.13 Valor ejecutado mes febrero 2023

Diagnostico $109.338.033
Servicios de mantenimiento $622.970.712
Bolsa de repuestos $1.989.831.167

TOTAL| $2.722.139.912
ANTES DE IVA|  $2.287.512.531

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de febrero 2023

La utilizacion de bolsa de repuestos fue la siguiente

Tabla No. 14 Cantidad de respuestas usados mes febrero 2023

Descripcion Cantidad

Camara PTZ tipo domo exterior 91
UPS online 1KVA 62
Tarjeta SNMP para UPS de 1KVA 62
Acople 43
Baterias 12V - 7,5 AMP 54

Patch Cord cat6 5 mts Certificado
Patch Cord cat6 2 mts Certificado

Transformador de 24 voltios

Cable encauchetado 3x12
Cable UTP

Transformador de 220/110 VAC
Cable HDMI 20 Mts

=l=lOojJOo]lWw]|IN]®

Bodegaje de equipos (solo para puntos de
camaras sujetos a traslados, reubicaciones de 3
puntos de video vigilancia).

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de febrero 2023

En el mes de marzo del afio 2023, se ejecutt la suma de $1.844.259.558, discriminado como se ilustra en la siguiente
imagen:

Tabla No.15 Valor ejecutado mes marzo 2023

CONCEPTO marzo 2023

Diagnostico $118.620.033
Servicios de mantenimiento $574.725.613
Bolsa de repuestos $1.150.913.912

TOTAL| $1.844.259.558
ANTESDE IVA|  $1.549.797.948

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de marzo 2023
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La utilizacion de bolsa de repuestos fue la siguiente:

Tabla No. 16 Cantidad de repuestos usados mes marzo 2023

Descripcion Cantidad

Camara PTZ tipo domo exterior 43
UPS online 1KVA 36
Tarjeta SNMP para UPS de 1KVA 40
Acople 34
Baterias 12V - 7,5 AMP 42
Patch Cord cat6 5 mts Certificado 4
Patch Cord cat6 2 mts Certificado 4
Cable encauchetado 3x12 20
Cable UTP 5
Transformador de 220/110 VAC 3
Convertidor de video para PC operador 3
Teclado 2
Mouse 2
Bodegaje de equipos (solo para puntos de camaras sujetos a traslados, reubicaciones

de puntos de video vigilancia). 1
Slip Ring 10
Acrilico para camara 1
Instalacion camaras entregadas por aseguradora 48
Tuberia mt 3/4" 180
Caja Rawelt 15X15 salida 3/4 84
Uniones mt 3/4" 144
Terminales mt 3/4" 120
Grapa 1/2" Doble Oreja Galvanizada 144
Cable UTP CAT 6 uso exterior doble chaqueta 456
Canaleta plastica 20X12MM 24
Cable encauchetado 3 X 12 AWG 36
Conector Plug RJ45 48
Jack 48
Breaker 1X20 tipo riel omega 12
Regleta servicios eléctricos horizontal para Rack 19™ 12
Switch de 8 puertos - capa 2 POE 3
Organizador Horizontal 60X60 19" 12
Patch Panel 12
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|Patch cord CAT 6 de 2MTS certificado ‘ 72 ’

JRackDE18U ‘ 12 ’

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de marzo 2023

En el mes de abril del afio 2023, se ejecutd la suma de $825.279015, discriminado como se ilustra en la siguiente imagen:
Tabla No.17 Valor ejecutado mes abril 2023

CONCEPTO abril 2023

Diagnostico $118.620.033
Servicios de mantenimiento $412.785.058
Bolsa de repuestos $293.873.924

TOTAL $825.279.015
ANTES DE IVA $693.511.777

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de abril 2023

La utilizacion de bolsa de repuestos fue la siguiente:
Tabla No.18 Cantidad de repuestos usados mes abril 2023

Descripcion Cantidad
Camara PTZ tipo domo exterior
UPS online 1KVA
Tarjeta SNMP para UPS de 1KVA
Acople
Baterias 12V - 7.5 AMP
Patch Cord cat6 S mts Certificado
Patch Cord cat6 2 mts Certificado
Cable encauchetado 3x12
Transformador de 220/110 VAC
Transformador de 24 Voltios

[N} i Y
(X1 (]2 (Y (X7 14 PN e e 5

Bodegaje de equipos (solo para puntos de camaras sujetos a traslados,
reubicaciones de puntos de video vigilancia). 1
Disco duro de 8TB 6
Disco duro de 1TB 1
1
7

Cinta Bandit 3/4, 3 metros
Hebilla para cinta bandit

Montaje de punto de videovigilancia 1
Instalacion camaras entregadas por aseguradora 24
Tuberia mt 3/4” S0
|Caja Rawelt 15X15S salida 3/4 42
Uniones mt 3/4" 72
Terminales mt 3/4” 60
Grapa 1/2" Doble Oreja Galvanizada 72
Cable UTP CAT 6 uso exterior doble chagueta 228
Canaleta plastica 20X12MM 12
Cable encauchetado 3 X 12 AWG 18
Conector Plug RJ45 24
Jack 24

Breaker 1X20.tipo riel omega

Regleta servicios eléctricos horizontal para Rack 19™
Switch de 8 puertos - capa 2 POE

Organizador Horizontal 60X60 19"

Patch Panel

Patch cord CAT 6 de 2MTS certificado

|RackDE 18U

Fuente: Conciliacién técnica y financiera de abril 2023
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En el mes de mayo del afio 2023, se ejecutt la suma de $1.647.554.528, discriminado como se ilustra en la siguiente
imagen:
Tabla No.19 Valor ejecutado mes mayo 2023

CONCEPTO ‘ mayo 2023
Diagnostico $118.620.033
Servicios de mantenimiento $744.179.828
Bolsa de repuestos $784.754.667

TOTAL| $1.647.554.528
ANTES DE IVA|  $1.384.499.603

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de mayo 2023

La utilizacion de bolsa de repuestos fue la siguiente:

Tabla No. 20 Cantidad de repuestos usados mes mayo 2023

Descripcion Cantidad

CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR 20
UPS ONLINE 1 KVA 32
TARJETAS SNMP PARA UPS DE 1 KVA 39
ACOPLE PARA BRAZO DE CAMARA 29
BATERIAS 12V - 7,5 AMP 46
PATCH CORD CAT 6 5 M. CERTIFICADO 6
PATCH CORD CAT 6 2 M. CERTIFICADO 2
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 24
TRANSFORMADOR 220/110VAC 1
TRANSFORMADOR 24VAC 1
TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP 2
MONTAJE DE PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 1
INVERSOR 1
CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE 1
APOYA PIES 3
JACK CATEGORIA 6A 2
CONECTOR PLUG RJ45 4
CONECTOR BNC 1
CABLE UTP CAT 6A 10
CINTA BANDIT 3M 3
HEBILLAS PARA CINTA BANDIT 8
MOUSE GENERICO 5
TECLADO GENERICO 5
11| 55
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Instalacion camaras entregadas por aseguradora 12
Tuberia mt 3/4" 45
Caja Rawelt 15X15 salida 3/4 21
Uniones mt 3/4" 36
Terminales mt 3/4" 30
Grapa 1/2" Doble Oreja Galvanizada 36
Cable UTP CAT 6 uso exterior doble chaqueta 114
Canaleta plastica 20X12MM 6
Cable encauchetado 3 X 12 AWG 9
Conector Plug RJ45 12
Jack 12
Breaker 1X20,tipo riel omega 3
Regleta servicios eléctricos horizontal para Rack 19™ 3
Switch de 8 puertos - capa 2 POE 3
Organizador Horizontal 60X60 19" 3
Patch Panel 3
Patch cord CAT 6 de 2MTS certificado 18
Rack DE18 U 3

Fuente: Conciliacion técnica y financiera de mayo 2023

VI, SOLICITUD Y NECESIDADES TECNICAS

Mediante correo electronico de 29 de junio de 2023, esta supervision le solicité al contratista SEGURITECH COLOMBIA
SAS, allegar propuesta econdmica para adicionar y prorrogar el contrato, el cual dio respuesta mediante comunicado SGT-
SDSCJ-603-23 de 12 de julio de 2023 (Anexo oferta econémica).

OFERTA ECONOMICA

Seguritech Colombia SAS, tomando como referencia las cantidades y valores presentados anteriormente, presenta
la oferta econdmica para la adicion y prérroga del contrato 1932-2022 por 4 meses hasta el dia 4 de diciembre del

2023:
Septiembre Noviembre Diciembre =
CONCEPTO Agosto 2023 2023 Octubre 2023 2023 2023 Total Adicién
Diagnéstico $94.896.026 $118.620.033 | $118.620.033 | $118.620.033 |$23.724.007 | $474.480.132
Servicios de mantenimiento | $746.463.438 | $746.463.438 | $746.463.438 | $746.463.438 $0 $2.985.853.752
Bolsa de repuestos $1.144.881.215 | $1.070.457.933 | $978.375.271 $745.951.697 $0 $3.939.666.116

$1.986.240.679 $1.935.541.404

$1.843.458.742

$1.611.035.168 $23.724.007 $7.400.000.000

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
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1. PRORROGA

La vigencia del contrato Nro. SCJ- 1932 -2022 se culmina el dia 04/08/2023, fecha a partir de la cual el sistema de video
vigilancia de Bogota D.C. quedaria sin soporte y se correria el riesgo de degradar su funcionamiento, afectando de manera
negativa el apoyo a la seguridad y a la produccion de material probatorio en contra de los actos delictivos ejecutados en
la ciudad capital; motivo por el cual surge la necesidad de prorrogar su vigencia por el término de 4 meses para lograr dar
un cubrimiento mas amplio a la infraestructura tecnoldgica a través del contrato actual y asegurar una minimizacion de los
riesgos enunciados hasta el dia 04/12/2023, con el fin de brindar el soporte requerido por el sistema de video vigilancia
ciudadana y mantener de manera optima su funcionamiento.

2 ADICION
Se requiere adicionar el valor del contrato teniendo en cuenta las siguientes necesidades:
21 Diagnéstico, Administracion y Soporte

El presupuesto proyectado para efectos de atender las labores de Diagnéstico (Mesa de Servicio) hasta el dia 04/08/2023
fue ofertado por SEGURITECH COLOMBIA SAS por la suma mensual de $118'620.033 pesos m/cte., incluido IVA. Como
se evidencia en la siguiente imagen tomada de SECOP I,

Tabla No. 21 Oferta econémica

1.3.2.8 MESA DE SERVICIO

1.3.2.8.1 COMPONENTE DIAGNOSTICO Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

118.620.033,00

Ref.

- Incluya el precio como lo
Articulo

Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario indique la Entidad Estatal

1 72151600 ;‘fpgonrf:““s' Administracion ¥ 1,00 N 123.451.643,00 118.620.033,00 118.620.033,00

Fuente: oferta econémica contrato 1932-2022

Teniendo en cuenta que se requiere ampliar el plazo contractual hasta el dia 04/12/2023, es necesario adicionar el
presupuesto por un valor de $474.480.132 pesos m/cte., incluido IVA. para este item, con el fin de cumplir la obligacion
contractual de "Diagnéstico, Administracién y Soporte”.

2.2 Servicios de mantenimiento
2.2.1 Mantenimientos correctivos con carro canasta - PVV Subsistemas Ciudadanos

Teniendo en cuenta que se requiere ampliar el plazo contractual hasta el 04 de diciembre de 2023, se tomé como criterio
de referencia, el promedio mensual de servicios ejecutados entre noviembre de 2022 y mayo de 2023, que fueron los
meses ejecutados de manera completa, obteniendo un promedio de 240 mantenimientos correctivos, como se ilustra en
la siguiente imagen:
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Tabla No. 22 Servicios Mantenimiento correctivo con carro canasta

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CARRO CANASTA
item Mes Ejecucién | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA
1 |Octubre 2022 39 1.710.800 66.721.200 12.677.028 79.398.228
2 |Noviembre 2022 192 1.710.800 328.473.600 62.409.984 390.883.584
3 |Diciembre 2022 235 1.710.800 402.038.000 76.387.220 478.425.220
4 |Enero 2023 220 1.710.800 376.376.000 71.511.440 447.887.440
5 |Febrero 2023 306 1.710.800 523.504.800 99.465.912 622.970.712
6 |Marzo 2023 251 1.710.800 429.410.800 81.588.052 510.998.852
7 |Abril 2023 192 1.710.800 328.473.600 62.409.984 390.883.584
8 |Mayo 2023 282 1.710.800 482.445.600 91.664.664 574.110.264
TOTAL: 3.495.557.884
PROMEDIO " 240 |

Fuente: Elaboracion propia

Teniendo en cuenta que se amplia el plazo contractual hasta el dia 04/12/2023, es necesario proyectar los posibles
requerimientos de mantenimiento correctivo que se puedan presentar en los puntos de video vigilancia ciudadanos y de
esta manera contar con la disponibilidad técnica y financiera para solucionarlos, evitando el detrimento en la funcionalidad
del sistema, en consecuencia, es necesario adicionar el presupuesto por un valor de $1.954.417.920 pesos m/cte., incluido
IVA, con el fin de cubrir el costo proyectado para realizar 240 mantenimientos mensuales.

2.2.2  Mantenimientos correctivos sin carro canasta - Subsistemas CAl, CTP, Colegios, EP y Estadio

Se deben realizar los mantenimientos correctivos a cada uno de los subsistemas de videovigilancia para garantizar su
continuidad funcional y operativa, acorde a lo establecido en el Anexo 1, item 4.1.2. Para este efecto se tomd como criterio
de referencia, el promedio mensual de servicios ejecutados entre noviembre de 2022 y mayo de 2023, exceptuando el
mes de febrero, en el cual no se generé actividades referentes a este item; para la proyeccion de este requerimiento. En
la siguiente tabla se muestra la ejecucion presupuestal de la cual se toma el promedio mensual como proyeccion de
gjecucion hasta el 04 de diciembre de 2023.

Tabla No. 23, Servicios Mantenimiento correctivos subsistemas CAl, CTP, Colegios, EP y Estadio

Mantenimientos Correctivos Subsistemas CAI, CTP, Colegios, EP y Estadio
item Mes Ejecucién Valor Ejecutado Mensual IVA Valor Ejecutado Mensual
1 Octubre 2022 0 0 0
2 |Noviembre 2022 10.056.700 1.910.773 11.967.473
3 |Diciembre 2022 11.029.400 2.095.586 13.124.986
4 |Enero 2023 3.616.500 687.135 4.303.635
5 |Febrero 2023 0 0 0
6 |Marzo 2023 12.543.800 2.383.322 14.927.122
7  |Abril 2023 7.148.600 1.358.234 8.506.834
8 |Mayo 2023 8.580.200 1.630.238 10.210.438
TOTAL: 63.040.488
PROMEDIO EJECUCION MENSUALI $ 10.506.748,00

Fuente: Elaboracion propia
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Teniendo en cuenta que se amplia el plazo contractual hasta el dia 04/12/2023, es necesario proyectar los posibles
requerimientos de mantenimientos correctivos que se puedan presentar en los subsistemas CAl, CTP, Colegios, EP y
Estadio en busca de contar con la disponibilidad técnica y financiera para solucionarlos, evitando el detrimento en la
funcionalidad del sistema. En consecuencia, es necesario adicionar el presupuesto por un valor de $42.026.992 pesos
m/cte., incluido IVA, con el fin de cubrir el costo proyectado de $10.506.748 mensuales.

2.2.3  Limpiezas de Domo PVV - Subsistemas Ciudadanos

Se debe realizar visita de limpieza de acrilico o lente, acorde a lo establecido en el Anexo 1, item 4.3 para lo cual se tuvo
coémo referencia correo electronico allegado el dia 05/07/2023 por parte de la sefiora Subcomisario NANCY LISCANO
VEGA, Coordinadora Sala de Video CAD, en el cual se anexé listado de camaras las cuales fueron consolidadas de
acuerdo con las novedades reportadas por los centros de monitoreo. Para efectos de conocer el requerimiento de limpieza
de domos, se aplicd filtro al archivo Excel anexo, obteniendo como resultados un listado de 545 camaras que requieren
este servicio. Por reserva de la informacion se eliminan los codigos utilizados por PONAL-MEBOG-CAD y se deja como
referencia la columna “ITEM” y se relaciona el resultado mencionado, asi:

Tabla No. 24 Novedades reportadas por centros de monitoreo

'NRO. ITEM PROYECTO CLASIFICACION NOVEDAD
1 197 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
2 198 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
3 202 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
4 213 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
5 217 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
6 228 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
7 230 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
8 231 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
9 240 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
10 | 259 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
1" 272 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
12 | 349 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
13 | 359 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
14 | 371 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
15 | 378 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
16 | 411 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
17 | 412 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
18 | 415 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
19 | 416 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
20 | 424 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
21 427 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
22 | 428 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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|NRO. ITEM PROYECTO

CLASIFICACION

NOVEDAD

23 433 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
24 434 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
25 439 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
26 440 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
27 441 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
28 442 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
29 444 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
30 455 | COLEGIOS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
31 461 | COLEGIOS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
32 463 | COLEGIOS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
33 465 | COLEGIOS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
34 469 | COLEGIOS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
35 471 | COLEGIOS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
36 482 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
37 483 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
38 485 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
39 487 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
40 488 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
41 489 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
42 490 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
43 495 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
44 496 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
45 497 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
46 499 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
47 500 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
48 501 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
49 503 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
50 505 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
51 508 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
52 509 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
53 510 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
54 514 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
55 517 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
56 518 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
57 519 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
58 520 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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|NRO. ITEM PROYECTO
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59 | 521 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
60 | 527 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
61 529 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
62 | 530 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
63 | 532 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
64 | 537 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
65 | 540 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
66 | 541 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
67 | 544 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
68 | 547 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
69 | 550 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
70 | 553 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
71 555 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
72 | 559 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
73 | 560 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
74 | 564 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
75 | 565 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
76 | 570 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
77 | 571 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
78 | 574 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
79 | 575 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
80 | 576 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
81 580 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
82 | 583 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
83 | 585 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
84 | 586 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
85 | 587 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
86 | 588 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
87 | 591 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
88 | 592 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
89 | 596 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
90 | 597 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
91 599 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
92 | 601 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
93 | 602 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
94 | 603 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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95 | 607 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
96 | 608 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
97 | 609 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
98 | 610 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
99 | 612 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
100 | 613 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
101 | 614 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
102 | 615 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
103 | 616 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
104 | 617 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
105 | 618 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
106 | 621 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
107 | 622 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
108 | 624 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
109 | 626 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
110 | 628 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
111 | 632 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
112 | 633 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
113 | 634 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
114 | 635 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
115 | 636 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
116 | 637 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
117 | 639 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
118 | 640 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
119 | 641 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
120 | 643 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
121 | 644 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
122 | 646 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
123 | 647 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
124 | 648 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
125 | 649 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
126 | 650 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
127 | 651 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
128 | 652 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
129 | 653 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
130 | 657 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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131 658 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
132 | 659 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
133 | 661 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
134 | 662 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
135 | 664 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
136 | 665 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
137 | 666 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
138 | 670 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
139 | 674 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
140 | 675 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
141 676 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
142 | 678 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
143 | 680 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
144 | 681 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
145 | 682 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
146 | 683 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
147 | 685 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
148 | 688 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
149 | 689 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
150 | 690 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
151 691 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
152 | 692 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
153 | 696 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
154 | 698 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
155 | 699 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
156 | 700 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
157 | 711 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
158 | 712 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
159 | 713 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
160 | 714 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
161 716 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
162 | 717 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
163 | 719 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
164 | 720 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
165 | 721 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
166 | 722 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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167 | 723 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
168 | 724 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
169 | 725 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
170 | 726 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
171 727 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
172 | 728 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
173 | 729 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
174 | 730 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
175 | 731 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
176 | 732 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
177 | 733 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
178 | 735 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
179 | 738 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
180 | 740 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
181 741 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
182 | 742 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
183 | 743 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
184 | 746 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
185 | 750 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
186 | 751 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
187 | 752 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
188 | 755 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
189 | 757 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
190 | 758 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
191 759 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
192 | 760 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
193 | 761 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
194 | 763 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
195 | 765 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
196 | 767 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
197 | 768 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
198 | 769 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
199 | 770 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
200 | 772 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
201 773 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
202 | 774 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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203 | 776 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
204 | 777 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
205 | 778 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
206 | 779 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
207 | 782 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
208 | 785 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
209 | 786 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
210 | 788 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
211 789 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
212 | 790 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
213 | 791 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
214 | 792 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
215 | 795 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
216 | 798 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
217 | 799 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
218 | 800 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
219 | 802 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
220 | 803 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
221 805 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SuUCIO
222 | 809 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
223 | 811 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
224 | 812 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
225 | 813 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
226 | 814 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
227 | 815 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
228 | 819 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
229 | 820 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
230 | 821 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
231 822 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SucCIO
232 | 823 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
233 | 824 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
234 | 825 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
235 | 826 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
236 | 827 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
237 | 830 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
238 | 831 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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239 | 834 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
240 | 840 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
241 | 844 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
242 | 845 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
243 | 847 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
244 | 851 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
245 | 856 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
246 | 859 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
247 | 861 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
248 | 868 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
249 | 880 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
250 | 881 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
251 | 886 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
252 | 887 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
253 | 891 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
254 | 894 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
255 | 895 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
256 | 896 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
257 | 901 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
258 | 902 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
259 | 903 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
260 | 907 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
261 | 911 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
262 | 920 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
263 | 922 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
264 | 925 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
265 | 929 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
266 | 930 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
267 | 933 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
268 | 934 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
269 | 936 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
270 | 937 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
271 | 938 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
272 | 940 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
273 | 942 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
274 | 943 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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275 | 944 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
276 | 947 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
277 | 952 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
278 | 953 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
279 | 956 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
280 | 958 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
281 | 960 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
282 | 961 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
283 | 962 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
284 | 964 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
285 | 965 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
286 | 966 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
287 | 971 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
288 | 976 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
289 | 977 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
200 | 978 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
291 | 980 350 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
202 | 1032 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
293 | 1033 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
294 | 1035 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
205 | 1041 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
206 | 1046 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
297 | 1050 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
208 | 1052 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
299 | 1058 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
300 | 1062 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
301 | 1065 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
302 | 1067 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
303 | 1076 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
304 | 1078 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
305 | 1079 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
306 | 1082 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
307 | 1091 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
308 | 1093 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
309 | 1094 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
310 | 1095 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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311

1096

ALCALDIAS

CLASIFICACION
VISUALIZADA CON NOVEDAD

NOVEDAD
ACRILICO SUCIO

312

1097

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

313

1100

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

314

1101

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

315

1102

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

316

1103

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

317

1105

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

318

1108

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

319

1109

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

320

1110

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

321

1111

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

322

1113

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

323

1118

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

324

1122

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

325

1123

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

326

1126

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

327

1128

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

328

1129

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

329

1130

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

330

1131

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

331

1132

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

332

1134

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

333

1135

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

334

1136

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

335

1141

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

336

1142

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

337

1145

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

338

1146

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

339

1148

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

340

1153

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

341

1154

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

342

1155

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

343

1156

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

344

1159

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

345

1160

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

346

1162

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO
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347

1163

ALCALDIAS

CLASIFICACION
VISUALIZADA CON NOVEDAD

NOVEDAD
ACRILICO SUCIO

348

1164

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

349

1167

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

350

1170

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

351

1171

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

352

1172

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

353

1173

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

354

1174

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

355

1176

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

356

1177

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

357

1179

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

358

1181

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

359

1183

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

360

1184

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

361

1185

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

362

1189

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

363

1190

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

364

1191

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

365

1192

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

366

1193

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

367

1194

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

368

1196

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

369

1197

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

370

1198

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

371

1199

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

372

1200

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

373

1203

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

374

1204

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

375

1206

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

376

1208

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

377

1209

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

378

1210

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

379

1211

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

380

1213

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

381

1214

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

382

1216

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO
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383

1220

ALCALDIAS

CLASIFICACION
VISUALIZADA CON NOVEDAD

NOVEDAD
ACRILICO SUCIO

384

1221

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

385

1222

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

386

1223

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

387

1224

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

388

1225

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

389

1228

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

390

1229

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

391

1230

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

392

1231

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

393

1234

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

394

1236

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

395

1237

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

396

1238

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

397

1239

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

398

1240

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

399

1241

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

400

1245

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

401

1248

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

402

1250

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

403

1251

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

404

1252

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

405

1253

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

406

1254

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

407

1255

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

408

1258

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

409

1259

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

410

1261

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

411

1262

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

412

1264

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

413

1265

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

414

1269

FVS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

415

1270

FVS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

416

1275

FVS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

417

1283

350

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

418

1304

COLEGIOS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Caodigo Postal: 111321
WWW.SCj.gov.co

'>COR

COMPARIA
1ISO 9001: 2015

s CERTIFICADA

26 | 55

==

P
Q) 2

“Ohr

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO No. SCJ-1932-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y SEGURITECH COLOMBIA SAS, A TRAVES DEL

s
BOGOT/\

*

SECRETARIA DE

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

PROCESO DE SELECCION No. SCJ-SIF-LP-003-2022 DE LA PLATAFORMA SECOP Il

|NRO. ITEM PROYECTO

CLASIFICACION

NOVEDAD

419 | 1312 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
420 | 1314 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
421 | 1315 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
422 | 1323 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
423 | 1324 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
424 | 1325 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
425 | 1329 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
426 | 1337 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
427 | 1339 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
428 | 1345 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
429 | 1347 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
430 | 1348 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
431 | 1349 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
432 | 1350 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
433 | 1358 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
434 | 1361 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
435 | 1365 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
436 | 1371 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
437 | 1372 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
438 | 1373 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
439 | 1376 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
440 | 1379 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
441 | 1382 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
442 | 1402 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
443 | 1407 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
444 | 1413 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
445 | 1414 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
446 | 1417 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
447 | 1421 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
448 | 1429 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
449 | 1435 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
450 | 1448 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
451 | 1457 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
452 | 1467 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
453 | 1487 | COLEGIOS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
454 | 1492 | COLEGIOS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
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455 | 1526 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
456 | 1527 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
457 | 1529 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
458 | 15633 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
459 | 1534 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
460 | 1540 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
461 | 1546 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
462 | 1548 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
463 | 1549 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
464 | 1554 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
465 | 1556 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
466 | 1558 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
467 | 1562 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
468 | 1563 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
469 | 1566 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
470 | 1569 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
471 | 1571 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
472 | 1590 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
473 | 1595 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
474 | 1598 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
475 | 1600 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
476 | 1605 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
477 | 1606 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
478 | 1608 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
479 | 1614 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
480 | 1615 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
481 | 1620 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
482 | 1622 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
483 | 1624 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
484 | 1626 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
485 | 1631 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
486 | 1632 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
487 | 1634 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
488 | 1635 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
489 | 1645 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
490 | 1655 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
28 | 55
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491

1659

732

CLASIFICACION
VISUALIZADA CON NOVEDAD

NOVEDAD
ACRILICO SUCIO

492

1660

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

493

1661

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

494

1665

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

495

1669

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

496

1675

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

497

1676

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

498

1702

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

499

1716

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

500

1725

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

501

1727

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

502

1733

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

503

1734

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

504

1739

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

505

1742

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

506

1743

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

507

1764

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

508

1854

ESU

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

509

1869

350

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

510

2146

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

511

2151

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

512

2182

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

513

2268

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

514

2269

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

515

2274

FVS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

516

2288

FVS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

517

2380

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

518

2392

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

519

2770

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

520

2772

732

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

521

2845

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

522

2996

FVS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

523

3169

ALCALDIAS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

524

3578

FVS

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

525

3584

ESU

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

526

3591

350

VISUALIZADA CON NOVEDAD

ACRILICO SUCIO

29 | 55

Av. Calle 26 # 57- 83 . Sy

. ’ COMPARIA $ %
Torre 7 Tel: 3779595 : >CQR 50 S001: 2015 i& ;

Caodigo Postal: 111321 i
s CERTIFICADA >

WWW.SCj.gov.co ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO No. SCJ-1932-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL
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|NRO. ITEM PROYECTO

CLASIFICACION

NOVEDAD

527 | 3607 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
528 | 3609 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
529 | 3611 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
530 | 3612 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
531 | 3633 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
532 | 3634 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
533 | 3641 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
534 | 3672 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
535 | 3684 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
536 | 3693 732 VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
537 | 3717 | ALCALDIAS | VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
538 | 3805 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
539 | 3807 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
540 | 3947 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
541 | 3951 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
542 | 4225 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
543 | 4226 FVS VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
544 | 4237 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO
545 | 4272 ESU VISUALIZADA CON NOVEDAD | ACRILICO SUCIO

Fuente: Requerimiento Coordinadora Sala de Video CAD

Teniendo en cuenta el requerimiento realizado por el operador del sistema PONAL-MEBOG-CAD, es necesario proyectar
el servicio “Limpieza de Domo PVV” a cuatrocientas (400) camaras de video vigilancia distribuidas de manera equitativa
en los 4 meses prorrogados y de esta manera optimizar la visualizacion de las camaras afectadas por el acrilico sucio, las
cuales se encuentran en buen estado de funcionamiento pero requieren este servicio, en consecuencia, es necesario
adicionar el presupuesto por un valor de $ 380.448.000 pesos m/cte., incluido IVA, con el fin de cubrir el costo proyectado
para realizar 100 limpiezas de Domo a los Puntos de Video Vigilancia, mensualmente hasta el dia 04 de diciembre de
2023.
2.2.4  Mantenimientos preventivos PVV - Subsistemas Ciudadanos

Acorde al inventario del sistema de video vigilancia de Bogotd, en el cual se registran las fechas en que se realizan los
mantenimientos preventivos y correctivos a cada punto, se aplico filtro al archivo Excel con el fin de identificar los puntos
de video vigilancia que requieren el servicio de mantenimiento preventivo, obteniendo como resultado un listado de 549
cédmaras que superan un afio de servicio trabajando 7x24x365 y en consecuencia requieren este servicio para preservar
su estado funcional. Se lista el codigo de “AFILIACION” para efectos de identificacion y se relaciona el resultado
mencionado, asi:

Tabla No. 25 Servicio mantenimiento preventivo PVV- Subsistemas Ciudadanos
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NRO. AFILIACION LOCALIDAD TIPO NOVEDAD MTTO CTVO ULTIMO MTTO PTVO
1 ESU-183 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 07/07/2019 02/06/2020
2 FVS-4603 PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 03/06/2020
3 ESU-141 KENNEDY OPERATIVA 26/06/2018 14/06/2020
4 | FVs-0206 TEUSAQUILLO OPERATIVA | 01/02/2019 09/07/2020
5 ESU-158 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 04/05/2018 04/11/2020
6 FVS-1127 TEUSAQUILLO OPERATIVA 18/10/2018 05/11/2020
7 FVS-1415 TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 07/11/2020
8 350-2059 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 11/12/2020
9 FVS-3606 ENGATIVA OPERATIVA 27/03/2018 15/12/2020
10 | FVS-4409 ANTONIO NARINO OPERATIVA 11/09/2019 15/12/2020
11 | FVS-4007 SANTA FE OPERATIVA 29/10/2019 15/12/2020
12 |350-5005 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 29/12/2020
13 | ESU-099 SUBA OPERATIVA | 08/06/2018 05/01/2021
14 |350-5179 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 05/01/2021
15 | ESU-181 KENNEDY OPERATIVA 07/06/2018 06/01/2021
16 |350-5205 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 08/01/2021
17 |350-5211 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 09/01/2021
18 |350-5222 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 11/06/2019 12/01/2021
19 |350-5113 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 14/01/2021
20 |[350-5150 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 18/01/2021
21 |FVS-1217 CHAPINERO OPERATIVA 04/12/2019 19/01/2021
22 | ESU-102 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 26/06/2018 15/02/2021
23 | ESU-159 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 19/10/2018 15/02/2021
24 | ESU-096 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 21/08/2019 07/03/2021
25 |[SCJ17E160032 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 27/07/2021
26 |[SCJ17E160028 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 28/07/2021
27 |SCJ17E160066 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 29/07/2021
28 |[SCJ17E160005 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 31/07/2021
29 [MB961 PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 31/07/2021
30 |[SCJ17E160043 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 01/08/2021
31 |SCJ17E140024 |LOS MARTIRES OPERATIVA 20/12/2019 03/08/2021
32 |FN_136 PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 03/08/2021
33 |[SCJ17E020028 | CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 04/08/2021
34 |[SCJ17E160057 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 04/08/2021
35 |[SCJ17E160091 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 04/08/2021
36 |CVID21620 CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 04/08/2021
37 |MB126 CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 04/08/2021
38 |[SCJ17E160039 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 05/08/2021
39 |PCE22737 CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 05/08/2021
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40 |SCJ17E020040 |CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 09/08/2021
41 | AL1607 BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 09/08/2021
42 |SCJ18E020005 |CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 10/08/2021
43 | AL702 CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 10/08/2021
44 | PCE22481 CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 10/08/2021
45 |SCJ17E020032 |CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 11/08/2021
46 | AL1209 TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 11/08/2021
47 |SCJ17E060048 |TUNJUELITO OPERATIVA 21/08/2019 12/08/2021
48 |SCJ17E060051 |TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 12/08/2021
49 | AL1219 TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 12/08/2021
50 |AL1188 TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 13/08/2021
51 |SCJ17E150026 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 14/08/2021
52 |SCJ17E150036 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 14/08/2021
53 |SCJ17E150054 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 14/08/2021
54 |SCJ17E050038 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 17/08/2021
55 |[SCJ17E050040 |USME OPERATIVA NO REGISTRA 17/08/2021
56 |AL1118 USME OPERATIVA NO REGISTRA 17/08/2021
57 |AL956 USME OPERATIVA NO REGISTRA 17/08/2021
58 |[SCJ17E050043 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 18/08/2021
59 |AL947 USME OPERATIVA 28/12/2019 19/08/2021
60 |SFGN_25 USME OPERATIVA NO REGISTRA 19/08/2021
61 |AL861 USME OPERATIVA NO REGISTRA 19/08/2021
62 |AL999 USME OPERATIVA NO REGISTRA 19/08/2021
63 |AL131 USME OPERATIVA NO REGISTRA 20/08/2021
64 | AL908 USME OPERATIVA NO REGISTRA 21/08/2021
65 |[AL1009 USME OPERATIVA NO REGISTRA 22/08/2021
66 |[AL1141 USME OPERATIVA NO REGISTRA 22/08/2021
67 |SCJ17E050041 |USME OPERATIVA NO REGISTRA 23/08/2021
68 |[SCJ17E050058 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 23/08/2021
69 |[SCJ17E050024 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 25/08/2021
70 |[SCJ17E050065 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 25/08/2021
71 |[SCJ17E050100 |USME OPERATIVA NO REGISTRA 25/08/2021
72 | AL1806 ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 25/08/2021
73 |SCJ17E150027 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 26/08/2021
74 | AL1408 FONTIBON OPERATIVA 24/12/2019 27/08/2021
75 | SCJ17E090038 | FONTIBON OPERATIVA 29/12/2019 27/08/2021
76 |SCJ17E150038 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 27/08/2021
77 |SCJ17E050015 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 28/08/2021
78 | MB536 FONTIBON OPERATIVA NO REGISTRA 28/08/2021
79 |PCE19235 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 28/08/2021
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80 |CCE_L10_28 ENGATIVA OPERATIVA 27/12/2019 30/08/2021
81 |[AL300 ANTONIO NARINO OPERATIVA 09/12/2019 31/08/2021
82 |FVS-1187 CHAPINERO OPERATIVA 21/09/2018 01/09/2021
83 |[SCJ17E050059 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 01/09/2021
84 |SCJ17E050092 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 01/09/2021
85 |[SCJ17E060020 |TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 01/09/2021
86 |MB240 USME OPERATIVA NO REGISTRA 01/09/2021
87 |SCJ17E130083 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 02/09/2021
88 |[350-4931 TUNJUELITO OPERATIVA 17/04/2018 03/09/2021
89 |[SCJ17E130081 |TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 03/09/2021
90 |[AL1191 TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 03/09/2021
91 (P390 TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 03/09/2021
92 |SCJ17E130082 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 04/09/2021
93 |[SCJ17FJ0023 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 04/09/2021
94 | MB750 TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 04/09/2021
95 |FN_145 BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 05/09/2021
96 |[SCJ17E060010 |TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 05/09/2021
97 |AL1597 BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 05/09/2021
98 |350-5146 ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 06/09/2021
99 |FN_49 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 06/09/2021
100 |SCJ17E150055 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 07/09/2021
101 | AL1580 BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 07/09/2021
102 | AL1446 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 07/09/2021
103 |350-5010 ENGATIVA OPERATIVA 29/10/2019 08/09/2021
104 |SCJ17E150056 |ANTONIO NARINO OPERATIVA 31/12/2019 08/09/2021
105 |SCJ17E100104 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 08/09/2021
106 | PCE20572 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 08/09/2021
107 |SCJ17E100109 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 09/09/2021
108 | AL1802 ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 09/09/2021
109 | P212 ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 09/09/2021
110 |SCJ17E010057 |USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA 10/09/2021
111 | 350-5178 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 11/09/2021
112 | 350-5213 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 11/09/2021
113 | SCJ17E050091 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 12/09/2021
114 | SCJ17E050115 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 12/09/2021
115 | 350-5197 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 18/05/2018 13/09/2021
116 | 350-5158 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 13/09/2021
117 |FN_127 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 14/09/2021
118 | SCJ17E050114 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 14/09/2021
119 | AL919 USME OPERATIVA NO REGISTRA 14/09/2021
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120 | CVID21663 USME OPERATIVA NO REGISTRA 14/09/2021
121 | SCJ17E050104 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 15/09/2021
122 |FN_7 KENNEDY OPERATIVA 30/11/2019 17/09/2021
123 |FN_83 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA 17/09/2021
124 | SCJ17E090082 |FONTIBON OPERATIVA NO REGISTRA 17/09/2021
125 | SCJ17E130102 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 18/09/2021
126 | AL1404 FONTIBON OPERATIVA NO REGISTRA 18/09/2021
127 | 350-2017 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 19/09/2021
128 | 350-4949 FONTIBON OPERATIVA NO REGISTRA 19/09/2021
129 | SCJ17E130087 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 19/09/2021
130 | AL1641 TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 19/09/2021
131 | FVS-1818 TEUSAQUILLO OPERATIVA 12/10/2019 20/09/2021
132 | 350-5194 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 20/09/2021
133 | SCJ17E040097 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 20/09/2021
134 |SCJ17E040152 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 20/09/2021
135 | SCJ17E130088 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 21/09/2021
136 | CCEL13_007 TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 21/09/2021
137 |SCJ17E100094 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 22/09/2021
138 | AL1685 TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 22/09/2021
139 |SCJ17E040082 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 23/09/2021
140 |FN_35 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 24/09/2021
141 |SCJ17E040074 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 24/09/2021
142 |SCJ17E100060 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 24/09/2021
143 |SCJ17E100026 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 25/09/2021
144 |SCJ17E100086 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 25/09/2021
145 | SCJ17E100050 |ENGATIVA OPERATIVA 31/12/2019 26/09/2021
146 |SCJ17E100062 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 26/09/2021
147 | SCJ17E120049 | BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 28/09/2021
148 | P36 USME OPERATIVA NO REGISTRA 28/09/2021
149 | 350-5165 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 28/08/2018 29/09/2021
150 | SCJ17E160054 | PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 29/09/2021
151 | ESU-136 KENNEDY OPERATIVA 16/08/2018 30/09/2021
152 |SCJ17E010011 |USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA 30/09/2021
153 | FVS-1002 USAQUEN OPERATIVA 03/12/2019 01/10/2021
154 |FN_63 USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA 01/10/2021
155 | P247 PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 01/10/2021
156 |SCJ17E010091 |USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA 02/10/2021
157 | SCJ17E040089 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 02/10/2021
158 |SCJ17E150057 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 02/10/2021
159 |FN_176 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 03/10/2021
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160 |SCJ17E010040 |USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA 03/10/2021
161 | SCJ17E050028 | USME OPERATIVA NO REGISTRA 04/10/2021
162 | SCJ17E060033 | TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 04/10/2021
163 | SCJ17E120064 | BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 04/10/2021
164 |SCJ17E100113 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 05/10/2021
165 | SCJ18E010001 |USAQUEN OPERATIVA 06/12/2019 06/10/2021
166 | SCJ17FJO001_1 |TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA 06/10/2021
167 | AL1555 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 06/10/2021
168 | PCE23418 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 06/10/2021
169 | ESU-122 KENNEDY OPERATIVA 23/08/2019 07/10/2021
170 |FN_186 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 07/10/2021
171 |FS_13961 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 07/10/2021
172 |SCJ17E100090 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 07/10/2021
173 |FN_33 SUBA OPERATIVA 16/12/2019 08/10/2021
174 |FS_31109 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA 08/10/2021
175 | SCJ17E120066 | BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 08/10/2021
176 | AL1442 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 08/10/2021
177 | SCJ17E120065 | BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 09/10/2021
178 | MB1061 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 09/10/2021
179 |SCJ17E100068 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 10/10/2021
180 | SCJ17E160052 | PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 11/10/2021
181 | ESU-012 KENNEDY OPERATIVA 18/04/2018 12/10/2021
182 | 350-5181 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 19/10/2019 12/10/2021
183 | AL1957 PUENTE ARANDA OPERATIVA 23/12/2019 12/10/2021
184 | 350-5147 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 12/10/2021
185 | 350-5204 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 12/10/2021
186 | AL361 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 12/10/2021
187 | ESU-317 SANTA FE OPERATIVA 21/09/2019 13/10/2021
188 | 350-5153 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 28/12/2019 13/10/2021
189 | AL2095 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 13/10/2021
190 | AL2161 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 14/10/2021
191 | P250 PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 15/10/2021
192 | FVS-1159 CHAPINERO OPERATIVA 11/12/2018 16/10/2021
193 | AL1569 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 19/10/2021
194 | CVID21731 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 19/10/2021
195 | FVS-1220 CHAPINERO OPERATIVA 10/10/2019 20/10/2021
196 | FVS-1151 CHAPINERO OPERATIVA 31/10/2019 20/10/2021
197 | 350-5106 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 20/10/2021
198 | 350-5119 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 20/10/2021
199 | FVS-1180 CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 21/10/2021
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200 [ P298 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 21/10/2021
201 | P305 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 21/10/2021
202 |P331 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 21/10/2021
203 | PCE23489 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 21/10/2021
204 | FVS-1155 CHAPINERO OPERATIVA 28/12/2017 22/10/2021
205 |350-4895 CHAPINERO OPERATIVA 05/04/2018 22/10/2021
206 [SCJ17E020041 |CHAPINERO OPERATIVA 18/12/2019 22/10/2021
207 | ESU-044 TEUSAQUILLO OPERATIVA 18/05/2018 23/10/2021
208 | FVS-4410 ANTONIO NARINO OPERATIVA 04/09/2019 23/10/2021
209 |350-5116 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 23/10/2021
210 [ 350-5131 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 23/10/2021
211 |350-5133 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 23/10/2021
212 [SCJ17E120021 | BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 23/10/2021
213 | MB220 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 23/10/2021
214 | FVS-4412 ANTONIO NARINO OPERATIVA 02/08/2019 24/10/2021
215 |SCJ17E150001 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 24/10/2021
216 [SCJ17E150077 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 25/10/2021
217 | AL383 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 25/10/2021
218 |350-5238 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 27/10/2021
219 [SCJ17E070114 |BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 27/10/2021
220 [SCJ17E120045 | BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 27/10/2021
221 |350-5156 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 23/04/2018 28/10/2021
222 | FVS-1001 USAQUEN OPERATIVA 23/08/2019 28/10/2021
223 |CVID21726 SAN CRISTOBAL OPERATIVA 28/12/2019 28/10/2021
224 |SCJ17E060031 | TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 28/10/2021
225 [SCJ17E070052 | BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 28/10/2021
226 |SCJ17E070077 | BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 28/10/2021
227 | AL245 FONTIBON OPERATIVA NO REGISTRA 29/10/2021
228 | AL836 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 29/10/2021
229 |SCJ17E040023 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 30/10/2021
230 |SCJ17FJ0031_4 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 30/10/2021
231 |SCJ17E040070 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 31/10/2021
232 [SCJ17E070085 | BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 02/11/2021
233 [SCJ17E070110 |BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 02/11/2021
234 |SCJ17E090013 |FONTIBON OPERATIVA NO REGISTRA 02/11/2021
235 |AL1618 BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 02/11/2021
236 | AL804 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 02/11/2021
237 |FVS-1188 CHAPINERO OPERATIVA 04/04/2018 03/11/2021
238 | FVS-2002 SAN CRISTOBAL OPERATIVA 07/10/2019 03/11/2021
239 [SCJ17E070079 | BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 03/11/2021
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240 |FVS-1213 CHAPINERO OPERATIVA 11/06/2019 04/11/2021
241 |SCJ17E070108 | BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 04/11/2021
242 |SCJ17E040138 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 05/11/2021
243 |SCJ17E030041 |SANTAFE OPERATIVA NO REGISTRA 06/11/2021
244 | SCJ17E040072 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 06/11/2021
245 |SCJ17E040115 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 06/11/2021
246 |SCJ18FJ_F2 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 06/11/2021
247 | MB238 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 06/11/2021
248 |SCJ17E070082 | BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 08/11/2021
249 [SCJ17E110067 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 09/11/2021
250 |SCJ17E040067 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 10/11/2021
251 [SCJ17E110051 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 10/11/2021
252 [SCJ17E110052 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 10/11/2021
253 |SCJ17E190103 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 10/11/2021
254 | FVS-4229 LOS MARTIRES OPERATIVA NO REGISTRA 11/11/2021
255 |350-5034 LOS MARTIRES OPERATIVA NO REGISTRA 11/11/2021
256 [SCJ17E110021 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 11/11/2021
257 | SCJ17E040080 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 12/11/2021
258 | P422 TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 12/11/2021
259 |350-5137 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 17/11/2019 13/11/2021
260 |350-5121 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 13/06/2019 15/11/2021
261 | ESU-035 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 09/05/2018 16/11/2021
262 |350-5089 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 16/06/2018 16/11/2021
263 |350-5148 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 11/09/2019 16/11/2021
264 |350-5142 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 16/11/2021
265 |FN_183 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 16/11/2021
266 |SCJ17E190091 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 16/11/2021
267 |SCJ17E190152 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 16/11/2021
268 |SCJ17E010045 | USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA 17/11/2021
269 |SCJ17E030008 |SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA 17/11/2021
270 |SCJ17E190122 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 17/11/2021
271 | FVS-2000 SAN CRISTOBAL OPERATIVA 14/07/2019 18/11/2021
272 | SCJ17E040027 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 18/11/2021
273 | SCJ17E040035 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 18/11/2021
274 |SCJ17E070097 | BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 18/11/2021
275 |SCJ17E190165 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 19/11/2021
276 |SCJ17E190167 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 19/11/2021
277 |SCJ17FJ0031_1 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 19/11/2021
278 | MB203 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 19/11/2021
279 | ESU-252 LA CANDELARIA OPERATIVA 21/06/2018 20/11/2021
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280 | FVS-4026 SANTA FE OPERATIVA 19/06/2019 20/11/2021
281 |350-5093 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 16/11/2019 20/11/2021
282 |350-5134 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 20/11/2021
283 |SCJ17E100080 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 20/11/2021
284 |SCJ17E190090 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 20/11/2021
285 |350-5138 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 21/11/2021
286 |[SCJ17E160083 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 21/11/2021
287 |SCJ17E190046 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 21/11/2021
288 | CVID22218 PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA 21/11/2021
289 |SCJ17E030023 |SANTAFE OPERATIVA NO REGISTRA 22/11/2021
290 |SCJ17E190007 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 22/11/2021
291 |SCJ17E150046 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 23/11/2021
292 | PCE19939 FONTIBON OPERATIVA NO REGISTRA 23/11/2021
293 |SCJ17E150030 |ANTONIO NARINO OPERATIVA 29/12/2019 24/11/2021
294 |SCJ17E110078 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 24/11/2021
295 | MB482 FONTIBON OPERATIVA 17/12/2019 25/11/2021
296 |FN_151 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA 25/11/2021
297 | ESU-028 KENNEDY OPERATIVA 28/05/2018 26/11/2021
298 | FVS-3607 ENGATIVA OPERATIVA 25/06/2018 26/11/2021
299 [SCJ17E020026 |CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA 26/11/2021
300 | AL230 FONTIBON OPERATIVA NO REGISTRA 26/11/2021
301 | FVS-4417 LA CANDELARIA OPERATIVA 23/07/2018 27/11/2021
302 |SCJ17E030037 |SANTAFE OPERATIVA NO REGISTRA 27/11/2021
303 |SCJ17E040160 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 27/11/2021
304 |SCJ17E190070 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 27/11/2021
305 | AL845 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 27/11/2021
306 | ESU-149 FONTIBON OPERATIVA 27/03/2018 28/11/2021
307 | ESU-042 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 10/07/2019 29/11/2021
308 |350-5140 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 29/11/2021
309 |350-5200 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 23/06/2019 01/12/2021
310 | 350-5006 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 01/12/2021
311 |SCJ17E050062 |USME OPERATIVA NO REGISTRA 01/12/2021
312 |SCJ17E100148 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 01/12/2021
313 |SCJ17E120044 |BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 01/12/2021
314 |SCJ17E100029 |ENGATIVA OPERATIVA 14/12/2019 02/12/2021
315 |SCJ17E120005 |BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 02/12/2021
316 |SCJ17E120020 |BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 02/12/2021
317 |SCJ17E120046 |BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 02/12/2021
318 |SCJ17E120054 |BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 02/12/2021
319 |ALl621 BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 02/12/2021
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320 |350-5144 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 03/12/2021
321 | AL1547 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 03/12/2021
322 |CCE_L10_04 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 03/12/2021
323 | ESU-197 KENNEDY OPERATIVA 10/07/2018 04/12/2021
324 |350-5173 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 04/12/2021
325 |FN_47 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA 04/12/2021
326 |CCE_L10_26 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 04/12/2021
327 | CVID22033 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 04/12/2021
328 | AL120 USME OPERATIVA 18/12/2019 05/12/2021
329 |SCJ17E120019 |BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 05/12/2021
330 |SCJ17E120032 |BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA 05/12/2021
331 | AL1545 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 05/12/2021
332 | P106 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 05/12/2021
333 | P107 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 05/12/2021
334 |350-5191 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 18/05/2018 08/12/2021
335 |SCJ17E030019 |SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA 08/12/2021
336 |SCJ17E050032 |USME OPERATIVA NO REGISTRA 08/12/2021
337 | ESU-277 CHAPINERO OPERATIVA 01/09/2019 09/12/2021
338 |350-4971 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA 09/12/2021
339 [SCJ17E010007 |USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA 09/12/2021
340 | AL1513 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 09/12/2021
341 |350-5035 LOS MARTIRES OPERATIVA 24/08/2019 10/12/2021
342 |350-5145 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 10/12/2021
343 |350-5123 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 17/01/2019 11/12/2021
344 | 350-5030 LOS MARTIRES OPERATIVA NO REGISTRA 11/12/2021
345 | SCJ17E060040 |TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 11/12/2021
346 |SCJ17E110005 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 11/12/2021
347 |SCJ17E150017 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA 11/12/2021
348 | AL1526 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 11/12/2021
349 | 350-4898 SANTA FE OPERATIVA 04/10/2019 12/12/2021
350 |SCJ17E040056 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 12/12/2021
351 |350-4970 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA 13/12/2021
352 |SCJ17E040054 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 13/12/2021
353 |SCJ17E110008 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 13/12/2021
354 |SCJ17E190010 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 13/12/2021
355 |350-5130 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 12/10/2018 14/12/2021
356 |350-5168 USME OPERATIVA NO REGISTRA 14/12/2021
357 |FN_175 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA 14/12/2021
358 | PCE23311 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA 14/12/2021
359 |SCJ17E110071 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 15/12/2021
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360 | ESU-261 LOS MARTIRES OPERATIVA 10/08/2018 16/12/2021
361 | ESU-250 SANTA FE OPERATIVA 16/07/2018 17/12/2021
362 | FVS-4615 PUENTE ARANDA OPERATIVA 03/01/2019 17/12/2021
363 |350-5193 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 17/12/2021
364 | 350-5206 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 17/12/2021
365 |350-5207 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 17/12/2021
366 |SCJ17E040078 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 17/12/2021
367 |SCJ17E040109 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 17/12/2021
368 |SCJ17E190062 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 17/12/2021
369 | FVS-1409 SUBA OPERATIVA 20/12/2019 18/12/2021
370 | FVS-2803 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 18/12/2021
371 |FS_26431 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA 18/12/2021
372 |SCJ17E040136 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 18/12/2021
373 |SCJ17E070089 |BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 18/12/2021
374 |SCJ17E190004 |CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 18/12/2021
375 |FS_29458 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA 19/12/2021
376 |SCJ17E040022 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 19/12/2021
377 |SCJ17E070054 |BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 19/12/2021
378 | MB389 TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA 19/12/2021
379 |SCJ17E110002 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 20/12/2021
380 |SCJ17E110061 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA 20/12/2021
381 [SCJ17FJ0031 2 |[SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 20/12/2021
382 | CVID21678 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 20/12/2021
383 |350-5129 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 21/12/2021
384 |SCJ17E030062 |SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA 21/12/2021
385 |SCJ17E040091 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA 21/12/2021
386 | FVS-2003 SAN CRISTOBAL OPERATIVA 18/12/2017 22/12/2021
387 |350-5162 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA 27/06/2019 22/12/2021
388 |350-5161 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA 22/12/2021
389 | ESU-077 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 06/09/2019 23/12/2021
390 |SCJ17E030012 |SANTAFE OPERATIVA NO REGISTRA 23/12/2021
391 | FVS-2009 SAN CRISTOBAL OPERATIVA 04/05/2019 24/12/2021
392 | 350-5038 LOS MARTIRES OPERATIVA 04/08/2019 24/12/2021
393 |SCJ17E030010 |SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA 24/12/2021
394 |SCJ17E030029 |SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA 26/12/2021
395 |SCJ17E140011 |LOS MARTIRES OPERATIVA NO REGISTRA 27/12/2021
396 | ESU-086 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 30/06/2018 28/12/2021
397 |SCJ17E070116 |BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 28/12/2021
398 |SCJ17E070104 |BOSA OPERATIVA NO REGISTRA 29/12/2021
399 |SCJ17E190058 | CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 29/12/2021
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400 |SCJ17E190074 | CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 29/12/2021

401 | MB1150 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA 29/12/2021

402 | 350-5095 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA 30/04/2018 NO REGISTRA
403 |SCJ17E140036 |LOS MARTIRES OPERATIVA 10/10/2019 NO REGISTRA
404 |SCJ17E110063 |SUBA OPERATIVA 21/10/2019 NO REGISTRA
405 | AL170 USME OPERATIVA 18/12/2019 NO REGISTRA
406 |FN_133 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
407 |FN_28 USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
408 |FN_40 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
409 |FS_110107 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
410 |SCJ17E010073 | USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
411 |SCJ17E030013 |SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
412 |SCJ17E030025 |SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
413 |SCJ17E030044 |SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
414 |SCJ17E040084 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
415 |SCJ17E040092 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
416 |SCJ17E040112 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
417 |SCJ17E040124 | SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
418 |SCJ17E040125 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
419 |SCJ17E040130 |SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
420 |SCJ17E050004 | USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
421 | SCJ17E050007 |USME OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
422 | SCJ17E050008 | USME OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
423 | SCJ17E050050 |USME OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
424 | SCJ17E060046 | TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
425 | SCJ17E070033 | BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
426 | SCJ17E070068 | BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
427 | SCJ17E070080 |BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
428 | SCJ17E070111 |BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
429 |SCJ17E070112 |BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
430 |SCJ17E090033 |FONTIBON OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
431 |SCJ17E100038 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
432 |SCJ17E100085 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
433 |SCJ17E100133 |ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
434 |SCJ17E110004 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
435 |SCJ17E110014 |SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
436 |SCJ17E130014 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
437 | SCJ17E130021 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
438 | SCJ17E130023 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
439 |SCJ17E130042 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
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440 |SCJ17E130048 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
441 |SCJ17E130065 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
442 |SCJ17E130079 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
443 | SCJ17E130104 | TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
444 |SCJ17E140020 |LOS MARTIRES OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
445 | SCJ17E150009 |ANTONIO NARINO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
446 | SCJ17E160008 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
447 | SCJ17E160040 |PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
448 | SCJ17E170004 | CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
449 |SCJ17E170020 |CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
450 |SCJ17E190049 | CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
451 |SCJ17E190082 | CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
452 | SCJ17FJ0027 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
453 | SCJ18E020001 | CHAPINERO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
454 | SFGN_58 USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
455 |STRM_9 TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
456 | P251 PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
457 | MB932 PUENTE ARANDA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
458 | AL191 TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
459 | MB297 TUNJUELITO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
460 | AL1616 BARRIOS UNIDOS OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
461 | AL1146 USME OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
462 | CVID21785 USME OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
463 | P38 USME OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
464 | AL389 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
465 | MB1097 RAFAEL URIBE URIBE OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
466 | AL1250 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
467 | AL1344 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
468 | AL1368 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
469 | AL1373 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
470 | AL204 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
471 | CCELO8_0019 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
472 | CCELO8_0028 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
473 | CCELO8_051 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
474 | CCELO8_055 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
475 | CCELO8_056 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
476 | CCELO8_063 KENNEDY OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
477 | CCEL13_001 TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
478 | CCEL13_003 TEUSAQUILLO OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
479 | AL1440 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
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480 | CCE_L10_12 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
481 | PCE25347 ENGATIVA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
482 | AL658 USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
483 | AL662 USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
484 | PCE23995 USAQUEN OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
485 | AL743 SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
486 | CCELO4_031 SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
487 | CVID21649 SANTA FE OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
488 | AL357 LA CANDELARIA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
489 | CCEL17_005 LA CANDELARIA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
490 | CCEL17_032 LA CANDELARIA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
491 | P256 LA CANDELARIA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
492 | CVID21676 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
493 | CVID21680 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
494 | CVID21698 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
495 | P301 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
496 | P302 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
497 | P342 SAN CRISTOBAL OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
498 | ALB138 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
499 | ALB190 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
500 | ALB204 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
501 | ALB205 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
502 | ALB206 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
503 | ALB225 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
504 | ALB42 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
505 | ALB7 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
506 |CCEAD_L7_25 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
507 | P373 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
508 | PAQ22 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
509 | PAQ4 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
510 | PAQ49 BOSA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
511 | AL508 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
512 | AL543 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
513 | CCEL19_0009 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
514 | CCEL19_0020 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
515 | CCEL19_0027 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
516 | CCEL19_067 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
517 | CCEL19_083 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
518 | CVID22347 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
519 | P473 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
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520 |P478 CIUDAD BOLIVAR OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
521 |AL2481 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
522 |AL2518 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
523 | AL2536 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
524 | AL2692 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
525 |AL2712 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
526 |AL2750 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
527 |AL2759 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
528 | AL579 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
529 | AL582 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
530 |AL621 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
531 |CCEL11_007 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
532 |CCEL11_021 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
533 |CCEL11_057 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
534 | CCEL11_075 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
535 |CCEL11_082 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
536 |CCEL11_096 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
537 |CCEL11_105 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
538 |CCEL11_112 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
539 |CCEL11_115 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
540 |CCEL11_116 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
541 |CCEL11_119 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
542 |CCEL11_142 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
543 |CCEL11_152 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
544 | CCEL11_156 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
545 | P270 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
546 | PCE2609 SUBA OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
547 |AL1742 LOS MARTIRES OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
548 | CCEL14_01 LOS MARTIRES OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA
549 | MB1195 LOS MARTIRES OPERATIVA NO REGISTRA NO REGISTRA

Fuente: Elaboracion propia

Teniendo en cuenta el reporte realizado, es necesario proyectar el servicio “Mantenimiento preventivo PVV - Subsistemas
Ciudadanos” a doscientas ochenta (280) cdmaras de video vigilancia distribuidas de manera equitativa en los 4 meses
prorrogados acorde a la priorizacion que se acuerde con PONAL-MEBOG-CAD y de esta manera prevenir afectaciones a
las cémaras identificadas. En consecuencia, es necesario adicionar el presupuesto por un valor de $680.960.840 pesos
m/cte., incluido IVA, con el fin de cubrir el costo proyectado para realizar 70 mantenimientos preventivos, mensualmente.

Bolsa de Repuestos

Para efectos de calcular la necesidad de bolsa de repuestos se procede a validar los elementos de mayor consumo, los
cuales se promedian acorde a la ejecucion del contrato, como se describe a continuacion.
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2.2.5 Cémaras PTZ

Se tomé como criterio de referencia, el promedio mensual de camaras por reposicion, ejecutadas entre noviembre de 2022
y mayo de 2023 para la proyeccion de este requerimiento. En la siguiente tabla se identifica un promedio mensual de 45
cémaras:

Tabla No. 26 Camaras PTZ

Camaras PTZ
ftem Mes Ejecucion | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA

1 |Octubre 2022 11 15.859.528 174.454.808 33.146.414 207.601.222
2 |Noviembre 2022 30 15.859.528 475.785.840 90.399.310 566.185.150
3 |Diciembre 2022 68 15.859.528 1.078.447.904 |204.905.102| 1.283.353.006
4  |Enero 2023 56 15.859.528 888.133.568 168.745.378| 1.056.878.946
5 |Febrero 2023 91 15.859.528 1.443.217.048 |274.211.239| 1.717.428.287
6 |Marzo 2023 43 15.859.528 681.959.704 129.572.344 811.532.048
7 |Abril 2023 6 15.859.528 95.157.168 18.079.862 113.237.030
8 |Mayo 2023 20 15.859.528 317.190.560 60.266.206 377.456.766

TOTAL:| 6.133.672.454

PROMEDIO T a5 |

Fuente: Elaboracion propia

Teniendo en cuenta el promedio identificado, es necesario proyectar la reposicion de por lo menos ciento cincuenta
“Cémaras PTZ’ distribuidas de manera equitativa en los 4 meses prorrogados acorde a las fallas que se presenten en las
mismas y que no puedan ser objeto de reparacion, en pro de mantener el nivel funcional del sistema de video vigilancia.
En consecuencia, es necesario adicionar el presupuesto por un valor de $2.830.925.748 pesos m/cte., incluido IVA, con el
fin de cubrir el costo estimado para realizar 150 reposiciones de camaras PTZ.

2.26  Acople - camaras

Se tomd como criterio de referencia, el promedio mensual de acoples utilizados para el montaje de las camaras, ejecutadas
entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 para la proyeccion de este requerimiento. En la siguiente tabla se identifica un
promedio mensual de 25 acoples:

Tabla No. 27 Acople-Camara

ACOPLE - CAMARA
ftem Mes Ejecucién | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA

1 Octubre 2022 3 45.602 136.806 25.993 162.799
2 |Noviembre 2022 25 45.602 1.140.050 216.610 1.356.660
3  |Diciembre 2022 16 45.602 729.632 138.630 868.262
4 |Enero 2023 24 45.602 1.094.448 207.945 1.302.393
5 |Febrero 2023 43 45.602 1.960.886 372.568 2.333.454
6  |Marzo 2023 34 45.602 1.550.468 294.589 1.845.057
7 |Abril 2023 4 45.602 182.408 34.658 217.066
8 |Mayo 2023 29 45.602 1.322.458 251.267 1.573.725

TOTAL: 9.659.416

PROMEDIO 725 |

Fuente: Elaboracion propia
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Teniendo en cuenta el promedio identificado, es necesario proyectar la instalacion de por lo menos ochenta "Acoples”
distribuidos de manera equitativa en los 4 meses prorrogados acorde a los montajes que se requieran. En consecuencia,
es necesario adicionar el presupuesto por un valor de $4.341.310 pesos m/cte., incluido IVA, con el fin de cubrir el costo
estimado para realizar 20 montajes mensuales.

2.2.7  Reparaci6n de camaras

Se tomé como criterio de referencia, el promedio mensual de reparacién de camaras ejecutados entre noviembre de 2022
y mayo de 2023 para la proyeccion de este requerimiento. En la siguiente tabla se muestra la ejecucion presupuestal de
la cual se toma el promedio mensual como proyeccion de ejecucion hasta el 04 de diciembre de 2023.

Tabla No. 28 Camara- Reparacion

Camaras - Reparacion
item Mes Ejecucion | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA
1 [Octubre 2022 0 0 0 0 0
2 |Noviembre 2022 0 0 0 0 0
3 |Diciembre 2022 0 0 0 0 0
4 |Enero 2023 1 8.115.700 8.115.700 1.541.983 9.657.683
5 |Febrero 2023 0 1.710.800 0 0 0
6 |Marzo 2023 1 20.785.162 20.785.162 3.949.181 24.734.343
7 |Abril 2023 0 0 0 0 0
8 |Mayo 2023 1 169.132.610 169.132.610 32.135.196 201.267.806
TOTAL: 235.659.832
|Cémaras Reparadas Oct-Mayo |89 | Promedio reparadas por mes: |11
|Promedio costo reparacién camara: |246474863 | Proyeccién mensual para reparacion: | $ 29.126.496,05

Fuente: Elaboracion propia

Acorde al promedio identificado, es necesario proyectar el costo de reparacion de camaras y distribuirlo de manera
equitativa para los meses de agosto, septiembre y octubre por un valor de $26.478.630 mensuales y de esta manera tener
la opcion de adquirir repuestos para reparar las camaras que aun cuenten con soporte por parte del fabricante. En
consecuencia, es hecesario adicionar el presupuesto por un valor de $79.435.890 pesos m/cte., incluido IVA.

228 UPS

Se tomé como criterio de referencia, el promedio mensual de “UPS” ejecutadas entre noviembre de 2022 y mayo de 2023
para la proyeccion de este requerimiento. En la siguiente tabla se identifica un promedio mensual de 34 UPS:

Tabla No. 29 UPS

UPS
item Mes Ejecucion | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA

1 |Octubre 2022 4 15.859.528 63.438.112 12.053.241 75.491.353

2 |Noviembre 2022 21 15.859.528 333.050.088 63.279.517 396.329.605

3  |Diciembre 2022 43 15.859.528 681.959.704 129.572.344 811.532.048

4 |Enero 2023 35 15.859.528 555.083.480 105.465.861 660.549.341

5 |Febrero 2023 62 15.859.528 983.290.736 186.825.240 1.170.115.976

6 [Marzo 2023 36 15.859.528 570.943.008 108.479.172 679.422.180

7 |Abril 2023 1 15.859.528 174.454.808 33.146.414 207.601.222

8 |Mayo 2023 32 15.859.528 507.504.896 96.425.930 603.930.826

TOTAL:| 4.604.972.550
PROMEDIO "
Fuente: Elaboracion propia
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Teniendo en cuenta el promedio de UPS que fue necesario utilizar como reposicién para efectos de mantener el nivel
funcional del sistema de video vigilancia hasta el mes de mayo, es necesario proyectar ciento veinte “UPS” distribuidos de
manera equitativa en los 4 meses prorrogados acorde a las reposiciones que se requieran. En consecuencia, es necesario
adicionar el presupuesto por un valor de $304.510.576 pesos m/cte., incluido IVA, con el fin de cubrir el costo estimado
para realizar 30 reposiciones mensuales de este componente.

229  Tarjetas SNMP
Se tomé como criterio de referencia, el promedio mensual de Tarjetas SNMP utilizadas para el monitoreo de las UPS,
gjecutadas entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 para la proyeccion de este requerimiento. En la siguiente tabla se

identifica un promedio mensual de 36 Tarjetas SNMP:

Tabla No. 30 Tarjetas SNMP

Tarjetas SNMP
item Mes Ejecucién | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA

1 |Octubre 2022 4 15.859.528 63.438.112 12.053.241 75.491.353
2 |Noviembre 2022 22 15.859.528 348.909.616 66.292.827 415.202.443
3 [Diciembre 2022 43 15.859.528 681.959.704 129.572.344 811.532.048
4  |Enero 2023 33 15.859.528 523.364.424 99.439.241 622.803.665
5 |Febrero 2023 62 15.859.528 983.290.736 186.825.240| 1.170.115.976
6 |Marzo 2023 40 15.859.528 634.381.120 120.532.413 754.913.533
7 |Abril 2023 12 15.859.528 190.314.336 36.159.724 226.474.060
8 |Mayo 2023 39 15.859.528 618.521.592 117.519.102 736.040.694

TOTAL:| 4.812.573.772

| PROMEDIO 36 |
Fuente: Elaboracion propia

Teniendo en cuenta el promedio de “Tarjetas SNMP” que fue necesario utilizar como reposicion para efectos de mantener
el monitoreo del estado de las UPS hasta el mes de mayo, es necesario proyectar ciento veinte unidades para distribuirlas
de manera equitativa en los 4 meses prorrogados acorde a las reposiciones que Se requieran. En consecuencia, es
necesario adicionar el presupuesto por un valor de $189.191.579 pesos m/cte., incluido IVA, con el fin de cubrir el costo
estimado para realizar 30 reposiciones mensuales de este componente.

2.2.10  Intervencion Salas de monitoreo

Mediante oficio Nro. SGT-SDSCJ-306-23 SEGURITECH COLOMBIA SAS reporté como resultado de los mantenimientos
preventivos realizados a las salas de monitoreo Kennedy, Puente Aranda y Chapinero, las necesidades identificadas para
la correcta operacion del sistema de video vigilancia y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo,
ampliando el requerimiento para el centro de monitoreo Chapinero mediante oficio SGT-SDSCJ-483-23, que una vez
consolidadas y priorizadas, las necesidades expuestas requieren la proyeccion de la siguiente ejecucion:

Mes Agosto:
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Tabla No. 31 Proyeccién Para Centro Monitoreo Chapinero

CENTRO DE MONITOREO CHAPINERO
item Descripcién Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA
1 |Monitor de visualizacién de 46" (49") 4 23.689.521 94.758.084 18.004.036 112.762.120
Convertidor de video para PC operador. (VGA a mini
2 |display port- mini display port a hdmi-hdmi a mini port- 4 370.156 1.480.624 281.319 1.761.943
VGA a HDMI)
3 |Convertidor minidisplay port - HDMI 4 117.562 470.248 89.347 559.595
4 |Splitter HD ultra 4k HDMI 1x8 4 397.085 1.588.340 301.785 1.890.125
5 |Cable HDMI 3 mts 4 81.329 325.316 61.810 387.126
6 |Monitor de visualizacién de 25" 4 2.406.928 9.627.712 1.829.265 11.456.977
7 |Cable HDMI 10 mts 4 188.477 753.908 143.243 897.151
TOTAL BOLSA DE REPUESTOS: 129.715.036

Fuente: Elaboracion propia

Mes Septiembre:
Tabla No. 32 Proyeccion Para Centro Monitoreo Puente Aranda

CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA
ftem Descripcién Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA
1 [Monitor de visualizacién de 46" (49") 1 23.689.521 23.689.521 4.501.009 28.190.530
Convertidor de video para PC operador. (VGA a mini
2 |display port- mini display port a hdmi-hdmi a mini port- 4 370.156 1.480.624 281.319 1.761.943
VGA a HDMI)
TOTAL BOLSA DE REPUESTOS: 29.952.473

Fuente: Elaboracion propia

Tabla No. 33 Proyeccion Centro Monitoreo Kennedy
CENTRO DE MONITOREO KENNEDY
ftem Descripcion Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA
1 Monitor de visualizacion de 46" (49") 1 23.689.521 23.689.521 4.501.009 28.190.530
TOTAL BOLSA DE REPUESTOS: 28.190.530

Fuente: Elaboracion propia
Para un total de $ 187.858.039 pesos m/cte., incluido IVA, requeridos para optimizar las salas de monitoreo relacionadas.

2.2.11  Intervencion ESTACIONES DE TRANSMILENIO

Mediante oficio Nro. SGT-SDSCJ-181-22 SEGURITECH COLOMBIA SAS reporté las cantidades que deben ser aprobadas
para dejar operativo los vagones 5y 6 de la Calle 13 en la Estacion Ricaurte, que una vez consolidadas y priorizadas, las
necesidades expuestas requieren la siguiente ejecucion:

Mes Agosto:
Tabla No. 36 Proyeccion Transmilenio- Estacion Ricaurte Calle 13
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TRANSMILENIO ESTACION RICAURTE CALLE 13
jtem Descripcién Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA

1_|[CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA - VAGON 5 120 6.270 752.400 142.956 895.356
2 |CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA - VAGON 6 210 6.270 1.316.700 250.173 1.566.873
3 |CABLE TRENZADO 3X12, 7 HILOS FASE ROJA - VAGON 4 - VAGON 5 120 12.276 1.473.120 279.893 1.753.013
4 |[TUBO METALICO EMT LARGO 3M - 3/4" 80 45.514 3.641.120 691.813 4.332.933
5 |UNION EMT - 3/4" 160 4.071 651.360 123.758 775.118
6 |TERMINAL EMT 3/4" 160 6.887 1.101.920 209.365 1.311.285
7 |CORAZA AMERICANA 3/4" 120 2.409 289.080 54.925 344.005
8 |CONECTOR PARA CORAZA METALICA 3/4" 20 24.824 496.480 94.331 590.811
9 |RIEL OMEGA 2 43.859 87.718 16.666 104.384
10 |JACK 22 46.534 1.023.748 194.512 1.218.260
11 |CAMARA DE 2MP 1 4.664.422 4.664.422 886.240 5.550.662

TOTAL BOLSA DE REPUESTOS: 18.442.701

Fuente: Elaboracion propia

Mediante oficio Nro. SGT-SDSCJ-182-22 SEGURITECH COLOMBIA SAS reporté las cantidades que deben ser aprobadas
para dejar operativo los vagones 1y 2 de la NQS en la Estacion Ricaurte, que una vez consolidadas y priorizadas, las
necesidades expuestas requieren la siguiente ejecucion:

Mes Agosto:
Tabla No. 37 Proyeccion Transmilenio- Estacion Ricaurte NQS
TRANSMILENIO ESTACION RICAURTE NQS
jtem Descripcién Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA

1 _[CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA - VAGON 1 220 6.270 1.379.400 262.086 1.641.486
2 |CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA - VAGON 2 160 6.270 1.003.200 190.608 1.193.808
3 |CABLE TRENZADO 3X12, 7 HILOS FASE ROJA - VAGON 1 - VAGON 2 260 12.276 3.191.760 606.434 3.798.194
4 |[TUBO METALICO EMT LARGO 3M - 3/4" 30 45.514 1.365.420 259.430 1.624.850
5 |UNION EMT - 3/4" 60 4.071 244.260 46.409 290.669
6 |TERMINAL EMT 3/4" 60 6.887 413.220 78.512 491.732
7 |CORAZA AMERICANA 3/4" 20 2.409 48.180 9.154 57.334
8 |CONECTOR PARA CORAZA METALICA 3/4" 10 24.824 248.240 47.166 295.406
9 [JACK 22 46.534 1.023.748 194.512 1.218.260

TOTAL BOLSA DE REPUESTOS: 10.611.739

Fuente: Elaboracion propia

Mediante oficio Nro. SGT-SDSCJ-591-23 SEGURITECH COLOMBIA SAS reporté las cantidades que deben ser aprobadas
para dejar operativa las camaras de los vagones de la calle 13 y avenida Caracas en la Estacion Jiménez. Las necesidades
expuestas requieren la siguiente ejecucion:

Mes Septiembre:
Tabla No. 38 Proyeccion Transmilenio- Estacion Jiménez

TRANSMILENIO ESTACION JIMENEZ

ftem Descripcién Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA
1 [CABLE ENCAUCHETADO 3X12 VAGON CALLE 13 220 6.270 1.379.400 262.086 1.641.486
2 |CABLE ENCAUCHETADO 3X12 VAGON AVENIDA CARACAS 160 6.270 1.003.200 190.608 1.193.808
3 |CAMARA DE 2MP 4 4.664.422 18.657.688 3.544.961 22.202.649
TOTAL BOLSA DE REPUESTOS: 25.037.943

Fuente: Elaboracion propia

Mediante oficio Nro. SGT-SDSCJ-186-22 SEGURITECH COLOMBIA SAS reporté las cantidades que deben ser aprobadas
para dejar operativas 6 camaras que se encuentran fuera de servicio. Las necesidades expuestas requieren la siguiente
gjecucion:
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Mes Septiembre:
Tabla No. 39. Proyeccion Transmilenio- Estacion Héroes

TRANSMILENIO ESTACION HEROES
Item Descripcion Cantidad | Precio Unitario | Precio Total Sin IVA IVA Precio Total con IVA
1_[CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA - VAGON 3 132 6.270 827.640 157.252 984.892
2 |CABLE TRENZADO 3X12, 7 HILOS FASE ROJA - VAGON 2 - VAGON 3 50 12.276 613.800 116.622 730.422
3 |CORAZA AMERICANA 3/4" 9 2.409 21.681 4.119 25.800
4 |CONECTOR PARA CORAZA METALICA 3/4" 4 24.824 99.296 18.866 118.162
5 |JACK 4 46.534 186.136 35.366 221.502
TOTAL BOLSA DE REPUESTOS: 2.080.778

Fuente: Elaboracion propia
Para un total de $§ 56.173.161 pesos m/cte., incluido IVA, requeridos para habilitar el sistema de video vigilancia en las
estaciones de Transmilenio relacionadas.

2.2.12  Bolsa de Repuestos / Imprevistos

Para efectos de complementar los requerimientos para la solucion de fallas que puedan llegar a presentarse en el sistema
de video vigilancia, acorde a lo descrito en los items anteriores y que requieran hacer uso de los demas elementos de la
bolsa de repuestos o solucién de imprevistos, se proyecto un porcentaje promedio del 8% sobre el presupuesto a ejecutar
de la bolsa de repuestos prevista con la presente adicion, teniendo en cuenta la intervencion a las estaciones de
Transmilenio, centros de monitoreo y otros posibles imprevistos en los diferentes componentes del subsistema de
videovigilancia de Bogota D.C., destinando un total de $287.229.814 pesos m/cte. incluido IVA, necesarios para mantener
el nivel funcional del sistema de video vigilancia hasta el 04 de diciembre de 2023.

2.2.13  Consolidacion de requerimientos técnicos
Se hace necesario ejecutar en Proyeccion prestacion servicio de "Diagndstico, Administracion y Soporte” con recursos de

adicion, las cuales, son parte del alcance del contrato N° SCJ-1932-2022, cuya estimacion asciende a $474.480.132 pesos
m/cte., incluido IVA.

Tabla No. 40 Proyeccion Diagnéstico, Administracion y Soporte

agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023 diciembre 2023
Diagnostico $118.620.033 $94.806.026|  $118.620.033| $118.620.033|  $118.620.033|  $23.724.007
Fuente: Elaboracion propia
Se hace necesario ejecutar en Proyeccion los servicios de mantenimiento (Preventivo — Correctivo — Limpieza Domos) con

adicion, las cuales, son parte del alcance del contrato N° SCJ-1932-2022, cuya estimacion asciende a $2.985.853.752
pesos m/cte., incluido IVA., como se discrimina a continuacion:

Tabla No. 41 Proyeccion mantenimiento (Preventivo — Correctivo — Limpieza Domos)

Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Actividades a realizar
Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total

Mantenimientos correctivos PVV - Subsistemas Ciudadanos $2.035.852 $488.604.480 240 $488.604.480|
Mantenimientos correctivos Subsistemas CAl, CTP, Colegios, EP y Estadio  $42.026.992 1 $10.506.748, 1 i’ $10.506.748
Limpiezas de Domo PVV - Subsistemas Ciudadanos $771.120 100 $77.112.000 100 $77.112.000
Mar ientos p ivos PVV - i Ci $2.432.003 70 $170.240.210 70 $170.240.210
$746.463.438| Total:  $746.463.438| Total: $746.463.438| Total: $746.463.438‘

Fuente: Elaboracion propia

| Total:
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Se hace necesario ejecutar en proyeccion Bolsa de repuestos, las cuales, son parte del alcance del contrato N°® SCJ-1932-
2022, cuya estimacion asciende a $3.939.666.116 pesos m/cte., incluido IVA., como se discrimina a continuacion:

Tabla No. 42 Proyeccion bolsa de repuestos

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Repuestos Valor Unitario + IVA

Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total

Camaras PTZ $18.872.838 40 $754.913.533 40 $754.913.533 40 $754.913.533 30 $566.185.150
Acople - Camara $54.266 20 $1.085.328 20 $1.085.328 20 $1.085.328 20 $1.085.328
Reparacion de camaras $2.647.863 10 $26.478.630 10 $26.478.630 10 $26.478.630 0 $0
UPsS $2.537.588 30 $76.127.644 30 $76.127.644 30 $76.127.644 30 $76.127.644
Tarjetas SNMP $1.576.596 30 $47.297.895 30 $47.297.895 30 [ $47.297.895 30 $47.297.895
Intervencién Salas de monitoreo 1 $129.715.036 1 $58.143.003 0 0
Intervencién Transmilenio 1 $29.054.440 1 $27.118.721 0 $0) 0 $0
Bolsa de Repuestos / Imprevistos 1 $80.208.710 1 $79.293.180 1 $72.472.242 1 $55.255.681

Total:  $1.144.881.215| Total:  $1.070.457.933| Total: $978.375.271| Total: $745.951.697

Fuente: Elaboracion propia
Vil CONCEPTO DE LA SUPERVISION

De conformidad con los fundamentos expuestos desde el area financiera, presupuestal y técnica, en donde se observa la
necesidad de prorrogar el contrato de prestacién de servicios No. SCJ- 1932-2022, por un tiempo de 4 meses a efectos
de garantizar la continuidad del servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE Y GESTION AL
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA DE BOGOTA D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS
y de esta forma lograr preservar la infraestructura tecnolégica que conforma el sistema de video vigilancia, con soporte
hasta el 04 de diciembre de 2023.

En cuanto a la adicién, se puede evidenciar la necesidad de inversion de mayores recursos econémicos para suplir la
necesidad de ejercer una continua administracion y diagnéstico del sistema de video vigilancia de Bogota D.C., mediante
los cuales se identifican las fallas que presenta el sistema y se deriva la necesidad de aplicar mantenimientos preventivos
y/o correctivos, que para ser ejecutados, requieren contar con la logistica necesaria acorde a las caracteristicas de los
puntos de video vigilancia afectados y el suministro de repuestos en caso de ser necesarios.

Estas necesidades han sido detalladas en el contrato y los valores acordados al inicio del mismo fueron ratificados por el
contratista para la presente solicitud de adicion, por lo cual las tareas mencionadas anteriormente se rigen por los valores
especificos en el “Anexo 1 Especificaciones Técnicas”, “Anexo 2 Bolsa de Repuestos”, “Anexo 3 Especificaciones Técnicas
Mesa de Servicio” y “Anexo 6 Acuerdos Niveles Servicio”.

En la proyeccion de inversion de la adicién se sustenta de manera clara las labores a cumplir, los costos que genera su
aplicacion y la cobertura que se espera brindar al sistema de video vigilancia de Bogota D.C., que, en condiciones de orden
publico normales, brindara un resultado dptimo en el mantenimiento del sistema y un impacto positivo a la sequridad de la
ciudad capital.

A continuacion, se indican las estipulaciones legales que soportan la modificacion contractual:
El articulo 3 de la Ley 80 de 1993, sefiala que:

“I..] DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar
contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
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eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines [...]”

A su vez, el Articulo 4 de la Ley 80 de 1993, dispone en el numeral 1° como deber de la Entidad Estatal:

“[...] 1°. Exigiran del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podré hacer al garante

L.r
De igual manera, el articulo 26.1 de la citada Ley establece:

“[...] Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a vigilar la correcta
gjecucion del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecucion del contrato [..]”

Por su parte el paragrafo tercero del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 frente a la adicion de los contratos estatales establece:

“[...] En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no Sean contrarias a la
Constitucién, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracion [...]”

La modificacion no es una facultad discrecional, es decir, no va a justificar una conveniencia propia para la Entidad Estatal
o para el contratista, o hacer mas favorables las condiciones econémicas del adjudicatario; procedera por necesidades de
interés general que sustenten y justifiquen la legalidad de la modificacion.

Por otra parte, la importancia de la potestad de las partes de adecuar el contrato a nuevas necesidades del servicio debe
ser permitida con la observancia y respeto de los principios de la contratacion publica y del proceso de seleccion.

Al respecto, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en Concepto del 13 de agosto de 2009, Expediente
1952, sefialo:

“[...] La contratacion estatal responde de mliltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se
resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del
contrato sobre los restantes elementos del mismo (...), cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines
generales del Estado |[...J".

(...)

“[...] Un comentario inicial de este articulo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la modificacion del
contrato y los procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralizacion y la afectacion grave del servicio publico, y
los procedimientos son dos: el comin acuerdo, y el acto unilateral si no se obtiene aquel. No existe una reglamentacion
en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una clausula del contrato o
cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y
comenta bajo la exclusiva dptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los
necesarios andlisis de la posibilidad de convenir modificaciones [...]” (negrilla fuera del texto original).
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Es este sentido, se observa desde el punto de vista juridico es procedente adicionar el contrato de prestacion de servicios
No.SCJ-1932-2022, de cara a ejecutar en el marco de este contrato los mantenimientos del orden preventivo y correctivo
necesarios debidamente priorizados.

Ahora bien, dado el rubro a adicionar, es menester establecer si el valor objeto de adicion supera o no, el cincuenta por
ciento del valor inicial del contrato en salarios minimos legales mensuales.

El valor de la adicion solicitada no supera el 50% del valor inicial del contrato 1932 de 2022, toda vez que el valor del
contrato es por la suma de $14.823.000.000 que expresado en salarios minimos corresponde a 14.823 SMLMV y la adicién
es por valor de $7.400.000.000 que expresado en salarios minimos corresponde a 7.400 SMLMV de tal manera que no
supera lo estipulado en el inciso segundo del paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, siendo viable juridicamente.

El valor de la adicion se encuentra soportada presupuestalmente por los siguientes certificados de disponibilidad
presupuestal:

No. CDP RUBRO VALOR VALOR A COMOPROMETER
558 023011603480000007797 $2.258.914.814 52.258.914.814
560 023011603480000007797 $2.309.039.413 52.309.039.413
561 023011603480000007797 52.832.045.773 52.832.045.773
TOTAL $7.400.000.000 $7.400.000.000

Finalmente, el contrato se encuentra vigente.

Viil. OBJETO DE LA MODIFICACION Y CLAUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TECNICO/ESTUDIO PREVIO) A
MODIFICAR

Con base en lo expuesto, esta supervisién avala la adicién y prorroga al contrato, asi:

PRIMERO: ADICIONAR al contrato de prestacion de servicios No. SCJ-1932 de 2022, en la suma de SIETE MIL
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.400.000.000) M/CTE, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: PRORROGAR el plazo de ejecucion del contrato de prestacion de servicios No. SCJ-1932 de 2022, por el
término de cuatro (04) meses, es decir hasta el 04 de diciembre de 2023.

La forma de pago se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el contrato.

Las demas disposiciones del contrato que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud continuaran vigentes.

()

5) Que conforme al principio de autonomia de las partes y atendiendo lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 40
de la Ley 80 de 1993, las partes hemos acordado suscribir el presente Modificatorio No. 1 al Contrato No.
SCJ-1932-2022.
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DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y SEGURITECH COLOMBIA SAS, A TRAVES DEL
PROCESO DE SELECCION No. SCJ-SIF-LP-003-2022 DE LA PLATAFORMA SECORP L.

6) Que, en virtud de lo anterior, el Modificatorio No. 1 al Contrato de No. SCJ-1932-2022 se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de No. SCJ-1932-2022 por el
término de cuatro (04) meses, es decir hasta el 04 de diciembre de 2023.

Por lo anterior, la CLAUSULA TERCERA — PLAZO- del precitado documento contractual quedara asi:

“CLAUSULA TERCERA - PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato seré de CATORCE (14) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.”

Asi mismo, modifiquese el plazo establecido en la plataforma SECOP I de acuerdo con lo dispuesto en la
presente clausula.

CLAUSULA SEGUNDA. —ADICIONAR al valor total del Contrato No. 1932 de 2022 la suma de SIETE MIL
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($7.400.000.000).

Por lo anterior, la CLAUSULA CUARTA - VALOR, del precitado documento contractual quedar as:

“CLAUSULA CUARTA. - VALOR: Para todos los efectos fiscales, el valor del presente contrato ser4 la
suma de hasta VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($22.223.000.000) INCLUIDO IVA, y demas, costos directos e indirectos, impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o distrital legales.

(.)

Asi mismo, modifiquese el valor establecido en la plataforma SECOP Il de acuerdo con lo dispuesto en el
presente documento modificatorio.

PARAGRAFO PRIMERO: Para amparar la presente adicion, la Entidad cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 558 del 10 de julio de 2023, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($2.258.914.814);
560 del 10 de julio de 2023, por valor de DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($2.309.039.413); y, 561 del 10 de julio de 2023, por valor de DOS
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS ($2.832.045.773), expedidos por el responsable del presupuesto de LA SECRETARIA.

CLAUSULA TERCERA - COMUNICACION A LA COMPANIA ASEGURADORA: EL CONTRATISTA se
compromete a comunicar y remitir copia del presente Modificatorio a la Compafiia de Seguros que ampara el
Contrato de No. SCJ-1932-2022 y se obliga a ampliar, modificar y prorrogar los amparos en forma proporcional,
de manera que se mantengan las condiciones originales.
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MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO No. SCJ-1932-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y SEGURITECH COLOMBIA SAS, A TRAVES DEL
PROCESO DE SELECCION No. SCJ-SIF-LP-003-2022 DE LA PLATAFORMA SECORP L.

CLAUSULA CUARTA. - DOCUMENTOS: Hacen parte del presente documento modificatorio el Memorando
Nro. 3-2023- 25654 del 12 de julio de 2023, remitido por la Jefe de la Oficina del Centro Comando, Control,
Comunicaciones y Computo C4, contentivo de la justificacién suscrita por el supervisor del contrato, en el cual
se establece la necesidad del presente modificatorio junto con los documentos soporte, entre los que se
encuentra la comunicacion SGT-SDSCJ-603-23.

CLAUSULA QUINTA. - VIGENCIA E INTANGIBILIDAD: Las modificaciones acordadas en el presente
documento regiran a partir de su suscripcion. Las demas estipulaciones del Contrato de No. SCJ-1932-2022
continuan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

CLAUSULA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No.
SCJ-1932-2022 se perfecciona con la firma electrénica de las partes, a través de la plataforma transaccional
Secop |I.

FUNCIONARIO o
ASESOR NOMBRE FIRMA
Proyectd Daniel Ricardo Ledn Cepeda - Abogado - Direccion de Operaciones para el Fortalecimiento (JQ
Revisd y Aprobo: Natalia Roman Duque - Directora de Operaciones para el Fortalecimiento (E) %J‘l)_ -
Aprobd: Helga Milena Hernandez Reyes - Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. HA/Q‘M LA n ;
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