
Valor del Contrato:

13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 20 Fecha de informe: 14 de agosto de 2023 Al 20 de agosto de 2023

Avance Acum. Anterior Semana N° 20 Acum. semana En días

% Programado 11,88% 0,59% 12,47% 160
% Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 160
Diferencia -10,94% -0,59% -12,47%

En %
Programado(%) $ 3.025.542.547,73 150.548.794,66$    3.176.091.342,39$     12,47%
Ejecutado (%) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Diferencia 3.025.542.547,73-$   150.548.794,66-$    3.176.091.342,39-$     -12,47%

Interventoría:
Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA
Interventoría SI
Interventoría SI
Interventoría SI

Elaborado por:

Elaborado: 21/8/2023

   

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 20

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                  25.466.325.369,80 

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Fecha de Terminación: 13/04/24

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)
CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                                     25.466.325.369,80 
Valor Adicional:  $                                                           -   

Reinicio:  08 DE MAYO DE 2023  
Prórroga N°   :
Plazo actualizado:  13 MESES  

Valor Total:  $                                     25.466.325.369,80 
Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Valor Adicional:  $                                                           -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total:  $                                      1.349.891.558,00 
Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Valor Contrato:  $                                      1.349.891.558,00 8

Prórroga N°   : Normas seguridad, higiene y salud ocupacional
Plazo actualizado:  13 MESES  Normas ambientales

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES
Reinicio:  08 DE MAYO DE 2023  Aportes a seguridad Social y parafiscales

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE 
CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. 2. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

CONTINÚAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA 
NO REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.

OBSERVACIONES

LOGROS Y/O DIFICULTADES

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Total de Páginas:  02

Revisado  y Aprobado por:

ING. CARLOS JAVIER GUTIERREZ GOMEZ ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA


