
Girardota, 9 de agosto de 2023

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA

GENERALIDADES.

ALCANCE

La informacidn que se consigna a continuacion contiene las condiciones bdsic^s para la 
presentacidn de la oferta y los interesados deben verificarla completamente.

La presentacidn de la oferta se considerard como manifestacidn expresa de que EL 
OFERENTE ha analizado este documento y los dem as anexos que hacen parte del mismo 
y ha obtenldo las aclaraciones necesarlas sobre los puntos que consldere inciertos o 
dudosos.

Las Vfas y los elementos de transporte son fundamentales en la estructuracldn fisica del 
centre urbano y en su potenclalldad de creclmiento, as! como el grade de acceslbllldad de 
las distintas zonas del centre urbano, slendo de gran importancia ya que esta son la

i I ________________________ __

En el marco legal del presente proceso y del contrato que de dl se derive, estd conformado 
por la Constitucidn Polftica, el Manual de Contratacidn de la EMPRESA PARA LA 
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA- “GIRACOM”, las 
normas del derecho privado y las demds disposiciones legales sobre la materia.

Sehores
CONSOE S.A.S
Correo: soe1989@hotmail.com

Edificlo Bolivar
Carrera 14 N®7-21
TeldfOTo: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co

GRACDM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIM. DEL ESTAOD

La EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA. “GIRACOM", suscribid contrato interadministrativo de administracidn 
delegada de recursos CI-017-2023, suscrito con el Municipio de Cahasgordas, cuyo objeto 
es: "CONTRATO INTERADMINISTRARIVO DE MANDATO Y ADMINISTRACION 
DELEGADA SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA Y ADMINISTRACION DE LOS 
RECURSOS PARA LA INTERVENTORIA Y LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LA VIA URBANA EN PAVIMENTO RIGIDO SAN PASCUAL - 
MUNICIPIO DE CANASGORDAS ANTIOQUIA a fin de apoyar al Municipio de Cafiasgordas 
en la presente contratacidn, teniendo en cuenta la siguiente la necesidad;

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA- “GIRACOM, con el fin de realizar el estudio de los requisites y documentos 
requeridos para el proceso de contratacidn que tiene per objeto “INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCCldN Y ADECUACION DE LA VIA URBANA EN PAVIMENTO RIGIDO SAN 
PASCUAL- MUNICIPIO DE CANASGORDAS ANTIOQUIA", cordialmente le invita a 
presentar propuesta y enviar los documentos relacionados en la presente invitacidn, de 
estar interesado, hasta el dia 11 de agosto de 2023 a las 9:00 am, a traves del correo 
electrdnico cQntratacion@qiracom.com.co, o de manera fisica, se recibiran en la recepcidn 
de GIRACOM, ubicada en la Carrera 14 N° 7 - 21 EDIFICIO BOLIVAR en el municipio 
de Girardota.
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1.1 CONDICIONES ESPECIFiCAS DEL PROCESO DE SELECCION.

OBJETO DE LA INVITACION.

5,00

I 2

1’4

Por las consideraciones anteriores, se requiere contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCCION Y 
ADECUACldN DE LA VIA URBANA EN PAVIMENTO RIGIDO SAN PASCUAL- 
MUNICIPIO DE CANASGORDAS ANTIOQUIA”.

$ 
6.380.000

columna vertebral del transports, su construcclon y mantenimiento se vuelven estrategicas 
para el desarrollo y crecimiento de un pals que desea qulere crecer en comercio interior y 
exterior Ante la Imperlosa necesidad de avanzar en t6rminos de mantenimiento y mejora de 
vias urbanas con cara al continue mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 
del municipio de Caftasgordas se hace necesario construir y adecuar la VIA URBANA EN 
PAVIMENTO RIGIDO SAN PASCUAL - MUNICIPIO DE CAI^ASGORDAS ANTIOQUIA. 
Esta via presenta deterioro de la superficie para la circulacion de vehiculos o no han sido 
atendidos los puntos crlticos. Hay situaclones que aportan al deterioro como algunos 
tratamientos anteriores que se hicleron con deficiencias o la falta de mantenimiento; esto 
genera congestiones en las vias por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos 
de viaje y baja comerciallzaclbn de productos del municipio.

Edificlo Bolivar
Carrera 14 N®?- 21
TelSfono; 4603870
Correo: contact©nos@giracom.cornco 
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia
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En atencidn a Io anterior, para dar cumplimlento al objeto contractual y a las obligaciones 
adquiridas por GIRACOM en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACION DELEGADA NRO. ci- 017 del 2023, se hace necesario adelantar el 
proceso de contratacldn, a traves de la modalidad de seleccion establecida en el manual 
de contratacldn adoptado mediante Acuerdo 003 de 2021, contemplada en el Articulo 32°: 
CONTRATACIQN con UNA OFERTA asi: “Se podrd contratar con una oferta, teniendo en 
cuenta las condiciones y precios del mercado, en los siguientes casos: a)Cuando el valor 
estimado del contrato sea igual o inferior a la cuantla de quinientos salarios minimos legates 
mensuales (500 SMLMV).

INTERVENTORfA n A

i
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Seleccionar el contratista que reallzard la “INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCCION 
Y ADECUACION DE LA VIA URBANA EN PAVIMENTO RIGIDO SAN PASCUAL- 
MUNICIPIO DE CANASGORDAS ANTIOQUIA”.

CANT

..... ..L,

GIRACOM
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EMPflESfl INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTflDO
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COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

VALOis DESCRlPCldN N

El objeto del contrato debera cumplirse de acuerdo con las siguientes 
especificaciones tecnicas.
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5,00$2,134,400 100% $ 23.200.0001,00

$ 1.334.000 100% 4,00 $ 11,600,0001,00

50% $6,960,0001,00 $ 1,600.800 4,00

50% 4,00 $8,120,0001,00 $ 1.867.600

$3,132,000 20% 4,00 $5,568,0001,00

NTERVENTORIA
$4,640,000SECRETARIA 1,00 $ 800.400 100% 4,00

3

$ 76.038.000

1,92

$ 2.400.0004
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$ 
6.960.000

$ 
1.160.000

Edificio Bolivar
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$
145.992.960
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APLICACION FACTOR MULTIPLICADOR 
SUBTOTAL ■
COSTOS DE

_____ PERSONAL___________________ 
FACTOR

_____ MULTIPLICADOR_______ ______  
VALOR TOTAL 
COSTOS DE

_____ PERSONAL_____________OTROS COSTOS DE PERSONAL
VALOR 
ESTIMADO PARA 
PROVISION DE 
HORAS EXTRAS 
DEL EQUIPO DE 
tecnOlogos. 
(PROVISION QUE 
SEUTILIZARA 
SIEMPREY 
CUANDO LAS 
HORAS EXTRAS 
HAYANSIDO 
DEBIDAMENTE 
AUTORIZADAS 
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 
DESIGNADO 
POR EL 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA Y 
SOLO PARA LOS

PE^ONAL TECNICO NO PROFESIONAL DE 
MO01

3

RESIDENTS DE 
INTERVENTORlA 
TECNOLOGO 
SST___________
RESIDENTS 
SOCIAL________
RESIDENTS 
AMBIENTAL 
INGENIERO 
ESPECIALISTA 
GEOTECNIA

MOOO 
4

MOOO 
8

MOOO 
6

MOOO 
5

1,

1,
3_
1,
4_
1,
5
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$ 4.640.000

$ 
4.640.000

$ 
2.900.000

$ 
3.480.000

$ 
4.060.000
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2,00 $ 300.000 4,00 $2,400,000

$39,885,512

1,00 4,00 $ 19.200.000
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$ 
4.800.000
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5, 
1

CASOS EN QUE 
ESTRICTAMENT 
ESE 
REQUIERAN. EL 
VALOR DE LA 
HORA SE 
calcularA de 
ACUERDO CON 
EL SALARIO DE 
LOS 
tecnOlogos 
OFRECIDO EN 
ESTE 
FORMULARIO 
POR EL 
CONTRATISTA, 
ELCUAL YEL 
MISMO sera 
AFECTADO POR 
EL FACTOR 
MULTIPLICADOR 
PRESENTADO 
POR ^STE. POR 
NINGON MOTIVO 
podrAn 
SUPERAR EL 
MONTO 
ESTABLECIDO.) 
GASTOS DE 
ALOJAMIENTO, 
TRANSPORTE Y 
alimentaciOn.

.r^>; ' ""
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IP

148.392.960 
$40,944,860

TOTAL CO'STOS DIRECTOS DE PERSONAO^^^^^^^WI 
OTROS COSTOS DIRECTOSGASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPOY OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURAYRESULTADOS SI APLICA);

vehIculo 
doble 
tracciOn, 
DOBLE CABINA, 
2000 CC O 
SUPERIOR 
(MODELO 2015 0 
SUPERIOR) 
TARIFA DE 
ALQUILER

^^11 V I
EUPRESA mniSTRIAL COMEiUllAL DEL ESTADO

P
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PAPELERfA $250,0001,00 $ 1.000.0004,00

2,00 4,00$ 150.000 $ 1.200.000

$ 3.400.0003,00 $ 283.333 4,00

$ 800.0004,001,00 $200,000

$7,907,7124,00$ 658.9763,00

( 5

5,
5

5,
6

5, 
2

5, 
3

GE02 
0

GE01 
0

GEOO 
8

GEOO 
9

SA02 
0

TIEMPO 
COMPLETO, 
INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y 
CONDUCTOR. 
SE DEBE 
GARANTIZAR 
PERMANENCIA 
DE LOS 
VEHiCULOS 
DURANTE TODA 
LA EJECUCION 
DEL PROYECTO.

comisiOn 
topogrAfica 
(1 top. + 1 CAD. 
1 + 1 CAD. 2). 
Comisidn de 
topografla para 
localizacidn, 
trazado y

5, 
4

GIRACDM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DELESTADO

Edificio Bolivar
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COMUNICACION 
ES (TEL^FONO, 
FAX, CELULAR, 
INTERNET, ETC.) 
MENSUAL EN 
CAMPO_______ _
TARIFA PUESTO 
DE TRABAJO 
DEL PERSONAL 
DEOFICINA DE 
CAMPO, 
INCLUYE: 
ALQUILER DE UN 
(l)EQUIPODE 
COMPUTO 
COMPLETO, 
ESCRITORIO, 
SILLA YOTROS 
ENSERES DE 
OFICINA POR 
PUESTO DE 
TRABAJO______
IMPRESORAEN 
OBRA 
(ALQUILER)

itfSRACCM
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$ 6.377.800

1,00 $0

$ 1,059,348

Productos esperados u obiigaciones del contratista al terminar la obra, son;

!

H

Edificio Bolivar
Carrera 14 N® 7 - 21
TGl6fono: 4603870
Correo: contactencs@giracom.comco
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

6, 
1

6, 
2

(TOTAL INTERVENTORIA

OTROS CGSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESU
APLICA); ... __

lASESORfAS 
ESPECIALIZADA

_____ S
PROVISION 
PARA EL PAGO 
DE PRIMAS DE 
pOlizas 
(GARANTiAS)

_____
■

j^GlRACDM
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1. Ejecutar satisfactoriamente los items y las actividades descritas en el cuadro de 
las especificaciones tecnicas.

2. Cumpla con las normas y especificaciones tecnicas establecidas dentro del 
formulario de cantidades, de acuerdo con Io pactado en los t6rminos del contrato.

3. Cumpla con las normas y especificaciones tecnicas que apliquen al tipo de obra 
que se va a ejecutar.

replanted con 
equlpo de 
precisidn con 
estacidn total, un
(1) topdgrafo, dos
(2) cadeneros 
SERVICIOS DE 
ENSAYOS DE 
LABORATORIO: 
LiMITES DE 
ATTERBERG, 
GRANULOMETRl

CBR, 
compresi6n 
SIMPLE. ENTRE 
OTROS QUE SE 
SOLICITEN POR 
PARTE DE LA 
ENTIDADYSEAN 
REALIZADOS 
POR LA 
INTERVENTORIA

_________

189.337.820 
$35.974.186 

$
225.312.006

aiSBP*

^^^11 IJ M > II T I
EMPRESAINDUSTRI/L f COMERCIALOEL ESTAOO

■TADOSSI , $ 1.059.348

VALOR BASICO TOTAL 
IVA 



1.2 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA:

ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA TECNICA

REVISION DEL PROYECTO

Las actividades requeridas para dar cumplimiento a la labor de la interventorla tienen el 
siguiente alcance:

Edificio Bolivar
Carrera 14 N° 1 - 21
T©l6tono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co

El Interventor podra efectuar las modiflcaclones que estlme convenientes para minimizar 
costos o eludir problemas de predios, sin embargo, estas deber^n someterse a la

I 1 _

ESTUDIO DE LOS OOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA
Adem^s del estudio t^cnico del proyecto, el Interventor analizara el contrato que vigilar^, el 
pliego de condiciones con sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al 
mismo.

SIHACOM
EMPRESA INDUSTRIAL YCOMERCIAL DEL ESTADO

4. D6 cumplimiento al plazo contractual.
5. Que brinde las medidas de segurldad necesarlas para la ejecucidn de los 

trabajos y actividades contempladas en el contrato.
6. De cumplimiento a Io estipulado en el artfculo 50 de la ley 789 de 2002 cuando 

este sea el caso.
7. Realizar tod os los pagos de honorarios, salaries, segurldad social, parafiscales 

e indemnizaciones que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare 
a emplear en la ejecucidn del contrato, oportunamente y en las cuantias 
establecidas por la Ley.

8. Acate las drdenes e indicaciones del supervisor del contrato.

1. Velar por la ejecucidn de las actividades que permitan obtener un resultado satisfactorio 
en cuanto a la calidad en la ejecucidn de las obras y objeto de la Interventorla.

2. Durante la ejecucidn de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitive, el 
Interventor serd responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que se refiere el articulo 2060 del Cddigo Civil.

3. Cumplimiento de Leyes y Normas que apliquen ai caso.
4. Informar oportunamente al supervisor delegado sobre alguna anomalla o dificultad 

presentada durante el desarrollo de las actividades, asf como el de la ejecucidn de obra 
a la que se le realiza la interventoria.

5. Ejecutar los trabajos con todas las medidas de segurldad necesarlas.

^GIRACOM
iWMUWSIPlUVCaCCWDGlSTUC

El Interventor deberd revisar las especificaciones del proyecto y sus obras 
complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones 
requeridas. Asimismo, avalard las zonas de depdsito y las fuentes de materiales, de 
acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y 
conceptuard sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra 
inicialmente contratadas. El informe correspondiente deberd entregarlo al Municipio de 
Girardota.

mailto:contactenos@giracom.com.co


ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA

LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITACORA)

CAMBIOS 0 MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES

CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

aprobacidn previa del supervisor interno, y serd responsabilidad de la interventorla el 
oportuno suministro al contratlsta de los nuevos disenos, as! como dar solucidn a los 
diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, 
predios, etc. Antes de efectuar cualquier modificacibn en el proyecto debera hacerse un 
balance econdmico del contrato, y si las varlaciones superan el valor contractual se 
requerira la aprobacidn por parte del Municipio.

Sera obligacidn de la Interventorla, poner en conocimiento del Municipio de Girardota, con 
la debida anticipacidn, la necesidad de prdrroga o el vencimiento del contrato de obra. En 
cada uno de estos casos, sera la Interventorla la responsable de solicitar oportunamente el 
trdmitepertinente, previa justificacidn tecnica de los hechos, quedandoajuiciodel Municipio 
de Girardota la determinacidn final.

El Interventor entregard al contratlsta de obra, todos los documentos y especificaciones 
correspondientes a las obras objeto de Interventorla. El Residente de Interventorla 
procederd con el Contratlsta a analizar las especificaciones del proyecto, asi como el 
programs de trabajo e inversion, las fuentes de materiales y requisites de mano de obra, de 
equipos, de mantenimiento del trdnsito, la seguridad de los trabajadores y de los 
transeuntes y, en general, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente ejecucion 
de la obra. En general, el Interventor deberd establecer las pautas sobre la ejecucion, 
direccibn y control de la obra.

El Interventor deberd analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en las 
especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratlsta, por razones tecnicas, 
econbmicas o de otra Indole, y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitard 
autorizacibn del Municipio de Girardota, indicando la cantidad, precio unitario, valor total y 
la respective justificacibn.

El Interventor vigilard el cumplimiento del programa de trabajo e inversibn aprobado por el 
Municipio de Girardota.

I 8

El Interventor es responsable de abrir un libro diario (bitacora) en el cual se anotardn 
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asl como las 
observaciones o sugerencias que haga la Interventorla. Cada anotacibn diaria que se haga 
en este libro deberd llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratlsta y 
del Interventor.

Edificio Bolivar
Carrera 14 N’ 7 - 21
Teldfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NlT:901464458-9
Girardota - Antioquia

3^

El responsable de mantener al dla este diario serd el Residente de Interventorla, quien estd 
en la obligacibn de presentarlo a los funcionarios del Municipio de Girardota que visiten las 
obras. El libro diario de la obra debera entregarse al Municipio de Girardota una vez 
finalizados los trabajos.

'f (UPf)Fut«jsiPuivn6nioanttto
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mailto:contactenos@giracom.com.co


CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA

LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA

REVISION Y APROBACION DE LAS ACTAS

REVISION DE LAS ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES

I 9

El interventor y el contratlsta evaluar^n semanalmente la ejecucion del contrato, revisando 
el programa de obra actualizado para establecer en qu6 condiciones avanzan los trabajos. 
De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del 
contratlsta y de la interventorla, donde se consigner^ el estado real de los trabajos; en caso 
de presentarse algun atraso, se senalaran los motives del mismo, dejando constancia de 
los correctives que se tomardn para subsanarlo, los cuales se plasmar^n en una 
modificacidn al programa de obra, que no podrd contemplar la disminucidn de las 
cantidades programadas para cada mes nl una prdrroga del plazo inicialmente establecido.

El Interventor deberd llevar un registro complete del equipo del Contratlsta, indicando 
modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al 
exigido, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del mismo, cudi se encuentra 
operando, cu^l en reparacidn o cu^l inactive; si, transcurridos cinco (5) dIas, el equipo 
danado no ha sido reparado, el Interventor debera exigir su reemplazo por uno de 
caracterlsticas similares o superiores al que se encuentra en reparacidn, el cual debe entrar 
a operar dentro de los cinco (5) dIas siguientes.

El Interventor deberd mantener al dia una relacion de los empleados y trabajadores 
asignados por el Contratlsta a la obra, el cual deberd encontrarse al dia con los pages de 
seguridad social y contribuciones parafiscales. NingOn trabajador podrd iniciar labores sin 
este requisite.

El Interventor revisard y aprobara, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando 
que la informacidn financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las 
modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra 
ejecutada y los acumulados, y toda la informacidn adicional, este correcta, para Io cual 
anexara un balance general de la obra ejecutada. Bajo ningun aspecto, el Interventor 
aceptara obras que estdn por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente 
aprobadas por el Municipio de Girardota, ni estdn debidamente incluidas mediante actas de 
modificacion de cantidades de obra, o Actas de precio no previstos, o contrato adicional, 
segOn sea el caso.

Edificio Bolivar
Carrera 14 N® 7-21
Teldfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
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El Interventor elaborarS las actas de modificacidn a las cantidades de obra iniciales del 
contrato, verificando que la informacidn incluida estd correcta; en caso de ser necesario 
introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor 
hard una evaluacidn minuciosa de cada uno de los Items del contrato, de forma tai que 
dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales 
para cumplir con el objeto del contrato, todo Io cual quedard a juicio del Municipio de 
Girardota para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisite previo, se estd 
ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado.

mailto:contactenos@giracom.com.co


CONCERTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS EXTRAS

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

COMITY DE INTERVENTORfA

En caso de necesitarse la incorporacidn de nuevos items, diferentes a los contempiados en 
el contrato iniclal de obra, el Contratlsta de la obra objeto de la interventoria presentard a la 
interventorla, el anSlisls detallado de cada precio unitario.

El Interventor realizara y presentard al Supervisor su propio an^lisis de precios, justificando 
cada uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del analisis 
presentado por el Contratlsta, con el fin de ser revisado y aprobado por el Municipio de 
Girardota. .

Igualmente, el interventor informara sobre los volumenes de obra por ejecutar, presentando 
SUS recomendaciones tin balance general del contrato.

Cuando se trate de maquinaria de construccidn, para la cual el Contratlsta solicita que se 
le fije el costo por hora, dia, semana, mes, etc., el Interventor presentara las 
recomendaciones del costo/hora real, segun el analisis de costos de propiedad y operacion, 
estado de la mdquina, modelo, serie, capacidad y afto de fabricacion

El interventor auditara, controlara y revisard los ensayos de campo, de laboratorio y de 
materiales que deba ejecutar el Contratlsta para las diferentes actividades de la obra, de 
acuerdo con las normas y especificaciones de construccidn vigente y estipulada en el 
contrato, e informard al Municipio de Girardota.

Los mdtodos de construccidn quedan a juicio del Contratlsta; sin embargo, el Interventor 
podrd sugerir cambios en los mdtodos que considere inadecuados.

Miembros del Comitd y Periodicidad de las Reuniones: El comite Estard integrado por los 
representantes del Municipio, la interventoria y el contratlsta de obra y deben organizar 
reuniones con la periodicidad acordada con el representante del Municipio, denominado 
Supervisor delegado del contrato.

Funciones del Comitd; A manera descriptive, las funciones principales de dicho comitd son, 
sin limitarse a ellas;
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• Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratlsta.
• Estudiar cambios en las especificaciones tdcnicas, para someterlas a consideracion 

del Municipio.
• Analizar el desarrollo de los aspectos tdcnicos y administrativos durante la ejecucidn 

del contrato.
• Analizar el avance de la obra y el control de la programacidn, determinando las 

proyecciones, causes, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir 
desfases en la ejecucidn del programa general de obra.

• Analizar la informacidn correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra 
ejecutada.

I 10 



• Las demds funciones propias de este tipo de Comit6s.

ENTREGA FINAL DE INTERVENTORfA

A) Visita Final a la Obra

B) Acta de Recibo Final

C) Entrega de la Obra

Comprende, en general, las siguientes actividades:

F) Disenar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los 
efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecucibn por parte del contratista.

B) Exigir al contratista la obtencidn de los permlsos ambientales para uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la iniciacibn de las obras, y velar por 
el cumpiimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental competente.

C) Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevencibn, correccibn, mitigacibn 
y compensacibn implementadas.

D) Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental del proyecto.

E) Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos, para vigilar que la ejecucibn de las 
obras se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados 
correspondan a los esperados, y diseflar o recomendar los correctives necesarios.

Dias previos a la terminacibn del contrato de obra, se efectuara una inspeccibn final a las 
obras por parte del Interventor, el Coordinador y el Contratista de obra, que servir^ para 
eiaborar el Acta Preliminar de Observaciones, que incluird los detalles que requieren ajustes 
0 correcclones para la recepcibn definitiva de los trabajos.

Se eiaborar^ un documento donde se consigne la recepcibn definitiva de las obras, as! 
como el inventario final de la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el 
cumpiimiento de los compromises adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar de 
Observaciones.

En general realizar todo el seguimiento en materia ambiental de acuerdo con las 
estipulaciones contempladas en el pliego de condiciones de la obra objeto de interventorla.

i II _________________________________________

Edificio Bolivar
Carrera 14 N® 7- 21
Telbfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co

GIRACDM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

A) Realizar el control ambiental, y verificar el cumpiimiento de todas las normas, 
condicionantes, disehos, actividades y procesos recomendados en la nonratividad 
ambiental vigente.

La Interventorla supervisarb y controlarb que al momento de la entrega, las obras se 
encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales.
INTERVENTORIA AMBIENTAL
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OTRAS FUNCIONES, PROPIAS DE LA LABOR DE INTERVENTORIA
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1. Antes de iniciar las obras la Interventorla reallzarS un registro filmico del sitio de ubicacldn 
del proyecto a ejecutar.
2. Suschbir las actas de veclndad, antes de iniciar las Intervenclones, haclendo constar el 
estado en que se encuentra el sitio, las construcclones, amoblamlentos existentes aledanos 
al proyecto a ejecutar. entre otros.
3. Exigir el cumplimiento de las especificaciones de obra en todas sus partes.
4. Estudlar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las 
especificaciones, y someterlos-a la revisidn por parte del contratlsta y aprobacion por parte 
del supervisor delegado del contrato, .
5. Adopter las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucldn del 
contrato, las condiciones administrativas, tecnicas, econdmicas, legales, financieras, SISO 
y ambientales existentes al momento del ofrecimlento y de la celebracldn del contrato de 
obra.
6. Verlficar los computes de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el 
Contratlsta.
7. Exigir al Contratlsta de obra el empleo de personal tecnico capacitado y debidamente 
matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, 
incompetents, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses del Municipio 
de Girardota. Asi mismo verificar que el personal contratado para la ejecucldn del contrato 
sea iddneo garantizando la debida y satisfactoria ejecucldn del objeto contractual y a este 
personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislacldn 
aplicable.
8. Vigilar que el Contratlsta de obra cumpla las disposictones que sean necesarias y, en 
general, todas las atribuclones que se consideren como potestativas del Interventor.
9. Revisar y aprobar el programs de trabajo del Contratlsta de obra, controlando el avance 
del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecucldn aprobado. Para lograr la ejecucldn 
oportuna del proyecto, el interventor, exigira al contratlsta de obra el inicio de los trabajos 
en las fechas previamente programadas, controlando en forma permanente el avance del 
proyecto. Para ello, debe revisar, aprobar y complementer el programs de trsbsjo con el 
contratlsta.
10. Velar por que se cumpla Io dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, 
Ambiental, Financiera, de seguridad, Tdcnica), exigible para la ejecucldn de las obras, y a 
las cuales se hace mencidn en diferentes apartes de este pliego de condiciones.
11. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales; El 
contratlsta deberd adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los 
aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. Y presentar listado 
del personal adscrito al contrato de obra y de Interventorla. Durante la ejecucldn del 
contrato, EL INTERVENTOR verificara el pago de aportes al Slstema de Seguridad Social 
Integral, as! como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacidn Familiar, 
cuando.-corresponda, como requisite previo para la aprobacldn de cada acta de pago 
parcial. El Interventor que no realice estas verificaciones incurrira en incumplimiento de su 
contrato de Interventorla. Por su parte, e! Supervisor que no realice un adecuado 
seguimiento de esta obligacidn a cargo del Interventor, incurrird en causal de mala conducta 
que ser^ sancionada de conformidad con el regimen disciplinario vigente, sin perjuicio de 
las demas sanciones previstas en la Ley. Si el Interventor, durante la verificacldn del pago 
de los aportes, detecta que el Contratlsta de obra no ha realizado la totalidad de estos tiene
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la obligacidn legal de comunicar en forma Inmediata al Supervisor y al Ministerio de la 
Proteccidn Social y de iniciar el tramite sancionatorio ante la Secretaria de Infraestructura 
Fisica, contra el Contratista incumplido si a ello hublere lugar.
12. Emitir el Informe especial de Interventorla a que se refiere el articulo 86 literal a) de la 
Ley 1474 de 2011 y demas normas que Io modifiquen, sustituyan o aclaren, como insumo 
para la iniciacibn del procedimiento administrative de imposicibn de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento.
13. Presenter un informe detallado de avance de obra quincenal de acuerdo a los 
requerimientos de la entidad.
14. Cumpiir con el deber de proteccibn del medio ambiente y de los recursos naturales, para 
Io cual deberb adopter las medidas necesarias, aunque no existan obligaclones especificas 
al respecto.
15. Actuar oportunamente, de tai manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaclones de las partes.
16. Efectuar todos los estimativos y cbiculos financieros que se les solicite.
17. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra, semanalmente.
18. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y 
determiner los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rbpida y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucibn del contrato de obra.
19. Entregar la informacibn del contrato de obra con el fin de que se pueda mantener 
actualizadas las carpetas que reposan en el archive del Municipio de GIrardota, con los 
documentos necesarios.
20. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.
21. Prestar apoyo para resolver las solicitudes del contratista de obra.
22. Informar oportunamente sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaclones del 
contrato vigilado, que pueda dar lugar al trbmite de imposicibn de multas, y emitir los 
conceptos y presentar la informacibn que le sea solicitada para bste.
23. Asesorar en todos los asuntos jurldicos, tecnicos y ambientales que se susciten en 
desarrollo de las obras objeto de la Interventorla.
24. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran.
25. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminacibn del contrato de obra 
que vigila, bste no ha sido liquidado, el interventor debera verificar que el contratista de obra 
haya ampliado la vigencia de la garantla unica para los amparos de Cumplimiento, asi como 
la pbliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, por 24 meses mbs, o en su defecto 
requerirlo para ello.
26. Verificar que el Contratista de obra adquiera los materiaies y elementos necesarios para 
la ejecucibn de las obras a que estb obligado contractualmente. Revisar los certificados de 
calidad de origen de los materiaies y verificar que los materiaies utilizados en la obra 
cumplan con los requerimientos tbcnicos exigidos para Io cual deberbn vigilar y revisar el 
resultado de los ensayos de laboratorio.
27. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la 
ejecucibn de las obras.
28. Verificar que durante el tbrmino de la Interventorla, el contratista mantenga el personal, 
equipo, herramientas y materiaies idbneos y suficientes para la ejecucibn oportuna de los 
trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra.
29. Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se estb cumpliendo 
el contrato, dentro de los tbrminos sehalados en el mismo.



INFORMES DE INTERVENTORIA

I H

30. Realizar las bitacoras y mantenerlas actualizadas, hacer el segulmlento y dejar 
constancla escrita de la forma como se estd cumpliendo ei contrato, dentro de los termlnos 
sei^alados en el mismo.
31. Aprobar los disenos que se realicen y presentar informe donde se indique que se hizo 
la revision respectiva de toda la documentacidn relacionada con el diseHo, como pianos, 
memorias de cdiculo, etc. y dar un concepto al respecto. Verificar que los disefios tengan 
las firmas de los especialistas tanto en los informes como en los pianos.
32. Verificar y avisar por escrito sobre las conductas del Contratista que constituyan 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se relatardn los hechos y 
se propondra la aplicacidn de multas o sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, con 
sujecidn a los t6rminos del Contrato de obra
33. Ninguno de los agentes del Interventortendr^ autoridad para relevar al Contratista de 
obra de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de obra, ni para 
ordenar cualquier modificacibn en los pianos o especificaciones o cualquier trabajo que 
implique page extra o modificacidn de los precios o plazos del contrato, salvo express 
autorizacidn escrita de la Entidad contratante.
34. Conocer y velar por el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable y las 
disposiciones descritas tanto en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto como en la 
Licencia Ambiental, en el caso en que el proyecto sea objeto de esta licencia, y en las 
resoluciones relacionadas con los permisos ambientales emitidos por la autoridad ambiental 
competente.
35. Informar a la Supervisidn sobre cualquier anomalia, inconveniente o dificultad 
relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante ia ejecucidn de la obra, y las 
posibles soluciones para la resolucion de los mismos.
36. Elaborar y presentar dentro de los informes de avance de obra, las actividades de 
gestibn social y ambiental llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los respectivos 
soportes de ejecucibn (fotografias y formatos de asistencia o entrega debidamente 
diligenciados).
37. Velar por la corrects implementacibn de las medidas necesarias para prevenir la 
ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en 
general.
38. Garantizar que el material de disposicibn generado por la obra sea dispuesto en los 
sitios autorizados.
39. Verificar que el Contratista de obra adopts durante el desarrollo del proyecto el Plan de 
contingencias disehado desde el Plan de Manejo Ambiental que elabore para el proyecto.
40. Mantener la reserve profesional sobre la informacibn que le sea suministrada para el 
desarrollo del contrato.
41. EL INTERVENTOR tiene la responsabilidad de hacer control al cumplimiento por parte 
de los contratistas de obra civil, a la atencibn de quejas y reclames de la comunidad 
relacionadas con la construccibn de las obras.
42. Suministrar y mantener durante la ejecucibn del proyecto el personal profesional 
ofrecido en la propuesta, de tai manera que permits un acompahamiento de forma 
permanents en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista
43. Adopter las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucibn del 
contrato, las condiciones tbcnicas, econbmicas y financieras existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebracibn del contrato.
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INFORMES DE AVANCE DE OBRA QUINCENAL

Informacion de los Contratos de Obra e Interventoria;
- NCimero del contrato
- Objeto
- Valor
- Plazo
- Vigencia de las garantlas
- Estado de las actas de pago parclal
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Area Tecnica:
- Descripcidn y cantidades de las actividades ejecutadas
- Gr^flcos de cantidades de obra
- Control de programacidn
- Control de equipos
• Resumen de modificacion de cantidades de obra y especiflcaciones
- Resultados de ensayos y pruebas
- An^llsis, comentarios y recomendaciones
- Pre-actas y actas de pago
- Cuadro de control de cantidades de obra acumuladas.
- Descripcidn de la gestidn social y ambiental llevada a cabo durante el periodo con sus 
respectivos soportes.

El interventor debera presentar un informe quincenal, en original y copia, que permita tener 
una visidn clara y objetiva del estado de las obras en el periodo, y que comprenda, como 
mlnimo, las sigulentes partes;

Area Contable y Financiera:
- Control de presupuesto e inversion en cada frente de trabajo y total.
- Verificar el control de recursos descritos en la Inversidn Ambiental.
- Reporte de multas y sanciones
- Comentarios y recomendaciones.

Area Administrativa:
- Actas de comitds de obra
- Resumen del estado de contratos y subcontratos.
- Informacion sobre personal, equipos e insumos.

- Registro fotogrdfico, con notas explicativas de pie de pdgina (tamario mlnimo de las fotos: 
10 X 15 cm)
■ Comentarios y recomendaciones.
- Comprobantes De Pago De Seguridad Social De Obra. Deber^n entregar anexo a esto un 
certificado que indique que se ha realizado la revision del cumplimiento de los respectivos 
pages y concluir al respecto, comprobando que los salarios correspondan con los 
consignados en el formulario de calculo del Factor Multiplicador para la Propuesta.
- Comprobantes De Pago De Seguridad Social De Interventoria. Deber^n entregar anexo a 
esto un certificado que indique que se ha realizado el pago respective de acuerdo con los 
salarios consignados en la Propuesta, Io cual serS verificado por el Supervisor, igualmente 
se verificar^ que los salarios pagados al personal de la interventoria sean los presentados 
en dicha propuesta.
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INFORME FINAL

En general, el informe final debera contener:

ASEGURAMIENTO METROLOGICO

y

1.2.2 OBLIGACIONES DE GIRACOM: Se obliga a;

BBH9BS

- Valor de las actas pagadas
- Valor de las actas en tramite

El Interventor debera presentar un informe final, en el cual hara una relacion de los 
problemas tales como geoldgicos, hidrSullcos, de suelos y ambientales, que hubieren 
surgido en el desarrollo del contrato, la ubicacidn y caracteristlcas de las fuentes de 
materlales utilizadas en la construccion de las obras, clase de ensayos ejecutados y los 
resultados obtenldos.

Toda la informacibn anteriormente descrlta deberb entregarse debidamente organizada de 
acuerdo con las normas del Archive General del Municipio, las cuales seran sumlnistradas 
oportunamente por el Coordinador o Supervisor del contrato de Interventoria.

El contratista debera presentar evidencia de un programa de aseguramiento metroldgico, 
de conformidad con los Decretos 2269 de 1993, 3144 de 2008, 3257 de 2008 y 3735 de 
2009. Los requisites minimos que deben contener dichas evidencias son:

El Informe deberb Incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere 
necesarias y convenlehtes para la adecuada conservacibn de la obra.

• Cuadro de relacibn de obras ejecutadas, indicando cantidades y valores
• Informe descriptive de las obras
• Caracteristlcas tbcnicas
• Fuentes de materiales utilizadas.
• Ensayos de laboratorio realizados.
• Costos de construccibn de las obras (costos globales y por actividades).
• Informes socio-ambientales del proyecto.
• Libro diarlo o bitacora
• Actas de comitbs de obra
• Informes de control de calidad
• Informes diaries de cuadrillas

• Evidencia de personal capacitado en las actividades que ejecuta para dar 
cumplimiento al objeto del contrato.

• Hoja de vida de los instrumentos y equipos utilizados en las actividades que se 
ejecutan para dar cumplimiento al objeto del contrato.

• Cronograma de actividades Metroibgicas {Mantenimientos preventives 
calibraciones).

1) Efectuar los pages pactados en los tbrminos y plazos convenidos en el contrato.
2) Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecucibn del contrato.
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1.3 PLAZO PARA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.4 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.7 GARANTIAS DEL CONTRATO.

El contratista una vez suscriba el contrato, constituira las garantias que avalara las 
obligaciones surgidas del contrato, las cuales tendr^n como asegurado y beneficiario a
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3) Autonzar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el CONTRATISTA.
4) Prestarle toda la colaboracion al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se 
desarrolle de conformidad con los t6rminos del contrato.
5) Designaria supervlsidn del contrato.
6) Tener en cuenta las observaciones y recomendaclones que EL CONTRATISTA le 
formule en desarrollo de la ejecucidn del objeto del contrato, por medio del supervisor.
7) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnlzacldn de los daftos que sufran 
en desarrollo o con ocasidn del contrato celebrado.
8) Adopter las medidas necesarlas para mantener durante el desarrollo y ejecucldn del 
contrato las condlciones t^cnlcas, econdmlcas y flnancleras existentes.
9) Efectuar la liquldacidn del contrato

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de CINCO (5) meses, contados a partir de 
la suscrlpcldn de la fecha del acta de inlcio, previa aprobacidn de pdllzas.

FORMA DE PAGO. GIRACOM cancelar^ el valor del contrato al CONTRATISTA por 
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA de emltlda la factura correspondlente a dicho 
porcentaje de avance, previa presentacidn de actas parciales de obra, dependiendo de la 
cantidad ejecutada del objeto del contrato y los Items de obra desarrollados, una vez el 
contratista garantice su corrects ejecucldn y estas sean verificadas y recibidas por el 
supervisor del contrato de obra y contra factura, es decir, previa presentacidn de cuenta de 
cobro y/o factura.

Edificto Bolivar
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Las actividades objeto del contrato resultants de la presente Invitacidn serdn 
desempefiadas en el MUNICIPIO DE CAI^ASGORDAS - ANTIOQUIA.

1.5 PRESUPUESTO OFICIAL

GIRACDM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

En ningCin caso la ultima acta serd inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato 
una vez haya surtido la terminacidn de ambos contratos (obra e interventorla). Como 
requisite previo para la autorizacidn de cada Acta de Pago, el contratista deber^ acreditar 
que se encuentra al dia en el pago de aportes relatives al Sistema General de Seguridad 
Social, asi como por concepto de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 
Compensacidn Familiar, etc.), cuando corresponda.

SIR ACQsd
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DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEIS PESOS M/L 
($225,312,006), que se soportan en el Certificado de Disponibllldad Presupuestal Nro. 202 
del 09 de agosto de 2023, con cargo al Rubro Presupuestal N’ 2.3.2.02.02.008- 
138.017.20.23.
1.6 FORMA DE PAGO:
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Calidad del Servicio

1.8 SUPERVISION

2.CRITERIOS DE SELECCION

2.1 REQUISITOS MNIMOS DE PARTICIPACION - HABILITANTES:

I >8

La designacidn del Supervisor se har^ conforme a Io establecido en la ley 1474 de 2011 e 
igualmente en atencidn al TItulo III del Manual de Contratacidn denomlnado “Supervisidn e 
Interventoria de los contratos", es deck la designacldn la reallzara la gerencla para reallzar 
el seguimiento tecnico, admlnistrativo, financiero, contable. y juridlco que sobre el 
cumpllmiento del objeto del contrato.

Los requisites habilitantes son aqueilos que miden la aptitud del proponente para participar 
en un proceso de contratacion como oferente y eventuaimente, para ejecutar el objeto y las 
obllgaciones contractuales.

El proposito de GIRACOM, al establecer los requisites habilitantes es determinar unas 
condiciones minimas que el proponente debe cumpiir con el fin de que esta Entidad s61o 
evalue la oferta de aquel que estei en condiciones de cumpiir con el objeto del proceso de 
contratacion. Los requisites habilitantes siempre se refieren a las condiciones de un 
oferente y no de la oferta.

Garantla de page de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales

diez (10%) del valor del 
contrato, incluyendo las 
modificaciones 
contractuales.

Vigencia del contrato y tres 
(3) ahos mSs posterior al 
recibo a satisfaccion por 
parte del Municipio de 
Girardota.

Vigencia de cinco (05) ahos 
posterior al recibo a 
satisfaccidn por parte del 
Municipio de Girardota.

Edificio Bolivar
Carrera 14 N'’7-21
Teldfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NrT:901464458-9
Girardota - Antioquia

GIRACOM Y AL MUNICIPIO DE CANASGORDAS, mediante la cual se garantizard los 
siguientes riesgos en la cuantias y t^rminos que a continuacion se indican y se obliga a 
constituirlas

AMPARO ~
Garantla de Cumpllmiento

(51A ACZDM
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GIRACOM revisar^i que el Proponents no se encuentre en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para presenter la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisara

^^11 V I
EMPEESAINDUSIRIAL Y COMERCI AL DEL ESTADD

______ VIGENCIA______
Vigencia del contrato y 
cuatro (4) meses mas o 
hasta su liquidacidn.

PORCENTAJE
Veinte (20%) del valor del 
contrato, incluyendo las 
modificaciones 
contractuales.___________
Treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato, 
incluyendo las 
modificaciones 
contractuales.

En Todo caso se tendrd como beneficiario de las garantlas a GIRACOM, 
GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CANASGORDAS.
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2.3 OFERTA TECNICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (PRINCIPAL):

2.4. EQUIPO PRINCIPAL:

2.4.1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (con dedicacldn del 50%);

DeberS cumpiir los siguientes requisites mfnimos:

1.
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Se entender^ para efecto de la invitacidn, que as! mismo en la oferta deber^ anexar las 
hojas de vida de cada uno de los postulados con las respectivas certificaciones de 
formacidn, acta de grade o diploma, matriculas o tarjetas profesionaies segun el case, copia 
de vigencias y certificaciones de experiencia; razon per la cual este personal no podra ser 
diferente al que ejecute el contrato y de existir algun cambio solo podr6 ser con el previo 
visto bueno de la Supervisidn del Proyecto, siempre y cuando acredite las mismas calidades 
con las que se evalud.

entre otros, el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, 
el certificado de antecedentes judiciales, entre otros.

2.2 EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE: Para la presente invitacidn, el oferente 
debera acreditar una experiencia minima de dos (2) anos, que serd verificada Qnicamente 
en el Certificado del Registro Onico de proponentes (RUP).

Para el presente proceso, se considerara hdbil al proponente que acredite dos (2) 
certificados de contratos ejecutados con Entidades Publicas o privadas, que haya tenido 
por objeto la interventoria de obra civil, la cuantla de los certificados aportados deber ser 
igual 0 superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMLMV,

El oferente deberd presentar un capitulo que contenga toda la informacibn y documentos 
soporte del que postula como equipo de trabajo principal. La experiencia del equipo 
principal se verificard con la certificacibn de las empresas para las que labord o presto sus 
servicios, no obstante, GIRACOM se reserva el derecho de pedir las pruebas que soporten 
esta certificacidn mediante actas de comitbs de obra, o en su defecto mediante inspeccidn 
administrativa de las bitbeoras de obra que den fe de la calidad en que se estb acreditando 
al personal iddneo.

El oferente deberd disponer de un (1) director de Interventoria con la dedicacidn requerida 
en el presupuesto oficial, el cual serd el encargado de la ejecucidn de las actividades de 
acuerdo con las necesidades establecidas en el proyecto.

Acreditar tltulo profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto o Arquitecto Constructor o 
Constructor Civil, con matrlcula profesional vigente y mlnimo seis (6) aftos de expedicidn 
de la misma.

A la fecha del cierre de la invitacidn, y al momento de entrega de la oferta, los interesados 
deberan acreditar en su totalidad el equipo mlnimo de trabajo requerido para ei proyecto, 
es un equipo con el personal iddneo para todos los conceptos del proyecto el cual debe 
estar conformado asl:

Edificio Bolivar
Carrera 14 N® 7 - 21
Teldfono; 4603870
Correo: contactenos@igiracom.com.co

GIRACDM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ffiL ESTADO
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2.4.2. RESIDENTS DE INTERVENTORIA (con dedicacidn estimada del 100%);

Debera cumpiir los siguientes requisites minimos;

i

Este personal debera conservarse durante la ejecucion del contrato en caso de adjudicacidn 
y en caso de requerirse su cambio por cualquier motive, debera ser reemplazado por otro 
de iguales o mejores condteiones, previa aprobacion del supervisor del contrato.

El oferente, deberS disponer de un profesional como Residente de interventoria durante 
la ejecucion del contrato, con el 100% dededicacidn, el cual sera el encargado de realizar 
el seguimiento y control de las actividades de acuerdo con las necesidades establecidas 
en el proyecto

Este personal deber^ conservarse durante la ejecucion del contrato en caso de adjudicacidn 
y en caso de requerirse su cambio por cualquier motive, debera ser reemplazado por otro 
de iguales o mejores condiciones, previa aprobacion del supervisor del contrato.

Edificio Bolivar
Carrera 14 N07-21
Teldfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.comco
NIT;901464458-9
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2.4.4. UN (1) RESIDENTE SOCIAL (con dedicacidn estimada del 50%); El oferente, 
deberd disponer de un profesional como residente social durante la ejecucion del contrato, 
con el 50% de dedicacidn, el cual sera el encargado de realizar el seguimiento y control 
de las actividades de acuerdo con las necesidades establecidas en el proyecto. Este 
profesional deberei acreditar titulo profesional como Trabajador Social, Psicdlogo o 
Socidlogo gerontdlogo 0 un drea social afin, con experiencia profesional de un (1) ano 
contado a partir de la fecha de expedicidn de la matricula profesional. As! mismo, debera 
acreditar experiencia relacionada como residente y/o profesional social en un (1) contrato

I 20
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2.4.3. UN (1) TECNOLOGO SST (con dedicacidn estimada del 100%); El oferente. 
debera disponer de un profesional como tecnologo SST durante la ejecucion del contrato, 
con el 100 % de dedicacidn, el cual sera el encargado de velar por el cumplimento del 
sistema de gestidn de seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Este profesional deberS 
acreditar formacidn como tecndlogo en Salud Ocupacional y/o en Seguridad y Salud en 
el Trabajo y/o en Higiene y Seguridad Ocupacional y tener licencia vigente no inferior a 
un (1) ano, con una Experiencia minima especifica de dos (2) contrato con entidades 
publicas 0 privadas que se haya desempeftado como profesional y/o residente y/o 
coordinador y/o supervisor en el area de SISO y/o SST en obras civiles en general.

2. Acreditar como experiencia especifica minima, contada a partir de la fecha de 
expedicidn de la matricula profesional, haber ejercido como profesional en actividades de 
contratista 0 coordinador 0 director de interventoria, en por Io menos dos (2) contratos de 
obras civiles en general.

1. Acreditar titulo profesional de Ingeniero Civil 0 Arquitecto 0 Arquitecto Constructor 0 
Constructor Civil, con matricula profesional vigente y mlnimo cuatro (4) aftos de expedicidn 
de la misma.

2. Acreditar como experiencia especifica minima, contada a partir de la fecha de 
expedicidn de la matricula profesional, haber ejercido como profesional en actividades de 
director, residente y/o coordinador de interventoria, en por Io menos un (1) contrato de obras 
civiles en general.



de obra civil en general con entidades publlcas o privadas.

2.5 DE ORDEN LEGAL Y DOCUMENTOS QUE LOS ACREDITAN:

I 21

2.4.5. UN (1) RESIDENTE AMBIENTAL (con dedicacidn estimada del 50%): El oferente, 
debera disponer de un profesional como residente ambiental durante la ejecucidn del 
contrato, con el 50% de dedicacidn, el cuat sera el encargado de realizar el seguimiento 
y control de las actividades de acuerdo con las necesidades establecidas en el proyecto. 
Este profesional deber^ acreditar titulo profesional como ingeniero ambiental, con 
experiencia profesional de dos (2) anos contado a partlr de la fecha de expedicidn de la 
matricula profesional. Asl mismo, deberd acreditar experiencia relacionada como 
residente ambiental y/o profesional en un (1) contrato de obra civil en general.

El OFERENTE debera cumpiir con los siguientes requisites y debera aportar con la oferta, 
los documentos que a continuacldn se enlistan;

• Certificado de existencia y representacion legal del oferente, expedido por la 
Camara de Comercio,.dentro de (30) dfas antehores a la presentacidn de la 
oferta.

• Acreditacidn del cumplimiento de las obligaciones parafiscales y pago de los 
aportes al sistema de seguridad social integral.

• Declaracidn por parte del proponente de no encontrarse en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el 
Contrato.

• Relacidn de Multas y Sanciones.
• Certificado del Registro Cinico de proponentes (RUP) expedido por la 

C^imara de Comercio, dentro de (30) dIas anteriores a la presentacidn de la 
oferta.

■ soportes que acrediten la experiencia relacionada con el objeto contractual.
• Soportes del equipo de trabajo principal.
• Propuesta econdmica detallando cada uno de los items.
• Factor Multiplicador Interventon'a.
• Copia Registro unico tributario - RUT
• Copia Cddula de Ciudadania del Representante Legal.
• Certificado bancario.
• Antecedentes fiscales (Contraloria) persona natural y/o juridica.

2.4.6. UN (1) INGENIERO ESPECIALiSTA EN GEOTECNIA: (con dedicacidn estimada 
del 20%): El oferente, deberd disponer de un profesional como ingeniero especialista en 
geotecnia durante la ejecucidn del contrato, con el 20% de dedicacidn, el cual serd el 
encargado de realizar el seguimiento y control de las actividades de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el proyecto. Este profesional deberd acreditar titulo 
profesional como ingeniero Civil con especializacidn en Geotecnia, con experiencia 
profesional en el pregrado de dos (2) ai^os contado a partlr de la fecha de expedicidn de 
la matricula profesional y una experiencia profesional en la especializacidn en Geotecnia 
de un (1) aho contado a partir del titulo de posgrado, Asl mismo, deber^ acreditar 
experiencia relacionada como ingeniero especialista en geotecnia en un (1) contrato de 
obra civil en general.

Edificio Bolivar
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3.1. INFORME DE EVALUACION;

Cordialmente, y ■
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Una vez realizada la evaluacidn de la propuesta y de cumplir con los requisites juridicos, 
tecnicos y presupuestales; se expedird y se notificara la resolucidn de adjudicacidn, para 
posteriormente celebrar el contrato en la plataforma del Secop II.

3. EVALUACION DE LA OFERTA: Luego de analizada la Informacidn reciblda, se realizara 
la evaluacidn respective, que corresponda de acuerdo al objeto y que se ajuste a las 
necesidades en tdrminos de alcance, tiempos, experiencla y valor.

Se realizara la revision de los requisites de participacidn, y se procedera a evaluar la 
propuesta de conformidad con los terminos del presente estudio de conveniencia, 
necesidad y conveniencia.

La Empresa podra solicitar por escrito aclaracidn o Informacidn sobre cualquier aspecto de 
ia oferta, o solicitar subsanacldn de la mIsma.

• Antecedentes disclplinarlos (procuraduria) persona natural y/o juridica.
• Antecedentes judiclales (policia) persona natural.
• Certlflcado de medidas correctivas.
• Compromiso anticorrupcidn.

JOSELUr 
Gerente ( 
GIRACOM - CONTRATANTE

PARDONA OCHOA 
ineral
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