
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 
 
 

Calle 32 No 28-70 Piso 2 Barrio La Aurora – Bucaramanga - Teléfono: 69443894   

ingenierosconstructores1973@hotmail.com 

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 

Consecutivo: 0003 – CGR - 2023 

Fecha: 02/09/2023 

Destinatario: Unión temporal Sicon 

Cristian Mauricio Rangel Meneses 

  

 

Bucaramanga 02 de septiembre de 2023, 

Señores 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA, SANTANDER 
 
 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO 

Representante Legal 

Consorcio de Garcia Rovira. 

C.C. 91.273.201 de Bucaramanga. 

 

Referencia:     Documentación de legalización de anticipo contrato de obra No 087-2023. 

 

 

Saludo cordial,  

 

Por medio de la presente, de acuerdo con lo solicitado en el oficio G-0584-2023 de fecha 

31 de agosto del 2023 con asunto: " Solicitud de documentación de legalización de anticipo 

contrato de obra No 087-2023" me permito remitir los siguientes documentos 

correspondientes: 

 

1. Cronograma de obra con ruta crítica 

2. Plan de obra y contingencia 

3. Plan de inversión del anticipo 

4. Contrato de fiducia mercantil irrevocable.

5. Cuenta de cobro anticipo
6. Flujo de caja
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OBRA CIVIL

1.0 PRELIMINARES X X X X X X X X X X X X X X X X 16

2.0 EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34

3.0 ESTRUCTURA METALICA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 85

4.0 CUBIERTA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 51

5.0 MAMPOSTERÍA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 68

6.0 INSTALACIONES SANITARIAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 65

7.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 65

8.0 RED CONTRA INCENDIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 92

9.0 ELECTRICOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 68

10.0 PISOS-BASES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 68

11.0
CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - 
DIVISIONES Y MUEBLES) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

80

12.0 PAÑETES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 64

13.0 ACABADOS MUROS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 60

14.0 ACABADOS PISOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 60

15.0 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 72

16.0 PINTURA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 88

17.0 CIELOS RASOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 75

18.0 VIDRIOS Y ESPEJOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 44

19.0 LIMPIEZA GENERAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 143

20.0 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 71

21.0 GASES MEDICINALES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 62

22.0 RED DE GAS NATURAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 64

23.0 ASCENSORES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 84

SUMINISTRO 0

24.0 EQUIPOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
128

25,0 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 128

26,0 GASES MEDICINALES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 128

27,0 EQUIPO DE BOMBEO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 128

28,0 ASCENSORES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 128
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PLAN DE TRABAJO Y CONTINGENCIAS 
 
 
OBJETIVOS DE LAS CONTINGENCIAS  
 
El objetivo de las contingencias es proyectar adecuaciones temporales que permitan el 
eficiente trabajo de obra y garanticen la continuidad en la prestación de servicios médicos 
en la ESE Hospital Regional de García Rovira. 
 
 
DETERMINACION DEL NUMERO DE CONTINGENCIAS  
 
Se realizarán 5 contingencias principales: 
 

1. Trasladar consulta externa  
2. Trasladar terapia física y administración a cancha múltiple  
3. Traslado de lavandería y cocina 
4. Traslado de hospitalización pediátrica a áreas administrativas N0+4.00 en el 

módulo D 
5. Rotación de 2 quirófanos a área adyacente a sala de partos 

 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
 

1. Trasladar consulta externa  
Se construirá el modulo A, cuando se tenga en condiciones el N0-4.00 se dará 
traslado de los servicios de consulta externa para poder intervenir la ubicación 
actual del servicio. 
 
 

2. Trasladar terapia física y administración a cancha múltiple  
Se construirá obra temporal donde se encuentra ubicada actualmente la cancha 
múltiple, para que cumpla con las condiciones mínimas con el objetivo de trasladar 
los servicios de terapia física y administración. Este traslado despejara áreas para 
las intervenciones contratadas evitando parálisis del servicio. 

 
 

3. Traslado de lavandería y cocina 
Se construirá una obra temporal con los requisitos mínimos para albergar los 
servicios de lavandería y cocina, luego de lo cual se efectuará el respectivo traslado 
desocupando las áreas actuales para realizar las intervenciones planteadas en el 
proyecto.  
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4. Traslado de hospitalización pediátrica a áreas administrativas N0+4.00 en el 
módulo D. 
Luego de trasladar las áreas administrativas a la cancha múltiple, se dará traslado 
del servicio de hospitalización pediátrica al N0+4.00 del modulo D, el cual estará en 
condiciones de albergar el servicio final mediante el desarrollo de las intervenciones 
planteadas en el proyecto.  
 
 
 

5. Rotación de 2 quirófanos a área adyacente a sala de partos. 
Se trasladarán 2 quirófanos hacia áreas adyacentes a la sala de partos con el 
objetivo de dar vía libre a la construcción del modulo A, en cumplimiento de las 
actividades descritas en el proyecto. Una vez construido el nivel A, se dará traslado 
de cirugía y partos al N0+4.00. 

 
 
DESCRIPCION DE LA RUTA CRITICA 
 
 
De forma general se realizarán contingencias menores y las ubicaciones d ellos servicios 
como se describe a continuación: 
 
Modulo A: Parqueaderos en sótano nivel N0-4.00 
Se desarrollará contingencia para atender servicios de CONSULTA EXTERNA, 
LABORATORIO CLINICO Y ODONTOLOGIA. 
 
Se realizan las remodelaciones planteadas para el área donde actualmente se ubican los 
servicios de CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO CLINICO Y 
ODONTOLOGIA.N0+0.00 
 
Al finalizar se realiza el traslado de los servicios ubicados temporalmente en el sótano a las 
instalaciones adecuadas en el nivel N0+0.00 
 
Sobre el nivel N0+0.00 se construirá el servicio de urgencias, el cual despejará áreas del 
actual servicio de urgencias para realizar adecuación de servicio IMAGENES 
DIAGNOSTICAS, ATENCION FARMACEUTUCA Y LABORATORIO CLINICO. 
 
Se realizará construcción de contingencia en la cancha ubicada en el nivel N0-12.00 donde 
se trasladará el servicio de TERAPIA FISICA y el AREA ADMINISTRATIVA, UBICADAS 
ACTUALMENTE EN ELNIVEL N0+0.00 Y AREA ADMINISTRATIVA EN EL NIVEL 
N0+4.00. Terapia física se encuentra ubicada en el sector que denominaremos Modulo D. 
El área administrativa se encuentra sobre el módulo D. 
 
Se realizarán las adecuaciones necesarias en el módulo D para trasladar al finalizar estas 
obras los servicios de TERAPIA FISICA y el AREA ADMINISTRATIVA 
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En el sector denominado Módulo B se divide en 2 secciones sector oriental y sector 
occidental. Se dará inicio a la intervención en el sector Oriental se trasladará LAVANDERIA 
Y COCINA ubicadas en el N0-4.00 a una contingencia construida en el nivel N0+0.00. el 
servicio de HOSPITALIZACION PEDIATRICA ubicado actualmente en el módulo B, 
N0+0.00 se trasladará temporalmente al sector del área administrativa ubicada en el nivel 
N0+4.00 del modulo D. Se realizarán las adecuaciones necesarias para ubicara en el 
modulo B sector oriental los siguientes servicios LAVANDERIA Y COCINA ubicadas en el 
N0-4.00, RESIDENCIA DE MEDICOS N0+0.00 y HOSPITALIZACION en el nivel N0+4.00 
 
En el modulo B sector occidental se construirán las áreas destinadas a VACUNACION y el 
PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACION PAI. 
 
Al realizar las obras del Modulo A en el nivel N0+4.00 se dará traslado a los servicios de 
GASTROENTEROLOGIA, PARTOS Y CIRUGIA. Con esta ubicación de servicios 
realizaremos intervención de adecuaciones sobre el módulo E. 
 
En el modulo E Nivel N0+00 se construirá la CENTRAL DE ESTERILIZACION Y 
GASTROENTEROLOGIA. En el nivel N0+4.00 se construirá SALA DE RECUPERACION 
TARDÍA Y SALA DE ESPERA DE FAMILIARES DE PACIENTES EN CIRUGIA 
 
 
DESCRIPCION GRAFICA DE LAS CONTINGENCIAS SUCESIVAS SEGÚN LOS 
SERVICIOS A INTERVENIR 
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18.5    RECOMENDACIONES GENERALES DEL PLAN DE TRABAJO 
 
Se deben realizar las contingencias sucesivas determinando el alcance y los requisitos 
mínimos para garantizar la continuidad del servicio hospitalario. 
 
Se debe crear un equipo multidisciplinario para discutir las condiciones de las diferentes 
contingencias e implementar medidas alternativas que garanticen la seguridad del paciente. 
 
Se deben definir los materiales a utilizar en las diferentes contingencias, facilitando la 
construcción y su posterior desmonte 
 

 
 

 
 
 
 
 
CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO 
Representante Legal 
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 

         

                   

                       

                   

                

                       

                      

                  



CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 

Calle 32 No 28-70 Piso 2 Barrio La Aurora – Bucaramanga - Teléfono: 69443894   

ingenierosconstructores1973@hotmail.com 

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 

Consecutivo: 0002 – CGR - 2023 

Fecha: 25/08/2023 

Destinatario: Unión temporal Sicon 

Cristian Mauricio Rangel Meneses 

  

 

 

Bucaramanga 25 de agosto de 2023, 

 

 

 

Señores  

ALIANZA FIDUCIARIA 

Ciudad 

 

 

Referencia: Plan de Inversión de Anticipo del contrato No 087 cuyo objeto es “ADECUACION Y 

AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 

ROVIRA MALAGA, SANTANDER”. 

 

Saludo cordial. 

 

Por medio de la presente comunicación nos permitimos remitir plan de inversión de anticipo del 

contrato de la referencia aprobado por los representantes legales de Obra e Interventoría para el 

proyecto a ejecutar en el Hospital Regional de García Rovira y ubicado en el municipio de Málaga, 

Santander. 

 

Valor Contrato  $                               64.028.082.699,20  

Porcentaje Anticipo 40% 

Valor Anticipo  $                               25.611.233.080  

        

RUBRO DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR 

1 Compra de materiales 50%  $               12.805.616.539,84  

2 Subcontratos 28% $                   7.171.145.262,31 

3 
Personal obra, profesional, honorarios, 
seguridad social y parafiscales 

3%  $                 768.336.992,39  

4 Compra y/o alquiler de equipo de obra 7%  $                 2.561.123.307,97  

5 Gastos administrativos 9%  $                 2.305.010.977,17 

TOTAL 100%  $               25.611.233.080 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

 

CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO   JOHANNA VILLARREAL CHAVARRO 

Representante Legal      Representante Legal  

Consorcio de García Rovira    Unión Temporal Inter Hospital  

C.C. 91.273.201 de Bucaramanga   C.C. 1.101.320.042 de Simacota 
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PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO  

 
 

1. DATOS GENERALES 
 

PLAN INICIAL  MODIFICACION  

 
 
CONTRATO No. 087-2023               
 
DE FECHA:      09/08/23         
 
OBJETO DEL CONTRATO: “ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA 
SANTANDER.” 
 
CONTRATISTA:  CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 
 
TOTAL, ANTICIPO (40%) 
 
 
2. DATOS ESPECIFICOS 
 
Se hace referencia al plan de inversión de anticipo del contrato aprobado por los representantes legales de Obra e Interventoría para el proyecto a ejecutar en el Hospital 
Regional de García Rovira y ubicado en el municipio de Málaga, Santander. 
 

Valor del contrato $ 64.028.082.699,20 

Porcentaje de anticipo 40% 

Valor del anticipo $ 25.611.233.080  

 

 

 

 

 

 



 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO 

CODIGO PA-GTF-GYD-FTO-05 

VERSION 0 

FECHA 1-09-2023 
Página 2 de 2 

 

Kra 7 A N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.  Teléfono: 6607449 - 6607475, email: hrgarciarovira@yahoo.es. Pág. http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co 

 

ITEM  DESCRIPCIÓN 
 

MES 1 
 

MES 2 
 

MES 3 

 
MES 4 

 
MES 5 TOTAL 

1 
COMPRA DE 
MATERIALES 

$10’244.493.232 $1’280.561.654 $1’280.561.654   
$12.805.616.539,84 

2  SUBCONTRATOS $ 5’736.916.210  

 
$717.114.526,2 

 

 
$717.114.526,2 

 

  
$7.171.145.262,31  

3 

 PERSONAL DE OBRA, 
EQUIPO PROFESIONAL, 
HONORARIOS, NOMINA 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

$153.667.398,5  

 
$153.667.398,5 

 

 
$153.667.398,5 

 

 
$153.667.398,5 

 

 
$153.667.398,5 

 
 

$ 768.336.992,39  

4  
 COMPRA Y/O ALQUILER 
DE EQUIPO DE OBRA 

$2’048.898.646  

 
$256.112.330,8 

 

 
$256.112.330,8 

 

  
$2.561.123.307,97  

5 
 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$1’844.008.782  

 
$230.501.097,7 

 

 
$230.501.097,7 

 

  
$2.305.010.977,17  

TOTAL $20’027.984.268,31 
$2’637.957.007,21 $2’637.957.007,21 $153.667.398,48 

 
$153.667.398,48 

 

 
3. FIRMAS 

 
 
 
 
Firma                                                                              Firma 
Nombre:  CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO      Nombre     JOHANNA VILLARREAL CHAVARRO 
Cargo                                                                                            Cargo         
CONTRATISTA                                                                  INTERVENTOR  
 
 
 
 
Firma        Firma 
Nombre: MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ   Nombre JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA 
Cargo:        Cargo 
SUPERVISOR       APOYO A LA SUPERVISION                    

$25.611.233.080 



CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 

Calle 32 No 28-70 Piso 2 Barrio La Aurora – Bucaramanga - Teléfono: 69443894   

ingenierosconstructores1973@hotmail.com 

  

 

 

Bucaramanga 31 de agosto de 2023, 

 

 

CUENTA DE COBRO 

 

La ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA identificado con NIT: 
900.067.169-9 

 

 

Debe a: 

 

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA identificado con NIT: 901.740.580 - 3 

 

 

La cantidad de: 

 

VEINTICINCO MIL MILLONES SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS 

 

 

objeto es “ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER”, según 
lo descrito en la clausula quinta 5) Forma de pago, literal A. Este anticipo será 
administrado según contrato “CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A 
TÍTULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE TGA ASOCIADOS INGENIERIA,  

Por concepto de: 

 

DESEMBOLSO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No 087-2023 cuyo 

TREINTA  Y  TRES  MIL  CON OCHENTA PESOS  M/L  ($ 25.611.233.080) 



CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 

Calle 32 No 28-70 Piso 2 Barrio La Aurora – Bucaramanga - Teléfono: 69443894   

ingenierosconstructores1973@hotmail.com 

 

 

 

CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S., CARLOS MANUEL OLARTE 
MARTINEZ Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A.”, para lo cual se presentan los siguientes 
datos con el fin de realizar en debida forma el deposito de anticipo. 

 

BANCOLOMBIA 

 

TIPO DE 
CUENTA 

CUENTA FECHAAPERT ESTADO NOMBRE_SUCURSAL NUMERO_DE
_SUCURSAL 

CUENTA DE 
AHORROS 

04000007535 8/02/23     
(M/D/A) 

ACTIVA CTRO LA 93 040 

 

Anexo: 

Contrato de fiducia mercantil 

Certificación bancaria 

 

Cordialmente, 

 

 

CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO 
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga. 
Representante legal 
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA 
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1.0 PRELIMINARES 4

2.0 EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES 8

3.0 ESTRUCTURA METALICA 21

4.0 CUBIERTA 13

5.0 MAMPOSTERÍA 17

6.0 INSTALACIONES SANITARIAS 17

7.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS 17

8.0 RED CONTRA INCENDIO 23

9.0 ELECTRICOS 17

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

M
ES

 
29 M
ES

 
30 M
ES

 
31 M
ES

 
32 M
ES

 
33 M
ES

 
34M
ES

 
23 M
ES

 
24 M
ES

 
25 M
ES

 
26 M
ES

 
27 M
ES

 
28M
ES

 
17 M
ES

 
18 M
ES

 
19 M
ES

 
20 M
ES

 
21 M
ES

 
22 M
ES

 
35 M
ES

 
36

G
RU

PO

ACTIVIDADES:

M
ES

 1

M
ES

 2

M
ES

 3

M
ES

 
16

M
ES

 5

M
ES

 6

M
ES

 7

M
ES

 8

M
ES

 9

M
ES

 
10 M
ES

 
11 M
ES

 
12 M
ES

 
13 M
ES

 
14 M
ES

 
15

M
ES

 4

51
.1

92
.6

84
,9

6

51
.1

92
.6

84
,9

6

51
.1

92
.6

84
,9

6

51
.1

92
.6

84
,9

6

27
3.

39
3.

74
4,

47

27
3.

39
3.

74
4,

47

27
3.

39
3.

74
4,

47

27
3.

39
3.

74
4,

47

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

51
.1

92
.6

84
,9

6

51
.1

92
.6

84
,9

6

51
.1

92
.6

84
,9

6

51
.1

92
.6

84
,9

6

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

14
7.

80
1.

73
6,

10

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

61
.8

27
.0

62
,8

2

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

61
.8

27
.0

62
,8

2

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2
40

4.
83

2.
70

9,
75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

61
.8

27
.0

62
,8

2

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

93
.4

83
.0

36
,6

4

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

98
.7

83
.3

16
,8

1

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

40
4.

83
2.

70
9,

75

1.
13

8.
17

6.
64

8,
06

93
.4

83
.0

36
,6

4
61

.8
27

.0
62

,8
2

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

38
.5

61
.7

57
,2

9

93
.4

83
.0

36
,6

4
61

.8
27

.0
62

,8
2



Total 
activi
dad

M
ES

 
29 M
ES

 
30 M
ES

 
31 M
ES

 
32 M
ES

 
33 M
ES

 
34M
ES

 
23 M
ES

 
24 M
ES

 
25 M
ES

 
26 M
ES

 
27 M
ES

 
28M
ES

 
17 M
ES

 
18 M
ES

 
19 M
ES

 
20 M
ES

 
21 M
ES

 
22 M
ES

 
35 M
ES

 
36

G
RU

PO

ACTIVIDADES:

M
ES

 1

M
ES

 2

M
ES

 3

M
ES

 
16

M
ES

 5

M
ES

 6

M
ES

 7

M
ES

 8

M
ES

 9

M
ES

 
10 M
ES

 
11 M
ES

 
12 M
ES

 
13 M
ES

 
14 M
ES

 
15

M
ES

 4

10.0 PISOS-BASES 17

11.0
CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y 
MUEBLES) 20

12.0 PAÑETES 16

13.0 ACABADOS MUROS 15

14.0 ACABADOS PISOS 15

15.0 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 18

16.0 PINTURA 23

17.0 CIELOS RASOS 20

18.0 VIDRIOS Y ESPEJOS 11
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27,0 EQUIPO DE BOMBEO 32

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

12
6.

41
6.

98
8,

29
31

.8
95

.7
37

,1
1

1.
30

0.
40

3,
98

12
6.

41
6.

98
8,

29

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

15
.5

52
.6

02
,8

1

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

12
6.

41
6.

98
8,

29

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

1.
30

0.
40

3,
98

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1
76

.3
90

.5
49

,8
4

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

1.
05

2.
32

1,
90

31
.8

95
.7

37
,1

1

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

97
.2

42
.9

20
,4

2

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

31
.3

22
.5

51
,3

3

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
30

0.
40

3,
98

1.
05

2.
32

1,
90

1.
05

2.
32

1,
90

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

97
.2

42
.9

20
,4

2

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

76
.3

90
.5

49
,8

4

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

31
.3

22
.5

51
,3

3

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

15
.5

52
.6

02
,8

1

8.
28

1.
80

6,
36

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

31
.8

95
.7

37
,1

1

1.
05

2.
32

1,
90

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

12
6.

41
6.

98
8,

29

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36

8.
28

1.
80

6,
36



Total 
activi
dad

M
ES

 
29 M
ES

 
30 M
ES

 
31 M
ES

 
32 M
ES

 
33 M
ES

 
34M
ES

 
23 M
ES

 
24 M
ES

 
25 M
ES

 
26 M
ES

 
27 M
ES

 
28M
ES

 
17 M
ES

 
18 M
ES

 
19 M
ES

 
20 M
ES

 
21 M
ES

 
22 M
ES

 
35 M
ES

 
36

G
RU

PO

ACTIVIDADES:

M
ES

 1

M
ES

 2

M
ES

 3

M
ES

 
16

M
ES

 5

M
ES

 6

M
ES

 7

M
ES

 8

M
ES

 9

M
ES

 
10 M
ES

 
11 M
ES

 
12 M
ES

 
13 M
ES

 
14 M
ES

 
15

M
ES

 4
28,0 ASCENSORES 32

64
.0

28
.0

82
.6

98
,8

0

M
ES

 
36M
ES

 
35M
ES

 
26 M
ES

 
27 M
ES

 
28 M
ES

 
29 M
ES

 
30 M
ES

 
31 M
ES

 
32 M
ES

 
33 M
ES

 
34M
ES

 
17 M
ES

 
18 M
ES

 
19 M
ES

 
20 M
ES

 
21 M
ES

 
22 M
ES

 
23 M
ES

 
24 M
ES

 
25

1.
94

5.
15

9.
64

3,
97

1.
94

5.
15

9.
64

3,
97

1.
94

5.
15

9.
64

3,
97

53
0.

81
8.

02
2,

65

48
3.

65
1.

83
7,

01

48
3.

65
1.

83
7,

01

44
5.

09
0.

07
9,

72

29
5.

23
2.

30
4,

95

M
ES

 1

M
ES

 2

M
ES

 3

M
ES

 4

M
ES

 5

M
ES

 6

M
ES

 7

M
ES

 8

M
ES

 9

M
ES

 
10 M
ES

 
11 M
ES

 
12 M
ES

 
13 M
ES

 
14 M
ES

 
15 M
ES

 
16

3.
55

7.
22

8.
35

4,
04

3.
55

7.
22

8.
35

4,
04

3.
55

7.
22

8.
35

4,
04

3.
55

7.
22

8.
35

4,
04

3.
40

9.
42

6.
61

7,
93

3.
51

9.
59

1.
66

0,
72

3.
08

1.
56

2.
80

9,
89

2.
85

6.
36

2.
50

4,
79

1.
94

5.
15

9.
64

3,
97

1.
66

2.
59

5.
58

1,
02

1.
96

6.
35

5.
38

6,
54

2.
23

0.
70

6.
62

5,
88

2.
41

0.
76

9.
89

9,
63

2.
41

9.
05

1.
70

5,
98

2.
41

9.
05

1.
70

5,
98

2.
41

9.
05

1.
70

5,
98

2.
41

9.
05

1.
70

5,
98

3.
55

7.
22

8.
35

4,
04

27
4.

44
6.

06
6,

37

32
5.

63
8.

75
1,

33

47
3.

44
0.

48
7,

44

47
3.

44
0.

48
7,

44

49
5.

52
7.

13
0,

00

49
5.

52
7.

13
0,

00

49
5.

52
7.

13
0,

00

49
5.

52
7.

13
0,

00

90
0.

35
9.

83
9,

75

97
9.

84
6.

20
8,

71

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5

73
.6

71
.3

58
,6

5



{ "type": "Form", "isBackSide": false }

