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A.  Información del convenio  

 

Datos generales 

Nº Convenio: 
ATENEA-294-2022 
GEB - 551001657 

Tipo: Convenio de asociación 

Cooperante: GRUPO ENERGIA BOGOTÁ 

Objeto: 

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para ampliar la cobertura de la primera fase del 
Programa de formación en competencias del siglo XXI en Bogotá D.C., desarrollado en el 
marco del convenio ATENEA-139-2022 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología -
ATENEA. 

Valor  

$13.935.915.146 

• Aporte GEB: $7.000.000.000 

• Aporte ATENEA: $6.935.915.146 

Porcentaje ejecución 
financiera 

95% 
Porcentaje de 
ejecución en tiempo 

42.9% 

Fecha suscripción: 30/11/2022 Fecha de inicio: 01/12/2022 

Plazo de ejecución 
(meses): 

14 meses Fecha de terminación: 31/01/2024 

 

Fecha de presentación 09/2023 
Período del 
informe 

Desde (01/05/2023) Hasta (31/05/2023) 

 

Nota: el convenio no ha tenido modificaciones. 

 

 

B. Ejecución financiera:  

 

 

 Apropiación Desembolsos Compromiso Obligación Saldo por obligar 

Aporte GEB 7,000,000,000.00 6,300,000,000.00 4,200,000,000.00 1,480,878,163.73 2,719,121,836.27 

Aporte Atenea 6,935,915,146.00 6,935,915,146.00 5,757,843,244.00 1,467,316,468.42 4,290,526,775.58 

Total Convenio 13,935,915,146.00 13,235,915,146.00 9,957,843,244.00 2,948,194,632.15 7,009,648,611.85 
 

      
Fuente: Equipo Administrativo Financiero_Todos a la U  

Corte: 31/05/2023. 

Obligación: se refiere a recursos pagados 
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C. Ejecución técnica:  

 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO 

Obligaciones 
Contractuales 

Actividades 
realizadas  

Estado Soportes 

1. Realizar los aportes 
convenidos por su parte en 
los términos establecidos en 
el presente convenio. 
 

No aplica para este 
informe   

Cumplida No aplica para este informe   

2. Ser el Socio Ejecutor del 
presente convenio a través 
de los contratistas derivados 
previo trámite de los 
procesos de selección 
correspondientes. 

En el marco de tiempo 
del presente informe se 
realizaron las 
siguientes actividades: 
 

- Durante el mes de 
mayo se 
adelantaron las 
gestiones que se 
evidencian en el 
Anexo_01_Informe 
Técnico Mayo, el 
cual contiene:1) 
Cronograma del 
proyecto 2) Proceso 
contractual. 3) 
Gestión de la 
información 4) 
Alistamiento técnico 
pedagógico. 

 
Para ver el detalle del 
avance y los soportes, 
remitirse a los anexos. 

En ejecución Obligación_2: 
- Anexo_01_Informe Técnico Mayo 
- Anexo_02_Formato Matriz de 

Seguimiento Universidad Nacional 
 

3. Administrar los aportes 
que componen el valor total 
del presente convenio, a 
través del Fondo Cuenta de 
ATENEA. 

En el marco de tiempo 
del presente informe se 
realizaron las 
siguientes actividades: 
- Informe de 

ejecución 
financiera al mes 
de mayo del 2023 y 
sus anexos. 

En ejecución Obligacion_3: 
 
- Anexo_03_Informe_Financiero_052023 
 

4. Destinar un depósito o 
subcuenta contable 
específico dentro de la 
cuenta bancaria del Fondo 

En el marco de tiempo 
del presente informe se 
realizaron las 
siguientes actividades: 

En ejecución Se presentó en el Informe No. 1 del mes de 

diciembre 2022 
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO 

Obligaciones 
Contractuales 

Actividades 
realizadas  

Estado Soportes 

Cuenta de Atenea, para el 
manejo y destinación 
exclusiva de la totalidad de 
los recursos aportados por 
los asociados al presente 
convenio. 

- Poner a 
disposición 
durante la 
ejecución del 
convenio el fondo 
cuenta, mediante 
los cuales se 
ejecutan los 
recursos del 
convenio. 

5. Conformar el equipo de 
trabajo necesario para la 
efectiva ejecución del 
presente convenio. 

Se realizó la 

contratación al 100% 

del equipo de apoyo y 

seguimiento para la 

efectiva ejecución del 

Convenio. 

Cumplida Se presentó en el informe del mes de 

marzo de 2023 

 

6. Presentar un informe 
técnico y financiero mensual 
de ejecución de recursos, 
acorde a los criterios 
establecidos por el Comité 
Técnico del convenio. 

A través del presente 
documento se da 
cumplimiento a esta 
actividad para el mes 
de mayo de 2023, así 
como, con sus anexos 
y soportes. 

En ejecución Obligación_6:  
- Anexo_01_Informe Técnico Mayo 
- Soportes 
-    Anexo_03_Informe_Financiero_052023 
 

7. Generar y entregar a los 
asociados un reporte 
periódico de beneficiarios y 
demás indicadores que se 
definan para EL 
PROGRAMA, de acuerdo 
con los lineamientos 
establecidos por el Comité 
Técnico del convenio. 

No aplica para este 
periodo de ejecución. 

Sin iniciar No aplica 

8. Realizar las gestiones 
contractuales pertinentes, 
encaminadas a materializar 
la ejecución de EL 
PROGRAMA de formación 
en habilidades del siglo XXI, 
mediante la selección 
pública de contratistas, 
conforme a las modalidades 
definidas en el Estatuto 
General de Contratación 

Se realizó la 

contratación al 100% 

de los Asociados que 

participarán durante la 

ejecución del presente 

Convenio 

 

Cumplida Se presentó en el informe del mes de marzo 

de 2023 
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO 

Obligaciones 
Contractuales 

Actividades 
realizadas  

Estado Soportes 

Pública, el Régimen 
Especial del Decreto 092 de 
2017 y el Régimen Especial 
de la Agencia. 

9. Presentar un informe final 
técnico y financiero que dé 
cuenta del cumplimiento 
total de las metas, 
obligaciones y productos 
establecidos en el convenio. 

No aplica para este 
periodo 

Sin iniciar No aplica 

10. Entregar los productos 
pactados en el presente 
convenio. 

Ver tabla  
- Relación de 

Productos para 
entregar acorde a 
lo pactado en el 
contrato/convenio) 

En ejecución  

11. Realizar las demás 
gestiones y actividades 
necesarias para el 
cumplimiento del objeto del 
presente convenio. 

En ejecución constante 
durante el periodo del 
reporte 

En ejecución En el marco de tiempo del presente informe 
se realizaron las siguientes actividades: 
 
- Obligación_2 y 6: 
        
      Anexo_01_Informe Técnico Mayo 
      Soportes 
 
- Obligacion_3: 
     Anexo_03_Informe_Financiero_052023 
 

 

 
Relación de Productos a 

entregar acorde a lo pactado 
en el contrato/convenio 

Relación de 
Productos 

efectivamente 
entregados y/o 

avances 

% 
Ejecución 

 
Soportes 

Productos Etapa 0  

1. Contratos del equipo técnico 

de apoyo a supervisión 

suscritos. 

Se realizó la 

contratación del equipo 

de apoyo y se 

aportaron las 

respectivas actas de 

inicio. 

100% 

 
Se presentó en el informe del mes de 

marzo de 2023 
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Relación de Productos a 
entregar acorde a lo pactado 

en el contrato/convenio 

Relación de 
Productos 

efectivamente 
entregados y/o 

avances 

% 
Ejecución 

 
Soportes 

2. Documento que contenga el 
cronograma y plan de trabajo 
del Convenio.  

Se entregan 
documentos del 
cronograma y plan de 
trabajo del proyecto 

100% 

Presentado informe de enero. 

Productos Etapa 1  

3. Anexo técnico del convenio. 

Se generaron y 
presentaron los anexos 
técnicos para los 
operadores de inglés y 
habilidades TI – HSE 

100% 

Presentado informe de enero. 

4. Documento que contenga el 

resultado de estudio de 

mercado. 

Se generaron los 
documentos de análisis 
del sector y estudio de 
mercado para los 
operadores de inglés y 
habilidades TI – HSE 

100% 

Presentado informe de enero. 

5. Anexo técnico del 

PROGRAMA. 

Se construyó una 

primera versión de 

términos y condiciones 

del programa Todos a 

la U respecto al alcance 

del convenio y de la 

convocatoria dos. Se 

encuentra 

principalmente en 

proceso de revisión y 

ajuste los criterios 

diferenciales que 

otorgan puntaje a los 

aspirantes. 

100% 

Presentado informe de enero. 

Productos Etapa 2  

6. Documentos soporte para 

proceso de selección y 

soporte de publicación del 

proceso. 

Se entregaron las 

minutas 

correspondientes a las 

firmas de los convenios 

con la Universidad 

100% 

Se presentó en el informe del mes de 
marzo de 2023 
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Relación de Productos a 
entregar acorde a lo pactado 

en el contrato/convenio 

Relación de 
Productos 

efectivamente 
entregados y/o 

avances 

% 
Ejecución 

 
Soportes 

Nacional de Colombia y 

el British Council 

7. Documento con cronograma 

y plan de trabajo general del 

PROGRAMA. 

Se entregan 
documentos del 
cronograma y plan de 
trabajo del proyecto 

100% 

Presentado informe de enero. 

8. Contratos o convenios 

suscritos con los operadores. 

Se entregaron las 

minutas 

correspondientes a las 

firmas de los convenios 

con la Universidad 

Nacional de Colombia y 

el British Council 

100% 

Se presentó en el informe del mes de 
marzo de 2023 

 

9. Informes de pagos y soporte 

de los desembolsos 

efectuados a los operadores. 

Se realiza el primer 

desembolso 

correspondiente al 30 

% de la Universidad 

Nacional de Colombia 

33.3% 

Anexo_04_Primer desembolso UNAL 

10. Actas de comités de 

seguimiento del Convenio.  

Durante la ejecución 
del convenio se han 
realizado seis (6) 
comités técnicos de 
seguimiento 

42.9% 

Producto 10: 

- Acta comite tecnico No. 1 ATENEA 
– GEB 

- Acta comite tecnico No. 2 ATENEA 
– GEB 

- Acta comite tecnico No. 3 ATENEA 
– GEB 

- Acta comite tecnico No. 4 
ATENEA_GEB 

- Acta comite tecnico No. 5 
ATENEA_GEB 

- Acta comite tecnico No. 6 
ATENEA_GEB 

 

Productos Etapa 3  

11. Informes financieros y 

técnicos mensuales de la 

ejecución de EL 

PROGRAMA que den cuenta 

de los avances del 

En el marco del 
presente informe, se 
presenta el informe 
financiero de mayo del 
2023. 

42.9% 

- Obligacion_3: 

Anexo_03_Informe_Financiero_052023 
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Relación de Productos a 
entregar acorde a lo pactado 

en el contrato/convenio 

Relación de 
Productos 

efectivamente 
entregados y/o 

avances 

% 
Ejecución 

 
Soportes 

PROGRAMA y de los 

beneficiarios pre-inscritos, 

matriculados y certificados.  

12. Bases de datos mensuales 

que contengan información 

de las personas pre-inscritas, 

matriculadas y certificadas 

de acuerdo con los 

lineamientos y 

requerimientos de los 

asociados. 

No aplica 0% 

No aplica para este periodo de reporte 

13. Informes finales técnicos y 

financieros que den cuenta 

del cumplimiento de metas y 

productos entregados. 

No aplica 0% 

No aplica para este periodo de reporte 

 

 

 
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS) 

Tipo de 
beneficiarios 

definidos en el 
estudio previo.  

(Anexo técnico) 

Número de beneficiarios 
definidos en el estudio 

previo. (anexo técnico) 

Número de 
beneficiarios 

favorecidos en la 
ejecución del convenio 

Porcentaje de 
cumplimiento 

 (N. de beneficiarios 
favorecidos/ N. de 

beneficiarios definidos) 

Documentos 
Soporte 

Personas 
certificadas 

2.300 0 0% No aplica  
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Item 
Fecha a la que 
corresponde el 

soporte 
Soporte 

Aportes de seguridad social y 
parafiscales 

 
14/06/2023 

Anexo_Certificacion 
parafiscales_ATENEA 

 

     Presentado por: 

 

 

____________________________________________ 
MARILYN JIMÉNEZ CHAVES 

GERENTE DE POSMEDIA 

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA “ATENEA”. 

 

 

 
Nota: el presente documento se aprueba y presenta en la fecha que acompaña la firma 

 
Visto Bueno: Javier Enrique Cabellero_Contratista_Gerencia Educación Posmedia 

  David Leonardo Orjuela _Contratista_Gerencia Educación Posmedia 
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