ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (Persona Juridica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSULTORIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION ENTERPRISE SAS BIC sobre las actividades
desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez
realizada la revision del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

Al periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de julio de 2023

Contrato: No. 499 de 2022

Tipo de Contrato: Contrato de Interventotia

Contratista: Consultorfa Interventoria y Construcciéon Enterprise S.A.S.
NIT No. 900.114.635-1

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE
POR OBJETO “REALIZAR LAS OBRAS DE
ADECUACION, REMODELACION,
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA 'Y SUMINISTRO
E INSTALACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS
Y ENSERES PARA EL EDIFICIO CENTRO
ADMINISTRATIVO  LOCAL  (CALE) Y
EDIFICACONES DE  PROPIEDAD O
TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO

LOCAL DE ENGATIVA
Plazo de Ejecucion Inicial CINCO (5) MESES
Fecha Iniciacién: 16 de enero de 2023
Fecha de Terminacién Inicial: 15 de junio de 2023
Prorroga No. 1: Uno (1) mes
Fecha de Terminaciéon Actual: 15 de julio de 2023
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Valor Inicial Pactado: $59.745.942
Valor Adicional: $11.949.188
Valor Actual Pactado: $71.695.130
Valor a Pagar: $10.754.269 (Sexto Pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificé que la empresa CONSULTORIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION ENTERPRISE SAS se encuentra a Paz y Salvo por
concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 10 dias del mes de agosto de 2023.
Interventor o Supervisor,
L)
W
f - -

LEONARDO HERNANDEZ PENAGOS ANGELA MARI\A MORENO TORRES
C.C. No. 80.206.657 de Bogota C.C. No. 1.077.969.807 de Villeta

Cédigo: GCO-GCI-F150

Version: 01

Calle 71 N° 73 A - 44 - Conmutador: 2916670 Ext. 2522 — Informacion Linea 195 Vigencia: 21 de octubre de 2019
Bogota D.C. — Colombia  Pigina Web: www.gobiernobogota.gov.co Caso HOLA 75721
Pagina 2 de 2



http://www.gobiernobogota.gov.co/

