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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 

 

 

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSULTORIA 

INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION ENTERPRISE SAS BIC sobre las actividades 

desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez 

realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.  

 

Al periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de julio de 2023 

 

 

Contrato:    No. 499 de 2022 

Tipo de Contrato:    Contrato de Interventoría 

Contratista:    Consultoría Interventoría y Construcción Enterprise S.A.S. 

NIT     No. 900.114.635-1 

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

LEGAL,   ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE 

POR OBJETO “REALIZAR LAS OBRAS DE 

ADECUACION, REMODELACION, 

MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA Y SUMINISTRO 

E INSTALACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS 

Y ENSERES PARA EL EDIFICIO CENTRO 

ADMINISTRATIVO LOCAL (CALE) Y 

EDIFICACONES DE PROPIEDAD O 

TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE ENGATIVA 

 

Plazo de Ejecución Inicial  CINCO (5) MESES 

Fecha Iniciación:   16 de enero de 2023   

Fecha de Terminación Inicial:  15 de junio de 2023   

Prórroga No. 1:   Uno (1) mes 

Fecha de Terminación Actual:  15 de julio de 2023   
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Valor Inicial Pactado:   $59.745.942 

Valor Adicional:   $11.949.188 

Valor Actual Pactado:   $71.695.130 

Valor a Pagar:      $10.754.269 (Sexto Pago) 

 

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSULTORIA 

INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION ENTERPRISE SAS se encuentra a Paz y Salvo por 

concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.  
 

En constancia se firma a los 10 días del mes de agosto de 2023. 

 

Interventor o Supervisor, 

 

 

 

                                   

_________________________________             _________________________________ 

LEONARDO HERNANDEZ PENAGOS   ANGELA MARIA MORENO TORRES 

C.C. No. 80.206.657 de Bogotá    C.C. No. 1.077.969.807 de Villeta 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/

