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Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 

de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:   

   

NÚMERO DE CONTRATO     20001188 H4 DE 2020 

CONTRATISTA     CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A. - NIT. 890.932.730-7 

OBJETO   REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN 
DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTA D.C.  

VALOR INICIAL     $ 60.425.858.014 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD   

PLAZO INICIAL    5 DE JUNIO DE 2022 

ACTA DE INICIO     5 DE FEBRERO DE 2021 

MODIFICATORIO No. 1 MODIFICÓ LA CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, 
COMO CONSECUENCIA DE LA REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS, 
SIN ADICIÓN NI PRÓRROGA.  

MODIFICATORIO No. 2 INCLUYÓ 16 ÍTEMS NO PREVISTOS SIN ADICIÓN NI PRÓRROGA.  

MODIFICATORIO No. 3 PRORROGÓ HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AJUSTÓ EL PRECIO DEL 
ACERO, SIN ADICIÓN.  

MODIFICATORIO No. 4 PRORROGÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 07 DE FEBRERO DE 2023, 
SIN ADICIÓN.  

CLASE DE GARANTÍA     PÓLIZA GARANTÍA 
ÚNICA     

NÚMERO     CERTIFICADO 
MODIFICATORIO    

NÚMERO     

125801  

ASEGURADOR     SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.– NIT. 860.009.195-9 

AMPAROS     VIGENCIA      
     

DESDE HASTA 

DD     MM     AAAA   DD     MM     AAAA    VALOR     

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

05 02 2021 07 06 2023 $12.085.171.602,8 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

05 02 2021 07 06 2023 $5.993.640.856,40 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

05 02 2021 07 02 2026 $12.085.171.602,8 

ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA  

07 02 2023 02 06 2028 $12.085.171.602,8 

CALIDAD DEL BIEN O 
SERVICIO  

30 09 2021 30 09 2026 $12.085.171.602,8 
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Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el acta de recibo final de fecha 02 de junio de 2023 del Contrato 
20001188 H4 DE 2020, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales  
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 15 días de agosto de 2023. 
 
 

 
_______________________________ 
JANETH DAYANES POLANIAS SOTO 

Coordinadora Grupo Procesos contractuales  
 

Proyectó:  Diana Ma. Contreras Ocampo – Grupo Procesos Contractuales  

 


