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NUMERO DE ACTA:
AREA: Infraestructura Aeroportuaria . PROCESO: | 20001188 H4 de 2021
TEMA DE LA SOCIALIZACION PROYECTO CALLE-LIMA- EJERCITO
REUNION:
LUGAR: CAMPAMENTO CALLE LIMA
FECHA: 13/07/2022 HORA INICIO: | 3:30pm HORA FINAL: | 4:30pm
ASISTENTES: Ver listado de participantes y/o asistentes

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Dia:
1. Verificacién de quérum
2. Lecturay aprobacién del acta anterior
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
4. Temas para tratar
5.

Planes de accién (Generacion de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNION

Se reunen en campamento los firmantes en la presente acta, donde se revisaron los siguientes
temas:

1. SOCIALIZACION PROYECTO CALLE-LIMA

El contratista expone en que consiste la calle de rodaje lima, menciona la importancia del proyecto
para agilizar |a parte operativa del aeropuerto, menciona la interferencia que se presenta con la via
cerrito con la construccion de la calle de rodaje, razén por la cual se esta construyendo el deprimido
para darle continuidad a esa via.

Expone que las vias de accesos a la zona del ejercito no se vera afectada por el proyecto calle-lima
al finalizar el proyecto las vias intervenidas quedaran pavimentadas en su totalidad hasta limites con
el area del ejército.
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El contratista expone que en cuanto las redes que se conectan con la PTAR se realizé el trasladé de
las mismas mediante un tunner liner, actividad que fue culminada con éxito para poder realizar la
excavacion del deprimido.

El contratista menciona que es importante revisar una caja de aguas lluvias del ejercito que se
encuentra en predios de la Aerocivil, la cual estaba conectada a la red que se trasladé con el tunner
liner, pero ahora mismo no se es claro donde conecta y es importante evitar dafios y afectaciones a

futuro.
El contratista expone que, en el area de caniles, se cuenta con un cerramiento, area en la cual ya se
realizd una excavacion y es necesario realizar una estructura de contencién (muro en gaviones), por
ende, se necesita permiso para desmontar el cerramiento provisionalmente durante la excavacion y
luego volver a montarlo en su ubicacién inicial.

e Enviar por oficio la informacion y planos de Disefo de actividades a ejecutar, para tramitar

autorizacion del ejercito para las actividades descritas.

El ejercito menciona que en el area de caniles se han presentado grietas, por lo cual solicita las actas
de vecindad realizadas antes de la intervencion.
El cerramiento costado oriental de la calle lima, que limita con las instalaciones del ejercito
pertenecen a la aerondutica civil y se debe realizar la adecuacioén necesaria para que cumpla con las
especificaciones del aeropuerto.
Solicitar a la supervisién la legalizacion de areas concesionadas para verificar el estado del
Cerramiento costado sur -zona 1.
Contratista menciona una de las obras que va iniciar, va realizar una canalizacion de redes eléctricas
en zona restringida, en area que limita con la policia y el edificio BRIMI
El ejercito menciona que como solucién a la caja que se encontraba en predios de la Aerocivil, las
aguas que desaguan en esa caja, ahora estan conectadas a un pozo séptico construido
recientemente.

Préxima reunién lunes 18 de julio de 2022 (3:00 pm), en la cual se revisaran los planos de redes y la
informacién necesaria para evaluar las interferencias con dreas concesionadas.

FIN DE LA REUNION

3. PLANES DE ACCION (Compromisos)

No Actividad Responsable Fecha de Cumplimiento

Acta de vecindad con el ejercito realizada

antes de iniciar la intervencion. CONYTRAC

Enviar por oficio la informacién y planos de

2 Disefio de actividades a ejecutar en el area :
de Caniles. CONYTRAC
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Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de ngogé alos _13_dias del mes de _julio de _2022 , por los
asistentes:

Nombre completo Cargo . Firma
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