
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 Código: GJ-FR-56 

                                                                                                       Versión 04 
  

 

 

 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 

CONTRATO PS-2115 

OBJETO 

Prestación de Servicios Profesionales, como contratista 
independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, 
para desarrollar acciones requeridas en cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el contrato interadministrativo 
4600094479 de 2022, celebrado entre el Municipio de Medellín - 
Secretaría de Movilidad y la Institución Universitaria Pascual 
Bravo. 

CONTRATANTE  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO 

NIT 890.980.153-1 

CONTRATISTA  YESCICA HERRERA OCAMPO 

C.C. O NIT. 1.094.922.585 

VALOR INICIAL 
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($25.938.207) 

ADICIÓN 
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (2.689.888) 

VALOR TOTAL 
VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($28.628.095) 

VALOR EJECUTADO 
VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($28.628.095) 

CDP (S) Y FECHA 4792 0  0 7100  0 0  0 0  0 0 del 25 de julio de 2022 

FECHA DE INICIO 26 de julio de 2022  

PLAZO INICIAL 135 días 

PRÓRROGA 14 días   

FECHA DE 
TERMINACIÓN  

23 de diciembre de 2022 

 
1. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 

 
a. Que el PS-2115 se suscribió por las partes el 25 de julio de 2022, con acta de inicio con 

fecha del día 26 de julio de 2022, respaldado financieramente con los documentos 

presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, 
cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.  
 
b. Que de acuerdo con la Cláusula segunda: duración del contrato del contrato, el plazo 
fue 135 días 
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c. Que el contrato fue prorrogado durante su vigencia por 14 días. 

 
d. Que el contrato fue adicionado durante su vigencia por valor de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (2.689.888).  

 
e. Que el contrato no fue suspendido durante su vigencia. 
 
f. Que, de acuerdo a cada uno de los informes suscritos por la supervisión del contrato, 
se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por 
parte del contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a 
entera satisfacción. 
 
g. Que las garantías que amparan el contrato se encuentran debidamente actualizadas y 
vigentes a la fecha.  
 
h. Que, de acuerdo a la Cláusula tercera: valor del contrato y forma de pago, la Institución 
desembolsó los recursos así:  
 

BALANCE FINANCIERO 

PAGO No. FECHA VALOR 

1 9/14/2022 $1.152.809 

2 9/12/2022 $5.764.046 

3 10/10/2022 $5.764.046 

4 11/10/2022 $5.764.046 

5 12/7/2022 $5.764.046 

6 12/29/2022 $4.419.102 

 

Valor causado pendiente de pago: $    0 

Valor total ejecutado: $28.628.095 

Valor no ejecutado pendiente de liberar: $    0 

 
i. Que de acuerdo al balance financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma 
de CERO PESOS ($    0). 

 
j. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la 
totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y 
Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. 
 

2. INFORME JURÍDICO: 
 
a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias 
y acuerdos entre las partes.  
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b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula 
penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.  
 

3. RECIBO A SATISFACCIÓN: 
 
Que el contratista presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del 
contrato, y fue recibido a entera satisfacción por parte de la supervisora, de acuerdo con lo 
definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales. 
 
 
 
 

 
KAROL FORERO 
Directora de Extensión y Proyección Social 
Supervisora  
 

Proyectó: Felipe González Quintero. Profesional de Apoyo a la 
Coordinación Administrativa, PITS - Contratista 

Revisó: Cesar Augusto Mejía Pérez. Profesional 
de Apoyo Financiero, PITS - Contratista 

Firma:  
Firma:  
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