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VIGILATA Minecucacion

INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO PS-2115

Prestacion de Servicios Profesionales, como contratista
independiente sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo,
para desarrollar acciones requeridas en cumplimiento de las
OBJETO obligaciones contraidas en el contrato interadministrativo
4600094479 de 2022, celebrado entre el Municipio de Medellin -
Secretaria de Movilidad y la Institucién Universitaria Pascual

Bravo.
CONTRATANTE INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
NIT 890.980.153-1
CONTRATISTA YESCICA HERRERA OCAMPO
C.C. O NIT. 1.094.922.585

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($25.938.207)

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (2.689.888)
VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL
NOVENTA Y CINCO PESOS ($28.628.095)

VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL
VALOR EJECUTADO | \ 5yENTA Y CINCO PESOS ($28.628.095)

CDP (S) Y FECHA 47920 07100 00 00 0 0 del 25 de julio de 2022

FECHA DE INICIO | 26 de julio de 2022

VALOR INICIAL

ADICION

VALOR TOTAL

PLAZO INICIAL 135 dias
PRORROGA 14 dias
FECHA DE

TERMINACION 23 de diciembre de 2022

1. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

a. Que el PS-2115 se suscribi6 por las partes el 25 de julio de 2022, con acta de inicio con
fecha del dia 26 de julio de 2022, respaldado financieramente con los documentos
presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual,
cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecucion.

b. Que de acuerdo con la Clausula segunda: duracion del contrato del contrato, el plazo
fue 135 dias
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c. Que el contrato fue prorrogado durante su vigencia por 14 dias.

d. Que el contrato fue adicionado durante su vigencia por valor de DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (2.689.888).

e. Que el contrato no fue suspendido durante su vigencia.

f. Que, de acuerdo a cada uno de los informes suscritos por la supervisién del contrato,
se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por
parte del contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a
entera satisfaccion.

g. Que las garantias que amparan el contrato se encuentran debidamente actualizadas y
vigentes a la fecha.

h. Que, de acuerdo a la Clausula tercera: valor del contrato y forma de pago, la Institucion
desembolsoé los recursos asi:

BALANCE FINANCIERO
PAGO No. FECHA VALOR

1 9/14/2022 $1.152.809
2 9/12/2022 $5.764.046
3 10/10/2022 $5.764.046
4 11/10/2022 $5.764.046
5 12/7/2022 $5.764.046
6 12/29/2022 $4.419.102

Valor causado pendiente de pago: $ 0

Valor total ejecutado: $28.628.095

Valor no ejecutado pendiente de liberar: $ 0

i. Que de acuerdo al balance financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma
de CERO PESOS ($  0).

j. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecuciéon del contrato, al pago de la
totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension y
Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

2. INFORME JURIDICO:

a. Que, alafecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias
y acuerdos entre las partes.



b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, clausula
penal, declaracién de la caducidad o incumplimiento.

3. RECIBO A SATISFACCION:

Que el contratista present6 todo lo requerido en el marco de la ejecucion del objeto del
contrato, y fue recibido a entera satisfaccion por parte de la supervisora, de acuerdo con lo
definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

KAROL FORERO
Directora de Extension y Proyeccién Social
Supervisora

Proyect6: Felipe Gonzélez Quintero. Profesional de Apoyo a la | Revisé: Cesar Augusto Mejia Pérez. Profesional
Coordinacion Administrativa, PITS - Contratista de Apoyo Financiero, PITS - Contratista
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