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GENERALIDADES

1.1 Metas fisicas

El presente informe contiene los elementos necesarios para evaluar el desarrollo y
gestion realizada durante el periodo comprendido del 23 de agosto 2023 del contrato
No0.049-00-F-CACOM3-GRUAL-2023 cuyo objeto es “OBRA PUBLICA PARA EL
MATENIMIENTO MAYOR DEL ANGAR DE REACCION SR 560(2CLOSED BAY HANGAR) DE

LA BASE AEREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRIGUEZ" (UBICADO EN MALAMBO
ATLANTICO.)”

CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA
CONTEMPLADOS POR LA OBRA

DESARROLLAR LA OBRA PROPUESTA
CON MATERIALES DE CALIDAD

SE SUPERVISA DE FORMA EXHAUSTIVA LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA
DISMINUIR EL RIESGO DE
ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDADES EN
OBRA, CUMPLIENDO E A CABALIDAD EL
SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO

tn = =
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1.2 OBIJETIVO GENERALE

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR)
DE LA BASE AEREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRIGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO OBJETIVOS
ESPECIFICOS:

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

Garantizar la vida Gtil de las instalaciones con las CONDICIONES MINIMAS exigidas.
Brindar una buena instalacion, adecuacién y confort para las personas que alli laboral.

Tener en cuenta la especificaciones técnicas del proyecto para un buena realizaciones de las
actividades.
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1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El municipio de Malambo se localiza en la ribera oriental del rio Magdalena y es uno
de los cinco que conforman el area metropolita de Barranquilla. Se ubica en la latitud:
10° 52" y longitud 74° 47° QOeste.

El municipio de Malambo limita al norte con el municipio de Soledad, por el este con
rio Magdalena, por el oeste con los municipios de Galapa y Baranoa, por el sur con los

municipios de Sabanagrande y Polonuevo.

Imagen 1. Localizacion del proyecto. Fuente: Google Maps.

B
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“MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AEREA "MG. ALBERTO
PAUWELS RODRIGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO.”.

Ubicado en el Comando Aéreo de Combate No.3 Km 3 Base Aérea Via Malambo, Atlantico

Imagen 2. Ubicacidn del proyecto. Fuente: Google Maps.
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2 INFORMACION LEGAL
2.1 Fecha de suscripcion, iniciacion y terminacion

A continuacion, se presenta la informacién legal correspondiente de “MANTENIMIENTO MAYOR DEL
HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AEREA "MG. ALBERTO PAUWELS
RODRIGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO.

Tabla 1. Informacién legal contrato consultoria. Fuente:

CONTRATO DE OBRA No. 049-00-F-CACOM3-GRUAL-2023

FIRMA RODRIGO MATAMANCHOY BOLANOS “MANTENIMIENTO MAYOR DEL
HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AEREA
"MG. ALBERTO PAUWELS RODRIGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO.

Contratista CONSTRUCCIONES HVG GROUP
SAS

Firma del contrato 31/07/2023

Firma de acta de inicio 23/08/2023

Plazo de Ejecucién 74

Fecha Finalizacion Contrato 5/11/2023

Modificaciones contractuales

$630.857.457,77

Valor Total Contrato de obra
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2.2. Plazo, prdérrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensién y reiniciacion en sus diferentes etapas
A la fecha de la presentacion de este informe, no se han presentado prorrogas ni suspensiones.

2.3. Valor del contrato, adiciones y modificaciones
A la fecha de la presentacion de este informe, no se han presentado prérrogas ni suspensiones.

2.4. Sanciones y acciones legales
Durante este periodo no se han presentado sanciones ni acciones legales en los contratos.
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3.1

3. INFORMACION FINANCIERA

Estado Financiero

3.1.1 Contrato de obra

A continuacidn, se presenta el cuadro con el estado financiero del proyecto con una estimacidndel

cobro contratista para la fecha:

Tabla 6. Estado Financiero Fuente: Elaboracion propia.

No. . Porcentaje . Porcentaje Valor
Periodo Valor ejecutado
acta acta acumulado acumulado
23/08/23 A
1 07/09/23 19% 19%
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4 INFORMACION TECNICA

4.1 Relacion del personal del contrato de obra

A continuacidn, se relaciona el personal del contrato de obra:

Tabla 7. Relacion del personal del contratista de obra. Fuente: Elaboracién por

RODRIGO MATABANCHOY BOLANOS

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESION
NILDO PEDRAZA PEDRAZA DIRECTOR INGENIERO CIVIL
LUIS MIGUEL DIAZ VILLAMIZAR INGENIERO RESIDENTE INGENIERO CIVIL
OMAR RICARDO VARGAS
SUAREZ ARQUITECTO ASESOR ARQUITECTO
lNGRIDMPAAF;rTIT:\ICEI'; MEJIA PROFESIONAL GESTOR TECNOLOG EN SALUD
SEGURIDAD Y MEDIO OCUPACIONAL
AMBIENTE
LUIS FERNANDO MENDOZA INGENIERO ELECTRICISTA INGENIERO ELECTRICO
CACERES ASESOR

MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AEREA "MG. ALBERTO
PAUWELS RODRIGUEZ" ADQUISICION UBICADO EN MALAMBO — ATLANTICO.

INFORME SEMANAL No. 01 .
Pagina 10 de 28



iTEM

DESCRIPCION

11

LOCALIZACION Y REPLANTEO
EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA

IMAGENES FOTOGRAFICAS
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iTEM DESCRIPCION IMAGENES FOTOGRAFICAS

DESMONTE DE CIELO RASO,
15 INCLUYE DESMONTE DE
ESTRUCTURAY RETIRO

iTEM DESCRIPCION IMAGENES FOTOGRAFICAS

DEMOLICION Y RETIRO DE
1.6 MANTO ASFALTICO EN
CUBIERTA H:3,0 A 4,0M
INCLUYE EL RETIRO DEL
MATERIAL
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iTEM DESCRIPCION IMAGENES FOTOGRAFICAS

2.1 .PREPARACION DE
SUPERFICIE APLICACION

iTEM DESCRIPCION IMAGENES FOTOGRAFICAS

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MANTO ASFALTICO
METAL FL-100 10M2 3MM
O SIMILAR GARANTIA, 10
29 ANOS RESISTENCIA 650
+ 150 N/ 50 MM NORMA
ISO 9001:2008. NO.
CO11/4442 INCLUYE
DISOLVENTES Y
APLICADORES,
REFUERZO EN
POLIETILENO, ACABADO
EN FOIL DE ALUMINIO
GOFRADO PUNTA DE
DIAMANTE, ESPESOR
3,0 MM
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iTEM

DESCRIPCION

IMAGENES FOTOGRAFICAS

51

SUMINISTRO E
INSTALACION DE ESTUCO
Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS
(INCLUYE ESTUCO, FILOS

Y DILATACIONES)
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INFORMACION DE TEMPERATURA.
La temperatura desde el inicio de obra ha sido muy elevada con sensaciones térmicas hasta de 40°C

presentandose fuertes sensaciones térmicas en las horas de la tarde finalizando obra.

Reporte desde /hasta: a partir de la 8:00 GMT- 5:00

BARRANQUILLA, AGOSTO DE 2023

Temperatura media Malambo, Colombia

Temperature - Malambo, Colombia
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El mes mas calido (con el maximo promedio de temperafura alta) es Agosto (31.7°C). El mes con
&l promedio de temperatura alta mas bajo es Noviembre (30.7°C).
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Humedad media Malambo, Colombia

Humidity - Malambo, Colombia

B Humidity (%)
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Humedad media en agosto: 76%
Humedad media en septiembre: 76%

Precipitacion media Malambo, Colombia

Rainfall - Malambo, Colombia
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Precipitacion media en agosto: 112mm
Precipitacion media en septiembre: 105mm
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Promedio de dias de lluvia Malambo, Colombia

Rainfall days - Malambo, Colombi
=2= Rainfall days

Promedio de dias de lluvia - Malambo, Colombia
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Promedio de dias de lluvia en agosto: 18.7
dias

Promedio de dias de lluvia en septiembre: 22.3
dias
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