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1. GENERALIDADES 

 
NUMERO DE 
CONTRATO 

190 DE 2023 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MIRAFLORES 

NIT 8000152970-3 

CONTRATISTA CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ  

NIT 6775508-7 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

C.C. NUMERO 6775508  

OBJETO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO 
MUNICIPA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ." 

FECHA DE CONTRATO 13 DE JULIO DE 2023 

VALOR: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS, MCTE  
($64.934.895.25).   

PLAZO DEL 
CONTRATO: 

TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO   

SUPERVISORA ING. NATALIA VARGAS RAMIREZ 

CARGO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA   
 

ACTA DE INICIO 27 DE JULIO DE 2023   

FECHA DE 
TERMINACIÓN INICIAL: 

27 DE OCTUBRE DE 2023  

POLIZA SEGÚN ACTA DE 
INICIO: 

RESPÒNSABILIDAD CIVIL No. 39_40_101040130_ANEXO_2 
CUMPLIMIENTO 39_44_101153132_ANEXO_2 
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2. DESCRIPCION DE LA OBR A 
 

Municipio de Miraflores, dentro de su plan de desarrollo, se encuentra el mejoramiento y 
rehabilitación de su infraestructura (edificios, parques zonas públicas etc.), especialmente 
aquellas que se encuentran en peores condiciones, y es por eso bajo este contrato de obra 
se pretende el mantenimiento los siguientes espacios públicos: 
 

1. CDI SEMILLAS DEL FUTURO. 
 
 

a. DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE    
SOBRANTES  (ACARREO lIBRE 5 Km.). 
La demolición de concreto se hizo para la construcción de la rejilla de entrada y la 
reparación y destapado del sifón en la cocina. 
 

        b. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. 
La excavación se realizó para mejorar la zanja perimetral del edificio, construcción de la     
rejilla de entrada, construcción del campo de infiltración, reparación del taponamiento del 
sifón de la cocina. 

  
c.LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION. En la cocina se encuentra una caja de inspección  
a unos 50 cm de profundidad, la cual estaba totalmente colmatada con materiales de 
desecho de la cocina, la cual fue necesario destaparla, limpiarla y retirar los desechos. 
 
d. MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. 
 
Una vez limpiada la caja y cambiada la tubería del sifón, se procede a instalar material 
de afirmado para instalar posteriormente la placa de piso 
 

       e. LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM. 
Instalado y compactado el material de afirmado, se coloca la placa de piso en concreto 

 

        f. PISO CERÁMICA  45*45 CM. 
        Se instala un piso en cerámica sobre la placa de concreto. 
 
        g. SALIDA SANITARIA PVC  3". 
        Fue necesario separar los desagües de los lavamanos de las aguas de los sanitarios,      
         para enviarlas a un campo de infiltración, y evitar el colmatamiento del pozo séptico. 
 
         h. SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO. 
         Se instala una rejilla con sosco en el nuevo sifón de la cocina. 
 

            i. REPARACION TAPONAMIENTO SANITARIO. 
         El sanitario contiguo a la cocina se encontraba totalmente taponado con desechos y     
         materiales plásticos. 
 
 
         J. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA  SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2". 
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         La tubería de dos pulgadas se instala en el desagüe de la lavadora y se conecta al  
          campo de infiltración. 
 
 k. SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2". 
            Para completar la instalación de tubería de dos pulgadas para el desagüe de la  
 lavadora se necesitan estos accesorios. 
 

l. CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO,  
ALCANTARILLADO Y GAS. 
Para construir el paso de agua sobre la vía fue necesario demoler parte de esta e 
instalar la rejilla. 

  
 ll. REGILLA EN ANGULO DE  2"*3/16 Y VARILLA 5/8. 

Se instala una rejilla construida en ángulo para facilitar la limpieza del canal y evitar 
taponamientos. 
 
m. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 
PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS. 
Se construyen dos muros en concreto reforzado con acero para el soporte de la 
rejilla. 
 
n. DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.  

Para pode cambiar la cubierta de asbesto cemento fue necesario el desmonte de la 
misma en el sector de la bodega y la cocina. 
 
ñ. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA 
EN POLIPROPILENO. 
Esta se instala en el sector de la cocina y la bodega. 
 

            o. RESANE DE CUBIERTAS. 
Una vez instalada la teja termo acústica es necesario resanar o tapar todos los 
intersticios que quedan en los empalmes con la cubierta antigua y las paredes. 
  
p. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI  420 Mpa. 
Se instala hierro de ½ y 3/8 de pulgada en el concreto utilizado para los muros 
soporte de la rejilla. 
 
q. SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI). 
Es necesario instalar un concreto pobre en la zanja en donde se construye la placa 
y muros soporte de la rejilla. 

 
 

2.  PARQUE PRINCIPAL. 
  En el parque se van a realizar las siguientes actividades: 

 
a. LAVADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA EN ADOQUINES. Con esta actividad 

se pretende retirar toda la hierba y malezas incrustadas en el adoquín. 
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b. SUMINISTRO E INSTALACION  DE ARENA PARA SELLADO DE JUNTAS DE           
ADOQUIN. En el momento de retirar la maleza se presenta perdida de la arena 
utilizada para el confinamiento del adoquín, por lo que se requiere instalar 
nuevamente arena de confinamiento 

 
 

c. LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO. Como se puede observar en la 
fotografía las materas están totalmente manchadas de mugre y musgos de color 
verde, por lo que es necesario lavado y limpieza. 

 
 

d. IMPERMIABILIZACION DE PIEDRA MUÑECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE. Por 
su textura, la piedra muñeca, material con el cual están hechas las materas, es muy 
susceptible a la formación de hongos y musgos, los cuales deterioran el material, por 
lo que se pretende impermeabilizarla para evitar en lo posible la formación rápida de 
hongos.  

 
 

e. SELLADO DE JUNTA ENTRE  MATERA Y PISO EN ADOQUIN. Como se observa 
en la fotografía, la junta entre la matera y el suelo (adoquín), está totalmente destruido 
por lo que es necesario reconstruirlo nuevamente. 

 
 

f. DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO. En algunos sectores, el adoquín presenta 
hundimientos o elevaciones, por lo que es necesario retirarlo, reconformar el piso, 
colocar arena nuevamente y reinstalar el adoquín nuevamente.   
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3. MATERIALES UTILIZADOS 
 
Los materiales utilizados para la ejecución de la obra son los siguientes: 
 

 
� Arena 
� Arena de pega (amarilla) 
� Cemento 
� Agua 
� Hierro  
� Tubería sanitaria de 3 y 2 pulgadas 
� Alambre de amarre. 
� Madera 
� Acido muriático 
� Clorox 
� Impermeabilizante sika 10 
� Accesorios para tuberías 
� Pegante pvc 
� Limpiador  
� Baldosa 
� Pegacor 
� Cemento blanco 
� Teja termo acústica 
� Amarres 
� Grifería lavamanos 
� Pintura blanca 
� Silicona 
� Puntillas 
� Gravilla 
� Geotextil 
� Codos sanitarios de 2” 
� Grifería para lavamanos 
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4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 
 

a. DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE    
SOBRANTES  (ACARREO lIBRE 5 Km.).   
 

        
 

b. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. 
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C. LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION. 
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D.MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM 
 
 

 
 
 

E. . LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM. 
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g. PISO CERÁMICA  45*45 CM. 
 

   
 

 
 
 
 

h. SALIDA SANITARIA PVC  3". 
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I. SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO. 
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J. REPARACION  TAPONAMIENTIOTARIO. 
 
 

 
 
 
 
 

K. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA  SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2". 
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k. SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2". 
 
 

    

 
 

 
 
 

L. CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO,  
ALCANTARILLADO Y GAS. 
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ll. REGILLA EN ANGULO DE  2"*3/16 Y VARILLA 5/8. 
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M. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA 
ELEVACIONES, H<3.0 MTS. 

 

                
 
 
 
 
 
 
 

N. DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. 
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Ñ. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN 
POLIPROPILENO 

 

 
 
 
 

 
 
 

O. RESANE DE CUBIERTAS. 
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P. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI  420 Mpa. 
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Q.SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI). 
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3. PARQUE PRINCIPAL 
 
 
 

A. LAVADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA EN ADOQUINES. 
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B.SUMINISTRO E INSTALACION  DE ARENA PARA SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN. 
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C. LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO. 
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D. IMPERMIABILIZACION DE PIEDRA MUÑECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

Ingeniero Civil 

 

 

Km 1 vía a Garagoa vda. Guamal – CEL: 3132835521 – carcam09@yahoo.es 

Miraflores-Boyacá 

 
 

E. SELLADO DE JUNTA ENTRE  MATERA Y PISO EN ADOQUIN. 
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F. DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO. 
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5. PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA. 
 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA 

  

VALOR DEL CONTRATO  $                 64,934,895.25  

VALOR EJECUTADO A LA FECHA  $                 58,156,602.34  

PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA A LA 

FECHA 89.56% 
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ANEXOS 


