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Nota: este formato no se imprime, debe ser remitido desde el correo electrdnico del Secretario Técnico del CIP y/o
Responsabie del PAA al enlace designado para su Dependencia, en formato PDF no editable, con el fin de contribuir
con la politica de cero papel y teniendo en cuenta que de conformidad con el articulo 10 de la Ley 527 de 1999 los
mensajes de datos son admisibles como medios de prueba; no se negara eficacia, validez o fuerza obligatoria y
probatoria a los mismos. Asi mismo, debe anexarse el formato Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones
firmado por el Ordenador del Gasto y el Responsable del Plan Anual de Adquisiciones.

ACTA N° 67 DE 2023
COMITE INTERNO DE PLANEACION
Secretaria de Infraestructura Fisica

Fecha: 12 de septiembre de 2023
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lugar: Presencial

INTEGRANTES:

NOMBRESYAPELLEDOS b o e

Lmsa Fernanda Gémez Vlliegas Secretana de Infraestructura F isica
Adriana Katerine Chunza Londofio Subsecretaria de Planeacién de |a Infraestructura
Adrian Alexis Correa Ochoa Subsecretario de Construccién y Mantenimiento
INVITADOS:
César Javier Silva Medina Lider Juridico
- Sebastian Arboleda Alzate Asesor del Despacho

José Alejandro Duarte Vanegas Profesional Especializado

SECRETARIO TECNICO COMITE:

NOMBRES Y APELLIDOS

l.uz Marina Lépez Orozco
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DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Revisar la lista de necesidades de adquisiciones para ingresar al Plan Anual de Adquisiciones:
1.1 Necesidades a incluir

No aplica

1.2 Necesidades a ajustar:

No aplica

1.3 Necesidades a excluir

No aplica

Nota: Las modificaciones requeridas al Plan Anual de Adquisiciones ya se encuentran registradas por la
dependencia en el Sistema de Seguimiento a la Contratacion SAP, en el cual se puede conocer con mayor

detalle los datos de las necesidades a incluir, ajustar y/o exchuir.

2. Verificacion presupuestal requerida para el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual.

2.1 Las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA se encuentran
contempladas y financiadas dentro del POAI de la vigencia: SI _ NO _X_

2.2 El plazo por el que se planean las necesidades se analizé y se plantea su duracién para cubrir la
totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia: S1 __ NO _X_

JPor qué?: No aplica

2.3 Con la inclusion y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se estan desfinanciando otros
proyectos de la dependencia: Sl __ NO _X_

Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar:

2.4 Con la inclusién y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se estan cumpliendo:
Obligaciones de Ley a cargo de la dependencia. S| ___ NO _X_
Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. S1 __ NO _X_
Pagina2de5
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Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indigque
en cudl y ; Por qué se requiere adelantar con recursos de inversién?

2.5 Las necesidades que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuentan con Estudio de Mercado y/o
Costos y/o ya fue solicitado al subcomité de Eficiencia (Comité de Costos) su revision, previo a la
presentacion ante el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual. SI_ NO X

Nota: Con la aprobacion del acta de Comité Interno de Planeacion, se entiende que el Ordenador(a) del
Gasto certifica los aspectos sefialados en el numeral 2.

3. Designacion de los miembros del Comité de Estructuracion y Evaluaciéon Contractual (CEEC):
3.1 Designacion CEEC a incluir.

No aplica

3.2 Designacién CEEC a ajustar

Juridico

Técnico Logistico

Andrea Patricia
Adaquirir el soporte Y | Tirado Gomez
49102 mantenimiento del Software AM

CC. 1152195732

4. Designacion de supervisores y clasificacion de la supervision

4.1 Supervisores y clasificacion de la supervision a incluir
No aplica
4.2 Supervisores y clasificacion de la supervisién a ajustar
No aplica

5. Solicitudes de modificaciones de los contratos
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Adicion 1
Ampliacién 1
Cesion Ninguna
Liquidacién Ninguna
Reanudacién Ninguna
Sancién Ninguna
Suspensién Ninguna
Suspensién (Prorroga) Ninguna
Terminacion anticipada Ninguna
Ofras:

Ofrosi 1

Redistribucién de Recursos

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE
4600094810 DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN

2022 SITIOS NEURALGICOS VIALES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, GRUPO
2.

De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentacion
aportada, la contextualizacion de [a justificacion y los
argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de
Planeacion estudio la solicitud para modificar el contrato,
encontrandola ajustada por lo que se aprueba la misma.

Modificacién No. 6:

OTROSI N°2: INCLUSION DE ITEMS DE OBRA EXTRAS POR
VALOR DE VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL
CIENTO NUEVE PESOS ML ($26.049.109).

ADICION N° 3. POR VALOR DE DOSCIENTOS CUARENTA'Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($248.447.780),
incluido AIU 36.63% EQUIVALENTE AL 8.16% Y UN
ACUMULADO DEL 2589% DEL VALOR INICIAL DEL
CONTRATO. CON CDP N° 4000114934. DISTRIBUIDOS AS:

» CIENTO OQOCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y  SEIS ML QUINIENTOS
VEINTINUEVE PESOS M/L ($182.156.529), PARA
PAGO DE OBRA ADICIONAL.

* VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL
CIENTO NUEVE PESGS M/L ($26.040.108), PARA
PAGO DE OBRA EXTRA.

« TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO ML CUATROCIENTOS
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42734816

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 — 165
Linea {nica de Atencion a la Ciudadania (504) 44 44 144
www.medelfin.gov.co

Medellin - Colombia



Céd. FO-GECO-035
FO-GECOQ Acta Comité Interno de Planeacion Alcaldia de Medellin

Disirito da
Cleneia. Techologia & Inmovacien

[ ‘
IE Formato !
|

Version 9

NOVENTA ¥ NUEVE PESOS ML ($39.665.499),
PARA PAGO DE REAJUSTES DE OBRA.

» QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($576.643), PARA
PAGO DE POLIZAS.

AMPLIACION N°4. POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DiAS
CALENDARIQ, CONTADOS A PARTIR DEL CATORCE (14) DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES (2023) HASTA EL
TRECE (13) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (2023),
AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Nota: Ver Formato FQO-GECO-058 donde se encuentra la
justificacion.

De acuerdo a las solicitudes hechas vy a la documentacion
aporiada, la contextualizacidn de la justificacion y los
argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de
Planeacién estudid la solicitud para modiicar el contrato,
encontrandola ajustada por lo gue se aprueba la misma.

INTERVENTORIA A LA Modificacién No. 1:

CONSTRUCCION, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LA MALLA VIAL E
INFRAESTRUCTURA ASCCIADA

REDISTRIBUCION DE RECURSOS NO. 01: POR VALOR DE
CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS M/ ($153.787.385), PARA PAGO DE HORAS
EXTRAS, RECARGOS NOCTURNQOS Y VEHICULO
ADICIONAL CORRESPONDIENTES AL PLAZO RESTANTES
DE EJECUCION DEL CONTRATO.

4600088732 DE
2023

Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se encuentra la
justificacion.

I
6. Aprobaciones

LUISA FERNANDA-GOMEZ VILLEGAS >
Secretaria ge Infraestructu fsica Subgécretario de Construccion y Mantenimiento
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Nimero de acta 67
Secretaria 0 Departamento Administrativo; Secretaria de Infraestructura Fisica
Subsecretaria o Subdireccidon: Subsecretaria de planeacién de la Infraestructra
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia: Unidad de Contratacidn
Lugar: Despacho SIF Fecha: 12/68/2023 |[Hora inicio: IlD:OD: a.m. J Hora Finafizacidn: |11:00 a.m.
Actividad o tema: Comité Interno de Planeacién Anexa listado de asistencia
] [ X [ NO [
Elaborado por: Secretaria de Infraesructura Fisica Convocada por: Secretaria de Infraestructura Fisica
Objetivo de Ja reunion: Comité Interno de Planeacidn
e ASISTENTES INTERNOS ALAREUNION /7 oo i f i e i
Nombre Dependencia Teléfono/ Correo Electronico Firma
Celular ra)
Luisa Fernanda Gomez Villegas Secretaria de Infraestructura Fisica luisa.gomezv@medellin.gov.co Y .
. - ~
Adriana Katerine Chunza Londofio Subsecretaria de Planeacion de la 4847 adriana.chunza@medellin.gov.co ” -
infraestructura
e ) Subsecretaric de Construccion y . . e T
L rian.cor eflin.gov.co T e
Adrian Alexis Correa Ochoa Mantenimiento 6485 ad ea@med: go [
2
- $César Javier Silva Medina Lider Juridico SIF 5818 cesar.silva@medellin.gov.co e
Sebastian Arboleda Alzate Asesor det Despacho 1101 sebastian.arboleda@medellin.gov.ca
Jose Alejandro Duarte Vanegas Profesional Especializado 1844 jose.duarte@medellin.gov.co
Luz Maring Lépez Orozco Secretaria Técnica Comité Interno d 5980 tuz.lopez@rmedellin.gov.co
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