MODELO ESTANDAR DE CONTROL FORMATO ,
INTERNO INFORME DE SUPERVISION
: . F-GC- VERS . i
Dt PROCESO: CODIGO: F-GC-24 ERSION: 3 :
Kicaldi Mirafores GESTION CONTRACTUAL FECHA: 07-06-2023 Il) ;“G]NA 108
800029660-1
INFORME DE SUPERVISION
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PARCIAL | FINAL DIA | MES | ANO
190 2023
1 12 09 2023
INFORMACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT N°: 6775508-7

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ

C.C.: 6.775.508 DE TUNJA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA

LUGAR DE EJECUCION: MUNICIPIO DE MIRAFLORES

TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO: : DEL 27 DE JULIO DE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DE
2023

PLAZO DEL CONTRATO: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL: N/A

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRES (03) MESES

PERIODO REPORTADO: DEL 27 DE JULIO DE 2023 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR CONTRATO: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($64.934.895,25)

VALOR ADICION N°1: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATQ: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
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REPORTE SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuacién se describen las obras ejecutadas a través del contrato de obra “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA”,
para el acta parcial No 1:

CDI-SEMILLAS DEL FUTURO

e DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
(ACARREO LIBRE 5 Km.)

*» EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

e LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION

e MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA
VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.

s LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM

e PISO CERAMICA 45*45 CM

s SALIDA SANITARIA PVC 3"

e SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO
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REPARACION TAPONAMIENTO SANITARIO

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"

SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS
REGILLA EN ANGULO DE 2"*3/16 Y VARILLA 5/8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA
ELEVACIONES, H<3.0 MTS

DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN
POLIPROPILENO

RESANE DE CUBIERTAS
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)

PARQUE PRINCIPAL

LAVADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA EN ADOQUINES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN
LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO

IMPERMIABILIZACION DE PIEDRA MUNECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE
SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y PISO EN ADOQUIN

DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO

ITEMS NO PREVISTOS

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"

,Af.&

DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO 7 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO
SIMPLE SIMPLE
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EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL

EXCAVA

COMUN- Cocina

-
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CION MANUAL EN MATERI
COMUN- Entrada al CDI

AL

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
COMUN- Entrada al CDI
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MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL
DE AFIRMADO

LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21
MPa
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PISO CERAMICA 45*45 CM

Direccion Calle 4* No. 7-42 Cédigo Postal 152660 Teléfono 7330237 — Fax 7331390
www.miraflores-boyaca.gov.co - Email alcaldia@miraflores-boyaca.gov.co
“Unidos Con Honestidad, Miraflores Progresa Mas — Por Miraflores, Por Nuestra Tierra”

Administracién 2020 - 2023




MODELO ESTANDAR DE CONTROL FORMATO )
INTERNO INFORME DE SUPERVISION
N _PROCESO: CODIGO: F-GC-24 V[':RSION: 3 -
Alcaldia Miraflores GESTION CONTRACTUAL FECHA 07-06-2023 ];:?G]NA 5 Dh
800029660-1

PISO CERAMICA 45*45 CM

—

SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE
PISO
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SANITARIO

TAPONAMIENTO

L AN

SUMINISTRO E INSTALACION TUBER[A
PVC SANITARIA D= 3"

%'m‘ >

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA
SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"
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SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC
SANITARIO D=2"
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CORTE DE PAViMENTO RIGIDO PARA CORTE DE PVIMENTO RIGIDO P
ZANJAS ZANJAS
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REGILLA EN ANGULO DE 2'*3/16 Y|REGILLA EN
VARILLA 5/8 VARILLA 5/8

Y
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DESMONTE CUBIERTAS TEJA D DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO
ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO Y/ O ASBESTO CEMENTO

Direccién Calle 4* No. 7-42 Cédigo Postal 152660 Teléfono 7330237 — Fax 7331390
www.miraflores-boyaca.gov.co - Email alcaldia@miraflores-boyaca.gov.co
“Unidos Con Honestidad, Miraflores Progresa Mas — Por Miraflores, Por Nuestra Tierra”
Administracién 2020 - 2023




MODELO ESTANDAR DE CONTROL

FORMATO

800029660-1

INTERNO INFORME DE SUPERVISION
i ) PROCESO: CODIGO: F-GC-24 VERS[ON 3
Aionldia Minsflores GESTION CONTRACTUAL PAGINA 9 DE

FECHA: 07-06-2023

13

.

SUMINISTRO
THERMOACUSTICA ONDULADA EN
POLIPROPILENO

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
THERMOACUSTICA ONDULADA EN

POLIPROPILENO
Zr

RESAN

RESANE DE CUBIERTAS
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INSTALACION

SUMINISTRO _ E DE

SUMINISTRO E IN STALACION DE

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI)
. W 'T" f R

LONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI

e

LAVADO, LIMPIEZA S RET[RO DE MALEZA
EN ADOQUINES
i

LAVADO LlMPlEZA Y RETlRO DE
MALEZA EN ADOQUINES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA

PARA SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN
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MUNECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE

IMPERMIABILIZACION DE PIEDRA

IMPERMIABILIZACION

E EDRA
MUNECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE

-~

IMPERMIABILIZAC[ON DE PIEDRA
MUNECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE

SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA'Y

PISO EN ADOQUIN
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LAVADO LIM PIEZA Y RETIRO DE MATERAS ANTES DE LAVADO
MALEZA EN ADOQU[NES

SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y |SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y
PISO EN ADOQUIN PISO EN ADOQUIN
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SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y
PISO EN ADOQUIN

DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO

Observaciones:

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSION
Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con la planilia
de afiliacion a la seguridad social N° 7890622439 correspondiente al mes de julio-agosto de 2023, planilla de
afiliacion a la seguridad social N® 7890640747 correspondiente al mes de julio de 2023, planilla de afiliacion a la
seguridad social N° 5164945122 correspondiente al mes de agosto-septiembre de 2023, planilla de afiliacion a la
seguridad social N° 7890644262 correspondiente al mes de agosto de 2023.
REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

REPORTADO

PAGO NUMERO VALOR ACTAS VALOR DEL PAGO SALDO POR PAGAR
ANTERIORES
30,00 $58.156.615,67 $6.778.279,58

) SUPERVISOR A

T~
\ e E ) et [N

ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ ANDREA PATRICIA NINO RUIZ
Secretaria de planeacion e infraestructura Apoyo a supervision

Supervisora
Reviso y Aprob6:  Angie Natalia Vargas Ramirez/Secretaria de Planeacion e Infraestructura.
Ing. Andrea Nifio Ruiz /Apoyo a Secretaria de Planeacion e Infraestructura

Proyecto:
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