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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la 
seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en 
cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 
 
 
 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No18         DEL DÍA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 

 

OBJETIVO (S) REUNIÓN SOLUCION EJECUCION PRESUPUESTAL 

No. NOMBRES Y APELLIDOS No. DOCUMENTO PLANTA 
 

CONTRATISTA OTRO 
¿CUAL? 

DEPENDENCIA/ 
EMPRESA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELÉFONO/EXT.SENA AUTORIZA 
GRABACIÓN 

FIRMA O PARTICIPACIÓN 
VIRTUAL 

 Andres Marquez   x  SENNOVA     

 Paul Díaz  x   SENNOVA     

 

Carlos Salamanca   X  SENNOVA    
 

 

Tandres Tangarife   X  CBI    

 

 

Edwin Cabal   X  CBI    
 

 

Ferley Herrera  X   CBI    
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ACTA No.18 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNIÓN SOLUCION EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

 
CIUDAD Y FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 
2023 
 

HORA INICIO: 

2:00 PM 
HORA FIN: 

3:00 PM 

LUGAR Y/O ENLACE:  
TEAMS 

DIRECCIÓN GENERAL / 
REGIONAL / CENTRO 

CBI 
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 
 
1. Realizar estrategias para dar solución ejecución presupuestal. 

2. Establecer fechas. 

 

 
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: REUNIÓN SOLUCION EJECUCION PRESUPUESTAL 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Inicia la reunión a las 2:00 pm toma la palabra Paul Diaz dando la aclaración de las 
actividades que se van a realizar en la reunión, como las dificultades sobre el proceso de 
ejecución presupuestal y sus respectivas fechas de entrega. 
Toma la palabra Andres Marquez mencionando las dificultades que se han tenido con los 
procesos de las licitaciones, donde la única empresa que licito tuvo algunas inconsistencias 
en algunos documentos los cuales conllevaron a declarar el proceso desierto y a reanudar 
nuevamente la licitación en Secop II. Por otra parte, Ferley Herrera menciona que puede 
contactar con una sede del SENA en Bogotá y averiguar si tienen algún proveedor que nos 
pueda suministrar todos los materiales necesarios. Toma la palabra el instructor Tangarife 
mencionando que también contactara a otro proveedor que pueda dar solución. Toma la 
palabra Paul Díaz recalcando la importancia de poder dar solución a este problema para 
alcanzar las metas propuestas al proyecto.  
 
Se da por terminada la reunión a las 3:20 pm. 

CONCLUSIONES 

Se cumplió todos los objetivos. 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
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Contactar proveedores. Equipo ejecutor 
 
 
 
 

22 septiembre 2023 

 
 
 
 
 

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) 

 
Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una 
reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


