N ACTA DE RECIBO

IDECUT PARCIAL |DEC.UT
o o INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE CULTURA Y TURISMO
CONVENIO 644 de 2023
CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE

CONTRATISTA:

LOCALIZACION PROYECTO:

OBJETO:

VALOR CONTRATO:

VALOR PRESENTE CORTE PARCIAL:

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:

APROBACION POLIZAS:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:
PLAZO EJECUCION:
SUPERVISOR:

FECHA PRESENTE ACTA:

CUNDINAMARCA IDECUT

RESGUARDO INDIGENA MUISCA DE FONQUETA Y CERCA DE
PIEDRA - CHIA

MUNICIPIO DE CHIA

"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
FINANCIEROS CON EL RESGUARDO INDIGENA MUYSCA DEL
MUNICIPIO DE CHIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
ETNOTURISMO DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRA".
DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($200.000.000).

SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 60.000.000).

28 DE JUNIO DE 2023

19 DE JULIO DE 2023

19 DE JULIO DE 2023

18 DE DICIEMBRE DE 2023

CINCO (5) MESES.

LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO

11/09/2023

A. PRORROGAS

PRORROGA No.

TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO)

N/A

N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No. TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A N/A
C. REINICIOS
ACTAS No. TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO)

Gobemacién de Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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N ACTA DE RECIBO

IDECUT PARCIAL IDEC.UT
e INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE CULTURA Y TURISMO
N/A N/A
ADICIONES
ADICION No. VALOR ($)
N/A N/A
D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL |48 pE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO:
VALOR CONTRATADO
VALOR CONTRATADO: ‘ $ 200.000.000,00
VALOR CORTE PARCIAL -1

VALOR EJECUTADO CORTE PARCIAL 1: ‘ $ 60.000.000,00

El dia Once (11) del mes de Septiembre del afio 2023 se reunieron, Luis Edilberto Chavez Alvarado, en calidad de
supervisor técnico del contrato 644-2023 y el sefior, Yesid Mauricio Quecan Vargas en su condicion de Gobernador y
representante legal de la comunidad indigena de Chia; en calidad de Contratista de del Proyecto cuyo objeto es,
“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL RESGUARDO INDIGENA
MUYSCA DEL MUNICIPIO DE CHIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ETNOTURISMO DE FONQUETA Y
CERCA DE PIEDRA?”, para hacer constar que las actividades que dan lugar a este primer corte parcial del Convenio
No. 644-2023, han sido ejecutadas de acuerdo a las cantidades que se indican y aprobadas por esta supervision;
entregando los siguientes productos:

ITEM | DESCRIPCION UNDIDAD | \TARIO | EJECUTADA |  EJECUTADO
CASETAS
1 | PRELIMINARES
1,1 | CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M m $ 26.815,00 23,00 $ 616.745,00
2 | EXCAVACIONES
21 E)ﬁfg\&AClON MANUAL EN ZANJA EN TIERRA m3 % 38.465.00

ITEMS NUEVOS

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN
2,2 | CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES m3 $ 20.198,00 74,10
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) S 1.496.671,80

RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO

23 MECANICAMENTE

m3 $ 93.936,00 26,25

S 2.465.820,00

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5
Teléfono: (1) 7 491 197 - (1) 7 491 845
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ACTA DE RECIBO

- ®
. - PARCIAL
PSTITLITO DERARTAMENTAL IDECU I
INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE CULTURA Y TURISMO
KIOSKO PLAZOLETA MIRADOR
12 | PRELIMINARES
12,1 | CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M m $ 26.815,00 19,00 S 509.485,00
13 | CIMIENTOS
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN TIERRA
131 | 4ot om m3 $ 38.465,00 34,10 $  1311.656,50
ITEMS NUEVOS
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
132 | 1ECANIGAMENTE m3 $ 93.936,00 19,20
$  1.803.571,20
14 | ESTRUCTURA CIMENTACION
14,1 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI m3 $  737.340,00 5,70 S 4.202.838,00
14,2 | ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg $ 7.098,00 | 434,81 $  3.086.267,18
14,3 | ACERO FIGURADO 37000 PSI Kg $ 6.868,00 | 349,69 $  2.401.670,92
14,4 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI Und $  689.828,00 6,14 $ 423830323
15 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
15,1 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M m2 $ 92.022,00 99,00 $  9.110.178,00
15,2 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Kg $ 11.515,00 167,49 $  1.928.647,35
ITEMS NUEVOS
ENTREPISO PLACA ALIGERADA CON
153 | 5L OQUELON M2 $  130.000,00 66,00 §  £.580.000,00
17 | ESTRUCTURA EN GUADUA
ESTRUCTURA EN GUADUA, VIGAS,
17,1 | COLUMNAS, CORREAS, PUENTE, INMUNIZADA m2 $ 44.564,00 72,25
Y PINTADA EN LACA SEMIMATE, BARANDAS. ¢ 3.219.749.00
ITEMS NUEVOS
17,3 | MURO EN BLOQUE N¢ 4 E=0.10 m2 48.093,00 9.19 $ 441.926,58
17,4 | PANETE RUSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM m2 23.043,00 12,36 s 284.758,15
19 | REDES ELECTRICAS
19,1 | ACOMETIDA AEREA 10 M. PVC Und $  455.559,00 1,00
$ 455.559,00

Se manifiesta que, revisados los informes de seguimiento semanal, acta de Corte parcial 1, verificada en campo y el
informe de apoyo de supervisién; se puede dar fe de la ejecucion contractual, dando cumplimiento a las obligaciones
derivadas del convenio y los demas que hacen parte del mismo.

Toda vez que se cumplié con las condiciones técnicas establecidas, en atencion al desarrollo de la metodologia
establecida en la minuta del contrato, plasmadas en el informe realizado por el Ing. Cristian Perez Alarcon, asesor

técnico del convenio suscrito. Informe anexo en la unidad documental del convenio.

Gobemacién de Cundinamarca
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- - -

- - ACTA DE RECIBO
PARCIAL

IDECUT IDECUT

D CLATUIRS ¥ TURS M

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE CULTURA Y TURISMO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en
ella, a los Once (11) dias del mes de Septiembre del afio 2023.

e.c/ Ql:wo

YESID MAURICIO QUECAN VARGAS
CC. 3.085.973 CC. 80.449.552
Supervisor Contratista Proyecto

CC. 1.057.584.463
Contratista - Apoyo técnico IDECUT
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