
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO X

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

68.852.323.567,00$                          10/02/2021 18377021 6,46% -$                                              

21.787.837.348,00$                          20/05/2021 114293921 2,04% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.891,75$                       

21.787.837.348,00$                          07/02/2022 15791022 2,04% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.891,75$                       

21.787.837.348,00$                          21/10/2022
334005222

334006322
2,04% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.891,75$                       

14.525.224.897,00$                          25/10/2022
337699522

337712522
1,36% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.891,75$                       

Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región A adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

-$                                                         sin aprobación de utilización09/12/2021

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales operativos 

en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. Con este desembolso se amortizará 25% del 

anticipo. 

14.525.224.897,00$                                  25/10/2022 17.213.080.892$                                              

14/04/2021

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los 

Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B correspondientes 

al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) de los Centros 

Digitales  (ii) Informe detallado de Ingeniería y operación.  (iii) 

Plan de Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de 

Mantenimiento.   Con este desembolso se amortizará 25% 

del anticipo. 

21.787.837.348,00$                                  20/05/2021 17.213.080.892$                                              30/08/2023 21.380.946.792,39$                               

Radicado Mintic 222076879  -  02/08/2022 	

Radicado Mintic 222090251  -  07/09/2022 	

Radicado Mintic 222135368  -  30/12/2022 	

Radicado Mintic 232032754 -  14/04/2023

Radicado Mintic 232082418 -   30/08/2023

31/07/2021

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación 

y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de 

los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta 

y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales 

.Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo.  

21.787.837.348,00$                                  07/02/2022 17.213.080.892$                                              14/07/2023 21.079.402.960,00$                               Radicado Mintic 232065263  -  14/07/2023 

13/10/2021

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales operativos 

en los meses 1, 2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa 

de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del 

anticipo. 

21.787.837.348,00$                                  21/10/2022 17.213.080.892$                                              dd/mm/aaaa -$                                                         

Póliza Numero 68938

Póliza Numero 55919

25/08/2023

Fecha realValor($)

247320

29/07/2022

29/07/2022
GARANTIA BANCARIA No 401-0118122020

GARANTIA BANCARIA No 401-0118122020

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1.065.564.968.972,00$                                                                   

19.331.055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                   

Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

Comentarios

28/12/2020 68.852.323.567,00$                                  

Requisitos para el pago o desembolso

Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y 

seis por ciento (6,46%) aproximadamente del total del 

contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i) 

Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del 

plan de inversión del anticipo.  

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

68.852.323.567,00$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                       TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo 6,46%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

1.065.564.968.972,00$                                                                                                                                     

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

 GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020

GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020

GARANTIA BANCARIA No.401-0318122020

12/48227

22/12/2020

22/12/2020

22/12/2020

22/12/2020

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

31/10/2032

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

MARGARITA HERNANDEZ CORTES 51.581.437

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

agosto-2023 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1042-2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

9/11/2022222115766 HELMAN SUÁREZ VILLALBA  

222115766 9/11/2022

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 30/06/2031

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES 

DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 17/12/2020

Aporte - Otros

1.065.564.968.972,00$                                                                   

23/09/2020

C-2301-0400-20-0-2301024-03

FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

68.852.323.567$                     

 $                  36.055.450.399

$                  51.095.899.051 

 $                  65.405.717.298

$                  85.420.374.012 

35021

 35121			

39922

40022

18/12/2020 28/12/2020

08/01/2021

29/07/2022

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 28/12/2020

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

17/01/2022

 $                    86.629.514.578 7223 10/01/2023

-$                                                                                                   

31/08/2023 13                                                                                                                          31/10/2032

1. Extender la figura de CAMBIO del Cd a la Fase de Instalación y Puesta en Servicio.

2. Division del desembolso No. 14

3. Definición de metodologia de proporcionalidad para las utilizaciones 4 a la 46 respecto a la cantidad de 

Centros Digitales operativos y se incluyeron 6 utilizaciones adicionales de la 47 a la 52.

4. Se extendio el plazo de legalizacion de recursos.

Observaciones 

Radicado  Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29/07/21

Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/21

Radicado Mintic 222056902  -  07/06/2022 	

Radicado Mintic 222076863  -  02/08/2022 	

Radicado Mintic 222080592 -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080604  -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080700  -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222134380  -  29/12/2022 

Radicado Mintic 232062562  -  07/07/2023 

Radicado Mintic 232080618  -  25/08/2023 

66.770.024.794,61$                               

dd/mm/aaaa

sin aprobación de utilización
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

7.262.612.449,00$                            25/10/2022
337733322

337737322
0,68% -$                                             

37.706.522.827,00$                          07/12/2022 398815922 3,54% -$                                             

37.706.522.827,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

37.706.522.827,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

25.137.681.886,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

12.568.840.943,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

21.657.378.645,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

21.657.378.645,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

14.438.252.430,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

7.219.126.215,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

14.438.252.429,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

7.219.126.214,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

23.284.794.324,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

23.284.794.324,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

23.284.794.324,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

15.523.196.218,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

7.761.598.110,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

24.942.165.660,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

24.942.165.660,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

24.942.165.660,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

16.628.110.437,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

09/04/2025

Vigesimosegundo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

43, 44 y 45 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

09/07/2025

Vigesimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 46, 

47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

04/12/2024

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en los meses 40 y 41 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

27/12/2024

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 42 

contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

10/07/2024

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 34, 

35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

09/10/2024

Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 37, 

38 y 39 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2023

Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 30 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

10/04/2024

Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 31, 

32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

11/11/2023

Decimocuarto B desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 27 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

06/12/2023

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 28 y 

29 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

dd/mm/aaaa -$                                                         

11/10/2023

Decimocuarto A desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 25 y 

26  contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

12/07/2023

Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 22, 

23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

12/04/2023

Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 19, 

20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

dd/mm/aaaa -$                                                         

07/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en los meses 16 y 17 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación 

y puesta en servicio del grupo 3 y (ii) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales operativos 

en el meses 10, 11 y 12 contado a partir del inicio de la etapa 

de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2021

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación 

y puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de 

los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales 

de indicadores de los centros digitales operativos en el mes 

6 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

7.262.612.449,00$                                     dd/mm/aaaa -$                                                         sin aprobación de utilización

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

04/12/2025

08/10/2025

Vigesimocuarto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 49, 

50 y 51 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 52 y 

53 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

13/04/2022

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad de los centros digitales 

operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. (ii) Entrega de los Estudios de 

Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por 

ciento (35%) de los Centros Digitales. 

37.706.522.827,00$                                  

12/10/2022

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en los meses 13, 14 y 15 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

28/12/2022

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 18 contado a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

13/07/2022

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         sin aprobación de utilización

-$                                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

8.314.055.218,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

26.784.233.434,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

26.784.233.434,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

26.784.233.434,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

17.856.155.624,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

8.928.077.812,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

28.774.481.088,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

28.774.481.088,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

28.774.481.088,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

19.182.987.397,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

9.591.493.696,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

30.991.786.354,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

30.991.786.354,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

30.991.786.354,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

20.661.190.904,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

10.330.595.452,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

33.248.961.669,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

33.248.961.669,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

33.248.961.669,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

22.165.974.446,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

11.082.987.226,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

1.065.564.968.972,00$                          18,18% 100% TOTAL 68.852.323.567,00$                   

06/12/2028

Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 88 y 

89 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

12/07/2028

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 82, 

83 y 84 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

11/10/2028

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2027

Trigésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 78 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

12/04/2028

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

79, 80 y 81 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

13/10/2027

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 73, 

74 y 75 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

07/12/2027

Trigésimo quinto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 76 y 

77 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

14/04/2027

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

67, 68 y 69 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

14/07/2027

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 70, 

71 y 72 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y 

65 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2026

Trigésimo primer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 66 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

07/10/2026

Vigesimonoveno desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 61, 

62 y 63 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 90 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

ACUMULADOS TOTAL

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

11/07/2029

11/04/2029

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 91, 92 y 93 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 94, 95 y 96 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

05/12/2029

dd/mm/aaaa

28/12/2028

-$                                                         

-$                                                         

08/07/2026

Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 58, 

59 y 60 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

10/10/2029

09/12/2026

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

08/04/2026

26/12/2025

Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 55, 

56 y 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$193.710.195.784,00TOTAL

28/12/2029

Cuadragésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega 

del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 102 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 54 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

$68.852.323.567,00 TOTAL $109.230.374.547,00
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

31/07/2023

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 31/08/2023

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 3,72%

0,18% 5,64%

0,18% 5,64%

0,18% 5,64%

0,54% 21%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos. Se han realizado los desembolsos conforme lo establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. El 10/02/2021  Mintic realizó el primer desembolso por $68.852.323.567 correspondiente al ANTICIPO

2. El 20/05/2021  Mintic realizó el segundo desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo)

3. El 07/02/2022  Mintic realizó el tercer desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo)

4. El 21/10/2022  Mintic realizó el cuarto desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo)

5. El 25/10/2022  Mintic realizó el quinto desembolso por $14.525.224.897. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo - completando la amortizacion del 100% del anticipo)

6. El 25/10/2022  Mintic realizó el sexto desembolso por $7.262.612.449. (agotando así el 100% de la reserva presupuestal del año 2021)

7. El 07/12/2022  Mintic realizó el septimo desembolso por $37.706.522.827.

Nota: para los desembolsos 8 al 11 (Reserva Presupuestal año 2022) se firmó un otrosi No. 1 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023 donde se regula la meta 12 y 13 y 

asi tramitar los desembolsos de la vigencia 2022 y los que cumplan de la vigencia 2023.  

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. Teniendo en cuenta que el contrato de aporte No. 1042-2020, cuenta con Interventoría la cual tiene como objeto el seguimiento integral de las Obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y 

administrativas a cargo del (los) ejecutor(es) del proyecto centros digitales. Esta Interventoría es llevada por parte del CONSORCIO INTERVENTORÍA CENTROS DIGITALES 01-23, durante el  

período del informe, se ha participado en reuniones con la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA CENTROS DIGITALES 01-23 y el operador COMCEL S.A. con el objetivo de revisar el 

seguimiento de las actividades del mes:  

14/08/2023- Comité Operativo  correspondiente al mes de Julio de 2023 contrato de aporte 1042-2020  

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo. La supervisión ha velado por la ejecución de las actividades que conlleven al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud. El contrato de aporte 1042-2020, cuenta una Interventoría Integral CONSORCIO CENTROS DIGITALES 01-23 - (Contrato No. 741 de 2023), la cual es responsable de realizar el seguimiento y

verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas.

En el periodo de Agosto 2023 fueron tramitadas las siguientes comunicaciones por parte de la entidad contratante:

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-171-23 Estado financiero con corte a 31/07/2023 contrato de aporte No. 1042 de 2020 - solicitud plan de accion legalizaciones Radicado. 232073858 del 09/08/2023

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-213-23 Remisión base de 390 Eventos de Fuerza Mayor Grupo 3 Meta 12. Radicado. 232072944 del 04/08/2023

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-221-23 Respuesta al radicado Mintic 231056228 - Estado legalización de los recursos del Anticipo - Cto 1042-2020 Radicado

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-227-23 Cambio de Supervisión del Contrato de Interventoría No. 741 de 2023 11/08/2023 Radicado.

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-263-23 Remisión de documentación contrato de aporte 1042 2020- COMCEL  31/08/2023 Radicado. 232083431

 $                                          871.854.773.188,00 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   81,82%

Total 

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/07/2023 1.479.001.432,56$                                            12.872.213.474,79$                        
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                                    TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

0%

-$                                                                            

 $             84.479.821.237,00 43,61%

12.080.321.371,87$                                                  
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,06% 1,74%

0,06% 1,74%

0,00% 5,13%

0,06% 1,34%

1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato. DESEMBOLSOS: 

Se han girado al Patrimonio Autonomo un total de siete (07) desembolsos por valor total de $193.710.195.784,00 de acuerdo con el cumplimientos de los hitos contractuales establecidos para cada desembolso, 

previamente revisados y aprobados por la Interventoría. 

UTILIZACIONES: 

Se han realizo tres (03) Comités Fiduciarios para aprobacion de tres (03) utilizaciones por valor de $112.427.998.263,00 (la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES aprobó las tres utilizaciones llevadas a 

cabo en comité fiduciario No. 1 el día 19/03/2021,  comité fiduciario No. 5 el día 31/01/2022 y  comité fiduciario No. 7 el día 07/07/2022)

EJECUCION DE RECURSOS: 

1. De la utilización 1: La interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES a 31 julio/22 aprobó ejecución de recursos por valor $ 58.788.689.488,50 (35 op); posteriormente la interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 de agosto 

2022 a mayo 2023 aprobó 17 órdenes de pago por valor de $10.063.634.078,50, de esta manera el valor total ejecutado para el ANTICIPO es por $68.852.323.567; ejecutando asi el 100% de los recursos del Anticipo.

2. De la utilización 2: La Supervisión aprobó al corte de julio 2023, 07 órdenes de pago por valor de $2.162.211.211,39  (aprobación y pago de 1.561 visitas adicionales de la interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES y aprobación 

y pago de 918 visitas adicionales de la interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022)  esto conforme el numeral 2.2.2.2.2 del anexo técnico del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020) y adicional  la interventoría CONSORCIO 

SUPERDIGITALES 2022 al corte de julio 2023 aprobó 02 órdenes de pago por valor de $19.625.626.136,61, de esta manera el valor total ejecutado es un valor de $21.787.837.348,00; ejecutando asi el 100% de los recursos de la 

segunda utilización.

3. De la utilización 3: La Supervisión aprobó al corte de julio 2023, 01 orden de pago por valor de $400.089.642,70  (aprobación y pago de 918 visitas adicionales de la interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022)  esto conforme el 

numeral 2.2.2.2.2 del anexo técnico del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020) y la interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 al corte de julio 2023 aprobó 01 órden de pago por valor de $21.079.402.960,  de esta manera el valor 

total ejecutado es un valor de $21.479.492.602,70 lo que corresponde al 98,58% de los recursos de la tercera utilización.

LEGALIZACION DE RECURSOS:

1. A la fecha para los recursos del ANTICIPO se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Único de TIC diez (10) legalizaciones por valor total de $66.770.024.794,61, lo que corresponde a la legalización del 96,98% del valor 

total del ANTICIPO.

2. A la fecha para los recursos de la 2DA UTILIZACION se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Único de TIC cinco (05) legalizaciones por valor total de $21.380.946.792,39  lo que corresponde a la legalización del 98,13% 

del valor total de la 2da utilización.

3. A la fecha para los recursos de la 3RA UTILIZACION se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Único de TIC una (01) legalización por valor total de $21.079.402.960,00  lo que corresponde a la legalización del 96,75% del 

valor total de la tercera utilización.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con su

celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista

asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los

entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de

los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del

contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.

Comités Fiduciarios:

A la fecha se han realizado once (11) comités fiduciarios para: (i) aprobación de tres (03) utilizaciones, (ii) seis (06) cobros aprobados de visitas adicionales (1.561 visitas  de la Interv. Consorcio 

PE2020 C Digitales y 918 visitas  de la Interv. Consorcio SUPERDIGITALES 2022) y (iii) Rendicion de cuentas trimestrales: cuatro (04) trimestres del año 2021 y cuatro (04) trimestres del año 

2022 (hasta diciembre 2022).

La Fiduciaria Corficolombiana ha girado rendimientos financieros al Fondo Único de TIC asi:  

1. año 2021 acumulado girado por valor =  $    535.296.259,41 (girado a nov 2021)

2. año 2022 acumulado girado por valor =  $ 3.413.807.243,95  (girado a nov 2022 e incluye el giro de rendimientos dejados de percibir)

3. año 2023 acumulado girado por valor =  $ 8.131.217.868,51 (giro rendimientos hasta junio 2023 que son girados mes vencido, es decir en julio de 2023)

Total Rendimientos consignados al FUTIC   $12.080.321.371,87

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico. A continuación se presenta el avance en las metas de Instalación y Puesta en Servicio, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

* Estudios de Campo 

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL 01-02-2021 / rad. 211005606 (Aprobados por la Interventoría 30-03-2021 / rad. 211024988) -100%.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL  01-03-2021 / rad. 211015952 (Aprobados por la Interventoría) 30-03-2021 / rad. 211024988 - 100%

Grupo 2: 2919 CD reportados por COMCEL rad 211062288 del 30-07-2021 (Aprobados por la Interventoría) 24-09-2021 / rad. 211078740- 100%

Grupo 3: 3034 CD Reportados por COMCEL el rad. 221015160  del 28-02-2022 (Aprobados por la Interventoría) 25-07-2022 / rad. 221059185 - 100%

*Instalación y Puesta en Servicio

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021 rad. 211059627 - 100%.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730 - 100%.

Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%

*Reporte de Instalación aprobado por la Interventoría el día 09 de junio de 2022 Rad. 221045613

*Pruebas Remotas:29 : presentó: 2919 / aprobó: 2919/ rad. 221060901

*Visitas de Aprobación:  Aprobó 2434

Grupo 3: Meta 3034 CD:

*Meta 12-Reporte de Instalación: presentados: 2972  / aprobados: 2967 Rad. 231043627 - 97.95%

Meta13-*Visitas de Aprobación:  aprobó: 2622 Rad. 231049511 86.92 %.

*Operación y Mantenimiento

Grupo 1A:  El 28 de Septiembre de 2021, la interventoría dió aprobación y determinó el inicio de operación al Grupo 1A  a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales  rad. 211079599, Nota: El inicio de operación y 

reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación  y determinó el inicio de operación al  Grupo 1 B a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales rad. 211106331

Grupo 2:El 31 de enero de 2023, la interventoría dio aprbación y determinó el inicio de operacion al Grupo 2 a partir del 01-02-2023 - 2.919  Centros Digitales  rad. 231006802

Total Centros Digitales en Operación: 4.434

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. A continuación se presenta el avance de centros Digitales en fase de Operación y Mantenimiento:

Grupo 1A:  El 28 de septiembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación del Grupo A el 25-09-2021 - 758 Centros Digitales 

Nota: El inicio de operación y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales

Grupo 2: El 31 de enero de 2023, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-02-2023 -  2919 Centros Digitales

Total Centros Digitales en Operación: 4.434

El resultado de la medición de Indicadores y niveles de servicio del periodo julio 2023 para el grupo 1A, 1B y 2 de acuerdo con lo informado por la Interventoría en su comunicación con radicado

No.231064234 del 29 de Agosto de 2023 "Concepto final cálculo de Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio grupo 1A, grupo 1B y grupo 2 mes de julio de 2023". se presenta a

continuación: 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,85%

0,06% 1,74%

0,06% 1,74%

0,06% 1,74%

0,06% 1,74%

0,06% 1,74%

0,06% 1,74%

Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuirá de esta manera los 2.809 centros digitales

adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales .

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses) Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuirá de esta manera los 2.809 centros digitales 

adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.

Con corte al presente informe, COMCEL S.A. ha reportado un total de  4.434 Centros Digitales instalados y presentando servicio de conectividad a la Comunidad, es importante tener en cuenta 

que dentro de estos 4.434 se encuentran 1.515 en operación que pertenecen al grupo 1A y 1B, los restantes 2.919 corresponden al grupo 2 los cuales ya se encuentran aprobados por parte de 

la Interventoría.

El estado relacionado con la Fase de Instalación y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B y 2 se presenta a continuación:

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio:

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021.

Grupo 2: 2.919  reporte aprobado por la Interventoría el 31 de enero de 2023.

En Fase de Operación se encuentra:

Grupo 1A: 758 Centros Digitales - Aprobación de inicio de operación 25-09-2021

Nota: El inicio de operación y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021

Grupo 1B: 757 Centros Digitales - inicio de operación 01-01-2022

Grupo 2: 2.919 Centros Digitales - inicio de operación 01-02-2023

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.809)

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico. De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS. A partir de enero de 2023, “la velocidad mínima de

transmisión de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual.”

Para el periodo del informe se presenta el siguiente avance:

Grupo 1A  Ampliaciones Ejectutadas 758/ Pendientes 0/  Total General 758

Grupo 1B  Ampliaciones Ejectutadas 754/ Pendientes 3/  Total General 757

Grupo 2  Ampliaciones Ejectutadas   2915/ Pendientes 4/  Total General 2919

Grupo 3  Ampliaciones Ejectutadas 2934/ Pendientes   90 Total General 3034 

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la supervisión

del proyecto.

El contratista asistió a toda las reuniones de seguimiento y control citadas tanto por la interventoría, como por la supervision convocadas para realizar el seguimiento del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

COMITES OPERATIVOS:

14/08/2023 Comite Operativo Contrato de Aporte 1042-2020 

REUNIONES DE SEGUIMIENTO OPERACION Y MANTENIMIENTO

En el mes de Agosto de 2023 se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento para el contrato de aporte No. 1042 de 2020:

3   ago- Seguimiento Operación y mantenimiento Centros digitales

17  ago - Seguimiento Operación y mantenimiento Centros digitales.

31  ago- Seguimiento Operación y mantenimiento Centros digitales

REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PQRSD, radicados MinTIC durante mes de agosto/23: 

•	Durante el mes de agosto se realizaron 4 reuniones de seguimiento a PQRSD, de manera semanal los días 9 (acta N° 002-COMCEL), 16 (acta N° 012-COMCEL), 23 (acta N° 014-COMCEL), 

30 de agosto (acta N° 021-COMCEL) en conjunto con el operador y el equipo de supervisión del MinTIC.  

•	Se recibieron 15 PQRSD, las cuales se encuentran 4 cerradas y 8 en seguimiento del operador, 3 en tiempos para respuesta por parte del operador.  

•	Se remitió solicitud de validación al operador el día 24 de agosto de 2023 mediante correo electrónico con asunto “PQRSD - Comcel S.A. en seguimiento entregados por la anterior 

interventoría” requiriendo el estado actual de los 38 PQRSD en seguimiento remitidos por la anterior interventoría que fueron entregados por parte del MinTIC. 

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o 

por el Interventor del contrato.

El 30 de diciembre de 2020, mediante radicado No  201078669,COMCEL S.A.,  presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Ángel Javier Fernández Ibarra, quien finalizo su gestión 

en este rol el 22 de julio de 2021.

El 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernández, quien finalizo su gestión en este rol el 30 de 

junio de 2022.

El 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a la Ingeniera Carmen Estela Pilimur , quien desempeñará este rol a 

partir del 01 de julio de 2022.			

El 28 de noviembre de 2022 mediante comunicado con consecutivo CDIG-INTERV2-0898-2022-REC se notifico por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Intergral, en el 

cual se desigo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados. Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:

- Certificado de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio.

- Registro TIC.

Es importante aclarar, que esta información es validada por la Interventoría, la cual revisa los informes mensuales y da aprobación a los mismos. 

Así mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACIÓN DEL PROYECTO, (…) “Todos los permisos 

requeridos para ello serán gestionados por el contratista, y la instalación garantizará la seguridad física de los equipos.” (…) “Es obligación del contratista, gestionar y obtener los permisos, 

trámites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de microondas) y costos asociados a la instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación, 

energía y seguridad del equipamiento de cada sitio será responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la 

instalación de los equipos y sus elementos necesarios. “. Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y es validado por la Interventoría de acuerdo a la fase del proyecto. 

COMCEL S.A. mediante los informes mensuales

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a: Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación, en las siguientes obligaciones se presenta el

estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debe cumplir.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,06% 1,74%

0,06% 1,74%

0,6% 24,7%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 135

Entregable recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1 29/12/2020

1 30/12/2020

1 28/01/2021

1 28/01/2021

1 28/01/2021

1 28/01/2021

1 13/12/2022

1.0 1/02/2021

1 29/03/2021

1 30/07/2021

1 28/02/2022

1 30/04/2021

1 30/07/2021

1 29/10/2021

0 31/05/2022

1 25/02/2021

1 5/03/2021

1 9/04/2021, 30/04/2021

1 7/05/2021, 16/07/2021

1 5/08/2021

1 8/10/2021, 20/10/2021

1 11/10/2021

1 25/11/2021

1 2/12/2021

1 4/01/2022

1 27/01/2022

1 3/02/2022

1 7/02/2022, 8/02/2022

Plan de Inversión del Anticipo 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobación al Plan de Inversion del Anticipo V.1  - aprobado Supervision 30 enero/2021 Radicado No. 212005449

2. Solicitud de ajuste del  Plan de Inversion del Anticipo V.2 - aprobado Supervision 01 abril/2022 Radicado No. 222031384

3. Solicitud de ajuste del  Plan de Inversion del Anticipo V.3 - aprobado Supervision 05 abril/2023 Radicado No. 232030215

Entrega Diseños de Marca e Imagen • La supervisión del contrato señalética remitió ajustes (aviso interno y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobierno mediante correo electrónico 

Informe Mensual  (13 de 140) - enero 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029379 ;Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad.221030878

Informe Mensual  (9 de 140) - septiembre 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0346 Rad 211098949; Aprobación interventtoría CD-INTV-COMCEL-0276-21 Rad. 211100884

Informe Mensual  (10 de 140) - octubre 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-394-21 Rad. 221000447; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0328-22 Rad.221002388

Informe Mensual  (11 de 140) - noviembre 2021 Comunicado CD- COMCEL-INTV-442-22 221006217; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221008793

Informe Mensual  (12 de 140) - diciembre 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-463-22 221008348;  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1B Radicado  211062029 el día 30  de julio de 2021

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 2 Reporte de Instalación aprobado por Interventoría mediante radicado  221045613  el día 09 de junio de 2022, actualmente, la Interventoría se encuentra en proceso de verificación de la 

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 3 Actualmente el contratista COMCEL S.A. no ha cumplido con el reporte completo de la Meta 12 correspondiente a 3034 Centros Digitales Instalados y reportados para verificación por parte de la 

Interventoría. A la fecha 2954 CD han sido presentados y 80 presentan fuerza mayor o imposibilidad material conforme a lo comunicado por la interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES

2022 el 15/03/2023bajo el radicado 231019032

Informe Mensual  (1 de 140)-enero 2021 Entrega de subsanación mensual 211015257;Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad.211017285

Informe Mensual  (2  de 140) - febrero 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0009-2 rad.211017775; Aprobación interventoría  CD-INTV-COMCEL-0037-21  Rad. 211024991 

Estudios de Campo Grupo 3 COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160, actualmente esto se encuentra en revisión por parte de la Interventoría

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1A Radicado 211034079  el día 30  de abril  de 2021

Informe Mensual  (8 de 140) - agosto 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-348-21 Rad. 211096645; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad.211098653

Informe Mensual  (3 de 140) - marzo 2021 Entrega informe mensual Marzo 2021  Rad.211027386,Subsanación informe mensual marzo 2021  Rad. 211034244 Aprobación interventoría  CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad.211036225

Informe Mensual  (4 de 140) - abril 2021 Entrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 ,Subsanación informe mensual Abril 2021 Rad.211057410,  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0112-21  Rad.211060203

Informe Mensual  (5 de 140) - mayo 2021 Entrega Informe mensual Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856

Informe Mensual  (6 de 140) - junio 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0232 Rad.21 211082838,Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobación de la Interventoría CD-INTV-COMCEL-0206-21

rad.211087755

Informe Mensual  (7 de 140) - julio 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-235-21  Rad. 211083238; Aprobación de la interventoría  CD-INTV-COMCEL-0199-21 Rad.211085932

IDIO - Informe Detallado de Ingeniería y Operación

Observaciones por parte del Supervisor

Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Instalación y Puesta en Servicio Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Mantenimiento Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Calidad Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Estrategia de Difusión En agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el numeral 2.5 Estrategia de Difusión para Comcel:

Durante el presente período el contratista realizó las actividades propuestas para el mes de agosto, las cuales fueron  validadas por la interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión. 

*El primero de agosto de 2023 se realizó mesa de trabajo entre operador, MinTIC e interventoría para la presentación de la subsanación de las observaciones generadas con relación al Plan de

Difusión propuesto para el mes de agosto de 2023. Durante la reunión se generaron nuevas observaciones. (Acta N. 001-COMCEL)

*El 4 de agosto por medio de correo electrónico la interventoría emitió correo de aprobación de la subsanación presentada por el operador el 3 de agosto vía correo electrónico, una vez

verificado por el MinTIC y la interventoría.

*El 22 de agosto de 2023 se realizó mesa de trabajo (Acta N. 019-ICD) entre la Interventoría y el MinTIC con el fin de revisar el informe presentado por el operador del mes de julio, en particular

lo relacionado con el capítulo del Plan de difusión. Lo anterior, para revisar las evidencias presentadas y que fueran integradas en el informe de interventoría de acuerdo con los solicitado por el

MinTIC durante la primera mesa de empalme a la interventoría.

*El 25 de agosto de 2023 el operador radicó mediante correo electrónico, la propuesta de la estrategia del Plan de difusión de septiembre de 2023.

*El 30 de agosto de 2023, la interventoría remitió al operador vía correo electrónico las observaciones consolidadas del MinTIC y la interventoría, referentes al Plan de difusión presentado por el

operador para ejecutar en el mes de septiembre.

*El 30 de agosto de 2023 se realiza citación por la interventoría para verificar la subsanación a las observaciones enviadas, reunión que se tiene programada ejecutar el 04 de septiembre de

2023.

Estudios de Campo Grupo 1A Radicados 211005712 el día 1 de febrero de  2021

Estudios de Campo Grupo 1B Radicado 211015952 el día 1 de marzo de 2021

Estudios de Campo Grupo 2

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps) En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS)  ANEXO  (S)  No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, 

COMCEL S.A. ofertó una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obligaciones Especificas – Nota 1 indica lo siguiente: 

“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta la regla de proporcionalidad para Download y Upload, ejemplo: si oferta 2 Mbps adicionales, la proporcionalidad será 4 a 1, es decir 

para Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumarán a cada uno de los rangos de velocidad mínima establecidos en el anexo técnico.”

De acuerdo con lo ofertado por COMCEL S.A., las velocidades con las que se realizarán las mediciones y aprobaciones correspondientes son:

El 25 de septiembre de 2021, inició la fase de Operación y Mantenimiento del Grupo 1A, correspondiente a 758 Centros Digitales, de acuerdo con lo anterior, la medición de indicadores por 

parte de la Interventoría inició a partir de esta fecha para el grupo 1A. El resultado actual para este grupo, se puede consultar en la tabla de la obligación 4.

El 31 de enero de 2023 mediante radicado 231006802, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de operación y mantenimiento del Grupo 2, la operación inicia a partir del 01  de 

febrero de 2023,de acuerdo con lo anterior, la medición de indicadores por parte de la Interventoría inicia a partir de esta fecha para el grupo 2.

Para el presente periodo no existe actividades adicionales en relación con la obligación descrita.

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Presentación informe mensual Mayo V2 por parte del contratista CD-COMCEL-DIRINFRA-0375-23 . Rad. 231050152 

Pendiente de respueta de la interventoría que se encuentra terminos contractuales.

Presentación informe mensual Junio por parte del contratista CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23  . Rad.  231051909  

Pendiente de respueta de la interventoría, que se encuentra en terminos contractuales.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

- Durante el presente período, el contratista tramitó la solicitud de insumos enviada por el equipo de apoyo a la supervisión por correo electrónico de veintidós (22) PQRSD

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 19,7%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC)  y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1 7/03/2022

1 7/04/2022

1 6/05/2022

1 7/06/2022

1 11/07/2022

1 5/08/2022

1 9/09/2022

1 7/10/2022

1 8/11/2022

1 7/12/2022

1 10/01/2023

1 27/04/2023

1 9/05/2023

1 21/06/2023

1 30/06/2023

0,0 26/06/2023

0,0 12/07/2023

0,0 8/08/2023

0,0

30,4%

SI

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793

Comunicado  CD-COMCEL-INTV2-2022-23. Rad. 231032122, Aprobación interventoría  CDIG-INTERV2-COMCEL-02148-2023 Rad. 231032759 

Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382

Informe Mensual  (18 de 140) - junio 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0928-22 rad.221055010, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00080-2022 rad. 221065303

Informe Mensual  (19 de 140) - julio 2022

Informe Mensual  (20 de 140) - agosto 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22  rad.221073064, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152

Informe Mensual  (21 de 140) - septiembre  2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1268-22  rad.221081070, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437

Informe Mensual  (22 de 140) - octubre  2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743

Informe Mensual  (25 de 140) - enero  2023

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 	231048863 Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023  Rad 231049314

Informe Mensual  (29 de 140) - Mayo 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2123-23 Rad 231044019. Observaciones interventoría V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023 Rad 231048188.

Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0375-23 Rad.231050152

Informe Mensual  (30 de 140) - Junio 2023 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909. Remisión Informe mensual junio 2023 

Informe Mensual  (31 de 140) - Julio 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2212-23 Rad.231058811 Remisión informe mensual Julio 2023 V1 ; observaciones interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-116 Rad. 231063217

ComunicadoCD-COMCEL-INTV3-2246-23  Rad.231065390 Remisión informe mensual Julio 2023 V2 ; observaciones interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-139 Rad. 231065390

Informe Mensual  (26 de 140) - febrero 2023

Informe Mensual  (27 de 140) - marzo 2023

Informe Mensual  (14 de 140) - febrero 2022 Entrega informe mensual febrero 2022 221017915;Subsanación Comunicado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad.  221036413; aprobación de la interventoría  CD-INTV-COMCEL-0586-22 

Rad.221036413

Informe Mensual  (15 de 140) - marzo 2022 Entrega informe mensual marzo 2022 Rad. 221028667; Subsanación CD-COMCEL-INTV-0868-22 Rad. 221049113 ;Alcance  CD-COMCEL-INTV-0906-22 Rad.  221051697 ;Aprobación 

interventoría CD-INTV-COMCEL-0757-22 Rad. 221053473

Informe Mensual  (16 de 140) - abril 2022 Comunicado  CD-COMCEL-INTV-0907-22 Rad.  221052891; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad.221055555

Informe Mensual  (17 de 140) - mayo 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00065-2022 rad. 221064576

Informe Final

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1572-22 rad.221099000, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952Informe Mensual  (23 de 140) - noviembre  2022

Informe Mensual  (24 de 140) - diciembre  2022

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23  Rad 231034017, Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad.231036073

Comunicado  CD-COMCEL-INTV2-2136-23.  Rad.231045080.  Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad.231046764.

1.Contenida en la Clausula Quinta. Forma de Pago e Imputación presupuestal. Nota 5. Radicado a la Entidad mediante 

comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0684-22 con radicado MINTIC No.221041542 del 25 de mayo de 2022, al cual dio alcance 

mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0796-22 del 24 de junio de 2022. 

2. Contenida en la Clausula Segunda. Obligaciones del Contratista. Numeral 2 de las Obligaciones específicas, radicado a la 

entidad medite comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0692-22 con radicado MINTIC No. 221042587 del 27 de mayo de 2022, al 

cual se le dio alcance por parte de la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0797-22 del 24 de junio de 2022 con 

Radicado MinTIC No. 221049957.     

3.  Radicado a la entidad por la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No. 

221044681 del 6 de junio de 2022.

4.Radicado a la entidad por la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No. 

221044681 del 6 de junio de 2022.

5. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS: Las partes acuerdan las 

siguientes cláusulas penales pecuniarias en función de las etapas del proyecto: 

a) ETAPA DE PLANEACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

b) ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

CLÁUSULA PENAL  consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 con asunto: Contrato 1042 de 2020- Radicado Mintic 

231026127- ACTUALIZACION CLAUSA PENAL (TERCERA ACTUALIZACION). 

1.TASACIÓN CON RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR $ 45.722.734.420

2. TASACIÓN SIN RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR $ 50.777.791.915, TASACION SIN META 12 Y 13.

3. En audiencia de apertura del 25 de mayo del 2023 el contratista Comcel presento sus descargos respecto al inicio del proceso 

de Clausula Penal.

4. Proxima audiencia 8 de Junio del 2023 donde se escuchara el pronunciamiento sobre los descargos de Comcel, en los cuales 

debera la superivison y la interventoria pronunciarse.

5. Aplazamiento de audiencia- se da el 29 de junio del 2023.

6. Proxima audiencia 12 de julio del 2023, se evaluran las pruebas presentadas por Comcel.

5.Mediante consecutivo CDIG-DIRINFRA-INTERV2-206-23 con asunto: Solicitud corrección Cláusula Penal Contrato de Aporte 

No. 1042 de 2020, Expediente 30 de 2022. y radicado Mintic 232069185- 27-07-2023.

Porcentaje de Avance

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

25,8%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Jurídicos 1.03/06/2022 Subdirección de Gestión Contractual – Grupo de Actuaciones 1.Administrativas Radicado No 222055507 –  

1. Cierre del expediente por medio de la resolución 3002 del 25 de agosto del 2022

2.En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas 03/06/2022 - Subdirección de Gestión 

Contractual – Grupo de Actuaciones Administrativas Radicado No 222055563.

2.Cierre del Expediente 17 con resolución 3443 del 5 de octubre del 2022

3.En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas Radicado en actuaciones administrativas. 

Radicado: 222063556 de 28/06/2022.

3.Cierre del expediente 21. resolución 01772 del 15/11/2022.

4.En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas Radicado en Actuaciones Administrativas 

Rad. 222062269 del 22 de junio de 2022..

4.Cierre del expediente 19 por medio de la resolución 00569 del 6 de frebrero del 2023.

5.Se abren presuntos incumplimientos con el consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00307-2022- con radicado 221074757. 16/09/2022.

5. Actualizacion 23 de frebrero del 2023, tasacion estimada de perjuicios por el valor de $ 58.436.168.838,56. de pesos.Con consecutivo 

CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01549-2023 y radicado 231013436 del 23 febrero 2023.

5.Actualización de la clausula penal( tercera actualización) con consecutivo: CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 y radicado 231026127 

el dia 10/04/2022, se dan dos tasaciones que vienen divididas de la siguiente manera: tasación con reconocimiento de fuerza mayor $ 

45.722.734.420, tasación sin recocimiento de fuerza mayor $ 50.777.791.915.

5.Mediante consecutivo CDIG-DIRINFRA-INTERV2-206-23 con asunto: Solicitud corrección Cláusula Penal Contrato de Aporte No. 1042 de 

2020, Expediente 30 de 2022. y radicado Mintic 232069185- 27-07-2023.

5. Medianre radicado Mintic 232082315 con asunto: Solicitud información  Informe de posible incumplimiento del contrato de aporte N° 1042 

de 2020. Expediente 30 de 2022.-30-08-2023.

5. Mediante comunicado con consecutivo:CDIG-DIRINFRA-MINTIC-265-23y asunto : Respuesta al radicado Mintic 232082315- expediente 30- 

Contrato 1042 2020 y radicado Mintic:232084676-01-08-2023.

5. Audiencia 20 de Octubre- 2023.

1. Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. Expediente 15

2. Presunto Incumplimiento OBLIGACIÓN TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17.

3.Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. 

radicado por la interventoría a la entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022.    

Expediente 21

4. Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 “Reporte de la instalación y puesta en servicio del 

Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. Expediente 19

5. Grupo 1A y 1B, ii. Meta 11 y 16 del Grupo 2 y iii. Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL)

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

6,1%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

Resultados Obtenidos

Informe Mensual  (28 de 140) - abril 2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Recurso para la vigencia Rubro

 $                                                                                                                                                                                                86.629.514.578 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                                93.139.177.300 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                                99.768.662.635 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              107.136.933.738 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              115.097.924.357 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              123.967.145.418 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              132.995.846.679 C-2301-0400-202029

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1. ACTA META 12 GRUPO 3	DEVOLUCIÓN DEL ACTA CON OBSERVACIONES	Mediante radicado Mintic 232054127 16-03-2023 

con asunto: Respuesta Radicado 232041221de 5 de mayo de 2023. Acta de reconocimiento de Eventos de Fuerza Mayor en el 

marco del contrato de aporte No. 1042 de 2020- Meta 12 Grupo 3.	232054127	13/06/2023	"Atendiendo el radicado del asunto del 

acta de reconocimiento de eventos de fuerza mayor que afectan el cumplimiento de

la meta 12 del grupo 3 en el marco del contrato de aporte No. 1042 de 2020, se efectúan las siguientes observaciones:

1. Se evidencian diferentes circunstancias que se señalan como eventos de fuerza mayor en el acta, para un total de 60 eventos 

los cuales han sido catalogados como superados y no superados- persistentes, señalando que 48 fueron superados y que se 

deben reconocer y 12 no fueron superados y son persistentes.

2. Atendiendo lo anterior, el análisis debe indicar la relación de cada uno de los 60 eventos de fuerza mayor que están

indicando, si los eventos de fuerza mayor invocados sobrepasan la estimación inicial de riesgos o si forman parte de la 

imprevisibilidad y explicar en cada caso lo pertinente, entre ellos lo relacionado con el impacto en plazo de cada uno de los hechos 

enunciados.

3. En el documento deben relacionarse los aspectos relevantes de los antecedentes, soportes, entre otros, y no realizar la 

transcripción de todos ellos, pues los mismos, constituyen los anexos del documento que se suscriba.

4. En el acta se refiere a los apartes de la interventoría, sin embargo no se adjunta el soporte, no precisa claramente las

razones que fueron estudiadas por el interventor para que se reconozcan los 60 eventos de fuerza mayor, las metas

en donde se reconocen estas circunstancias y con base en ello justificar la redistribución de los Centros Digitales de

Grupo 2 hacia el Grupo 3 en fechas de las obligaciones del contrato de aporte No. 1042 de 2020.

5. Se hace una clasificación de los eventos de fuerza mayor como superados y no superados - persistentes, sin embargo

no se relacionan y tampoco se hace el análisis de cada uno de ellos por parte de la interventoría.

6. En el documento hacen mención a la meta 12 del grupo 3, sin embargo no es claro cuáles son los eventos de fuerza mayor que 

se presentan, así como tampoco se incluye cual es el plazo del reconocimiento que tendría estos hechos, o cuanto es el plazo que 

se contabiliza, o cual es la redistribución para que se pasen Centros Digitales del Grupo 2 hacia el Grupo 3, y de ahí su afectación 

para el cumplimiento de las metas, es decir reporte de instalación y puesta en servicio.

7. Se debe incluir el análisis de las metas contractuales sobre las cuales recaen los eventos de fuerza mayor alegados, probados 

por el contratista y validados por la interventoría y supervisión y determinar el tiempo individual para cada centro digital, con la 

fecha de inicio de la afectación, la fecha fin de afectación y así lograr determinar el tiempo que se exime del cumplimiento de la 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Jurídicos 1. Actas de reconocimeinto de suspensión Meta 7 y Meta 10 - Se tiene en flujo de firmas por parte del contratista se les reitera el 

comunicado con el consecutivo  CDIG-DIRINFRA-COMCEL-124-23 y asunto: Reiteración solicitud de firma para las actas de 

fuerza mayor pertenecientes a Meta 7  Grupo1B y Meta 10 grupo 2 Radicado Mintic 232048140 26 de mayo del 2023.

2.. Acta de reconocimiento de fuerza mayor grupo 3 meta 12.- En revisión por parte de Subdirección de Gestion Contractual.

3. Acta de fuerza Mayor grupo 3 meta 12- Mediante correo electronico desde la supervision, enviamos respuesta en la misma 

trazabilidad donde el contratista hizo las observaciones al acta, se envia observaciones de supervision y observaciones de la 

intereventoria. dicho correo se envia el dia 2 de Mayo del 2023.

4.Radicación a Subdirección de gestion contractual Acta de fuerza mayor grupo 3 meta 12-Mediante comunicado que lleva por 

consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-97-23 y asunto: "Radicacion Acta de reconocimiento de Eventos de Fuerza Mayor 

perteneciente a la meta 12  Grupo 3 en el marco del Contrato de aporte 1042 2020 radicado Mintic 232041221 5-5-2023.

5.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02155-2023- Fuerza mayor Grupo 1A 1B, 2, 3 231033386- 2-05-2023.

6.documentacion para actas 1B META 7 Grupo 2 META 10 grupo 3 meta 12- Mediante correo electronico enviado a la supervision 

y con asunto: documentacion, el contratista envia la actualizacion del representante legal con sus ias correspondientes y 

actualizaciones en camara de comericio.- 5-5-2023.

7.Cadena de suministros Grupo 3 meta 12  CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02195-2023 231034437- 04-5-2023.

8.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02198-2023- grupo 1a y 2- 231034432. 4-05-2023.

9.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02208-2023- gurpo 1a y 2-231034881-5-5-2023.

10.ACTA DE FUERZA MAYOR GRUPO 1B META 7 GRUPO 2 META 10-Mediante correo electronico de la supervision a Arturo 

gerente del proyecto Centros Digitales se le envian las actas de fuerza mayor, apesar de que las mismas ya estan en flujo de 

firmas. por correo electronico 15/05/2023.

11. CDIG-INTERV2-COMCEL-02285-2023- grupo 1b 2 y 3- 16/05/2023

12. CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02286-2023  grupo 3 - 231038626

13.CDIG-DIRINFRA-COMCEL-124-23 y asunto: Reiteración solicitud de firma para las actas de fuerza mayor pertenecientes a 

Meta 7  Grupo1B y Meta 10 grupo 2- 232048140. 26-05-2023.

14.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02395-2023- 231040929- 26/05/2023.

15.CDIG-INTERV2-COMCEL-02390-2023 .231040856- 231040856.

16. CDIG-INTERV2-COMCEL-02447-2023-231041551- 29-05-2023.

FUERZAS MAYORES CORRESPONDIENTES AL GRUPO 1A 1B GRUPO 2 Y GRUPO 3

 Firma del Supervisor:HELMAN SUÁREZ VILLALBA   - MARGARITA HERNANDEZ CORTES -  -  -  - Firmado electrónicamente

REPRESENTANTE LEGAL: Para el periodo del informe el contratista informa mediante radicado No. 231020739 del 24 de marzo de 2023, sobre el cambio de representante legal, asumiento en calidad de representante legal suplente el señor SANTIGO PARDO FAJARDO identificado con cédula de ciudadanía número 80.425.417 expedida en Bogotá, es Representante Legal Suplente de COMCEL S.A., lo cual consta en el Certificado de existencia y representación legal 

que se encuentra anexo en el presente comunicado. 

GARANTIAS:

1.CD-COMCEL-INTV3-2208-23-RESPUESTA GARANTIA- AMPLICACION INSTALACION- ASUNTO: Respuesta 20231230098161 y 20231230097141: Ampliación 

vigencia Póliza de Cumplimiento Etapa de Instalación (Grupo3)."	231057580	04/08/2023

2.CD-INTV-DIRINFRA-2023-114 con asunto:  Concepto Póliza de Cumplimiento y RCE  del contrato de Aporte 1042 de 2020"	231063171	24/08/2023

3.mediante oficio con consecutivo:CDIG-DIRINFRA-MINTIC-255-23 y asunto: Remisión Concepto Póliza de Cumplimiento y RCE del contrato de Aporte 1042 de 2020 por parte de la interventoría Centros Digitales 01 23"	232080999	25/08/2023.

4. Se esta en espera de respuesta por parte de la Sudirrección de Gestion Contractual la aprobacion del amparo del Instalación.

OTROSÍ No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023.-

1. PRIMERA. MODIFICAR PARCIALMENTE la Cláusula Segunda del Contrato, para incluir las obligaciones asumidas por el contratista en el marco del acuerdo de conciliación como numeral 10 del literal B tal como se 

muestra a continuación. Adicionalmente la obligación que estaba prevista como numeral 10, pasará a ser numeral 11.

2.SEGUNDA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN  PRESUPUESTAL. 

3.TERCERA. MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO, para precisar el plazo de ejecución del Contrato de Aporte, teniendo en consideración, las obligaciones adicionales asumidas por el Contratista .

4.CUARTA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA SÉPTIMA- CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS

Nombre Supervisor:

Versión 11
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 Agosto- 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230915-121805-9adf06-82899834

Finalizado

2023-09-15 12:18:05

2023-09-18 13:58:56

Revisión: Revisó

Gina Marcela Leon Barrera
1018496394
gleon@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

Alejandra Novoa Franco
1053776346
anovoa@mintic.gov.co
Comunicadora Dirección de Infraestructura 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Revisión: Revisó

Ana Cristina Fuentes Becerra
52964228
afuentes@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura
MINTIC

Elaboración: Elaboró

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 Agosto- 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230915-121805-9adf06-82899834

Finalizado

2023-09-15 12:18:05

2023-09-18 13:58:56

Revisión: Revisó

Gina Paola Corrales Sabogal
1032371357
gcorrales@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Revisión: Revisó

Gabriel Iván Ureche Gámez
1122813346
gureche@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio Tic



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 Agosto- 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230915-121805-9adf06-82899834

Finalizado

2023-09-15 12:18:05

2023-09-18 13:58:56

Firma: Supervisor Contrato de aporte 1042-2020

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Firma: Supervisora Contrato de aporte 1042-2020

Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Apoyo técnico
Subdirección de operaciones.



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 Agosto- 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230915-121805-9adf06-82899834

Finalizado

2023-09-15 12:18:05

2023-09-18 13:58:56

Elaboración

Ivan Camilo Mahecha Curvelo

imahecha@mintic.gov.co

Contratista

FUTIC

Aprobado

Env.: 2023-09-15 12:18:06

Lec.: 2023-09-15 12:20:33

Res.: 2023-09-15 12:20:39

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Ana Cristina Fuentes Becerra

afuentes@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-09-15 12:20:39

Lec.: 2023-09-15 12:27:40

Res.: 2023-09-15 12:27:47

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Alejandra Novoa Franco

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Dirección de Infraestructur

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2023-09-15 12:27:47

Lec.: 2023-09-15 12:39:19

Res.: 2023-09-15 12:39:33

IP Res.: 186.84.234.212

Revisión

Gina Marcela Leon Barrera

gleon@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2023-09-15 12:39:33

Lec.: 2023-09-15 14:49:29

Res.: 2023-09-15 14:49:41

IP Res.: 201.221.172.36

Revisión

Maria Fernanda Palacio Castro

mpalacio@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio Tic

Aprobado

Env.: 2023-09-15 14:49:41

Lec.: 2023-09-15 15:16:17

Res.: 2023-09-15 15:16:26

IP Res.: 186.28.44.158

Revisión

Gabriel Iván Ureche Gámez

gureche@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-09-15 15:16:26

Lec.: 2023-09-15 15:16:42

Res.: 2023-09-15 15:17:16

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ

acontreras@mintic.gov.co

ABOGADO

MINISTERIO TIC

Aprobado

Env.: 2023-09-15 15:17:16

Lec.: 2023-09-15 16:11:09

Res.: 2023-09-15 16:11:19

IP Res.: 191.156.144.30

Revisión

Gina Paola Corrales Sabogal

gcorrales@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-09-15 16:11:19

Lec.: 2023-09-15 18:20:34

Res.: 2023-09-15 18:20:49

IP Res.: 191.95.60.248

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios

caluna@mintic.gov.co

Apoyo técnico

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2023-09-15 18:20:49

Lec.: 2023-09-16 07:56:09

Res.: 2023-09-16 07:56:19

IP Res.: 190.250.127.229



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Informe 051 contrato de aporte 1042-2020 Agosto- 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230915-121805-9adf06-82899834

Finalizado

2023-09-15 12:18:05

2023-09-18 13:58:56

Firma

Margarita Hernández Cortés

mhernandezc@mintic.gov.co

Asesora 1020 - 13

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-09-16 07:56:19

Lec.: 2023-09-16 14:24:28

Res.: 2023-09-16 14:24:39

IP Res.: 181.55.147.198

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-09-16 14:24:39

Lec.: 2023-09-18 09:37:44

Res.: 2023-09-18 13:58:56

IP Res.: 190.145.189.98
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