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1 Inducción Ambiental / Reinducción

2 Reinducción a BOAL

3 Socializacion de la Politica Integral ( Ambiental)

4 Plan de Gestión de RCD

5 Capacitación personal BOAL (hr)

6 Manejo de Residuos sólidos y su clasificación 

7 Orden y limpieza en el sitio de trabajo

8 El Reciclaje

9 Manejo de residuos peligrosos

10 Control del ruido y emisiones atmosféricas

11 Acopio de materiales y escombros N/A

12 Transporte y disposición de RCD N/A

13 Uso eficiente  de agua, energía y papel

14 Cuidado al medio ambiente

CONVENCIONES

Responsable: XIE S.A 

Cronograma de Actividades Ambiental y Capacitaciones

Contrato 621 de 2022

Dependencia y/o Área: AMBIENTAL

Objetivo: CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1.

ITEM QUE

ETAPA DE CONSTRUCCION

1. ACTIVIDADES BASICAS

dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

2. PLAN DE CAPACITACIONES AMBIENTALES

EJECUTADO

PROGRAMADO

SIN EJECUTAR


