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FECHA 12/04/2023 
HORA 
INICIO 8:00 am 

DURACIÓN 
(HORAS) 2 horas ACTA No. 26 

ASUNTO Mesa de trabajo documentación personal ingreso componente SST.  

CONTRATO 
/PROYECTO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES 
DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 
CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A 
MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2 

ÁREA 
RESPONSABLE 

Seguridad y Salud el 
Trabajo (SST) 

Clasificación de la información del 
documento (No marque opción para 

información pública) 

☐Uso Interno. 
☐Clasificada. 
☐Reservada. 

 

ASISTENTES 

Nombre Área / Entidad 
Cargo/Tipo de 

vinculación 
Firma 

Carlos Eduardo Salazar Soler  
Consorcio Vías 

Kennedy 22 
Residente SST   

Sandra Patricia González Caucali Consorcio SCLV Residente SST   
 

TEMAS 

1 Revisar los documentos ingreso  
 

DESARROLLO 

 
Se reúnen el residente SST del contratista (Consorcio Vías Kennedy 22) y la residente SST de 
interventoría (Consorcio SCLV) de manera presencial con el fin de revisar los siguientes temas:  
 

1. Revisión personal ingreso: 
 

• Se hace la verificación de las carpetas de los 15 ingresos de trabajadores de MONC con el fin 
de aprobar el ingreso a obra. 
 

• Se solicita al contratista la entrega oportuna del informe mensual No 6 con el fin de programar 
mesa de trabajo para la revisión de este. 

 
Se solicita al contratista que se debe revisar y verificar la documentación a entregar para el ingreso del 
personal a abra.  

 

CONCLUSIONES 

1. Documentación personal ingreso para aprobación  
 

COMPROMISOS PACTADOS 

Descripción Responsable Fecha de Entrega 

1. Revisión documentos de ingreso  
 

Consorcio Vías Kennedy 22 N/A 

2. Entrega del informe mensual SST No 6 Consorcio Vías Kennedy 22 15-04-2023 
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COMPROMISOS PACTADOS 

Descripción Responsable Fecha de Entrega 
ANEXOS 

No Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) Folios 

1   

2   

3   

 

 

 

 


