FORMATO

ACTA DE REUNION

N\

CODIGO PROCESO VERSION s B
PLANEACION ESTRATEGICA de Kennedy
HORA ) DURACION
FECHA 9/11/2022 INICIO 3:30 pm (HORAS) 1 hora ACTA No. 5
ASUNTO Seguimiento a productos entregables Grupo 1y Grupo 2.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA RESULTANTES
CONTRATO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV — 014
IPROYECTO CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A
MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1Y 2
Aren |Sequridad y saud el | Sesessenae mermaion S T CIU50 ierno.
RESPONSABLE | Trabajo (SST) informacién publica) [JReservada.
ASISTENTES
Nombre Area / Entidad CEmERIMED a2 /}k\n@

vinculaciéon

Sandra Pinto Cardenas XIES. A Residente SST Grupo 1 _____?LW
' i ; Ingeniera Auxiliar SST- s .\<-, 7. .
Tania Jazbleidy Lombana Espinosa XIES. A N> (// %&/QWV//&{&

MA

Natalia Andrea Lopez Pinto

Consorcio Vias

Residente SST Grupo 2

Kennedy 22
. Consorcio Vias Ingeniero ]
Esteban Martinez Abella Kennedy 22 Auxiliar SST-MA Z s\ oun Nalines A

SMHIA

Nury Mireya Albarracin Daza

Consorcio SCLV

Residente SST Grupo 1

Sandra Patricia Gonzalez

Consorcio SCLV

Residente SST Grupo 2

Q%x‘ Mgy

Karen Liseth Higuera Araque

Consorcio SCLV

Ingeniera Auxiliar SST-

i

MA
José David Jiménez Gonzalez Consorcio SCLy | ngeniera I\A/lixmar SsT- !\ J ’/”/’;/
- , , . Ingeniera Auxiliar SST- /%? )
Martha Liliana Gonzalez Gonzalez Consorcio SCLV MA // A

TEMAS

Vi / A
7

Estado elaboracién informe mensual

Fichas de manejo del componente SST

Estado fichas para el MAO del Grupo 1y Grupo 2

AWIN P

DESARROLLO

Por medio de la aplicacion MEET se inicia comité a las 3:30 pm con el fin de realizar seguimiento al
componente SST del Grupo 1 y Grupo 2 (XIE SAS — Consorcio Vias de Kennedy 22).

La interventoria inicia el comité solicitando se indique el avance que se tiene en la elaboracién del
informe mensual del Grupo 1y 2 y la fecha de radicacion del mismo ya que de acuerdo a lo informado
en el comité No.4, este se debid radicar el dia 05 de noviembre de 2022, adicional se informa acerca de
la elaboracion de las fichas del componente SST que se debe incluir en el MAO.

La Residente SST del Grupo 1 manifiesta que el informe mensual se realiz6 de acuerdo a la lista de
chequeo entregada por interventoria y este se radicara el dia de hoy; en cuanto al componente SST que
se incluye en el MAO informa que este ya se elabor6 y fue radicado ante interventoria.
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Igualmente, la Residente SST del Grupo 2 manifiesta que el informe mensual fue radicado el dia 05 de
noviembre de 2022 de acuerdo a los lineamientos y la lista de chequeo entregada por interventoria,
respecto al MAO informa que este fue radicado ante la interventoria la semana anterior y el componente
SST que se incluye en este informe se radico el dia de ayer 08 de noviembre de 2022.

La interventoria recomienda a las residentes de los contratistas tener en cuenta que para la etapa de
construccion se tenga en cuenta que todo el personal debe de cumplir con la documentacién necesaria
ya que es importante mencionar que la persona que no cuente con los documentos de ingreso no podra
iniciar sus labores en los diferentes frentes de obra.

La Residente SST de interventoria del grupo 1 manifiesta que a la fecha se encuentra revisando:

e Los documentos de ingreso del personal que enviaron con la comunicacién de fecha del 04 de
noviembre de 2022 y radicados a la Interventoria el dia 8 de noviembre se encuentran en revision.

e EI SG-SST se revisara y si el documento esta subsanado tal como se solicité se emitira el respectivo
concepto.

¢ Informe Mensual: El dia de hoy se envi6é un apremio solicitando el informe mensual ya que como se
menciono anteriormente ese se debio radicar el dia 05 de noviembre de 2022.

¢ Informe Semanal: Se recibieron comunicaciones de manera oficial con los informes semanales.

La Residente SST de interventoria del grupo 2 manifiesta que en cuanto a la documentacion radicada se
tiene las siguientes apreciaciones:

¢ Informe Semanal: Se recomienda que se diligencie a detalle las actividades realizadas en la semana
igualmente se debe tener en cuenta que las fotografias que se anexen correspondan a las
ejecutadas en la semana.

e Formatos de Induccion: En este se debe diligenciar la hora en la que se realizé la induccion.

e SG-SST: La interventoria estd a la espera de que se radique nuevamente el SG-SST con las
subsanaciones.

¢ Informe Mensual: Este se encuentra en revision por parte de interventoria.

Por dltimo, la interventoria pregunta por el estado en el que se encuentra la contratacion del personal
minimo requerido, ya que, si bien se han adjuntado parte de los documentos, aun no se cuenta con la
totalidad del personal:

La Residente SST del Grupo 1 responde que en conjunto con el Director de Proyecto y el abogado se
ha venido adelantando la contratacion del personal faltante se espera que para la proxima semana se
tenga la documentacion completa para radicar a la interventoria.

La Residente SST del Grupo 2 manifiesta que actualmente se encuentran en proceso de afiliacién del
personal, algunos con la empresa Aika Humana EST SAS y otros directamente con el Consorcio Vias
de Kennedy 22.

CONCLUSIONES

Se reitera la fecha de entrega de los informes mensuales.
Se reitera la solicitud de entrega a tiempo y completa de los documentos de ingreso del personal de los
grupos 1y 2.
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COMPROMISOS PACTADOS

Descripcion Responsable Fecha de Entrega

Informe Mensual No.1 Grupo 1 XIE SAS 09/11/2022
_Respuesta SG-SST 'y documentos  de Interventoria —Residente SST 1 11/11/2022
ingreso Grupo 1

Respuesta Informe mensual Grupo 2 Interventoria —Residente SST 2 11/11/2022

ANEXOS

No Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) Folios
1

2

3
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