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Bogota, D. C., 6 de julio de 2023

Sefores

XIE S.A

Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel Garcia
Director de Obra

Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com

Ciudad

Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra
Pulblica resultantes del proceso de Licitacion Publica N° FDLK-LP-004-2022 cuyo
objeto es: INV-014 contratar las obras de construccion por el sistema de precios
unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio publico asociado de la
Localidad de Kennedy. Grupo 1 - COP-621-2022.

Asunto: Aprobacion de cronograma con NPs 1 al 18. Contrato de obra COP-621-2022.
Respetados Sefiores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como
firma interventora, informa que, una vez revisada y verificado el cronogramay NPs 1 al 18
radicado a la interventoria con el oficio KNXIE22-621-341 del contrato de obra COP-621-
2022, la supervision del FDLK con el oficio 20235820499111 radicado a la interventoria el
5 de julio de 2023, indica que “... realiz0 la revision de estas y establecié que se encuentran
acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y demas documentos que hacen parte
integral del contrato...”.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN NUEL ALBA ROJAS

Representante Legal

Anexo: 56. 20235820499111 Revision Cronograma G1 -NP 1 — 18 Dos (2) Folios

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboré: KIPR Revis6: IMAR- Aprobé: IMAR

AK 72 49 69 Cel 3108841505 Bogota — Colombia - e-mail;: u233sclvkennedy@outlook.com


mailto:xie.kennedy.621@gmail.com
LA VIALIDAD LTDA
Sello


. Al contestar por favor cite estos datos:
,,*. . Radicado No. 20235820499111
BOGOT ECSEI'EAIRIIEA;IEHG Fecha: 17-03-2023
*20235820499111*
Péagina 1 de 2
Bogota, D.C.
Datos Notificacion
582 Nombres/Apellidos:
Ingeniero No Identificacion:
JUAN MANUEL ALBA ROJAS Fecha y Hora:
Representante Legal e ,
CONSORCIO SCLV recibe cue domuments o moment do b modfcason T persont e
Direccion: AK 72#49-69

Celular: 3112198546
u233sclvKennedy@outlook.com
Ciudad

Ciudad destino

Asunto: CIN-717-2022 / COP-621-2022 REVISION CRONOGRAMA CON NP'S 1 AL 18

Referencia: 20235810012482

Cordial Saludo:

Mediante el presente acuso recibido de la comunicacion relacionada en la referencia del presente oficio, detallada
a continuacion:

1. CRONOGRAMA CON INCLUSION DE NP’S 1AL 18

e Oficio U233-G1-235-23 con asunto “Aprobacién del cronograma de obra con NP’s aprobados.
Responde parcialmente comunicaciéon KINXIE22-621-341” con radicado de entrada 20235810012482
del 30 de enero de 2023.

El FDLK realiz6 la revision de la documentacién aportada y establecié que se encuentra acorde con lo
establecido en el Anexo Técnico y demds documentos que hacen parte integral del contrato.

Finalmente precisar, respecto al seguimiento y control de los contratos de obra publica del Fondo de Desarrollo
Local de Kennedy, que la SUPERVISION a cargo de la interventoria, exige conocimientos especializados y una
capacidad operativa y organizacional instalada en el sitio de ejecucion y en tiempo real, acorde con la dimension
del objeto a vigilar. Por ende, se aclara que si bien desde la supervisiéon y apoyo a la supervisién al contrato de
interventorfa, en cabeza del FDLK, se realiza una revisién de la documentacién entregada, es la interventoria la
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facultada para generar la aprobaciéon técnica, administrativa, financiera, contable y juridica respecto al
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la ley 1474 del 2011.

Cordialmente,

Alcaldesa L

cdi.kennedv(@gobiernobogota.gov.co

Anexos: N/A

Copia: N/A ,

Proyect6:  Andrés Mauricio Rojas Llanos — Profesional de Apoyo - Infraestructura FDILIG
Danilo Meneses Toro — Profesional de Apoyo — Infraestructura FDLK :.'Ef'\;‘_-'l‘i'-"f( )
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