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CONSORCI O SCLV 
NIT. 900.547.145-2 

 

 
Bogotá, D. C.,11 de julio de 2023  
 
Señores 
XIE S.A 
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García 
Director de Obra 
Carrera 11 No. 134 B 33 
xie.kennedy.621@gmail.com 
Ciudad 
 
Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 

Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra 
Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo 
objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios 
unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la 
Localidad de Kennedy. Grupo 1 - COP-621-2022. 

 
Asunto: Aprobación de informes semanales No. 30, 31, 32, 33 y 34 (mayo) – 

Componente Técnico. Responde comunicación KNXIE22-621-774. 
 
Respetados Señores: 
 

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como 
firma interventora, informa que, mediante comunicado KNXIE22-621-774 recibida el 10 de 
julio de 2023, presentó para revisión de la Interventoría, los informes semanales no. 30, 31, 
32, 33 y 34, correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de abril y el 31 de mayo de 
2023. 

La información enviada por el Contratista es la siguiente: 
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La interventoría hizo revisión de los archivos en PDF de los 5 informes semanales y se 
evidencia que los porcentajes de avance semanal coinciden con los avances de obra y los 
avances de la programación inicial.  
 
Así las cosas, la Interventoría APRUEBA los informes semanales no. 30, 31, 32, 33 y 34 
correspondiente a los informes semanales del mes mayo de 2023. 

 
Cordialmente 

 
CONSORCIO SCLV 

 
 
 

JUAN MANUEL ALBA ROJAS 
Represent ante Legal 

 
 
 
Anexo: Sin anexos  
 
 
 
c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo 

Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo 
Archivo 
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