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Bogota, D. C., 25 de julio de 2023

Sefores

XIE S.A

Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel Garcia
Director de Obra

Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com

Ciudad

Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra
Pulblica resultantes del proceso de Licitacion Publica N° FDLK-LP-004-2022 cuyo
objeto es: INV-014 contratar las obras de construccion por el sistema de precios
unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio publico asociado de la
Localidad de Kennedy. Grupo 1 - COP-621-2022.

Asunto: Aprobacion de FDLK del acta de recibo parcial de obra No.7 (abril). Contrato
de obra COP-621-2022.

Respetados Sefiores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como
firma interventora, informa que, una vez revisada el acta de recibo parcial de obra No.7
(correspondiente al mes de abril de 2023 del contrato de obra COP-621-2022, la supervisiéon
del FDLK con el oficio 20235821123111 radicado a la interventoria el 24 de julio de 2023,
indica que “...realiz6 la revision de la documentacion aportada y establecié que la Gltima
version de los productos se encuentra acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y
demas documentos que hacen parte integral del contrato. Es importante mencionar que la
version aprobada se encuentra debidamente publicada en el SECOP |I..”.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: 20235821123111 APRO ACTA PARCIAL 7 (abril) Dos (2) Folios

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboro: -KIJPR Revis6: IMAR- Aprobé: IMAR
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Ingeniero

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal
CONSORCIO SCLLV

Direccion: AK 72#49-69

Celular: 3112198546
u233sclvKennedy@outlook.com
Ciudad

Asunto: CIN-717-2022 / COP-621-2022 REVISION ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7 —
ABRIL DE 2023

Referencia: 20235810095742

Cordial Saludo:

Mediante el presente acuso el recibido de los oficios relacionados en la referencia de la presente comunicacion,
los cuales se detallan a continuacion:

= ACTA No.9 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7 — ABRIL DE 2023

1. Oficio U233-G1-510-23 con asunto “APROBACION ACTA NO.,09 DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA NO. 07-ABRIL 2023. RESPONDE COMUNICACION KNXIE22-621-729.” con
radicado de entrada No. 20235810095742 del 21 de junio de 2023.

El FDLK realiz6 la revision de la documentacion aportada y establecié que la tltima versién de los productos
se encuentra acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y demas documentos que hacen parte integral del
contrato. Es importante mencionar que la versioén aprobada se encuentra debidamente publicada en el SECOP
II.

Finalmente precisar, respecto al seguimiento y control de los contratos de obra publica del Fondo de Desarrollo
Local de Kennedy, que la SUPERVISION a cargo de la interventoria, exige conocimientos especializados y una
capacidad operativa y organizacional instalada en el sitio de ejecucién y en tiempo real, acorde con la dimension
del objeto a vigilar. Por ende, se aclara que si bien desde la supervisiéon y apoyo a la supervision al contrato de
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interventorfa, en cabeza del FDLK se realiza una revisién de la documentacion entregada, es la interventoria la
facultada para generar la aprobacién técnica, administrativa, financiera, contable y juridica respecto al
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la ley 1474 del 2011.

Cordialmente,

YEIMY CAROLINA AGUELO HERNANDEZ

Alcaldesa Lbcal de Kennedy
cdi.kennedv(@gobiernobogota.gov.co
Anexos: N/A

Copia: N/A

Proyecté:  Andrés Mauricio Rojas Llanos — Profesional de Apoyo - Infraestructura FDLK/«

Danilo Meneses Toro — Profesional de Apoyo — Infraestructura FDLK

Revisé y Aprobé: Francisco Sneyder Chiquiza Vargas — Profesional Especializado - Infraestructura FDLK Franciier Legths
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