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Bogota, D. C., 31 de julio de 2023

Sefores

XIE S.A

Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel Garcia
Director de Obra

Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com

Ciudad

Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra
Pulblica resultantes del proceso de Licitacion Publica N° FDLK-LP-004-2022 cuyo
objeto es: INV-014 contratar las obras de construccion por el sistema de precios
unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio publico asociado de la
Localidad de Kennedy. Grupo 1 - COP-621-2022.

Asunto: Observaciones al NP32- bolardo en concreto tipo M61 (suministro e
instalacién. incluye base en concreto 1500 psi, hecho en obra). Responde
comunicacion KNXIE22-621-818.

Respetados Sefiores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como
firma interventora, informa que, el Contratista, mediante comunicacion KNXIE22-621-818
recibida el 25 de julio de 2023, remitié para revision el NP32 cuya descripcidn es bolardo en
concreto tipo M61 (suministro e instalacién. incluye base en concreto 1500 psi, hecho en
obra) como se relaciona a continuacién

Informacion recibida en el link de la comunicaciéon KNXIE22-621-818:

Compartido conmigo > ANEXOS OFICIO KNXIE... ~ =2 :: !

|’ Tipo = | | Personas = | | Modificado ~ ‘

Nombre T Propietario Ultima modificacion « Tamafio de &

B NP32pdf zu % AUXILIAR INGENIERIA 25jul 2023 AUXILIAR INGE...  B26 kB

E  NP32.xisx 2% Z= AUXILIAR INGENIERIA 25 jul 2023 AUXILIAR INGE TIMB

Observaciones No atendidas por el Contratista:

La fecha de los formatos debe ser actualizada.

En el PDF No hay memoria de calculo de cantidades.
El nUmero de folios esta errado.

La Especificacion no corresponde con la actividad.
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Adicionalmente:

e Cuando el Contratista cuente con el NP aprobado, debe presentar el acta de reversion y
sus soportes.

e Cuando el FDLK apruebe el NP, la Interventoria elabora el acta de fijacion.
¢ Finalmente, el Contratista debe actualizar el visor.

Asi las cosas, la Interventoria solicita al contratista atender las observaciones en un plazo
no mayor a dos (2) dias habiles o se tomaran las medidas administrativas a que haya lugar.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Archivo
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