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Bogota D.C. 04 de julio de 2023 KNXIE22-621-762

SENORES

CONSORCIO SCLV

Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoria
Carrera 72 # 49 — 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogota D.C

Ref.: Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto: Inv-014 Contratar las Obras
de Construccion Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De
La Malla Vial Local y Su Espacio Publico Asociado De La Localidad De
Kennedy. Grupo 1

Asunto: Respuesta al oficio U233-G1-525-23 Observaciones al informe semanal No.
31 — Componente transito y transporte. Atendiendo observaciones.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, se permite dar respuesta al comunicado U233-G1-
525-23 mediante el cual se emitieron observaciones al informe semanal No. 31 del
componente transito y transporte, atendiéndose de la siguiente manera:

1. Se debe tener en cuenta, al incluir las tareas realizadas semanalmente en el
respectivo informe, las fechas y oficios con que XIE remite a la Interventoria y no
las fechas internas en que el Especialista remite a la Direccion.

Respuesta: Se ajusta en los informes semanales 33 y 32, aun asi, se relacionan
en el informe semana No. 31 ya que en esta semana se enviaron al contratista lo
cual se aclara en la descripcion.

2. La atencidon de observaciones al informe mensual 7 del mes de abril se remitieron
el 9 de junio de 2023 mediante el oficio KNXIE22-621-715, por lo tanto, debe
incluirse en el informe semanal 33.

Respuesta: se ajusta y se incluye en el informe semanal No. 33

3. La atencion de observaciones al informe semanal 27 se remitieron el 31 de mayo
de 2023 mediante el oficio KNXIE22-621-689, por lo tanto, debe incluirse en el
informe semanal 32.

Respuesta: se ajusta y se incluye en el informe semanal No. 32

4. La atencion de observaciones al informe semanal 28 se remitieron el 31 de mayo
de 2023 mediante el oficio KNXIE22-621-690, por lo tanto, debe incluirse en el
informe semanal 32.

Respuesta: se ajusta y se incluye en el informe semanal No. 32

5. Se debe incluir la atencién de observaciones al radicado SDM 202361202092272
del 24 de mayo de 2023.

Respuesta: Estos radicados no corresponden a XIE SA

6. Se debe incluir la atencién de observaciones al radicado SDM 202361202093582
del 24 de mayo de 2023.

Respuesta: Estos radicados no corresponden a XIE SA

7. Se debe incluir la atencién de observaciones al radicado SDM 202361202093652
del 24 de mayo de 2023.
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Respuesta: Estos radicados no corresponden a XIE SA

Agradezco la atencioén prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

MANUEL/ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto — Contrato de obra No COP-621-2022

XIE S.A.
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