
 

 

Bogotá D.C. 04 de julio de 2023                                                     KNXIE22-621-762 

 

SEÑORES 

CONSORCIO SCLV 

Atn. Ing. Juan Manuel Alba 

Director de interventoría 

Carrera 72 # 49 – 69 

u233sclvKennedy@outlook.com 

Bogotá D.C 

 

 

Ref.:       Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:  Inv-014 Contratar las Obras 
de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De 
La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De 
Kennedy. Grupo 1  

 

Asunto:  Respuesta al oficio U233-G1-525-23 Observaciones al informe semanal No. 

31 – Componente tránsito y transporte. Atendiendo observaciones. 

 

Respetado ingeniero, 

 

Por medio de la presente XIE S.A, se permite dar respuesta al comunicado U233-G1-

525-23 mediante el cual se emitieron observaciones al informe semanal No. 31 del 

componente tránsito y transporte, atendiéndose de la siguiente manera: 

 

1. Se debe tener en cuenta, al incluir las tareas realizadas semanalmente en el 
respectivo informe, las fechas y oficios con que XIE remite a la Interventoría y no 
las fechas internas en que el Especialista remite a la Dirección. 
Respuesta: Se ajusta en los informes semanales 33 y 32, aun así, se relacionan 
en el informe semana No. 31 ya que en esta semana se enviaron al contratista lo 
cual se aclara en la descripción. 

2. La atención de observaciones al informe mensual 7 del mes de abril se remitieron 
el 9 de junio de 2023 mediante el oficio KNXIE22-621-715, por lo tanto, debe 
incluirse en el informe semanal 33. 
Respuesta: se ajusta y se incluye en el informe semanal No. 33 

3. La atención de observaciones al informe semanal 27 se remitieron el 31 de mayo 
de 2023 mediante el oficio KNXIE22-621-689, por lo tanto, debe incluirse en el 
informe semanal 32. 
Respuesta: se ajusta y se incluye en el informe semanal No. 32 

4. La atención de observaciones al informe semanal 28 se remitieron el 31 de mayo 
de 2023 mediante el oficio KNXIE22-621-690, por lo tanto, debe incluirse en el 
informe semanal 32. 
Respuesta: se ajusta y se incluye en el informe semanal No. 32  

5. Se debe incluir la atención de observaciones al radicado SDM 202361202092272 
del 24 de mayo de 2023. 
Respuesta: Estos radicados no corresponden a XIE SA 

6. Se debe incluir la atención de observaciones al radicado SDM 202361202093582 
del 24 de mayo de 2023. 
Respuesta: Estos radicados no corresponden a XIE SA 

7. Se debe incluir la atención de observaciones al radicado SDM 202361202093652 
del 24 de mayo de 2023. 
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Respuesta: Estos radicados no corresponden a XIE SA 
 
 
Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.  

 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA 

Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022 
XIE S.A. 
Aprobó:  MAMG 

Revisó:  JSAR 

Elaboró:  DC 

Anexo:       31 Reporte de actividades semanales 
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