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SEÑORES 

CONSORCIO SCLV 

Atn. Ing. Juan Manuel Alba 

Director de interventoría 

Carrera 72 # 49 – 69 

u233sclvKennedy@outlook.com 

Bogotá D.C 

 

 

Ref.:       Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:  Inv-014 Contratar las Obras de 
Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla 
Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1  

 

Asunto: Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto “NP33 ACOPIO Y 

TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE 

ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.” 

 

Respetado ingeniero, 

 

Por medio de la presente XIE S.A, de conformidad con la mesa de trabajo efectuada el 24 

de julio del presente año, se permite poner a consideración el ítem no previsto “NP33 

ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE 

ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.” A continuación, se presenta la justificación 

correspondiente. 

 

Justificación: 

Teniendo en cuenta que los contratos de cargue mecánico en el patio IDU, no fueron 

renovados, el contratista se ve en la necesidad de acopiar, trasegar y cargar el material de 

reciclaje aportando la maquinaria correspondiente para tal fin. El patio IDU se encuentra 

por fuera del alcance del contrato. 

 

Motivo por el cual se hace necesario incluir el ítem NP-33 ACOPIO Y TRASIEGO 

MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO 

TRANSITORIO. para el desarrollo y ejecución del contrato COP-621. 

 

El contratista trabaja 5 horas efectivas durante el día. 
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Asimismo, se hace entrega del formato de análisis de precios no previstos en formato Excel 

y en formato PDF para su validación.  

 

A continuación, se relaciona la información entregada: 

 

📁 ANEXOS OFICIO KNXIE22-621-819 

📃 NP33.pdf 

📃 NP33.xlsx 

📃 Memoria de cantidades NP33 
 

 

Link de descarga: 

https://drive.google.com/drive/folders/16WrX6XtJIjvF7ywBj_pbXSUMS7H1K0cR 

 

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.  
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

________________________________ 

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA 

Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022 

XIE S.A. 
Aprobó:  MAMG 

Revisó:  MAMG 

Elaboró:  EEMG 

Anexo:       Link de descarga 
con copia: archivo 
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