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Cto N° CIN-717-2022. Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra
Pulblica resultantes del proceso de Licitacion Publica N° FDLK-LP-004-2022 cuyo
objeto es: INV-014 contratar las obras de construccion por el sistema de precios
unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio publico asociado de la

Localidad de Kennedy. Grupo 2 - COP-690-2022.

Asunto: No aprobacién de andlisis de precios no previstos del NP 40 al NP 44.

Responde comunicacién CE-CVK22-ADM-573.

Respetados Sefiores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como
firma interventora, informa que, el Contratista mediante comunicacion CE-CVK22-ADM-573
recibida el 7 de julio de 2023, presento para revision de la Interventoria, los precios unitarios
no previstos (APU-NP) del 40 al 44, como se describen a continuacion:

(CODO + SIFA), MARCO Y TAPA)

" - V/ UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD REVERSADO
NP- CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y
40 CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE | UND $607.171,00
BASE Y CANUELA).
DESMONTE, ADECUACION Y RELOCALIZACION DE MEDIDOR Y
NP- ACOMETIDA DOMICILIARIA CON CAJILLA EN POLIPROPILENO DE
a1 ALTA RESISTENCIA CON TAPA (INCLUYE SOLDADURA,| UND $ 372.807,00
LIMPIADOR, CINTA DE TEFLON, TUBERIA PF Y PVC, REGISTROS
Y ACCESORIOS, NO INCLUYE MEDIDOR)
DESMONTE, ADECUACION Y REINSTALACION DE MEDIDOR Y
NP- | ACOMETIDA DOMICILIARIA (INCLUYE SOLDADURA, LIMPIADOR, UND $ 150.849.00
42 |CINTA DE TEFLON, TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, NO T
INCLUYE MEDIDOR Y CAJILLA
NP- CAJA DE INSPECCION PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS
43 0.40X0.40M. H=0.4M (INCLUYE TUBERIA PVC, 2 SIFAS COMPLETAS | UND $ 418.455,00
4" (CODO + SIFA), 2 REJILLA METALICA 4", MARCO Y TAPA)
NP- CAJA DE INSPECCION PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS
44 0.40X0.40M. H=0,4M (INCLUYE TUBERIA PVC, SIFA COMPLETA| UND $ 357.228,00
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Se hace necesario precisarle al Contratista que:

La Interventoria precisa que el Contratista presenta los APU-NP de forma extemporanea
en consideracion que ha transcurrido el 75% del plazo del Contrato y ello no puede ser
excusa ni merito para justificar las condiciones de retraso que se registra en el
cronograma de obra, por cuanto derivado de una debida planeacion de obra y
contractual, le correspondié al contratista identificar con base en los estudios y disefios
aprobados y presupuesto identificar si el proyecto tenia 0 no necesidades de inclusién
de precios nuevos, en la oportunidad debida.

De acuerdo con lo manifestado en el Manual de Interventoria, existe un procedimiento
claro para los items No Previstos?, y con base en éste la Interventoria hace un llamado
para su seguimiento, evitando asi demoras y reprocesos injustificados:

NP-40 CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.
(H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CANUELA).

La Interventoria le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el
procedimiento establecido en el manual de interventoria numeral 7.3 ITEMS NO
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS.

NP-41 DESMONTE, ADECUACION Y RELOCALIZACION DE MEDIDOR Y
ACOMETIDA DOMICILIARIA CON CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTENCIA CON TAPA (INCLUYE SOLDADURA, LIMPIADOR, CINTA DE
TEFLON, TUBERIA PF Y PVC, REGISTROS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE
MEDIDOR)

La Interventoria le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el
procedimiento establecido en el manual de interventoria numeral 7.3 ITEMS NO
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS.

Este item es contractual.

- Acometida domiciliaria de 4” a }2” suministro e instalacion incluye (tuberia pf,
reposicion de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios, longitud
promedio 6.5m).

- Relocalizacion de medidor de acueducto D: »5” incluye (1 m de tuberia galvanizada
de D: %" soldadura, cinta teflon y reposicion de cajilla en polipropileno de alta
resistencia con tapa, no incluye medidor.

NP-42 DESMONTE, ADECUACION Y REINSTALACION DE MEDIDOR Y
ACOMETIDA DOMICILIARIA (INCLUYE SOLDADURA, LIMPIADOR, CINTA DE
TEFLON, TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE MEDIDOR Y
CAJILLA.

La Interventoria le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el
procedimiento establecido en el manual de interventoria numeral 7.3 ITEMS NO
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS.

17.3 ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS
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Este item es contractual.

- Acometida domiciliaria de 4” a 2” suministro e instalacion incluye (tuberia pf,
reposicion de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios, longitud
promedio 6.5m).

- Relocalizacion de medidor de acueducto D: 72" incluye (1 m de tuberia galvanizada
de D: »5” soldadura, cinta teflon y reposicion de cajilla en polipropileno de alta
resistencia con tapa, no incluye medidor.

e NP-43 CAJA DE INSPECCION PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS
0.40X0.40M. H=0.4M (INCLUYE TUBERIA PVC, 2 SIFAS COMPLETAS 4" (CODO +
SIFA), 2 REJILLA METALICA 4", MARCO Y TAPA):

La Interventoria le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el
procedimiento establecido en el manual de interventoria numeral 7.3 ITEMS NO
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS.

e NP-44 CAJA DE INSPECCION PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS
0.40X0.40M. H=0,4M (INCLUYE TUBERIA PVC, SIFA COMPLETA (CODO + SIFA),
MARCO Y TAPA).

La Interventoria le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el
procedimiento establecido en el manual de interventoria numeral 7.3 ITEMS NO
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS.

La Interventoria le informa al Contratista que existen valores unitarios reversados
relacionados en la comunicacion CE-CVK22-ADM-573 que no concuerda con los descrito
en el analisis de precios unitarios reversados.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV

ANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

JU

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Archivo
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