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C ONSORCI O SCL V 
NIT. 900.547.145-2 

 

 
Bogotá, D. C., 24 de julio de 2023  
 
Señores 
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 
Ing. Gladys Sarita Molina Pita 
Directora de obra 
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501 
cvk22.correspondencia@gmail.com  
Ciudad 
 
Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 

Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra 
Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo 
objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios 
unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la 
Localidad de Kennedy. Grupo 2 - COP-690-2022. 

 
Asunto: No aprobación de análisis de precios no previstos del NP 40 al NP 44. 

Responde comunicación CE-CVK22-ADM-573. 
 
Respetados Señores: 
 
El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como 
firma interventora, informa que, el Contratista mediante comunicación CE-CVK22-ADM-573 
recibida el 7 de julio de 2023, presentó para revisión de la Interventoría, los precios unitarios 
no previstos (APU-NP) del 40 al 44, como se describen a continuación: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
V/ UNITARIO 
REVERSADO 

NP-
40 

CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE 
BASE Y CAÑUELA). 

UND $ 607.171,00 

NP-
41 

DESMONTE, ADECUACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR Y 
ACOMETIDA DOMICILIARIA CON CAJILLA EN POLIPROPILENO DE 
ALTA RESISTENCIA CON TAPA (INCLUYE SOLDADURA, 
LIMPIADOR, CINTA DE TEFLON, TUBERIA PF Y PVC, REGISTROS 
Y ACCESORIOS, NO INCLUYE MEDIDOR) 

UND $ 372.807,00 

NP-
42 

DESMONTE, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE MEDIDOR Y 
ACOMETIDA DOMICILIARIA (INCLUYE SOLDADURA, LIMPIADOR, 
CINTA DE TEFLON, TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, NO 
INCLUYE MEDIDOR Y CAJILLA 

UND $ 150.849,00 

NP-
43 

CAJA DE INSPECCIÓN PARA DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS 
0.40X0.40M. H=0.4M (INCLUYE TUBERIA PVC, 2 SIFAS COMPLETAS 
4" (CODO + SIFA), 2 REJILLA METALICA 4", MARCO Y TAPA) 

UND $ 418.455,00 

NP-
44 

CAJA DE INSPECCIÓN PARA DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS 
0.40X0.40M. H=0,4M (INCLUYE TUBERIA PVC, SIFA COMPLETA 
(CODO + SIFA), MARCO Y TAPA) 

UND $ 357.228,00 
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Se hace necesario precisarle al Contratista que: 
 

• La Interventoría precisa que el Contratista  presenta los APU-NP de forma extemporánea 
en consideración que ha transcurrido el 75% del plazo del Contrato y ello no puede ser 
excusa ni mérito para justificar las condiciones de retraso que se registra en el 
cronograma de obra, por cuanto derivado de una debida planeación de obra y 
contractual, le correspondió al contratista identificar con base en los estudios y diseños 
aprobados y presupuesto identificar si el proyecto tenía o no necesidades de inclusión 
de precios nuevos, en la oportunidad debida. 

• De acuerdo con lo manifestado en el Manual de Interventoría, existe un procedimiento 
claro para los Ítems No Previstos1, y con base en éste la Interventoría hace un llamado 
para su seguimiento, evitando así demoras y reprocesos injustificados: 
 

• NP-40 CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. 
(H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).  
La Interventoría le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el 
procedimiento establecido en el manual de interventoría numeral 7.3 ÍTEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS. 
 

• NP-41 DESMONTE, ADECUACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR Y 
ACOMETIDA DOMICILIARIA CON CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA 
RESISTENCIA CON TAPA (INCLUYE SOLDADURA, LIMPIADOR, CINTA DE 
TEFLON, TUBERIA PF Y PVC, REGISTROS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE 
MEDIDOR) 
La Interventoría le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el 
procedimiento establecido en el manual de interventoría numeral 7.3 ÍTEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS. 
Este ítem es contractual. 

 
- Acometida domiciliaria de 4” a ½” suministro e instalación incluye (tubería pf, 

reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios, longitud 
promedio 6.5m). 

- Relocalización de medidor de acueducto D: ½” incluye (1 m de tubería galvanizada 
de D: ½” soldadura, cinta teflón y reposición de cajilla en polipropileno de alta 
resistencia con tapa, no incluye medidor. 
 

• NP-42 DESMONTE, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE MEDIDOR Y 
ACOMETIDA DOMICILIARIA (INCLUYE SOLDADURA, LIMPIADOR, CINTA DE 
TEFLON, TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE MEDIDOR Y 
CAJILLA. 
La Interventoría le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el 
procedimiento establecido en el manual de interventoría numeral 7.3 ÍTEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS. 

 
1 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS 
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Este ítem es contractual. 
- Acometida domiciliaria de 4” a ½” suministro e instalación incluye (tubería pf, 

reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios, longitud 
promedio 6.5m). 

- Relocalización de medidor de acueducto D: ½” incluye (1 m de tubería galvanizada 
de D: ½” soldadura, cinta teflón y reposición de cajilla en polipropileno de alta 
resistencia con tapa, no incluye medidor. 

 

• NP-43 CAJA DE INSPECCIÓN PARA DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS 
0.40X0.40M. H=0.4M (INCLUYE TUBERIA PVC, 2 SIFAS COMPLETAS 4" (CODO + 
SIFA), 2 REJILLA METALICA 4", MARCO Y TAPA):  
La Interventoría le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el 
procedimiento establecido en el manual de interventoría numeral 7.3 ÍTEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS. 

 

• NP-44 CAJA DE INSPECCIÓN PARA DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS 
0.40X0.40M. H=0,4M (INCLUYE TUBERIA PVC, SIFA COMPLETA (CODO + SIFA), 
MARCO Y TAPA). 
La Interventoría le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el 
procedimiento establecido en el manual de interventoría numeral 7.3 ÍTEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS. 

 
La Interventoría le informa al Contratista que existen valores unitarios reversados 
relacionados en la comunicación CE-CVK22-ADM-573 que no concuerda con los descrito 
en el análisis de precios unitarios reversados. 
 
Cordialmente 

 
CONSORCIO SCLV 

 
 
 

JUAN MANUEL ALBA ROJAS 
Represent ante Legal 

 
 
 
Anexo:  Sin anexos  
 
 
 
c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo 

Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo 
Archivo 

 
 
 
Elaboró: KSO-AMCA     Revisó: JMAR     Aprobó: JMAR 


