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Bogot4, D. C., 31 de julio de 2023

Sefores

CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra

Carrera 13 No 942-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica,
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra
Puablica resultantes del proceso de Licitacion Publica N° FDLK-LP-004-2022 cuyo
objeto es: INV-014 contratar las obras de construccion por el sistema de precios
unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio publico asociado de la
Localidad de Kennedy. Grupo 2 - COP-690-2022.

Asunto: No aprobacion a las cantidades de las Estructuras de Pavimento de los
Espacios Publicos — Disefio Geométrico. Responde comunicacion CE-
CVK22-ADM-599.

Respetados Sefiores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones
como firma interventora, informa que, una vez Revisada la comunicacion CE-CVK22-
ADM-599 asunto “Respuesta a comunicado U233-G2-551-23 No aprobaciéon del acta
de cobro parcial de obra de junio de 2023”, se tienen los siguientes comentarios:

COMENTARIO CONSORCIO VIAS KENNEDY 22:

“(...) informa que los dias 13 de julio de 2023 y 14 de julio de 2023 mediante
comunicados CE-CVK22-ADM-587 y CE-CVK22-ADM-592 respectivamente,
se realizo la entrega de la totalidad de la informacién de los 50 segmentos
viales, solicitada por la interventoria mediante comunicado” U233-G2-530-23
Observaciones a las cantidades de obra ajustadas de disefio geométrico y
pavimentos”

RESPUESTA INTERVENTORIA:

Se debe precisar que mediante la comunicacion CE-CVK22-ADM-587 el contratista no
realizd la entrega de la totalidad de la informacién de los 50 CIV, por lo cual, dio alcance
mediante la comunicacion CE-CVK22-ADM-592 entregada el 14 de julio de 2033 con la
cual adjunto la informacién de los 50 CIV, en cuya comunicacion preciso lo siguiente:

“Dando alcance y atencion a los comunicados del asunto, remitimos la informacién
faltante para completar los 50 segmentos priorizados por el FDLK para ser
intervenidos bajo el contrato de la referencia, atendiendo las observaciones realizadas
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por la interventoria mediante comunicado CE-CVK22-ADM-544 del 11 de julio de
2023:

1. CIV'S INTERVENIDOS A 13 DE JULIO DE 2023 (21 EN TOTAL)

- Relaciéon CIVS ENTREGADOS 13-JUL-23.xls
- Proyecto Civil

- Planos Planta-Perfil

- Planos de secciones transversales

- Cartera de replanteo

- Cantidades desglosadas

- Cantidades totales de movimiento de tierra

2. CIV'S POR INTERVENIR (29 EN TOTAL)

- Proyecto CIVIL

- Planos planta - perfil originales del disefio y entregados por el Consultor original.

- Planos secciones transversales originales del disefio y entregados por el Consultor
original.

- Cantidades desglosadas

- Se remite la informacién citada para las prioridades:

A medida que se continden interviniendo segmentos, la informacién sera procesada y
presentada en su totalidad.

En el archivo 00 CONSOLIDADO CANTIDADES DESGLOSADO GRUPO 2.XLS se
presenta la totalidad de cantidades de estructura de via, anden derecho y anden
izquierdo; en letras de color rojo se encuentran los valores para los CIV'S intervenidos
a 13 de julio y en letras de color azul los calculos a partir del disefio original para los
CIV'S faltantes.

Subrayados fuera de texto

e Acorde con la revision adelantada, se puede establecer que respecto con lo referido en
el numeral “1. CIV'S INTERVENIDOS A 13 DE JULIO DE 2023 (21 EN TOTAL)“
corresponde a los CIV cuyos Disefios Geométricos de Planta — Perfil han sido ajustados
acordes con los levantamientos topograficos actualizados y genero las secciones
transversales integrando las estructuras de pavimento de andenes, la estructura de
pavimento de la calzada y la inclusién de los Monoblock respectivos de cada CIV,
ademas realiz6 el desglose de las cantidades para los andenes derecho e izquierdo y la
calzada o carril respectivo de cada CIV, por lo cual, los identifican como
“INTERVENIDOS”.

Se debe indicar que el CIV No. 48 (8004699) presenta las siguientes observaciones:

- Al generar la cartera de Cantidades de Pavimentos y Movimientos de tierra desde el
CIVIL 3D, estas no salen desglosadas por andenes y calzada.

- El Disefio Geométrico del Perfil del CIVIL 3D presenta diferencias con el registrado
en el Plano de Planta — Perfil del Disefio Geomeétrico.
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- La Cartera de Replanteo no corresponde con el Disefio Geométrico del CIVIL 3D y si
es corresponde al Disefio Geométrico del Plano de Planta — Perfil del Disefio
Geométrico.

- No se puede validar que las cantidades desglosadas en la Cartera de Pavimentos y
Movimientos de tierra adjunta en la informacion del CIV respectivo.

Por lo anterior los 20 CIV siguientes: Prioridad No. 44, 49, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70,
71, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 86 y 89, acordes con las revisiones adelantadas se
permiten establecer que las cantidades desglosadas corresponden a los Disefios
Geométricos en Planta — Perfil y Secciones Transversales, segun la integracion de las
Estructuras de Pavimento de los andenes y de las calzadas, asi como al tipo de
monoblock de cada CIV. Se debe indicar que el espesor de la estructura de pavimento
a lo largo de cada CIV en los andenes es de 0.45 m conformada por tres capas
(Concreto estampado = 0.10 m, fresado rap+solid soil = 0.15 m y Mejoramiento con
material seleccionado = 0.20 m).

Se registra a continuacion las cantidades de Pavimentos y Movimientos de Tierra segun
las Estructuras de Pavimento indicada para los andenes y las de las calzadas
respectivas de cada CIV, las cuales se APRUEBAN acorde con los Disefios
Geométricos de las vias de los 20 CIV indicados. (Ver Tabla No. 1 a continuacion con la
relacion de las cantidades desglosadas).

ORDEN 1 4 5 6
ESTRUCTURA MATERIAL
CIV | 8005000 | 8005078 | 8002162 | 8002265 | 8001931 | 8002008 | 8001148
UNIDAD
CORTE m3 179.47 | 191.07 | 172.82 | 15250 | 174.98 | 145.88 | 91.98
LLENO m3 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | o000 | 0.00
< MD13 m3 1433 | 1423 | 1449 | 1264 | 1173 | 11.78 | 8.06
MCCh19 m3 2006 | 1093 | 2029 | 17.60 | 1642 | 1650 | 11.28
FRESADO RAP+SOLID m3 8882 | 8819 | 9023 | 77.46 | 112.23 | 11263 | 49.67
x CONCRETO ESTAMPADO m3 1303 | 1331 | 1463 | 1272 | 1276 | 12.86 | 1138
[a)]
FRESADO RAP+SOLID
z o0 RS m3 1955 | 19.96 | 21.94 | 1008 | 1914 | 1930 | 17.07
z e m3 26.06 | 2661 | 2925 | 2544 | 2553 | 2573 | 22.76
SELEC.
< CONCRETO 4.000 PS| m3 102 | 100 | 117 | 164 | 168 | 165 | 131
> GEOCELDA m3 5524 | 54.83 | 56.39 | 5141 | 4824 | 4834 | 33.72
z EXPLANACION AD(Cut) m3 7228 | 10001 | 79.10 | 7120 | 7043 | 59.19 | 49.30
o w
Ze EXPLANACION AD(Fill) m3 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00
EXPLANACION Al(Cut) m3 8103 | 709 | 7811 | 68.68 | 71.28 | 5357 | 6L42
o EXPLANACION AI(Fill) m3 0 0 0 0 0 0 0
N
= CONCRETO ESTAMPADO | 3 1402 | 1316 | 1503 | 1225 | 1295 | 126 | 108
L
a) FRESADO RAP+SOLID
z SO RADSS! m3 2103 | 1075 | 2254 | 1838 | 1943 | 189 | 16.19
MEJORENIER 10 MAT: m3 2804 | 2633 | 3006 | 245 | 2501 | 252 | 2159
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PRIORIDAD 7 9 2 3
ESTRUCTURA MATERIAL CIV | 8001183 | 8001223 | 8001876 | 8004816 | 8001715 | 8001823 | 8004757
UNIDAD
CORTE m3 8153 | 56.66 | 151.33 | 15353 | 118.50 | 14532 | 143.91
LLENO m3 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00
< MD13 m3 630 | 491 | 1156 | 1246 | 1085 | 1231 | 1246
MCCh19 m3 883 | 688 | 1619 | 17.44 | 1519 | 17.24 | 17.44
FRESADO RAP+SOLID SOIL m3 3034 | 3019 | 97.26 | 7670 | 66.65 | 7552 | 76.69
~ CONCRETO ESTAMPADO m3 6.97 | 533 | 1361 | 889 | 12.80 | 12.77 | 9.79
w
afii FRESADO RAP+SOLID SOIL m3 1046 | 7.99 | 2042 | 1333 | 1920 | 1915 | 1468
28 ANDEN
MEJORAMIENTO MAT. SELEC. m3 1395 | 1065 | 2723 | 17.77 | 2560 | 2554 | 1957
< CONCRETO 4.000 PS| m3 054 | 070 | 009 | 196 | 15 | 165 | 195
> GEOCELDA m3 2464 | 2022 | 4520 | 51.80 | 4464 | 50.25 | 51.87
0-& EXPLANACION AD(Cut) m3 5113 | 3244 | 67.19 | 5743 | 7292 | 72.71 | 6L.72
ZuB EXPLANACION AD(Fill) m3 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00
EXPLANACION Al(Cut) m3 33.73 | 2699 | 6337 | 58.07 | 59.00 | 663 | 59.18
o1 EXPLANACION AI(Fill m3 0 0 0 0 0 0 0
= CONCRETO ESTAMPADO | m3 74 | 527 | 1328 | 94 | 1185 | 1284 | 10.66
2 FRESADO RAS:SOLID SOIL m3 111 | 791 | 1992 | 1411 | 1778 | 19.25 | 15.99
<
MEJORAMIENTO MAT. SELEC. | m3 148 | 1054 | 2657 | 1881 | 2371 | 2567 | 21.32
ORDEN 14 15 17 21 24
TOTAL
ESTRUCTURA MATERIAL CANTIDADES DE
IV | 8001657 | 8001771 | 8005065 | 8001390 | 8001841 | 8001184 | oL\ aninG »
UNIDAD
CORTE m3 128.30 | 148.92 | 60.15 | 171.70 | 207.79 | 12569 2,802.00
LLENO m3 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 0.00
< MD13 m3 1056 | 1234 | 554 | 1589 | 1715 | 11.42 231.00
> MCCh19 m3 1479 | 17.27 | 7.6 | 2225 | 2401 | 1598 323.00
FRESADO
AT D oL m3 6480 | 7567 | 3441 | 97.62 | 107.00 | 69.99 1,531.00
CONCRETO
% ESTAMPADO m3 AL syl 12.46 4.15 17.71 20.09 11.11 228.00
= FRESADO
z RAP+SOLID SOIL m3 1835 | 1870 | 623 | 2656 | 3014 | 16.67 358.00
g ANDEN
Z MEJORAMIENTO
R AT m3 2447 | 2493 | 831 | 3541 | 4018 | 22.22 477.00
< CONCR;;IO 4.000 m3 AL syl 1.65 0.41 11.02 1.47 1.50 36.00
>
GEOCELDA m3 4346 | 5035 | 2144 | 65.38 | 67.02 | 46.49 931.00
EXPLANACION
Z
Zo e m3 6534 | 7036 | 2413 | 98.41 | 10580 | 52.88 1,334.00
e EXPLANACION
2 e m3 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 0.00
EXPLANACION m3 60.66 | 71.08 | 17.53 | 7692 | 97.91 | 61.19 1,237.00
Al(Cut)
EXPLANACION
o A m3 0 0 0 0 0 0 0.00
N
= CONCRETO
= CONCRETO. m3 1059 | 1257 | 428 | 1771 | 1896 | 12.05 238.00
e FRESADO
< RAP+SOLID SOIL m3 1580 | 1885 | 642 | 2656 | 28.44 | 18.08 357.00
ANDEN |
MEJORAMIENTO
R AMIENT! m3 2118 | 2514 | 856 | 3541 | 37.02 | 24.1 475.00

Tabla No. 1 — Cantidades de Pavimentos y Movimientos de Tierra desglosadas de los 20
CIV No. 44, 49, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 86 y 89
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Se debe precisar que las cantidades aprobadas de los materiales que conforman las estructuras
de pavimentos de andenes y via, relacionadas en la Tabla No. 1, corresponden a las Secciones
Transversales corridas en los archivos de CIVIL 3D y a los Planos de Secciones Transversales del
Disefilo Geométrico de cada CIV, cuyas Secciones Tipicas se presentan a continuacion:

SECCION TRANSVERSAL TIPICA

VIA Y ANDEN
e=60 cm, monoblock H230
|
[ 'vmir:e' T Vorioble: 390 — 350 vﬁﬁz‘e 7

‘ : ‘ L _ Geolextil 72400

L laablock - elda con lleno de moterial proveniente del fresodo
H230 E—18 cm
150 x 230 resado RAP + SOLID OIL e=30 om
Concreto estompado con malla slectrosoldoda e=10 cm | L % : L _Riego de imprimaci6n
Fresodo RAP + SOUD DIL e=15 em UCCh19 e=7 em
Mejoramiento de la subrusnte con material tipo seleccionado y/o fresado 8=20 cm ] ‘ _Riego de liga
Geotexti T2400 1 4l _MD13 e=5 cm

llustracion No. 1 — Seccion Tipica de Estructura de Pavimentos en CIV No. 44, 49, 60, 61,
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 86 y 89.

SECCION TRANSVERSAL TiPICA

VIA'Y ANDEN
e=75 c¢cm, monoblock H320
¢
|
Andéh Variable :Too 360 e
\
\
-2
i to.e=5 cm‘ l; Geotext] T2400
Moncblock ‘ Geocekla con lleno de material proveniente del fresado e=18 ¢m
Haze ‘ L Fresado RAP +SOLIDOIL e=45 cm
Concreto estampado con malia electroscldada e=10 cm 20x320mm | Rlego de mprimacion
Fresado RAP +SOLID OIL =15 cm \ MCCh1de=7 cm
Mejoramiento de la subrasnte con material ipo seleccionado yio fresado =20 ¢m Riege de iga
Geotexi T2400 ‘ MD13 6=6 ¢

llustracién No. 2 — Seccion Tipica de Estructura de Pavimentos en CIV No. 64y 65.
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SECCION TRANSVERSAL TIPICA

VIA'Y ANDEN
e=70 ¢cm, monoblock H230
¢

L Andén
Variable

Andén

|

|
Variable ?.00 -3.50 Variable

|

|

200 | 200 200

{

=

GeotextiT2400 | - MD13esbcm

Gimentacién ‘ .
Concreto e=5 cm, Geotextil T2400
— Menoblock ‘ Geocelda con lleno de material proveniente del fresado e=18 cm
:‘5230 0 ‘ Fresado RAP + SOLID OIL =40 cm
Congreto estampado con malla electrosoldada &=10 cm xsamm | Riege de imprimacién
Fresado RAP + SOLID OIL e=15¢m ‘ MCCh19 e=7 ¢cm
Mejoramiento de la subrasnte con material fipo seleccicnade yio fresado e=20 cm i Riego de liga

llustracion No. 3 — Seccién Tipica de Estructura de Pavimentos en CIV No. 64 y 65.

e Acorde con la revision adelantada a la fecha, se puede establecer que respecto con lo
referido en el numeral “2. CIV'S POR INTERVENIR (29 EN TOTAL)“el Contratista
realizé en los archivos de CIVIL 3D que indica “Proyecto CIVIL“manteniendo los
Disefios Geométricos de Planta y Perfil iniciales, realizd la corrida de las secciones
transversales integrando las estructuras de pavimento y la inclusién de los Monoblock
respectivos de cada CIV.

En el numeral “2. CIV'S POR INTERVENIR (29 EN TOTAL)“ indica los siguientes
aspectos:

- Planos planta - perfil originales del disefio y entregados por el Consultor
original.

- Planos secciones transversales originales del disefio y entregados por el
Consultor original.

(..

“A medida que se continten interviniendo segmentos, la informacioén sera
procesada y presentada en su totalidad.”

(..

y en letras de color azul los calculos a partir del disefio original para los CIV'S
faltantes.

Subrayados fuera de textos.
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Acorde con todo lo anterior y la revision adelantada, se puede indicar que las
cantidades de Pavimentos y Movimientos de Tierra que relaciona el Contratista como
CIV'S POR INTERVENIR (29 EN TOTAL), los Disefios Geométricos no se han ajustado
acorde con los levantamientos topograficos y las condiciones actuales en los CIV
Prioridades No. 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 67, 72, 77, 78,
80, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92 y 93, por lo cual, las cantidades no son las definitivas
hasta tanto no se realicen los ajustes respectivos.

Se recalca que esta corrida de secciones se realiz6 en los archivos del CIVIL 3D de los
29 CIV referidos, es decir, que los Planos de Disefio Geométrico se mantienen segun
los Disefios Geométricos Originales.

CONCLUSIONES:

e Teniendo en cuenta lo indicado en la comunicacion CE-CVK22-ADM-599, referente
con la informacién entregada mediante la comunicacibn CE-CVK22-ADM-592 se
puede concluir lo siguiente segun las revision adelantada:

» Se precisa que las cantidades aprobadas de Pavimentos y Movimientos de Tierra
son segun las Estructuras de Pavimento indicada para los andenes y las de las
calzadas respectivas de cada CIV segun las Secciones Tipicas registradas en las
ilustraciones 1, 2 y 3 de la presente comunicacion, acorde con los Disefios
Geométricos ajustados de las vias de los 20 CIV Prioridades No. 44, 49, 60, 61, 64,
65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 86 y 89, las cuales se registran en
la Tabla No. 1 del presente comunicado.

» Las cantidades de los 29 CIV Prioridades No. 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 62, 63, 67, 72, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92 y 93, no son
definitivas por que no se han realizado los ajustes a los Disefios Geométricos
segun las condiciones actuales de cada CIV, por lo cual, estas cantidades se
establecieron manteniendo los Disefios Geométricos Originales en los archivos de
CIVIL 3D.

» NOTA: Se evidencia que la Estructura de Pavimento aplicada en los Disefios
Geométricos referentes con el espacio publico NO est4 acorde con los materiales
del Informe de Pavimentos MT-002-690-2022 VERSION 2 de fecha 15 de febrero
de 2023, aprobado por la Interventoria con la comunicacion U233-G2-463-23 el 31
de mayo de 2023, el cual indica que el material a utilizar es Fresado tipo RAP y no
Fresado tipo RAP + Solid Soil y mejoramiento.
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ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PEATONAL RECOMENDADA

Espesor (cm Tipo de Material jEspecificacic’)n
|
Concreto estampado |

= )

10

Seccién IDU-8071-18

Material de Fresado
tipo RAP

i

i

i

! .

i Seccidn 513-18
i

i

i

I

- Y Geotextil T40 kN/m-

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ACCESOS VEHICULARES

Espesor (cm) Tipo de Material }Especificacic')n
Concreto estampado MR4 1 (28()1
15 Kg/cm2) +Grava de 1"de color | Seccion IDU-807-18

gris+microfibra de polipropileno ;

35 i i gt Material de Fresado tipo RAP Seccion 513-18

Geotextil T40 kN/m

Fuente: Informe de Pavimentos MT-002-690-2022 VERSION 2

Es de anotar que la Interventoria en comité Integral N° 10 y comité seguimiento de obra N°
42 realizado el 27 de julio de 2022, hizo referencia de manera general estas
observaciones.

De otra parte se le recuerda al contratista que es necesario que cuando vaya a intervenir
un nuevo CIV, se debe entregar con anticipacion a la intervencion los volimenes
discriminados como se hicieron para los “INTERVENIDOS”, para no hacerlo como unb
hecho cumplido.

Asi las cosas, la Interventoria emite concepto de NO APROBACION a las cantidades de
las Estructuras de Pavimento de los Espacios Publicos y solicita al contratista atender las
observaciones en un plazo no mayor a dos (2) dias, de lo contrario se tomaran las
medidas administrativas a que hay lugar.

Cordialmente,
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CONSORCIO SCLV
JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal
Anexo: Sin Anexos
c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro — Infraestructura FDLK — Profesional de Apoyo
Archivo
Elaboré: KSO - KIPR Revis6: IMAR - OLCH Aprob6: IMAR
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