K
BOGOT/\

SECRETARIA

GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO

PROCESO CONTRATACION CcODIGO | 4231000- FT-964
PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
FORMATO INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION PAGINA: 1 de 48

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

Maria Yenifer Prada Pefia en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria General
de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100 — 776 — 2021
presenta informe correspondiente al periodo del mes de agosto de 2023, con el fin de proceder al reporte
parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista:

UNION TEMPORAL AINLUB

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la
proteccion de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes

itz donde funciona la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. y
donde la Entidad los requiera.
Valor de la Adicién | $456.000.000
Valor inicial del | $26.690.405.625 Valor de la Adicion I $ 1.063.456.442
contrato: incluido IVA Valor de la Adicion Il $ 3.035.032.000

Valor de la Adicién IV

$ 1.223.109.704

Valor total del contrato:

$32.468.003.771
incluido IVA

Valor ejecutado:

$26.267.340.349

para persona natural)

Plazo inicial del | Treinta y un (31) meses | Prorroga (si se llevo a 15 di lendari

contrato: y trece (13) dias cabo): as calendario
. .| Treinta y un (31) meses L

Plazo final del contrato: y veintiocho (28) dias Fecha de suscripcion: 10/05/2021

S Fecha de suspension (si

Fecha de iniciacion: 19/05/2021 hay lugar a ello): NO APLICA

Fecha de reinicio (si se S

llevé a cabo): NO APLICA Fecha de terminacion: 15/01/2024

Dependencia donde Sede donde presta el

presta el servicio (solo | NO APLICA servicio (solo para | NO APLICA

persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucién de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera diligenciar el

siguiente cuadro)
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

Nro. CARPETA Y DE
FOLIO EN EL
EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL
QUE REPOSA LA
EVIDENCIA. (Incluir
nombre del archivo con el
cual fue cargado en
SECOP).

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el

siguiente cuadro)

Se realizo6 la verificacion y la debida prestacién de los servicios del mes mayo, evidenciando el cumplimiento
de las obligaciones pactadas.

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

1. Acordar junto con
el supervisor del
contrato y el
representante del

Se realizo reuniéon de
preinstalacién del

Los documentos en
mencién estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

siguiente a la

adjudicacién del
contrato, el
cronograma

instalacion de

y el 03 de junio de
2021 se realizd

seguimiento del
cronograma de
instalacion.

; . servicio los dias 11 y EJECUCION DEL
E:nogstrattl;tgas;allgrteéig 14 de mayo de_gOZl. N/A CONTRATO en la siguiente
habil siguiente a la Se _reahzo _r(,aumon de ruta:
adjudicacion del prelnsthaC|on en las INFORME ) DE
contrato, ol mstalacpnes de la SUPERVISION No. 1
cronograma de Secretaria General. GESTION MES DE MAYO
empalme PARTE 1.zip — CARPETA

' OBLIGACION 1 Y 32 -
DOCUMENTO OBLI1y 2.

2. Acordar n| El 14 m
conjuntoCO df:lon eeI 2021 dseze aeﬁctgg Los . docutnentos. en
supervisor del | reunién de mencion estan DUb“.C,adOS
contrato a mas | preinstalacion en las en SECOP en la seccion de
tardar él dia habil | instalaciones de |aSG EJECUCION D.E,L
N/A CONTRATO - subseccion

de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
equipos de monitoreo INFORME DE

contrato y el personal
que designe la
entidad, a mas tardar
el quinto (5°) dia habil
siguiente a la

adjudicacién del

Se evidencia la
aceptacién mediante
oficio de radicado

contrato, el acuerdo SIGA No. 2-2021- N/A
de niveles de servicio | 25030 del 22 de julio
de 2021.

para la prestacion del
servicio de vigilancia
en las diferentes
sedes de la
Secretaria  General
de la Alcaldia Mayor
de Bogota.

y vigilancia. SUPERVISION  No. 1
GESTION MES DE MAYO
PARTE 1.zip — CARPETA
OBLIGACION 2 -
DOCUMENTO Copia de
Cronograma de
actividades.

3. Acordar en mencion estén publicados

conjunto con el publicados

supervisor del en SECOP en la seccion de

EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 5
PARTE 1. Zip INFORME
SOPORTE Y VIGILACIA
SEPT 2021 - CARPETA
INFORME SOPORTE Y
VIGILANCIA SEPT 2021-
OBLIGACION 3 -
DOCUMENTO Acuerdo de
niveles de servicio.

4. Presentar dentro
de los dos (2) dias
habiles siguientes a
la adjudicacion del
contrato, las hojas de | La UT hizo la entrega
vida con los | de las hojas de vida
respectivos soportes | del personal que ha N/A
gque acrediten el| ingresado en el
cumplimiento de los | periodo.

perfiles del personal
minimo requerido
para la ejecucién del

Los documentos en
mencién estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta;

INFORME DE
SUPERVISION No. 1
GESTION MES DE MAYO
PARTE 2.zip — CARPETA
OBLIGACION 6 -

contrato. DOCUMENTO Actas de
instalacion.
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -
2021 - INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION  4-5-45 -
DOCUMENTO Hojas de
vida.

5. De conformidad
con lo dispuesto en el
Decreto distrital 332
de 2020, a partir del
01 de junio de 2021,
el 50% del personal
requerido, en el
anexo técnico, para
la  ejecucion  del
contrato debera
corresponder a
mujeres.

La UT hizo entregade
las hojas de vida del

personal
asignado al servicio y
cuadro con los datos
del personal
asignado al personal.

N/A

Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

Los documentos en
mencién estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -
2021

-~ INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 4-5-45 —
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

personal, Certificacién
50% personal femenino.

6. Instalar de
conformidad con el
cronograma que se
pacte con el
supervisor del
contrato la totalidad
de los equipos de
vigilancia y seguridad

Actas de entrega de
instalacion de medios
tecnoldgicos

La empresa entregd
manual de uso de las

Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 1
GESTION MES DE MAYO
PARTE 2.zip — CARPETA
OBLIGACION 6 -

privada  requeridos DOCUMENTO Actas de
por la SECRETARIA égteur:%sad instalaglz instalacion.
GENERAL, 9 . N/A
. en el Archivo de
cumpliendo las Bogota Los documentos en
especificaciones Para e'l eriodo se mencién estdn publicados
técnicas definidas en anexan Ioscumplidos en SECOP en la seccion de
el anexo técnico para los cuales en la EJECUCION DEL
lo correspondiente al seccion medios CONTRATO - subseccién
equipo béasico, tecnolégicos e de DOCUMENTOS DE
armamento, medios evidencia los medios EJECUCION DEL
de comunicacion, tecnol6gicos CONTRATO en la siguiente
documentos e ' ruta:
insumos para el INFORME DE
servicio de vigilancia. SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -
2021 - INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION  6-9-13-14-
20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.
7. Observar durantela | Para el periodo la Los documentos en
instalacion de los | Unidon Temporal hace mencioén seran publicadosal
medios tecnolégicos, | entrega del informe | Informe de | finalizar el trAamite del

los  requerimientos
técnicos establecidos
en el Reglamento
Técnico de

de mantenimiento
preventivo de los
medios tecnolégicos
de las diferentes

mantenimiento
preventivo del periodo.

presente informe en
SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccién
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
Instalaciones sedes de la de DOCUMENTOS DE
Eléctricas — RETIE Secretaria  General EJECUCION DEL
expedido por El | dela Alcaldia Mayor. CONTRATO en la siguiente
Ministerio de Minas y ruta;
Energia, mediante INFORME DE
Resolucién 90708 de SUPERVISION No. 28 Zip.
2013 Yy demas — CARPETA CTO 776 -
normatividad vigente. 2021 - |INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 7-11-12-38 -
DOCUMENTO Informe de
mantenimiento
preventivo.
Los documentos en
mencién estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccién
8. Mantener vigente de DOCUMENTOS DE
durante la ejecucion EJECUCION DEL
del contrato todas las | Las licencias de CONTRATO en la siguiente

comunicacion

funcionamiento de los

licencias de | funcionamiento de las ruta:
funcionamiento y | empresas AINCA se | . . INFORME DE
operacion  exigidas | encuentran vigentes égz%?gs 01073 del 1& SUPERVISION No. 5 Zip. —
en los Pliegos de | (Res. corresponde a q la CARPETA CTO 776 -2021
Condiciones, y en el | No0.20204100062487 Resolucion y No |~ Il PARTE OBLIGACION 8
evento de no | con vigencia hasta el 003638 dei 09_09_2013' - DOCUMENTO - 15
renovacion 0 | 28/09/2030), Y| que corresponde a la LICENCIA DE MEDIO
cancelacion de | LUBECK (Res. No. gesolucién P CANICO - 16 LICENCIA DE
alguna de dichas | 20194100059697 ' COMUNICACIONES
licencias dar aviso | con vigencia hasta el LUBECK — 17 LICENCIA
inmediato a  los | 18/07/2029). DE MEDIOS
supervisores del TECNOLOGICOS
contrato. LUBECK - COPIA -
LICENCIA
TELECOMUNICACIONES
Y TIC118 — LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
AINCA 2020-2030.
9. Garantizar que los | En periodo del mes Los documentos en
equipos de | se evidencia el buen N/A mencién estan publicados

en SECOP en la seccién de
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
requeridos para la | equipos de EJECUCION DEL

ejecucion del
contrato en las
diferentes sedes se
intercomuniquen
entre si y estos a su
vez se encuentren
monitoreados y
puedan comunicarse
directamente con la

central de
comunicaciones
dispuesta por el
contratista.

comunicacién, el cual
se verifica en los
cumplidos en la
seccion medios
tecnolégicos.

CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -

2021 - [INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION  6-9-13-14-

20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

10. Suministrar los
equipos 0 medios
tecnologicos
adicionales
requeridos por la
entidad, atendiendo a
las especificaciones

Para el contrato, se
asigné por parte de la
UT AINLUB dos (2)
lineas a los
coordinadores del
contrato 3165272771

Los documentos en
mencién estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta;

INFORME DE

técnicas y N/A SUPERVISION No. 1
condiciones descritas iyu;m?gfr’g;ll'a Df; GESTION MES DE MAYO
en el anexo técnico; sgu ervision ' del PARTE 5.zip — CARPETA
del mismo modo Coﬁtrato o asignaron OBLIGACION 36 -
debera observar los la linea NoO DOCUMENTO CARTA DE
valores incluidos en 3174406864 ’ ENTREGA CELULAR
la oferta al momento COORDINADORES -
de facturalos. CARTA DE ENTREGA
SUPERVISOR
CONTRATO
11. Instalar de | Para el periodo, la Los documentos en
conformidad con lo Unién Temporal hace mencién estan publicados
djspuesto enelanexo | entrega del informe en SECOP en la gecci(’)n de
técnico la totalidad de | de mantenimiento N/A EJECUCION DEL

los equipos o medios
tecnoldgicos
adicionales
requeridos

preventivo de los
medios tecnolégicos
de las diferentes
sedes.

CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711 = 0
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

previamente por la

CONTRATO en la siguiente

contrato, el servicio
de mantenimiento

entidad. ruta:
INFORME DE
SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -
2021 - INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 7-11-12-38 -
DOCUMENTO Informe de
mantenimiento
preventivo.

12. Prestar a su

propia costa vy Los documentos en

durante el plazo de mencién estan publicados

ejecucion del en SECOP en la seccion de

EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion

preventivo y | Para el periodo, la de DOCUMENTOS DE
correctivo de los | Unién Temporal hace EJECUCION DEL
equipos entrega del informe CONTRATO en la siguiente
suministrados para la | de mantenimiento N/A ruta:

ejecucion del | preventivo de los INFORME DE
contrato, lo anterior medios tecnoldgicos SUPERVISION No. 28 Zip.
atendiendo a las | de las diferentes — CARPETA CTO 776 -
caracteristicas de | sedes. 2021 - INFORME DE
cada uno y SUPERVISION -
garantizando su OBLIGACION 7-11-12-38 -
operacion DOCUMENTO Informe de
ininterrumpida en mantenimiento

Optimas condiciones preventivo.

de funcionamiento.

13. Garantizar la Los L docu[nentos en
prestacion del mencién estarll publl_c,ados
servicio de vigilancia | Para el periodo se da SSCESSFC))E” asecuoggﬁ
y atencion al cliente | cumplimiento CONTRATO — subseccion
de conformidad con | teniendo en cuenta N/A de DOCUMENTOS  DE

protocolos definidos
por la
Superintendencia de

los cumplidos en la
seccién de personal
de cada sede.

Vigilancia y los
acuerdos que se

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 28 Zip.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
lleguen a suscribir — CARPETA CTO 776 -
entre las partes. 2021 - INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION  6-9-13-14-

20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

14. Llevar a cabo las
labores de
seguimiento y control
requeridas para la
ejecucion del
servicio, a través de
los coordinadores
dispuestos por el
contratista para tal fin
y los deméas medios
que considere
necesarios.

La coordinacion vy
supervision esta en
constante
comunicacion 'y el
apoyo a la
supervision se tiene
comunicacion con el
sefior Juan Galvis
C.C.80240214 y con
el sefior Andrés
Contreras C.C.
1015447088

Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -

2021 - [INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION  6-9-13-14-

20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

15. Conservar en
buen estado los
archivos, consignas,
libros, cuadernos,
minutas, que den
cuenta del registro y
control del personal
que ingrese a las
instalaciones de la
Secretaria  General
de la Alcaldia Mayor
de Bogoté D.C, porun
término no inferior a
cinco (5) afios
después de finalizado
el contrato, esta
misma  disposicién
aplica para todo tipo
de documento fisico
o digital que dé

Carta de compromiso
de la UT

N/A

Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 1
GESTION MES DE MAYO
PARTE 4.zip — CARPETA
OBLIGACION 15 -
DOCUMENTO Carta -
conservacién documental
1.

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




K
BOGOT/\

PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION : _
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA:
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

cuenta de la
ejecucion del
contrato. La
informacion podra ser
solicitada por la
entidad contratante
en cualquier
momento y dentro del
término de
conservacion

sefalado.

16. Atender dentro de
las doce (12) horas
siguientes al
requerimiento
realizado por el
supervisor del
contrato o quien este
designe, lo
correspondiente a las
solicitudes de cambio
de personal, que
obedezcan a las
deficiencias en la
prestacion del
servicio 'y deba
relevarse de las
labores
encomendadas. El
personal cuyo
cambio obedezca a la
causal prevista con
antelacion no podra
ser reubicado en
ningun tipo de labor
que tenga relacion
con la ejecucién del
contrato.

Se hace seguimiento
al cumplimiento de la
obligacion. Durante el
periodo, no se
realizaron
requerimientos de
cambio de personal.

N/A

N/A

17. Reemplazar de
manera inmediata el
personal que deba
ausentarse o no
pueda atender el

Para el periodo no se
presentd ninguna
novedad con el
personal de
seguridad que

N/A

N/A

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




K
BOGOT/\

PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION : _
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1deds

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

servicio por
incapacidad o causas
no previstas. El
personal de
reemplazo debe
cumplir con el perfil a
que deba hacerse
referencia segun el
anexo técnico y los
soportes deben ser
remitidos mediante
correo electronico a
la supervision del
contrato. Lo anterior
contempla todos los
servicios  (vigilantes
con arma, vigilantes
sin arma, vigilantes
con canino,
recepcionista y
coordinadores del
contrato, asi mismo,
supervisor fin de
semana en caso de
que aplique).

impactara el servicio
solicitado  por la
entidad.

18. Reemplazar los
equipos ylo
elementos
dispuestos para la
ejecucion del
contrato  en un
término méaximo de
un (1) dia habil de
acuerdo con lo
indicado en el anexo
técnico siguiente al
envio del reporte de
dafio o perdida por
parte del supervisor
del contrato

Para el periodo, no se
realizan
requerimientos  por
parte de la Secretaria
General y de acuerdo
con la obligacién

N/A

N/A

19. Elaborar y
entregar al supervisor
del contrato, dentro

Se entregaron |y
actualizaron los
andlisis de seguridad

La entrega de los
andlisis de seguridad se
realiz6 en medio

Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccién de
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
del primer mes de | detodas las sedes en | magnético bajo acta ya | EJECUCION DEL

servicio, un analisis
de seguridad de las
sedes donde se
presta el servicio, en
los términos descritos
en el anexo técnico.

fecha, marzo 2023, y

desde el inicio del
contrato se
entregaron bajo
radicado 1-2021-

18776 al momento de
instalacion

que el soporte es muy
pesado, se anexa acta
de entrega.

CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 23 Zip.
— CARPETA CTO 776 -
2021 - INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 19 -
DOCUMENTO - Andlisis
de seguridad y acta de

entrega andlisis de

seguridad.

Los documentos en

mencidn seran publicadosal
20. Garantizar que el finalizar el tramite del
personal dispuesto presente informe en

para la prestacién del
servicio, cumpla con
todas las funciones
especificas

La UT cumple con lo

SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

establecidas en el | establecido en el EJECUCION DEL
anexo técnico, para contrato en la seccion N/A CONTRATO en la siguiente
cada perfil o rol, asi | de personal en los ruta:
como en los | cumplido se verifica. INFORME I_DE
protocolos operativos SUPERVISION No. 28 Zip.
expedidos por la — CARPETA CTO 776 -
Superintendencia de 2021 - INFORME DE
Vigilancia y SUPERVISION -
Seguridad Privada. OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-39-40
DOCUMENTO Cumplidos.
21. Garantizar que el | En fecha 19 de mayo
. Los documentos en
personal cumpla con | de 2021, se hizo . . .
. : mencion estan publicados
las directrices, | entrega de carpeta de SECOP en | in d
rocesos y | consignas en todos en _ &nfa seccion de
Srocedimientos puestos en el N/A EJECUCION DEL
indicados  por la | momento de la CONTRATO - subseccion

entidad contratante,

instalacion de inicio

de DOCUMENTOS DE

para salvaguardar la | del servicio. EJECUCION DEL
Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711 = 0
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION

integridad de los CONTRATO en la siguiente

muebles, ruta;

contratistas, INFORME DE

servidores y SUPERVISION  No. 1

ciudadania en GESTION MES DE MAYO

general, que se PARTE 4.zip — CARPETA

encuentre dentro de OBLIGACION 21 y 22 —

las instalaciones de DOCUMENTO Consignas

la Secretaria General

de la Alcaldia Mayor

de Bogota
Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

22. Prgsentar un plan Se evidencia la EJECUCION DEL

?nséliﬁiilr%%s dg aceptacion mediante | El plan estratégico se rCu%NTRATO en la siguiente

- oficio de radicado | refiere al documento )
atencion al personal y ) INFORME DE
. SIGA No. 2-2021- | Acuerdo de niveles de -
usuarios de la 23630 del 22-07- | servicio SUPERVISION No. 5
Secretaria  General 2021 ! ’ PARTE 1. Zip INFORME

de la Alcaldia Mayor
de Bogota.

SOPORTE Y VIGILACIA
SEPT 2021 - CARPETA
INFORME SOPORTE Y
VIGILACIA SEPT 2021-
OBLIGACION 3 -
DOCUMENTO Acuerdo de
niveles de servicio.

23. Responder por
las pérdidas o dafios
que lleguen a sufrir
los bienes muebles o
inmuebles de
propiedad de la
Secretaria  General
de la Alcaldia Mayor
de Bogota, del mismo
modo que dafios a
terceros, siempre y
cuando se haya

Para el periodo de
ejecucion, no se
presenté novedad de
hurtos o dafios. Se
entrega copias delas
planillas deseguridad
social, desprendibles
de pago y
certificacion del
revisor fiscal

N/A

Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 27 Zip.
— CARPETA CTO 776 -
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
demostrado la 2021 - |INFORME DE
responsabilidad por SUPERVISION -
accion u omision, del OBLIGACION 23 —Planilla
personal destinado de  Seguridad Social
por el contratista para AINCA, Planilla de
la  ejecucion  del seguridad Social Lubeck.
contrato.
Pagar
oportunamente  los
salarios, aportes
parafiscales a que
haya lugar y los
aportes al Sistema
General de
Seguridad Social
Integral, de todos sus
trabajadores y
adicionalmente
respetar las normas
laborales.
Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
24. Guardar la de DOCUMENTOS DE
reserva debida de la EJECUCION DEL
informacion a la que : . | CONTRATO en la siguiente
tenga acceso con| Para periodo de CE; rtgon:jrgtlstca:) rr?;;resriri‘stg ruta:
ocasion del contrato y | ejecucién, se cumple : .~ | INFORME DE
" T con el informe de junio <
a utilizarla | con la obligacion. de 2021 SUPERVISION No. 1
exclusivamente en ' GESTION MES DE MAYO
relacion con los fines PARTE 4.zip — CARPETA
del mismo. OBLIGACION 24 -
DOCUMENTO
Compromiso de
confidencialidad del
contrato.
25. Atender  en [Durante el periodo nose
erlda. forma las |presentaron PQRS. N/A N/A
instrucciones vy las
PQRS, que se
Cra 8 No. 10-65 m
Cadigo postal 111711 3 0
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
canalicen por
intermedio del
supervisor del
contrato y adoptar las
medidas correctivas
de manera inmediata
Los documentos en
mencién seran publicadosal
finalizar el tramite del
presente informe en
26. Responder por la SECOP en la seccion de
conducta de su EJECUCION DEL
personal y mantener CONTRATO - subseccién
la supervision directa de DOCUMENTOS DE
del mismo, velando | Para periodo de EJECUCION DEL

porque la
presentacion
personal sea correcta
en todo sentido
durante la prestacion
del servicio.

ejecucioén, se cumple
con la obligacion.

N/A

CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -
2021 - |INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION  6-9-13-14-
20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

27. Entregar
conforme la
periodicidad y
condiciones
acordadas, en los
acuerdos de niveles
de servicio una (1)
copia de las
grabaciones de cada
una de las camaras
dispuestas para la
ejecucion del
contrato y
cumpliendo con las
especificaciones del
anexo técnico.

Dando cumplimiento
a especificaciones
del anexo técnico, se
dard cumplimiento a
la finalizacién del
contrato.

N/A

N/A

28. Llevar el control
de acceso y salida de

Para el periodo se
hace seguimiento al

N/A

Los documentos en
mencion estan publicados
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

todo tipo de armas en
las diferentes sedes
de la Secretaria
General de la
Alcaldia Mayor de
Bogota

acceso y salida de
muebles y enseres.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
muebles, enseres y | cumplimiento de en SECOP en la seccion de

EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccién
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -

2021 - INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION  6-9-13-14-
20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO
Autorizacion salida de
elementos

29. Crear y

administrar el

respectivo archivo de

cada puesto de

trabajo contratado,alli

custodiarse deberlgz Toda minuta, libro de

minutas, ordenes de registro, etc., que se

' ; diligencie en su

entrada y de salida de : .

clementos y demas totalld_ad es recog|_do

documentos que y enviado _al archivo

tengan que ver con la correspondiente _de la N/A N/A

ejecucion del servicio UT.' esto con.el fin de

en el respectivo ¢V|tar p,erdlda d.e

punto. El supervisor |nf0rmam9nygu_mphr

del contrato o0 quien con las disposiciones

- . | del PIGA.

este designe tendra

acceso a la consulta y

copia de los

documentos

custodiados en

dichos archivos.

30. Garantizar la . Los documentos en

disponibilidad y un Para _,perlodo de mencion estan publicados

stock minimo de | Si€cucon  ~se€ da N/A en SECOP en la seccion de

elementos de | cumplimiento a la EJECUCION DEL
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

papeleria y formatos
que deban utilizarse
para la prestacion del
servicio en cada uno
de los puntos
descritos en el anexo
técnico y/o en los
acuerdos de niveles

obligacion con la
certificacion.

CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -

del contrato

de servicio que se 2021 - |INFORME DE
lleguen a suscribir. SUPERVISION -
OBLIGACION 30 -
DOCUMENTO
Certificacion de stock de
papeleria
31. Entregar a la
Secretaria  General
copia de la totalidad | Dando cumplimiento
de los archivos| a  especificaciones
producidos dentro del | del anexo técnico, se N/A N/A
término de ejecucion | dard cumplimiento a
del contrato al | la finalizacién del
momento de la | contrato
liquidacion del
mismo.
32. Asistir a las
. Los documentos en
reuniones que . . .
requiera programar la mencién estan publl_c,ados
entidad en lo que en SECOP en la seccion de
tenga que ver con el EJECUCION D.E,L
objeto contratado; la CONTRATO - subseccion
citacién se | Para el periodo se cé\e]ECBg:OUNMENTOS DEE
formalizara a través | realiza reunion de CONTRATO en la siguiente
del supervisor del | seguimiento del N/A ruta:
con_trato 0 quien este cgntrato realizada el INFCRME DE
%is'gr”eec'ios ';"fz?ttaegg; dia 12-07 -2023 SUPERVISION No. 27 Zip.
en o que — CARPETA CTO 776 -
corresponde a los 2021 - INFORME DE
medios tecnolégicos SUPERVISION i
| . ! OBLIGACION 32 -
durante la vigencia DOCUMENTO Acta

reunion de seguimiento.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

33. El valor
correspondiente a los
servicios de vigilancia
y seguridad privada
se reajustara
conforme las
disposiciones de la
Superintendencia de
Vigilancia

Seguridad Privada

Para periodo de
ejecucion, se da
cumplimiento a la
circular No
20221300000675
indicar fecha, de la
Superintendencia de
Vigilancia
Seguridad Privada.

Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccién
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 25 Zip.
— CARPETA CTO 776 -

2021 - INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 33 -
DOCUMENTO CIRCULAR
EXTERNA

20221300000675 TARIFAS
MINIMAS PARA LA

CONTRATACION DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA
2023 - COMUNICACION
TARIFAS 2023, POLIZA
ACTUALIZADA LUBECK

2023-2024,
COMUNICACION DE
TARIFA SEGURO DE
VIDA

34. Permanecer
adscrito a la Red de
Apoyo de la Policia
Metropolitana.
Adicionalmente los
equipos de
comunicacion
suministrados deben
permitir tener
comunicacion
inmediata con la

Policia, Bomberos,
Transito, Centrales
de Taxis

Se anexo
comunicado oficial de
la MEBOG de fecha,
07 de julio de 2019.

Para el periodo se
adjunta certificacion
S-2019-015126-
DISEC, la se
encuentra vigente
hasta la fecha.

N/A

Los documentos en
mencién estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 1
GESTION MES DE MAYO
PARTE 5.zip — CARPETA
OBLIGACION 32 -
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION

DOCUMENTO Actas -
Actas 3-4
Los documentos en

mencién estan publicados
en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 23 Zip.
— CARPETACTO 776 -

35. Garantizar la
disponibilidad de la
comunicacion
durante las
veinticuatro (24)
horas del dia con los
puestos de vigilancia
a través de los
medios de
comunicacion
ofertados y otros que

En el mes de junio de
2021, se envid la
informacion de
Radios y celulares de
los puestos.

El contratista entregé
inicio de la ejecucion
listado en Excel

relacion de

al
el
de

radios vy

celulares en puestos por

parte de UT AINLUB

2021 - INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 34 -
DOCUMENTO
Certificacion Red de
Apoyo.

Los documentos en

mencidn estdn publicados
en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion

de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 1

GESTION MES DE MAYO

le permitan la PARTE 5.zip — CARPETA
prestacion  efectiva OBLIGACION 35 -
del servicio de DOCUMENTO RELACION
conformidad con lo DE NUMEROS
dispuesto en el anexo CELULARES uT -
técnico. RELACION RADIOS
CONTRATO UT AINLUB-
36. Mantener wuna | Para periodo de | Para el contrato, se | Los documentos en
linea de teléfono | ejecucion, se cumple | asignoé por parte de la mencioén estan publicados
permanente las | con la obligacion. UT AINLUB dos (2) en SECOP en la seccion de
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con lo establecido en
el Decreto 356 de
1994 y demas
normas que regulenla
materia.

instalacion de cada
puesto.

manuales y otros
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
veinticuatro (24) lineas a los | EJECUCION DEL
horas del dia, 365 coordinadores del | CONTRATO - subseccion
dias del afio para contrato 3165272771 Y | de DOCUMENTOS DE
resolver cualquier 3166938111 y a la | EJECUCION DEL
inconveniente que se supervision del contrato | CONTRATO en la siguiente
presente  con la le asignaron la linea No. | ruta:
prestacion del 3174406864 INFORME DE
servicio. SUPERVISION  No. 1
GESTION MES DE MAYO
PARTE 5.zip — CARPETA
OBLIGACION 36 -
DOCUMENTO CARTA DE
ENTREGA CELULAR
COORDINADORES -
CARTA DE ENTREGA
SUPERVISOR
CONTRATO
Los documentos en
37. Cumplir con los mencién estan publi_c,ados
deberes y en SECOP en la seccion de
obligaciones que EJECUCION D.E,L
rigen la prestacion | Para julio de 2021 el CONTRATO — subseccion
del servicio de | contratista  entregd En __carpetas de  de DOCUMENTOS DE
gy . . . consignas, se | EJECUCION DEL
vigilancia y seguridad | las  consignas de encuentran las | CONTRATO en la siguiente
privada, de acuerdo | puesto el dia de la ) ' )
consignas  generales, | ruta:

INFORME DE
SUPERVISION  No. 1
GESTION MES DE MAYO
PARTE 4.zip — CARPETA
OBLIGACION 21 y 22 -
DOCUMENTO Consignas

38. Presentar los
informes, conceptos,
proyectos, estudios y
demas trabajos que
le sean solicitados en
relacion con la
ejecucion del
contrato, atendiendo
a las condiciones de
estructura

oportunidad

que

Para el periodo, la
Uniéon Temporal hace
entrega del informe
de mantenimiento
preventivo de los
medios tecnolégicos
de las diferentes
sedes.

N/A

Los documentos en
mencién estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 28 Zip.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
determine la — CARPETA CTO 776 -
supervision del 2021 - |INFORME DE
contrato SUPERVISION -
OBLIGACION 7-11-12-38 -
DOCUMENTO Cumplidos,
— informe de gestion UT
AINLUB - Informe de
mantenimiento
preventivo.
Los documentos en
mencién estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccién
5. Tomar e
implementar los | Se hace seguimiento CONTRATO en la siguiente
correctivos al cumplimiento de la N/A ruta:
necesarios para la obligacion mediante .
adecuada prestacion | los cumplidos. INFORME DE
del servicio SUPERVISION No. 28 Zip.
— CARPETA CTO 776 -
2021 - [INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION  6-9-13-14-
20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.
Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccion de
. EJECUCION DEL
40. ~ Realizar los CONTRATO — subseccién
relevos en forma
de DOCUMENTOS DE
oportuna en los EJECUCION DEL
g;srt\'/?é%s puzsetos f[jael Se h_ace seguimiento CONTRATO en la siguiente
manera, que en medla_nte los N/A ruta:
ningan momer,1to ol cumplidos. INFORME DE
puesto quéde SUPERVISION No. 28 Zip.
desprovisto del — CARPETA CTO 776 -
servicio 2021 - [INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION  6-9-13-14-
20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000

www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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BOGO'I"?\ CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION

FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO

INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

41. Cumplir todas las
disposiciones del
Manual del Usuario
adoptado  por la
Superintendencia de | Para periodo se da

Vigilancia y | cumplimiento de las
Seguridad Privada a | normar de regulacion N/A
traves de la | para las empresas de

Resolucién No. 1364 | vigilancia.
de 2010 y las normas
que lo complementen
modifiquen o]
adicionen.

CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 5 Zip. —
CARPETA CTO 776 -2021
— 1l PARTE OBLIGACION -
DOCUMENTO - 15
LICENCIA DE MEDIO
CANINO - 16 LICENCIA DE
COMUNICACIONES
LUBECK — 17 LICENCIA

DE MEDIOS
TECNOLOGICOS
LUBECK - COPIA -
LICENCIA

TELECOMUNICACIONES
Y TIC118 — LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
AINCA 2020-2030.

42. Asumir todos los
gastos de transporte,
personal,
gravamenes y otros,
que demande la
ejecucion del
contrato, los cuales

Para periodo de
ejecucion, la UT dio
cumplimiento a la

seran por cuenta del obligacion sin
- ) nerar ningan car

contratista y estan gg. era I gunca glo N/A N/A

incluidos dentro de adiciona’ a a

los valores ofertados Secretaria diferente

Por ningdn motivo Ia. al pago del servicio

Secreta?ia General efectivamente

L prestado.

asumira costos

adicionales al valor

estipulado en el

contrato.

43. Cumplir la . Los documentos en

. Para el periodo de o . .
totalidad de las | _. g mencion estan publicados
e ejecucion, no se N/A !

especificaciones realiza ninadn en SECOP en la seccion de

técnicas 9 EJECUCION DEL
Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711 = 0
Tel: 381 3000 S -
www.bogota.gov.co * SGS. %Enocorl\ﬂ;?

C€018/8583

Info: Linea 195

SECRETARIA GENERAL
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PROCESO CONTRATACION

FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

estudio previo, pliego
de condiciones vy las
adendas expedidas
en el curso de
proceso de seleccion.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
determinadas en el | proceso de CONTRATO - subseccién
Anexo técnico, | capacitacion. de DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta.

INFORME DE
SUPERVISION No. 25 Zip.
— CARPETA CTO 776 -

2021 - |INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 43 -
DOCUMENTO -
Cronograma de

capacitacién y registro de
capacitacion 1,2,3.

44. El contratista
debera aportar
oportunamente la
AUTORIZACION
PARA TRABAJO
SUPLEMENTARIO O
EXCEDER
JORNADA MAXIMA
LEGAL O REGIMEN
DE TRABAJO Y DE
COMPENSACIONES
en los casos que se
requiera segun las
disposiciones legales
al respecto.

Para el presente
periodo de ejecucion
se cumple con la
presente obligacion.

N/A

Los documentos en
mencién estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 25 Zip.
— CARPETA CTO 776 -

2021 - [INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 44 -
DOCUMENTO -

RESOLUCION DE HORAS
EXTRAS LUBECK -
RESOLUCION DE HORAS
EXTRAS AINCA

45. Vincular para la
ejecucion del
contrato como
minimo el personal
requerido en el anexo
técnico y los pliegos

Para el periodo de
ejecucion se adjuntan
las hojas de vida N/A
correspondientes  al
personal nuevo.

Los documentos en
mencioén estan publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711 = 0
Tel: 381 3000 K

www.bogota.gov.co % _SGS.
Info: Linea 195 CO18/8583
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION

de condiciones, de EJECUCION DEL
los cuales al menos CONTRATO en la siguiente
uno (1) se encuentre ruta:
en las condiciones INFORME DE
previstas en la SUPERVISION No. 28 Zip.
Directiva Distrital N°© — CARPETA CTO 776 -
001 de 2011 siempre 2021 - |INFORME DE
y cuando cumpla con SUPERVISION -
el perfil requerido de OBLIGACION  4-5-45 -
acuerdo a lo DOCUMENTO Hojas de
establecido en el vida.
anexo técnico.

Los documentos en

46. Dar cumplimiento
al protocolo general
de bioseguridad para
mitigar, controlar y
realizar el adecuado
manejo de la
pandemia del
Coronavirus COVID-
19 que se encuentre
vigente en la
Secretaria  General
de la Alcaldia Mayor
de Bogota.

Se realiz6 entrega de
elementos de
bioseguridad (gel,
alcohol y tapabocas)
a todo el personal del
contrato.

N/A

mencion estdn publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 24 Zip.
— CARPETA CTO 776 -

2021 - INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 46 -
DOCUMENTO Correo
resolucién entrega de
elementos de

bioseguridad.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implicaun pago o desembolso por parte de la Secretaria General
debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (06/09/2023) se han realizado veinte (27) pagos por valor de
$ 26.267.340.349.00, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, asi:

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
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PROCESO CONTRATACION CcODIGO | 4231000- FT-964

PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ] ]

FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

(Sielinforme corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar latercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 01

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETAY DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FEO3

INFORME DE SUPERVISION No.
1CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-8

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 1
correspondiente al periodo del
19/05/2021 a 31/05/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
1 CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-7

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 3713
del periodo desde 19/05/2021 a
31/05/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
1CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-5

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad

LUBECK Planilla No. 9420642240
AINCA Planilla No. 9420642240

INFORME DE SUPERVISION No.
1 CTO 776-2021.zip//ANX-2021-

Por valor de $335.231.396

Social y Parafiscales 14829-6
Comprobante de ingreso de
elementos a almacén. N/A NiA
Orden de pago No. 379079 del
Orden de pago 24/06/2021 — N/A

PAGO Nro. 02

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE4

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-4

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 2
correspondiente al periodo del
01/06/2021 a 30/06/2021 y sus

soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
2CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-6

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 4491
Periodo desde 01/06/2021 a
30/06/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-3

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1038710260
AINCA Planilla No. 1044281092

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/SEGUNDA
PARTE.zip/ SEGUNDA
PARTE//ANX-2021-17217-10

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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FORATE CONTRATO Y/O CONVENIO PRE 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 02
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Comprobante de ingreso de
elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 473563 del
Orden de pago 23/07/2021 - N/A

Por valor de $849.200.595

PAGO Nro. 03

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE5

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/l PARTE//ANX-2021-19650-

5

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 3
correspondiente al periodo del
01/06/2021 a 30/06/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/l PARTE//ANX-2021-19650-

3

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No0.5309
correspondiente al periodo del
01/07/2021 a 31/07/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/l PARTE//ANX-2021-19650-

2

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1039406347
AINCA Planilla No. 9423066745

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/Il PARTE//ANX-2021-19650-

Por valor de $855.036.788

10
Comprobante de ingreso de
elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 557349 del
Orden de pago 24/08/2021- N/A

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

SECRETARIA GENERAL




. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 04
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos Factura No. FE6 4 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
equivalentes CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-
21760-2
- INFORME DE SUPERVISION No.
Anexos (Actas de Comité) CIQ:?é;neoggiesr?tze:;}”s;ir:)d'\?dil 4 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
(Informes) P P CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-

01/08/2021 a 31/08/2021 y sus soportes

21760-4

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6033
correspondiente al periodo desde
01/08/2021 a 31/08/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
4 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-

21760-3

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040056399
AINCA Planilla No. 9424228898

INFORME DE SUPERVISION No.
4 CTO 776-2021/1l PARTE.zip/
/ANX-2021-21760-9-1-250

Comprobante de ingreso de

Por valor de $860.346.670

elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 636101 del
Orden de pago 20/09/2021 — N/A

equivalentes

PAGO Nro. 05
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos Factura No. FE7 5 CTO 776-2021/I PARTE.zip/

CTO. 776 | PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-2

Anexos de

(Informes)

(Actas Comité)

Informe de Supervision No. 5
correspondiente al periodo del
01/09/2021 a 30/09/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
5 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
CTO. 776 I/INFORME Y
SOPORTE VIGILANCIA SEP
2021

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6783
correspondiente al periodo desde
01/09/2021 a 30/09/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
5 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-3

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040785056
AINCA Planilla No. 9425405404

INFORME DE SUPERVISION No.
5 CTO 776-2021/1l PARTE.zip/

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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Por valor de $876.097.074

. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - _
FORATE CONTRATO Y/O CONVENIO PRE loeag
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 05
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
CTO 776 Il PARTE/
OBLIGACION No.23
Comprobante de ingreso de
elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 745042 del
Orden de pago 20/10/2021 - N/A

equivalentes

Factura No. FE8

PAGO Nro. 06
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 6 CTO 776-2021/PARTE

I.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-26590-
2/8-2021-26590

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

01/10/2021 a 31/10/2021 y sus soportes

Informe de Supervision No. 6
correspondiente al periodo del

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE Il.

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7573
correspondiente al periodo desde

01/10/2021 a 31/10/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
|.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-26590-
2/8-2021-26590

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1041376594
AINCA Planilla No. 9426668686

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
I.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/SOPORTES
PARAFISCALES

Comprobante de ingreso de

Por valor de $876.846.919

elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 836440 del
Orden de pago 22/11/2021 - N/A

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1deds
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 07
) Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION No.

01/11/2021 a 30/11/2021 y sus soportes

.Facturas o] documentos 7 CTO 776-2021/PARTE
equivalentes Factura No. FE9 I.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-
2/8-2021-30002-ANEXO
. Informe de Supervision No. 7 INFORME DE SUPERVISION No.
Anexos (Actas de Comité) correspondiente al periodo del 7 CTO 776-2021/PARTE
(Informes) II/INFORME DE SUPERVISION

PARTE IlI

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.8316
correspondiente al periodo desde
01/11/2021 a 30/11/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
|.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-
2/8-2021-30002-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1042059116
AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
I.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-
2/8-2021-30002-ANEXO

Por valor de $876.831.855

Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.

Orden de Pago No. 920152 del N/A
Orden de pago 17/12/2021 —

equivalentes

Factura No. FE10

PAGO Nro. 08
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 8 CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-
2/8-2021-31051-ANEXO

Anexos de

(Informes)

(Actas Comité)

Informe de Supervision No. 8
correspondiente al periodo del
01/12/2021 a 31/12/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
8 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME SUPERVISION

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.8844
correspondiente al periodo desde
01/12/2021 a 31/12/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
8 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 08

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

FINANCIERA/ANX-2021-31051-
2/8-2021-31051-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1042059116
AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.
8 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-
2/8-2021-31051-ANEXO

Comprobante de ingreso de

Por valor de $881.520.025

elementos a almacén. NIA N/A
Orden de Pago No. 984277 del
Orden de pago 28/12/2021 — N/A

equivalentes

Factura No. FE11

PAGO Nro. 09
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 9 CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 9
correspondiente al periodo del

01/01/2022 a 31/01/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
9 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021//ANX-2021-5820-4/8-2021-
5321-ANEXO

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.993

correspondiente al periodo desde
01/01/2022 a 31/01/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
9 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1043519850
AINCA Planilla No. 9429085988

N/A

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

INFORME DE SUPERVISION No.
9 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




Por valor de $970.192.075

. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION : _
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de48
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 09
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Orden de Pago No. 111514 del
Orden de pago 22/02/2022 - N/A

equivalentes

Factura No. FE12

PAGO Nro. 10
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 10 CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE
FACTURACION

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 10
correspondiente desde 01/02/2022 a
28/02/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
10CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-8784-
2/INFORME FEBRERO
VIGILANCIA

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.1825
correspondiente al periodo desde
01/02/2022 a 28/02/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
10 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE
FACTURACION

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1044276033
AINCA Planilla No. 9431689902.

INFORME DE SUPERVISION No.
10 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE
FACTURACION

Comprobante de ingreso de

Por valor de $976.159.795

elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 201393 del
Orden de pago 23/03/2022 — N/A

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION A _
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1deds
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 11
i Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas 0 documentos INFORME DE SUPERVISION No.

equivalentes

Factura No. FE13

11 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervisiéon No. 11
correspondiente desde 01/03/2022 a
31/03/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
11 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/SUPERVISION/AN

X-2022-25879-3/INFORME Y

SOPORTES CTO. 776 DE 2021 —

MARZO 2022

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2600
correspondiente al periodo desde
01/03/2022 a 31/03/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
11 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1045017556
AINCA Planilla No. 1393440956

INFORME DE SUPERVISION No.
11 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/JANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE

Por valor de $985.930.578

FACTURA
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de Pago No. 284859 del
Orden de pago 20/04/2022 — N/A

equivalentes

Factura No. FE14

PAGO Nro. 12
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 12 CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
2022-12414-3/SOPORTES DE
FACTURA

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 12
correspondiente desde 01/04/2022 a
30/04/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
12 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/SUPERVISION/ANX-
2022-25886-
2/SOPORTESINFORME
ABRIL 2022

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL
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INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ] ]

FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6849
correspondiente al periodo desde
01/04/2022 a 30/04/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
12 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
2022-12414-3/SOPORTES DE
FACTURA

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1046395592
AINCA Planilla No. 9435687526

INFORME DE SUPERVISION No.
12 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
2022-12414-3/SOPORTES DE

Por valor de $980.808.219

FACTURA
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de Pago No. 392168 del
Orden de pago 25/05/2022 — N/A

equivalentes

Factura No. FE15

PAGO Nro. 13
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 13 CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA
MAYO

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 13
correspondiente desde 01/05/2022 a
31/05/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
13CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME
SUPERVISION/ANX-2022-
15335-3/SOPORTES DE
FACTURA MAYO

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7636
correspondiente al periodo desde
01/05/2022 a 31/05/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
13 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA
MAYO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.
13CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA

MAYO
Comprobante de _ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711 = 0
Tel: 381 3000 ‘-'%
_SGS

www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

SECRETARIA GENERAL
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
Orden de pago Orden de Pago No. 472265 del N/A

22/06/2022 — Por valor de
$983.408.234

equivalentes

PAGO Nro. 14
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas (o] documentos Factura No. FE16 14 CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-
17269-3

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 14
correspondiente desde 01/06/2022 a
30/06/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
14 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-
17269-3

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8385
correspondiente al periodo desde
01/06/2022 a 30/06/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
14 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-
3/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.
14 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-
3/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de

Por valor de $983.951.166

elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 552646 del
Orden de pago 22/07/2022 — N/A

equivalentes

Factura No. FE17

PAGO Nro. 15
Nro. CARPETAY DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 15CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-
20428-4/SOPORTES DE
FACTURA

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
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31/07/2022 y sus soportes

. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - _
FOLRIALIRS. CONTRATO Y/O CONVENIO PRE 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 15
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Anexos (Actas de Comité) Informe de Supervision No. 15 15CTO 776-2021.zip/CTO-776-
(Informes) correspondiente desde 01/07/2022 a 2021/RADICACION

FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.9196
correspondiente al periodo desde
01/07/2022 a 31/07/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
15 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047840209
AINCA Planilla No. 9438239271

INFORME DE SUPERVISION No.
15 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de

Por valor de $984.696.137

elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 673285 del
Orden de pago 24/08/2022 — N/A

equivalentes

Factura No. FE18

PAGO Nro. 16
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 16 CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 16
correspondiente desde 01/08/2022 a
31/08/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
16 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 AGOSTO/
SUPERVISION/ANX-2022-25850-
3/SOPORTES AGOSTO 2023

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.10028
correspondiente al periodo desde
01/08/2022 a 31/08/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
16 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




PROCESO

CONTRATACION
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VERSION 08

FORMATO

INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION

CONTRATO Y/O CONVENIO

PAGINA:; 1de 48

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 16

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047840209
AINCA Planilla No. 9438239271

INFORME DE SUPERVISION No.
16 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de

Por valor de $990.542.446

elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 769876 del
Orden de pago 26/09/2022 — N/A

equivalentes

Factura No. FE19

PAGO Nro. 17
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 17 CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE

FACTURASEPTIEMBRE

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 17
correspondiente desde 01/09/2022 a
30/09/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
17 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/SUPERVISION/ANX-2022-
25756-3

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.10826
correspondiente al periodo desde
01/09/2022 a 30/09/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
17 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-

25462-3/SOPORTES DE
FACTURASEPTIEMBRE

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1048522945
AINCA Planilla No. 1049246444

INFORME DE SUPERVISION No.
17 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-

25462-3/SOPORTES DE
FACTURASEPTIEMBRE

Por valor de $1.002.019.782

Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.

Orden de Pago No. 860661 del N/A
Orden de pago 25/10/2022 —

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

equivalentes

Factura No. FE20

PAGO Nro. 18
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 18 CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervisién No. 18

correspondiente desde 01/10/2022 a

31/10/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
18 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-
3919- 2/SOPORTES

CONTRATO 776 DE
2021

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.11648
correspondiente al periodo desde

01/10/2022 a 31/10/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
18 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1049982626

AINCA Planilla No. 9442249680

INFORME DE SUPERVISION No.
18 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de

30/11/2022 y sus soportes

elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 951493 del
Orden de pago 23/11/2022 — N/A
Por valor de $1.000.111.960
PAGO Nro. 19
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos 19 CTO 776-2021.zipPARTE
equivalentes Factura No. FE21 [I/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA
- Informe de Supervision No. 19 INFORME DE SUPERVISION No.
Anexos  (Actas de  Comite) correspondiente c?esde 01/11/2022 a 19 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
(Informes) 2021 PARTE |

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 19
) Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.15552
correspondiente al periodo desde
01/11/2022 a 30/11/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
[I/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacidn de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de

elementos a almacén. N/A NiA
Orden de Pago No. 3001049898 del
Orden de pago 20/12/2022 N/A
Por valor de $1.005.713.569
PAGO Nro. 20
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
20CTO 776-
Facturas ) documentos Factura No. EE22 2021.zip/RADICACION
equivalentes FINANCIERA/ANX-2022-
31946-2/SOPORTES DE
FACTURA
DICIEMBRE 2022
INFORME DE SUPERVISION No.
_ Informe de Supervisiéon No. 20 20 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
Anexos (Actas de Comité) correspondiente desde 01/12/2022 a 2021/INFORME DE
(Informes) 31/12/2022 y sus soportes SUPERVISION/ANX-2022-

31948-
3/SOPORTES PERIODO
DICIEMBRE 2022

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.13168
correspondiente al periodo desde
01/12/2022 a 31/12/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
20CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-
31946-2/SOPORTES DE
FACTURA DICIEMBRE 2022
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
20CTO 776
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

$998.211.652

Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.

Orden de Pago No. 3001105624 del
Orden de pago 29/12/2022 — Por valor de N/A

equivalentes

NC3

PAGO Nro. 21
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-
Facturas 0 documentos Factura No. FE23 / Nota Crédito No.

2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5447-
2/SOPORTES DE

FACTURACION
ENERO 2023

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

correspondiente desde 01/01/2023 a

Informe de Supervision No. 21

31/01/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-5973-

3/INFORME DE GESTION CTO
776DE 2021/ENERO 2023

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a

Certificado de Cumplimiento No.811
correspondiente al periodo desde

INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-
2021.zip/RADICACION

al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1052207824

AINCA Planilla No. 9446367021

(dd/mm/aaaa) 01/01/2023 a 31/01/2023 FINANCIERA/ANX-2022-
5449-2
INFORME DE SUPERVISION No.
Acreditacion de pago de aportes 21 CTO 776-

2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5447-
2/SOPORTES DE
FACTURACIONENERO 2023

Comprobante de ingreso de

Por valorde $1.112.597.715

elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 3000100939 del
Orden de pago 22/02/2023 - N/A
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equivalentes
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 22
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas 0 documentos Factura No. FE24 22 CTO 776-2021 PARTE

|.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 22
correspondiente desde 01/02/2023 a
28/02/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
I.zip/OBLIGACIONES PARTE 1

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2197
correspondiente al periodo desde
01/02/2023 a 28/02/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
|.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA/
CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1052965614
AINCA Planilla No. 9447626930

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION
FINANCIERA/ANX-2023-7789-6,
ANX-2023-7789-7 .pdf

Comprobante de ingreso de

31/03/2023 y sus soportes

elementos a almacén. NIA N/A
Orden de Pago No. 3000180761 del
Orden de pago 24/03/2023 - N/A
Por valor de $ 1.137.612.967
PAGO Nro. 23
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos Factura No. FE25 23 CTO 776-2021 PARTE
equivalentes |.zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-3. pdf
Anexos (Actas de Comitg) | IMorme de Supervision 0. 28 | |NFORME DE SUPERVISION No.
(Informes) P 23 CTO 776-2021 PARTE Il

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.2923
correspondiente al periodo desde
01/03/2023 a 31/03/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
I.zip/OBLIGACIONES PARTE
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 23
) Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-4.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1053722148-
1053722093
AINCA Planilla No. 9449265408

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
|.zZip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-6 - ANX-2023-10084-7.pdf

Comprobante de ingreso de

Por valor de $ 1.140.621.933

elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 3000256911 del
Orden de pago 24/04/2023 - N/A

equivalentes

PAGO Nro. 24
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos Factura No. FE26 24 CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023-13098-
3.pdf

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervisién No. 24
correspondiente desde 01/04/2023 a
30/04/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
24 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-
13835-4.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.3625
correspondiente al periodo desde
01/04/2023 a 30/04/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
24 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-

4.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad

LUBECK Planilla No.
9450510520AINCA Planilla No.

INFORME DE SUPERVISION No.
24 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-7. -

Por valor $ 1.154.093.310,00

Social y Parafiscales 1054425553 ANX-2023-13098-8. pdf
Comprobante de ingreso de
elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 3000339868 del
Orden de pago 24/05/2023 - N/A

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




31/05/2023 y sus soportes

. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO';'I*\ CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ; .
FOLRIALIRS. CONTRATO Y/O CONVENIO PAEIN Lz
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 25
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos Factura No. FE27 25CTO 776-2021.zip/CTO 776-
equivalentes 2021/PAGO/ANX-2023-
15027_3.pdf
. INFORME DE SUPERVISION No.
o Informe de Supervision No. 25 .
Anexos (Actas de Comité) . 25 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
(Informes) correspondiente desde 01/05/2023 a 2021/INFORME/ANX-2023-

15369 _3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.4252
correspondiente al periodo desde
01/05/2023 a 31/05/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
25 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027_3.pdf

Acreditacidn de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1055123351 -
1055123319
AINCA Planilla No. 9451709447

INFORME DE SUPERVISION No.
25CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-

Por valor $1.143.961.118,00

15027_3.pdf
Comprobante de ingreso de
elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 3000415739 del
Orden de pago 22/06/2023 - N/A

equivalentes

Factura No. FE29

PAGO Nro. 26
Nro. CARPETAY DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Facturas o] documentos Factura No. FE28 26 CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023-
17809 _3.pdf

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 26
correspondiente desde 01/06/2023 a
30/06/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
26 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-
19282_5.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.4898
correspondiente al periodo desde
01/06/2023 a 30/06/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
26 CTO 776-2021.Zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
17809 _3.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1055769178 -
1055769156
AINCA Planilla No. 9453053933

INFORME DE SUPERVISION No.
26 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
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Orden de Pago No. 3000504329 del
24/07/2023 -
Por valor $ 1.143.975.060

. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - _
FOLRIALIRS. CONTRATO Y/O CONVENIO PAEIN loeag
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 26
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
2021/PAGO/ANX-2023-
17809_3.pdf
Comprobante de ingreso de
elementos a almacén. N/A N/A
Orden de Pago No. 3000504337 del
24/07/2023 -
Orden de pago Por valor $ 1.180.322 N/A

PAGO Nro. 27
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o] documentos Factura No. FE30 INFORME DE SUPERVISION No.

equivalentes

Factura No. FE31
Nota Crédito No. NC4

27 CTO 776-2021(1).zip/CTO
776-2021/PAGO/ANX-2023
20399 _3.pdf

Anexos
(Informes)

(Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 27
correspondiente desde 01/07/2023 a
31/07/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
21043_3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.5570
correspondiente al periodo desde
01/07/2023 a 14/07/2023
Certificado de Cumplimiento No.5573
correspondiente al periodo desde
15/07/2023 a 31/07/2023

INFORME DE SUPERVISION No.27,
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf

Acreditacién de pago de aportes

LUBECK Planilla No. 1056478214 -

INFORME DE SUPERVISION No.27

al Sistema Integral de Seguridad 1056478187 CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 9454458349 2021/PAGO/ANX-2023 20399 _3.pdf
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de pago Orden de Pago No. 3000591442 del N/A

23/08/2023 -

Por valor $ $487,719,339.00 - Orden
de Pago No. 3000591443 del

23/08/2023 -
$672,721,650.00

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711

Tel: 381 3000

www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

C€018/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL



. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION < .
FOLRIALIRS. CONTRATO Y/O CONVENIO PAEIN loeag
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 28 EN TRAMITE
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL
EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o] documentos Factura No. FE32 N/A
equivalentes
o Informe de Supervisién No. 28 N/A
ﬁ:}lg)xr(r)nses)(Actas de  Comite) correspondiente desde 01/08/2023 a
31/08/2023 y sus soportes

Periodo certificado por parte del Certificado de Cumplimiento N0.6868 N/A
supervisor  (dd/mm/aaaa) a correspondiente al periodo desde
(dd/mm/aaaa) 01/08/2023 a 31/08/2023
Acreditacion de pago de aportes LUBECK Planilla No. 1057161213 - N/A
al Sistema Integral de Seguridad 1057161187
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 9455868988
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de pago —En tramite pago por N/A

Por valor $ $1.172.678.267

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte
de la Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha__/

[

un total de

facturas, por valor de

PESOS ($

), Y un totalde_cuentas de

cobro, por valor de_PESOS ($_), de acuerdo con laentrega de los bienes, productos y/o servicios
estipulados en la clausula del contrato, asi:

FACTURA Nro.

Requisitos

Descripcion

documentos.

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o

enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los

Observaciones

N/A N/A

N/A

N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de . Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

Cra 8 No. 10-65
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
Boﬁof-r\ CENERaL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION : _
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1deds

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpetay de folio en el
expediente contractual en el
Requisitos Descripcion que reposa la evidencia o Observaciones
enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los

documentos.
N/A N/A N/A N/A
Se presenta Mora en el pago para el mes de - Si NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por
parte de laSecretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, €l valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento

asciende a la suma de $_), pesos
con corte al de_de_, asi:
NO. VALOR FECHA
FA | FECHADE 1 prpiobo | concepto | YALOR 1 cONSIGNAD |CONSIGNACIO
FACTURA NETO
C ©) N
N/
A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
La relacién anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma

de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Si_NO_se generaron intereses moratorios
para el periodo comprendido entre el_de_de_al_de_de_.

Cra 8 No. 10-65
Cadigo postal 111711 z °
Tel: 381 3000 K

X o
% “SGS ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
CO18/8583 SECRETARIA GENERAL

www.bogota.gov.co
Info: Linea 195




K
BOGOT/\

SECRETARIA

GENERAL

PROCESO CONTRATACION CcODIGO | 4231000- FT-964

PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ] ]

FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

La aprobacion de la garantia Unica inicial se produjo el dia 14/05/2021 vy la aprobacién de la Gltima actualizacion
se produjo el 3 de agosto de 2023, de la siguiente manera:

. VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS FECHA INICIO | FECHA FINAL
PREDIOS, LABORES Y
11-40-101041277 OPERACIONES $3,246,800,377.10|  10/05/2021 15/01/2024
CONTRATISTAS Y
-40- SUBCONTRATISTAS | $3246,800,377.10|  10/05/2021 15/01/2024
11-40-101041277 INDEPENDIENTES
VEHICULOS PROPIOS Y
11-40-101041277 NO PROPIOS $3,246,800,377.10|  10/05/2021 15/01/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL
11-40-101041277 PATRONAL $3,246,800,377.10|  10/05/2021 15/01/2024
DANO EMERGENTE Y
11-40-101041277 LUCRO CESANTE $3,246,800,377.10 |  10/05/2021 15/01/2024
PERJUICIOS
11-40-101041277 | v TRAPATRIMONIALES | $3.246,800,377.10|  10/05/2021 15/01/2024
CUMPLIMIENTO DEL
11-44-101168035 CONTRATO $3,246,800,377.10|  10/05/2021 15/07/2024
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
11-44-101168035 SOCIALES E $1,623,400,188.55|  10/05/2021 15/01/2027
INDEMNIZACIONES
11-44-101168035 | CALIDAD DEL SERVICIO | $3,246,800,377.10|  10/05/2021 15/07/2024

4.1 MODIFICACIONES
Que el contrato ha tenido la siguiente modificacion contractuales:

VALOR EMPO Nro. CARPETA Y DE
CLASE DE FECHA (En caso de (En caso de que O
MODIFICACION 01 0 deg EXPEDIENTE
ser adicion) seaprorroga) CONTRACTUAL
ADICION 20/12/2021 | $456.000.000 Noaplica  [posoP | = gontrato 776
contrato
ADICION 20/09/2022 | $1.063.456.442 No aplica Seoop I = contrato 776
contrato
ADICION 29/12/2022 | $3.035.032.000 No aplica SeooP o contato 776
contrato
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

ADICION Y Secop Il — contrato 776-
i i 2021- Modificaciones del
PRORROGA 03/08/2023 $1.223.109.704 (15 dias calendario ortrato

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN
CASO DE QUE SEA POSITIVA
LA RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

TIPO DE
INFORME CUMPLIMIENTO

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a

satisfaccion el objeto del contrato. XXX

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del
Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo
ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su XXX
totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y
diligencia

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo
durante la ejecucion del contrato y corte del periodo, con
el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la
INFORME | certificacion emitida por el Representante Legal y/o
PARCIAL | Revisor Fiscal de la

firma donde indica que la precitada persona juridica se
encuentra al dia con el Sistema de Seguridad Social,
Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales
vigentes

XXX

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y recibi los informes y/o productos
correspondientes pactados entre las partes, los cuales XXX
fueron cargados y revisados oportunamente en la
plataforma SECOP segln sea el caso.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los
pagos y desembolsos pactados contractualmente y las XXX
modificaciones si a ello hubiere lugar.
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(Si el informe corresponde a un informe de supervisiéon final, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN
CASO DE QUE SEA
POSITIVA LA RESPUESTA,

TIPO DE EN CASO CONTRARIO
INFORME CUMPLIMIENTO INDIQUE LAS RAZONES POR
LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

El(la) contratista cumpli6 a satisfaccion el objeto del

contrato. N.A.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del
Gasto, que las obligaciones contractuales fueron NA

ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su
totalidad, con oportunidad y diligencia.
Que el (Ia) contratista cumplié durante la ejecucién del
contrato, con el pago de los aportes al Sistema General
INFORME | de Seguridad Social en Salud, Pensiéon y Riesgos
FINAL Laborales o la certificacién emitida por el Representante NA
Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la o
precitada persona juridica se encuentra al dia con el
Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y recibi los informes y/o productos
correspondientes pactados entre las partes, los cuales N.A.
fueron cargados y revisados oportunamente en la
plataforma SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal obedecié a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las N.A.
modificaciones si a ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacién, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente
contrato No. 776 de 2021 y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de la
supervision:
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DESCRIPCION DEL
DESCRIPCION DE LAS IolDIe) [B1= RECWAESIIMADEIRE SOPORTE DEL

SEGUIMIENTO POR CULMINACION DE LA ,
OBLIGACIONES POST p SEGUIMIENTO (Debera
CONTRACTUALES PARTE BIE L CEIC O PosT encontrarse cargado en el

SUPERVISION CONTRACTUAL 9

SECOP)

N/A N/A N/A N/A

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO.

De acuerdo a los analisis de seguridad los riesgos al contrato son los siguientes: Hurto, Suplantacién,
Vandalismo, agresion a funcionario y terrorismo, los cuales para el periodo ninguno de ellos se ha

materializado.

8. OBSERVACIONES

Se realizé la verificacién y la debida prestacién de los servicios del mes agosto 2023, evidenciando el

cumplimiento de las obligaciones pactadas.

9. FIRMAS
NOMBRE DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA
PRADA e
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS  [peRa MARIA e oAred

MARIA YENIFER PRADA PENA

ADMINISTRATIVOS

Fecha: 2023.09.18

YENIFER 17:59:58 -05'00'

FREDY YESID PULIDO PULIDO

CONTRATISTA APOYO A LA
SUPERVISION

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencién de la Red CADE se deberadiligenciar

el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON

CARGO

FIRMA

Responsable del insumo
técnico.

Responsable del insumo
juridico.

Responsable del insumo
financiero.
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