Cadigo: FT-A-110.1-4-17

FORMATO —
SOLICITUD DE ADICION O | Version: 04
MODIFICACION DE CONTRATOS

5 a O CONVENIOS Fecha Implementacion:
e 01/06/2023
T e T T e T
Fecha de la solicitud: 19 [ de Septiembre ( de 2023

.GRADO DE RESPONSABILIDAD

= El supervisor velara porque las razones por las cuales se solicita la adicion, prorroga o modificacian del
contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administracion y no causen perjuicio alguno al i
la prestacién del servicio o ejecuc;r.‘m del contrato o convenio, ni a los recursos del estado.

= El Ordenador del Gasto colocara su Visto Bueno en la presente solicitud, una vez la misma haya sido
aprobada por el Subgerente del area a que corresponde el contrato o convenio. La responsabilidad del
Ordenador del Gasto se limitara a garantizar estar conforme con la adicién o prérroga, previa aprobacion
del Supervisor.

1. INFORMACION: GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

No. | 213 JCONVENIO "I TeoNTRATO T
Super\nsor. MARIANA ALVAREZ MATALLANA L

Contratista o partes H
intervinientes (convenio) §WILSON YAIR FORERO CUBILLOS

Identificacidn del :
contratista o partes £79.876.201

intervinfentes (convenio):
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACION, EL |

i | DESARROLLO Y LA EJECUCION DEL PORTAFOLIO DE ESTIMULOS 2023

:g:%rei.;i:-iai del contrato o VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 28.000.000) M/CTE

Fecha suscripcion del

contrato / convenio: 23 DEF*EABRERO DE 202?_ o a L
Plazo inicial de ejecucién de! contrato: SIETE (7) MESES

Fecha de inicio de| ¢ontrato o convenio

{evento): 01/03/2023

Fecha inicial de terminacién de! contrato

(evento): 30/09/2023

El presente documento tiene por objeto solicitar: {Diligancie los puntos correspondientes
dependiendo gl tipo de soliciud)

'2 1 PRORROGA.

PLAZO DE EJECUClCN Y VIGENCIA DEL

. . . {8 —
Indique Ia clausula a modificar: CONTRATO

indique el plazo inicial:

SIETE (7) MESES .

Fecha actual de terminacién del contrato o el 30/09/2023

e

convenio:

Gaobemacitn de Cundinamarca. Sede Adminisirativa Calle 26 No. 51-53. Torre Beneficencia Piso 5.
Bogotd, D.C. Teil. (1} 749 1197 www.idecut.gov.co

W



" - " . 1 ! i
Temee e prorose e (i s canind | Gonnng | ZNESSS | uniasa | MESEST
| Nueva fecha de terminacion del contrato o convenio 15/12/2023 !
2.2 ADICION. NP .
{ Indique la clausula a modificar: |4. VALOR
Indique el valor inicial del contrato: 1 o .....$287000.000;
Indique el valer a adicionar: o o $ 10.000.000
 Indique el nuevo valor del contrato: i $ 38.000.000
Indique la forma en que seran cancelados los recursos “El valar de la adicion, serd cancelado en la forma
 adicionados: e _ _____|pocladainiciaimente enel confrate”
Indlque el CDP que respalda la adlmén 2023000574
3. MODIFICACIONES O.ACLARACIONES
ESTE ESPACIO SE DILUGENCIA CUANDO SE TRATE ACLARACIONES O OE MODIFICACIONES
DIFERENTES A LA PRORROGA O ADICION DEL CONTRATC.
4; JUSTIFICACION.DE LA SOLICITUD

Se requiere adicionar y prorrogar el centrato, toda vez que, desde el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, se ha }

logrado consolidar la estrategia de estimulos del departamento y se ha logrado beneficiar con la misma un gran nitmero
de arlistas, creadores, gestores culturales del departamento, de guienes afio tras afio se incrementan las postulaciones,
es necesario mantener y fortalecer la estrategia en tedas y cada una de las etapas para su ejecucion.

1 Se ha observado que c¢on la ejecucion de este contrato se viene dando cumplimiento durante la presente vigencia a
objetivos especificos propuestos en el plan de desarrallo departamental, en la Meta de producto 266: “‘Entregar 1500
estimulos para la concertacion, circulacion, generacién de servicios, productos, conocimiento, emprendimiantcs,
industrias, tafentos culfurales y atencién”, para lograr concluir el cuatrienio con balance positiva y continuar fortaleciendo
la ejecucion de los planes y proyectos propuestos en nuestro plan de desasolio departamental. Adicionalmente se ha
evidenciado que Ja contratista ha venido dando cumplimiento a las obligaciones y las actividades asignadas en el marco ;
de su contrato. ;
!
El Instituto Departamental de Cuitura y Turismo de-Cundinamarca-IDEGUT cansidera conveniente hacer una promoga v |
adicion al contrato suscrito con la contratista, teniendo en cuenta el éxito de nuestros procesos contractuales y continuar i
asl con el normal funcionamiento de fa entidad para cumplir las metas, planes y proyectos propuestos en nuestro pfan |
de desasolio departamental,

Por lo tanto, una vez verificada la ejecucion contractual por parte de! contrafista quien ha cumplido a cabalidad con las |
obligaciones a su cargo y dados los resultados satisfactorios hasta el momento, se evidencia la necesidad de continuar [
contando con los servicios requeridos, para consiguiente, la supervision avala la realizacion de la presente adicion y i
pramoga.

5. FIRMAS.

SUPERVISOR ! SOLICITANTE: E SUBGERENTE / APROBADOR:
NOMBRE: MARIANA ALVAREZ MATALLANA { NOMBRE: MARIANA ALVAREZ MATALLANA
CARGO: Subgerente de Cultura i CGARGO: Subgerente de Cultura

FIRMA: @ﬁﬁgﬁ\ : , | FIRMA: @O@_CL&(%
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