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IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ECONOMIA CIRCULAR |
ORIENTADAS A LA RECUPERACION, BENEFICIO Y TRANSFORMACION
DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES MEDIANTE LA
INNOVACION E INCORPORACION DE ENERGIAS LIMPIAS EN EL
MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
CODIGO BPIN 2021000100537

N° ACTA LUGAR FECHA | HORA DE INICIO HORA FIN
22 FUNDACION 31/08/2023 3:00 pm 3:30pm

1. ASISTENTES

INVITADOS CONTROL DE ASISTENCIA
NOMBRE CARGO Asistio No asistio Excusa
Angélica Coronado . .
Arango Coordinador tecnico X
Ana Karina Pérez . .
Pefiate Co-investigador X
Damar Arrieta . .
Veldsquez Co-investigador X
Loraine Rivera Personal de apoyo X
Karen Galvan
Primera Personal de apoyo X
Juan Rios Kerguelen Co-investigador X
Jaime Mesa Co-investigador X
Jorge Cardenas Sahed X
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2. REVISION DE COMPROMISOS DE LA SESION ANTERIOR

TAREA O RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACION DE
COMPROMISO ENTREGA SU EJECUCION
No Aplica
No Aplica No Aplica No Aplica

3. DESARROLLO DE LA REUNION

El dia 31 de agosto se realizd una reunion de manera presencial con el equipo técnico y el representante
legal de la fundacién SAHED, Jorge Cardenas, con el proposito de hacer revision del cumplimiento de los
objetivos incluyendo la delegacion de funciones teniendo en cuenta que la coordinadora técnica informé
que estara en la ciudad de Mocoa y procede a delegar el ejercicio de coordinacion de manera temporal
a Karen Galvan.

A continuacion, se expone lo desarrollado en la reunion:
1. DESARROLLO DE LA REUNION.

La coordinadora Angelica Coronado en presencia del equipo, explica al ingeniero Jorge Cardenas los
avances y obstaculos hasta la fecha de los objetivos del proyecto, a manera de reportar y actualizar la
ejecucion del proyecto y de igual manera informa que durante una semana se dirigira a la ciudad de
Mocoa para coordinar la mesa técnica con los actores de la gestidn de residuos solidos en esta ciudad,
por lo cual decide delegar la coordinacion durante este periodo a Karen Galvan, para que supervise la
ejecucion de las actividades y servicios como el servicio del estudio de impacto ambiental (EIA) y MRV
de GEI , avance en la construccién del modelo de negocio y los trabajos relacionados a los disefios
arquitectonicos de la infraestructura para la ECA.

Posterior a esto, le delega a Karen Galvan el desarrollo de la reunidn solicita dentro del desarrollo de
trabajo de este mes apoyar al servicio de comunicaciones con lo que estos soliciten, también solicita al
equipo trabajar de la mano con la consultoria contratada para el servicio de EIA y MRV para el inicio de
presentacion de avances de este servicio, y asi mismo trabajar y apoyar al apoyo arquitectonico en
informacidn y revision para generar una primera version de entregables del disefo de la infraestructura
para la ECA, y asi mismo en el trabajo correspondiente del avance de los documentos entregables de
este mes con sus respectivos insumos.

Como retroalimentacion de esto, los profesionales aceptan el compromiso de trabajar en base a lo
anterior mencionado y se comprometen a presentar resultados finalizando el mes de septiembre.
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EVIDENCIA DE LA REUNION

y
4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESION

Fecha de Ejecucion Firma del
CoLa;::n:iso Responsable| Inicio Fin :eus'::z:::l:
N/A N/A N/A N.A N.A
Realizado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Jaime Mesa |Angélica Coronado Arango y Karen Jorge Crdenas de La Ossa
Galvan Primera.
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