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**FAC-S-2023-167797-CI** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 6, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2023-167797-CI del 13 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM 

Señor Coronel 
MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN 
Madrid, Cundinamarca 
 
Asunto: Informe incumplimiento contrato No. 054-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de 
Estado Mayor CAMAN las novedades respecto al posible incumplimiento del contrato No. 
054-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO 
(INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
MONITOREO, IMPREVISTOS, ENTRE OTROS) (1) DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES, (2) POZO PROFUNDO, (3) SISTEMA DE LA RED DE 
EYECCIÓN, (4) ELECTROBOMBAS, Y (5) ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL COMANDO 
AÉREO DE MANTENIMIENTO. Lote 1 y Lote 3  . conforme a los siguiente hechos: 
 
1.Mediante Correo outlook de fecha  01 de septiembre de 2023,el Departamento de Compras 
Públicas de CAMAN realiza la  notificación para dar inicio a la  supervisión del contrato No. 
054-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 . 
 
2.Posterior mediante correo electronico de fecha 01-09-2023 se envia al contratista el acta de 
inicio para firma y se solicita los respectivos soportes. 
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3.El día el contratista mediante correo del 01-09-2023 remite  el acta de inicio firmada sin los 
respectivos soportes. 
 
4.Mediante correo de fecha 03-09-2023 se recaba al contrastista el envio de los soportes 
solicitados . 
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 4. Mediante correo de fecha 04-09-2023 el contratista remite los soportes correspondientes a 
certificado de parafiscales, resumen planilla de seguridad solicial de agosto, certificado SSTy 
trajeta profesional del Técnico electricista y certificado del concejo de profesionales del 
Ingeniero Ambiental.  Sin embargo quedando  pendiente el envio del cronograma y de  la 
planilla de afiliación al sistema de seguridad social del personal vinculado. 
 
5.Mediante Correo de fecha 06-09-2023 el contratista envia el cronograma de actividades 
para la ejecución del contrato.  
 
6.Mediante correo de fecha del 07-09-2023 se solicita nuevamente al contratista del envio de 
la planilla de seguridad social del personal vinculado a la empresa y en caso de ser 
independientes el envio del contrato y soporte de afiliación de seguridad Social. 
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7.Mediante correos de fecha de 07-09-2023 el contratista informa que horas de la tarde de 
ese mismo día enviaria la planilla. 
 
8.Sin embargo en el lapso del 08  al 11 de septiembre de 2023 no se recibio respuesta 
alguna. 
 
9.Mediante correo del 11 de septiembre se recaba al contratrista el envio de la planilla de 
afiliación de seguridad social.  
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10.Mediante correo el día 13 de septiembre se recaba nuevamente al contratista el envio de 
la planilla. 
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11.Durante los días 12 y 13 de septiembre de 2023 se ha intentado en contactar al contratista 
vía telefonica sin embargo no ha sido posible. 
 
Por lo anterior,  solicito respectuosamente convocar a audiencia por posible incumplimiento 
del contratista teniendo en cuenta que a la fecha no se ha podido radicar ante el SECOP II el 
acta de inicio del contrato y por lo tanto no se ha ejectuado las actividades previstas en el  
contrato, teniendo en cuenta  la  fecha de ejecución del contrato es del 28-09-2023 . 

 

Anexo: Número de folios (si los hay) 
 
 
Elaboró: T1. JAIMES / MEDAM     Revisó:         Aprobó:T1. JAIMES / MEDAM 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Técnico Primero MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA 
Técnico Especialista Medio Ambiente 
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