ACTA COMITE SEGUIMIENTO

CONTRATISTA INTERVENTORIA
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Dia Mes Afio
15 07 2022

Hora de inicio 03:00 p.m. _ Horade 04:00 p.m.
finalizacion

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad

Ing. Planta Juan Carlos Salazar Interventoria

Mayor Carlos Garcia Ambiental

Coordinado de Compras y Mantenimiento Petro

Ing. Carol Bermeo Coordinador HSE Petro Ambiental

Ing. Norela Vanessa Mora Coordinador en Campo Interventoria

Delfin Soto Director de Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNION

Comité de Seguimiento Contratista, Numeral 18 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS... Programar y realizar comités con los
contratistas cada quince (15) dias calendario a partir del acta de inicio de la interventoria, con el fin de reportar y verificar los avances de
los contratos, asi como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demas acciones que contribuyan al
cumplimiento del objeto de las 6rdenes de compra o de los contratos. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante:
actas suscritas por las partes.

TEMAS TRATADOS

Revision de Obligaciones Contrato 6000007311 de 14 de julio 2022

Proposiciones y varios

Registro y lectura de proposiciones

O 0 i W IN i

Se revisaron por parte de los Asistentes una a una las Obligaciones del Contrato “DOTACION DE MENAJE
PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYOQ”, suscrito entre GEOPARK y
PETROAMBIENTAL

Se verificaron los Items a adquirir y se verificaron las especificaciones técnicas segun el Manual de
Dotaciones Escolares sus actualizaciones del MEN, el Anexo Técnico 1 de la Interventoria, la Matriz de
necesidades de los establecimientos educativos, la solicitud de la entidad certificada y el Acuerdo Marco de
Precios CCE-912-1-AMP-2019.

Se identificaron caracteristicas fisicas y especificaciones técnicas para solicitar cotizaciones de adquisicion y
fabricacion.
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Proposiciones o varios

La Interventoria solicita al personal del Contratista enviar las cotizaciones
iniciales para verificar caracteristicas y precios de los elementos a adquirir.

Compromisos adquiridos (Revision proxima reunion)

Compromiso

cumpli

Fecha de limite de

miento Responsable

Traer cotizaciones de elementos a adquirir para
verificar caracteristicas y precios-
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