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INFORME SEMANAL DE OBRA No 32

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sabado 12 de agosto de 2023.

Evacuacién de aguas provenientes del nivel freatico con moto bomba.
Excavacion manual tercer anillo en caisson #30.

Excavacion para zarpa en caisson #32 y 33.

Fundicion de tercer anillo en caisson # 20.

Domingo 13 de agosto de 2023.

e En este dia no se realizaron actividades en el area de construccion.

Lunes 14 de agosto de 2023

e Excavacién para zarpa en caisson # 47.

¢ Fundicion de tercer anillo en caisson # 24.

e Se hace verificacion de verticalidad del edificio existente con comision topografica.
e Continla demolicion de elementos existentes en caisson # 40 y 42.

e Excavacion de tercer anillo en caisson # 14 15 16 y 17.

e Evacuacion de aguas provenientes del nivel freatico con moto bomba.

Martes 15 de agosto de 2023

Fundicion de ciclopeo en zapata z-7.

Armado de acero en tercer anillo caisson #17.

Excavacion manual para tercer anillo en caisson # 14 15 16 y 30.
Evacuacién de aguas provenientes del nivel freatico con moto bomba.

Miércoles 16 de agosto de 2023

Replanteo de zapata z-7 con comision topograéfica.

Fundicion tercer anillo caisson # 17 22

Armado de acero para zapata z-7.

Excavacion manual para tercer anillo en caisson # 14 1516y 17.
Evacuacion de aguas provenientes del nivel freatico con moto bomba.
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Jueves 17 de agosto de 2023

Excavacion manual para tercer anillo en caisson # 14 15 16 y 30.

Contindia demolicion de elementos existentes en caisson # 42.

Armado de acero columna E-3.

Evacuacién de aguas provenientes del nivel freatico con moto bomba.

Se realizé6 Reunién Comité Técnico y Comité de Obra No. 30 con Consorcio Obras
Judiciales — Consorcio Interventoria 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Viernes 18 de agosto de 2023

Evacuaciéon de aguas provenientes del nivel freatico con moto bomba.

Armado de acero columna E-3.

Armado de acero vigas de cimentacion 002 y 012 en el nodo de E-3.

Se hace verificacion de verticalidad del edificio existente con comision topografica.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra — Ferney Penia.

Arg. Residente de obra. — Juan Velazco.

Ing. Residente de obra. — Emel Larios.

Aux Administrativa — Wendy Quiroz.

SST — Luz Damaris Salcedo.

SST — Karen Soto

Operativos: 30 Personas

Interventoria: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoria — Alejandro Gomez Rodriguez
Inspector de Interventoria - Miguel Angel Algarin
Residente de Interventoria SST - Emiro Avendafio

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador dia - 1
Celador noche — 1

Topografia: JER SAS

Equipo de topografia — 1
Equipo de topografia aux. — 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PROGRAMADO | EJECUTADO
ACTIVIDAD SEMANA SEMANA
OBRAS PRELIMINARES 95.00% 90.60%
CIMENTACION 78.85% 36.95%
ESTRUCTURA % %
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CLIMA

1({2|3|4(5|6|7|8(9(10|11|12|13|14|15|16|17(18|19|20|21({22|23|24|25(26|27|28(29(30|31
SOLEADO X | X X [X [X |X
NORMAL
NUBLADO
LLOVIZNA
LLUVIOSO X

Nota: Debido a las fuertes lluvias del dia 14, se suspenden todas las actividades desde las
3:00 pm hasta las 4:30pm.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continta con excavaciones y fundiciones de caisson. Se avanza con armado de acero
para zapata Z-7, Columna E-3, vigas 02 y 12.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Armado de acero para zapata Z-7 / Armado e acero columna E-3.
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