SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISIC A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE I\/IARIA CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COI\/IUNA 10

I\/IAURICIO HOLGUIN GUERRERO

PROGRAI\/IACION DE OBRA

MES 1

MES 2

ITEMS

ACTIVIDAD

UNIDAD

AN T IUAD
LT NATAI

SO

S1

S2 S3

S4

S5

S6

S7

S8

PRESENTACION DEL PERSONAL MINIMO (Se aporta antes d el Acta de Inicio)

1 |PRELIMINARES
1,01 |CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 5727
1,02 |RETIRO TUBERIA GAS PROPANO ML 15,00
1,03 |RETIRO LAMPARA UND 6,00
1,04 |RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 6,00
1,05 |DESM.NAVE EXISTENTE SENCILLA UND 5,00
1,06 |DESM.REJA METALICA N2 39,78
1,07 |DESMAPARATO SANITARIO UND 2,00
DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE
108 I esTRUCTURA) M2 18,02
1,09 |DEMOLMESON CONCRETO ML 11,09
1,10 |DEMOLMURO LAD. SOGA M2 23,02
1,11 |DEMOL GUARDAESCOBA ML 11,52
1,12 |DEMOL.ENCHAPE CERAMICO N2 63,99
1,13 |DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO N2 72,29
1,14 |RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 196,79
1,15 |DEMOLANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 23,16
1,16 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 23,41
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE
1,17 |DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0201| M3 23,41
de 2005)
3 [MAMPOSTERIAS
2,01 |MURO LAD.SOGA SUCIO REVITADO [1C] M2 37.79
VIGA CONCRETO REMATE MURO 10x20CM - INCL.
202 |REMATE MESONES ML 20,68
2,03 |COLUMNA AMARRE MURO 3000 PS| ML 1,74
2.04 |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 171,38
2.05 |ANCLAJE HIERRO 3/8"-PERF. 1/2" 10-15CM PTO 30,00
2.06 |LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO UND 1,00
2,07 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 0,33
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE
2,08 |DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291| M3 0,33
de 2005)
3 |ESTRUCTURAS
PERFORACION PILOTES PILOTEADORA
301 bAMETRO 30 CMS ML 0,93
202 (P::\;gTE CONCRETO 3000 PSI, DIAMETRO 30 | = 503
203 |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PS o 5278
420Mpa
VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-
304 1100c+TUERCA UND 6,00
PLATINA LAMINA HR D=0.30ML - E=1/4": 5
305 |\t cos 1on UND 6,00
COLUMNA C1 TUBO ESTRUCTURAL
306 1 150x200-6.3)mm. - INCL. TODO ML 12,00
COLUMNA C2 TUBO ESTRUCTURAL
307 1p=1 30ML-6.30mm. - INCL. TODO ML 6,00
VIGA V1 TUBO ESTRUCTURAL (150x300-
308 1gymm. - INCL. TODO ML 17,41
ABRAZADERA EXCENTRICA LAMINA HR
309 1p_1 30ML - E=1/4". INCL. TODO. UND 2,00
3.10 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 0,86
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA.
311 |INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO M3 0,86
OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)
4 |CUBIERTA
401 |DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 7512
402 |TEJA FIBRO CEMENTO M2 75.12
403 |LIMATESA TEJA FIBRO CEMENTO ML 13,00
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PRESENTACION DEL PERSONAL MINIMO (Se aporta antes d el Acta de Inicio) -

REPARACION CANAL LAMINA DLLO. (51-

4,05 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 5,19
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA.
4,06 |INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO M3 5,19

OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)

S REVESTIMIENTOS

5,01 |REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 139,88

5,02 |ALISTADO PISO 6 CM M2 65,75

5,03 [BASE CONCRETO MUEBLE ML 18,38
ENCHAPE MURO CERAMICA 1 CALIDAD -

5,04 |5 Aiea M2 103,79

5,05 |CENEFA CERAMICA MURO - LISTELLO SED| ML 32,02
GUARDAESCOBA BASE CONCRETO

29 |MUEBLE IDEM PISO ML 12,23

5,07 |PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO ML 24,70
CERAMICA PISO 1 CALIDAD COLOR SIMIL -

298 |TRAFICO 4 CERTIFICADA M2 02,75
CORTE CERAMICA PISO DISCO DIAMANTE -

299 | AREA PIRLAN ML 19,93
PIRLAN CAMBIO PISO CERAM. SED

>19 1TRAFICO 4 - COMEDOR ML S1AT

5,11 [REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" UND 3,00
TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM

5,12 | \al VULAS UND 2,00

5,13 |[RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 0,70
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA.

5,14 [INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO M3 0,70

OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)

6 CARPINTERIA ALUMINIO - PREVIA APROBACION SED

MARCO PUERTA ABATIBLE ALUM.BLANCO
0,01 1.00x1.00 INCL. SIST.CERRAD. UND 2,00

PUERTA ABATIBLE ALUM. BLANCO ENTAMB.
0,02 BAT. 1x1. INCL.SIST.CERRAD. UND 2,00

VENTANA INDUST. ENROLLABLE ALUMINIO
0,03 BLANCO INCL. TODO M2 21,53

/ CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE - PREVIA APROBACION SED

CUBIERTA MESON A-60
7,01 LAM.AC.INOX.CAL.16. INCL. SALP.-FALDON ML 12,82

CUBIERTA MESON ENTAMB. A-40 PUBLICO
7,02 LAM. ACERO INOX. CAL.16 ML 12,49

LAVAPLATOS INDUST. BIPOZO PROF

7,03 1| AM.AC.INOX.CAL.16- ESCURRIDERO UND 3,00

7,04 |KIT SANITARIO LAVAPLATOS JGO 3,00
GRIFO INDUSTRIAL CUELLO GANZO

705 | AVAPLATOS SED UND 3,00
TRAMPA GRASAS ACERO INOX. BAJO

706 || AVAPLATOS SUM. E INST. UND 2,00

8  [PINTURA

8,01 |ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) M2 171,90

8,02 |KORAZA [3M] M2 171,90

8,03 |ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 65,28

9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

EXCAVACION EN CONGLOMERADO(

9,01 MANUAL) M3 1,28
9,02 |RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 1,28
9,03 |PASE PVC SANITARIO 2" UND 1,00
9,04 |PASE PVC SANITARIO 3" UND 3,00

9,05 |TUBERIA PVC 2 VENTILACION ML 3,50
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PRESENTACION DEL PERSONAL MINIMO (Se aporta antes d el Acta de Inicio)

9,06 |TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA) ML 5,00
9,07 |TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) ML 20,00
9,08 |PUNTO SANITARIO PVC 2" PTO 8,00
9,09 |PUNTO SANITARIO PVC 3 - SIFON PTO 3,00
9,10 |REGATAS SOBRE MUROS ML 5,00
9,11 |PASA MURO PVC PRESION UND 3,00
9,12 |TUBERIA PVC ,3/4" ML 10,00
9,13 |TUBERIA PVC ,k1/2" ML 30,00
9,14 |VALVULA CORTINA .3/4 -250PSI RED WHITE UND 1,00
9,15 |VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE UND 2,00
9,16 |VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" UND 3,00
9,17 |PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2 PTO 3,00
9,18 |LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA UND 1,00
9,19 |CAJA INSPECCION 60x 60 CM (CONCRETOQ) UND 1,00
10 [INSTALACIONES GAS DOMICILIARIO
10.01 |REGATAS SOBRE MUROS ML 5,00
TUBERIA GALVANIZADA C40 ASTM-A53 1/2”
10.02 GAS. INCL. ACCESORIOS ML 14,00
TUBERIA GALVANIZADA C40 ASTM-A53 17
10.03 GAS. INCL. ACCESORIOS ML 8,00
VALVULA T-MARIPOSA GAS 1/2”" GAS. INCL.
10.04 COMPLEMENTARIOS UND 2,00
VALVULA T-MARIPOSA GAS 1" GAS. INCL.
10.05 COMPLEMENTARIOS UND 1,00
AUTORIDAD GAS: DESCONEXION -
10.06 CERTIFICACION - CONEXION UND 1,00
11 [CIELO FALSO
11.01 |C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 53,57
12  [INSTALACIONES ELECTRICAS
12.01 |REGATAS SOBRE MUROS ML 15,00
12.02 |ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF-ZH ML 15,00
12.03 |TABLERO 2F 6 CTOS TQSP UND 1,00
12.04 [TOTALIZADOR 80 A TRIFASICO (25 - 50 KA) UND 1,00
12.05 |BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 2,00
12.06 |BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 2,00
12.07 |SALIDA S1 PVC - INTERIOR UND 2,00
12.08 [SALIDA S1 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 1,00
12.09 |SALIDA LAMPARA PVC UND 6,00
12.10 [SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 9,00
LAMPARA HERMETICA LED 2x18 W (MARCA
12.11 RECONOCIDA) - CIELO UND 0,00
LAMPARA HERMETICA LED 2x18 W (MARCA
12.12 RECONOCIDA) - COLGAR UND 9,00
SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) PVC
12.13 ~ONA HUMEDA UND 11,00
13 |ASEO
13.01 [LIMPIEZA LAVADO PISO (AC.MURIATICO 10% M2 193,69
13.02 |LIMPIEZA GENERAL M2 193,69
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SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISIC A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA I\/IERCED SEDE PRINCI PAL DE LA COI\/IUNA 4

I\/IAURICIO HOLGUIN GUERRERO

PROGRAI\/IACION DE OBRA
| | |

MES 1 MES 2
ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD | = = SO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
PRESENTACION DEL PERSONAL MINIMO (Se aporta antes d el Acta de Inicio)
1 PRELIMINARES
101 (SZIIIE\IRI;RAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M- ML 70.00
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-
1,02 250MTS. UND 2,00
DEMOL.PISO ENCHAPE-
1,03 BALDOSA+MORTERO M2 248,00
1,04 |DEMOL.GUARDAESCOBA ML 198,00
1,05 |DESM.APARATO SANITARIO UND 5,00
1.06 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A M2 248.00
12CM
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2,01 |CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 240,00
2,02 |MALLA ELECTROSOLDADA KG 480,00
EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA
2,03 H=1.8M(SR) M3 58,00
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-
2,04 RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE) M3 >8,00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS
PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE
3,01 [INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER UND 95,00
(MARCA RECONOCIDA)
3,02 |SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 98,00
3,03 [SAL TOMA 120 EMT UND 29,00
3,04 |TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL UND 78,00
3,05 [(CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 1.200,00
3,06 [(CABLE DATOS UTP CAT 6A ML 1.000,00
3,07 |ACOM.E.1F(2# 12) ,3/4" EMT" CABLE HF-ZH ML 220,00
3,08 |TUBERIA EMT 3/4" ML 200,00
3,09 (BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 10,00
3,10 |CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1 ML 120,00
3,11 ([(PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6A AMP UND 1,00
FACEPLATE RJ45-4
3,12 PUERTOS+VENT.IDENTIF UND 1,00
3,13 [(GABINETE CON RACK 19 UND 1,00
3,14 |CONEXION EQUIPOS DATOS GLB 1,00
4 REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA
4,01 |(REPELLO MURO 1:3 M2 150,00
4,02 |ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA|] M2 200,00
4,03 |RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 150,00
4,04 |VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 500,00
4,05 |KORAZA [3M] M2 169,00
4,06 |ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA|] M2 200,00
4,07 |ALISTADO PISO 6 CM M2 240,00
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SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COI\/IUNA 10

I\/IAURICIO HOLGUIN GUERRERO

PROGRAMACION DE OBRA

MES 1

MES 2

ITEMS

ACTIVIDAD

UNIDAD

AN T IUAU
LT NATAI

SO

S1

S2 S3

S4

S5

S6

S7

S8

PRESENTACION DEL PERSONAL MINIMO (Se aporta antes del Acta de Inicio)

4,08 |TABLETA GRESS 30-35X30-35 -SOBRE LOSA| M2 340,00 ‘
4,09 |GUARDAESCOBA GRESS H=10CM ML | 296,00
4,10 _|FILOS - DILATACIONES ML | 750,00
5 |CARPINTERIA METALICA
MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST
501 |~ op UND 8,00
5,02 [NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 24,00
5,03 |CERRADURA ENTRADA (CILIN) UND 8,00
5,04 |ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 24,00
6 |CIELOS
6,01 |C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 | 163,00
7 |EQUIPAMIENTO BARIOS - OTROS
7,01 [SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 5,00
202 |FAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA 160 - 00
MEDIA
7,03 |LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM UND 2,00
8 |LIMPIEZA, ASEO Y OTROS
8,01 |LIMPIEZA GENERAL M2 | 240,00
8,02 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 | 130,00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA.
INCLUYE
593 |pISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL M3 ] 190,00
(DECRETO 0291 de 2005)
8,04 |CONTROL DE TERMITAS MES 4,00
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