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INFORME SEMANAL

20 de agosto de 2023

Semana Numero: 2 Del: 14 de agosto de 2023 Al:
Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: 20 Dias
ENTIDAD CONTRATANTE _SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA

OBJETO:

Contrato de Interventoria No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,
CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SUPERVISOR JAQUELINE GUZMAN HERAZO

SEMANAL ACUMULADO

Obra programada (%)

Obra Fisica Ejecutada (%)

Valor bésico de la Obra $ $

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Valor basico de la Obra

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S Interventor:
Contrato No. 1675 de 2023 Contrato No.
Valor Inicial: $1.974.357.452,93 Valor Inicial:
Valor Actualizado: Valor Actualizado:
Plazo Inicial: 4 MESES 6 DIAS Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciacién: 31 DE JULIO DE 2023

Fecha de Iniciacion:

Fecha de Vencimiento: 5 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha de Vencimiento:

IMAGEN OFICINA

se realiza visita tecnica de inspeccion a la oficina de instrumentos publicos ORIP FACATATIVA-CUNDINAMARCA, en compania de la supervision del contrato, contratista de obra e interventoria al contrato de obra , se ejcuta

toma de inventario de mobiliario en el lugar.

IMAGENES AVANCE

AVANCE

SEMANAL ACUMULADO

GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
1708 DE 2023
$ 352.258.326,00

4 MESES Y 21 DIAS

31 DE JULIO DE 2023
20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA

*sillas oficina, rack archivador fijo
*divisiones oficina

*divisiones oficina
*rack electrico
*moto bomba - ascensor
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Archivo rodante silla tipo tamdem, mesas tipo escritorio, canecas papeleras y descansa pies

divisiones - oficina abierta - 2do piso oficina abierta - recepcion - 2do piso

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Se realizo en conjunto Ja toma de inventario con personal encargado de la Orip Facatativa, Contratista de obra e Interventoria - ';
.
- Z Lot oL

Firma
Nombre : J. Andres Melo G,
Matricula No.: A201020555

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01 FECHA:28/08/2015



CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01 FECHA:28/08/2015



CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01 FECHA:28/08/2015



