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OFERTA ECONOMICA *

CONTRATO MARCO *

ELABORACION Y PRESENTACION AVAL MANUAL OPERATIVO / 

COMITÉ TECNICO
*

DEFINICION PROYECTOS POR PARTE DEL MEN * *

GIRO DE RECURSOS * *

ESTUDIOS PREVIOS TERMINOS DE REFERENCIA * * * * *

COMITÉ TECNICO PAORBACION TDR * * * *

APERTURA PROCESO DE SELECCIÓN * * * * *

ADJUDICACION * * * *

ELABORACION DE CONTRATOS * * *

PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS * * *

EJECUCION DE OBRAS PRIORIZADAS POR EL MEN * * * * * * * * * * * *

EJECUCION DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS PRIORIZADAS POR 

EL MEN
* * * * * * * * * * * * *

VIABILIDAD TECNICA Y JURIDICA DE PREDIOS * * * * * * * * * * * * * * * *

LIQUIDACION CONTRATOI POR PARTE DELA INTERVENTORIA * * * * * * * *

FINDETER

CRONOGRAMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO "ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MEN"

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL."
ACTIVIDADES/TIEMPOS

WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA


