
 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 

Código: A-GJ-F008 

Versión: 01 

Fecha:  13/04/2015 

Página: 1 de 3 

 

1 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Número y año del contrato:  210 / 2023 

Número de expediente ORFEO:  20231301711003285E 

Nombre del contratista:   Juan Sebastián Barrios Moreno 

Nombre del supervisor 1:  Eliana Katherine Fonseca Gutiérrez 

Nombre del supervisor 2:  ——— 

Número del informe:  5 de 9 informes 

Nº de documento de identidad del contratista:  1.018.421.469 

Periodo de ejecución del informe:  desde el 01 y hasta el 31 de agosto de 2023 

Nº de planilla de pago de seguridad social:  9454917039 

Porcentaje de ejecución actual del contrato (entre 1 % y 100%):  53.9% 
 

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Nº 

Debe a continuación describir la obligación que 
conforme al contrato se está desarrollando en el 

respectivo mes del informe (debe corresponder al 
texto del contrato de la “CLÁUSULA DE 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”). 

A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida la respectiva obligación contractual, 
para lo cual deberá incluirse: las reuniones realizadas, los correos electrónicos enviados, los 
documentos generados y entregados, los radicados de Orfeo, etc. y en general toda la información 
que permita evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluya las casillas 
que sean necesarias. 

1 

Recopilar y organizar los registros históricos 
disponibles en las bases de datos de IDEAM y 

otras redes meteorológicas presentes en el área 
de influencia proyecto ENANDES, así como 
examinar estadísticas relativas a la longitud, 

continuidad y consistencia de las series. 

- Se elaboró el documento técnico con la recopilación y organización de registros meteorológicos 
disponibles en Ideam y otras entidades presentes en área del Proyecto ENANDES. Se incluyen 
157 series de datos para 14 variables (77 diarias, 52 horarias y 28 cada 10 minutos), 
provenientes de 63 estaciones (40 convencionales, 13 automáticas y 10 de observadores 
voluntarios), con más de 10,240,000 registros desde el 01 de enero de 1981 hasta la actualidad, 
que serán objeto de procedimientos de control de calidad en las obligaciones 3 y 4. 

2 

Aplicar análisis para el aseguramiento de la 
calidad del dato, tales como la identificación de 

datos anómalos, verificación y complementación 
de las series, entre otros, de acuerdo con los 

procedimientos existentes en la Subdirección de 
Meteorología del IDEAM. 

- Se definió junto a la gestora nacional del Proyecto ENANDES y la supervisión técnica los 
procedimientos a aplicar a las series históricas de información meteorológica definidas en el 
Producto 1 (de acuerdo con lo establecido en la Subdirección de Meteorología). Se avanzó en 
la consulta y organización de etiquetas de calidad asignadas en trabajos previos (desde 2019). 
Además, se definió detalladamente las actividades a realizar para el Producto 2 y, con esta 
base, se elaboró la estructura del informe técnico. 

3 

Consolidar series de tiempo derivadas de acuerdo 
con periodicidades de interés y generar un 

conjunto de datos base para estudios climáticos 
en el área de influencia del proyecto ENANDES. 

- No se programó la ejecución de esta obligación en este periodo. 

4 

Proponer y generar insumos para el monitoreo, 
comparación con valores históricos y seguimiento 

de variables meteorológicas en el área de 
influencia del proyecto ENANDES. 

- No se programó la ejecución de esta obligación en este periodo. 

5 
Implementar la ficha metodológica de metadatos 
para un conjunto de estaciones seleccionadas en 

el área de influencia del proyecto ENANDES. 

- El informe técnico con la implementación de fichas metodológicas para la Herramienta de 
Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación – OSCAR/Superficie se 
entregó durante el tercer periodo de ejecución contractual (junio de 2023). 

6 
Elaborar la propuesta inicial con las estrategias de 
implementación del Plan WIGOS para Colombia. 

- El informe técnico con la propuesta para definir las estrategias de implementación del Plan 
Nacional del WIGOS para Colombia se entregó durante el segundo periodo de ejecución 
contractual (mayo de 2023). 
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II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Nº 

Debe a continuación describir la obligación que 
conforme al contrato se está desarrollando en el 

respectivo mes del informe (debe corresponder al 
texto del contrato de la “CLÁUSULA DE 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”). 

A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida la respectiva obligación contractual, 
para lo cual deberá incluirse: las reuniones realizadas, los correos electrónicos enviados, los 
documentos generados y entregados, los radicados de Orfeo, etc. y en general toda la información 
que permita evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluya las casillas 
que sean necesarias. 

— Otras actividades relacionadas directamente con 
el objeto contractual. 

- El 15 de agosto de 2023 se presentó a la Dirección General del Ideam la propuesta para definir 
las estrategias de implementación del Plan WIGOS para Colombia, indicando las acciones, 
productos previstos y posibles dependencias involucradas para las 10 acciones prioritarias que 
debe tener un Plan Nacional de Implementación del WIGOS. 
 

- El 15 de agosto de 2023 se presentó al Grupo de Climatología y Agrometeorología del Ideam 
los avances y productos esperados en el marco de la obligación 4 del Contrato 210-2023, 
relacionada con proponer y generar insumos para el monitoreo, comparación con valores 
históricos y seguimiento de variables meteorológicas. 
 

- El 22 de agosto de 2023 se presentó a la gestora nacional del Proyecto ENANDES y la 
supervisión técnica el documento técnico con la recopilación y organización de registros 
meteorológicos disponibles en Ideam y otras entidades presentes en área del Proyecto 
ENANDES. 

 

- El 30 de agosto de 2023 se presentó al Área Operativa Nº 7 las funcionalidades de Climate Data 
Tool del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad CDT–IRI, en el 
marco de las actividades de implementación de métodos estadísticos y de aseguramiento de 
calidad a la base de datos meteorológicos del Ideam y otras fuentes de información. 
 

- El 31 de agosto de 2023 se participó en la reunión de seguimiento del Grupo de gestión del 
Dato y Red Meteorológica de Ideam, donde se presentaron los avances realizados durante 
agosto de 2023, respecto a la implementación de métodos estadísticos y de aseguramiento de 
calidad a la base de datos meteorológicos en el marco del proyecto ENANDES. 

 

Consultas al componente de gestión de datos del proyecto ENANDES: 
 

- Se apoyó a la Subdirección de Meteorología en la elaboración de gráficas para sustentar ante 
la Corte Constitucional los requerimientos relacionados con la declaración del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. Las gráficas, elaboradas con base 
en datos históricos de estaciones de superficie, muestran los registros de temperatura promedio 
en el país durante 2023 en comparación con el periodo de referencia 1991-2020. 
 

- Se prepararon, complementaron y entregaron datos mensuales de precipitación (1981–2023), 
de acuerdo con la solicitud del Grupo de Climatología y Agrometeorología del Ideam como 
insumo para realizar análisis. 

 

III. PRODUCTOS (Sólo si fueron pactados en el contrato) 

Nº Nombre de los productos del mes a ejecutar 
(debe corresponder a la cláusula de “ENTREGAS Y/O PRODUCTOS” del respectivo contrato). 

Fecha de entrega. 

1 Informe general de actividades de agosto de 2023. 2023-08-29 

 

IV. ANEXOS DEL INFORME 
Sólo si se requieren de acuerdo con las obligaciones contractuales, hacer entrega de: planos, mapas, documentos, actas, fotografías etc. 

Nº Nombre del anexo Forma de entrega (física o digital) 

1 
Producto 1 del Contrato IDEAM-210-2023 (Obligación 1). 
Recopilación y organización de registros meteorológicos disponibles en el área de influencia Proyecto 
ENANDES. 

Digital, en el enlace: 
https://bit.ly/45nq65r 
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IV. ANEXOS DEL INFORME 
Sólo si se requieren de acuerdo con las obligaciones contractuales, hacer entrega de: planos, mapas, documentos, actas, fotografías etc. 

Nº Nombre del anexo Forma de entrega (física o digital) 

2 
Avance 1 de 3 del Producto 2 del Contrato IDEAM-210-2023 (Obligación 2). 
Avance en el análisis estadístico y consolidación de los registros históricos meteorológicos disponibles 
en el área de influencia del proyecto ENANDES. 

Digital, en el enlace: 
https://bit.ly/3QQ6suB 

3 Soportes de reuniones agosto de 2023. 
Digital, en el enlace: 
https://bit.ly/3qnypPj 

 

V. FIRMAS 

Firma del Contratista Visto Bueno del Supervisor del Contrato 

 
 
 

_____________________________________ 
Nombre: Juan Sebastián Barrios Moreno 
Cargo: Contratista Proyecto ENANDES  

Subdirección de Meteorología 

 
 
 

_____________________________________ 
Nombre: Eliana Katherine Fonseca Gutiérrez 

Cargo: Coordinadora Grupo Gestión de  
Datos y Red Meteorológica 

 


